Processo n° 2019-7X7QV
Governo do Estado do Espirito Santo
Folha:
DE R- ES Secretaria de Estado de Mobilidade e R
e o do e, Infraestrutura - SEMOBI Horica.
do Estado do Espirito Santo, " Setor;
DER-ES - Departamento de Edificagdes e de '
Rodovias do Estado do Espirito Santo
_ RELATO N¢003/2019-DIREN/DER-ES ;
A Diretoria Colegiada do DER-ES — DICOL/DER-ES
1. Identificacdo do Empreendimento
Processo: 2019-7X7QV
Contrato: 041/2018
Objeto: Execugdo de Obras de Implantacio e Pavimentacdo dos

acessos de 8 (oito) segmentos de pontes na Rodovia ES-381,
trecho: entroncamento com a Rodovia ES-137 (Nova Venécia)
até o entroncamento com a Rodovia ES-080 (Barra de Sio

Francisco)
Diretoria ) )

Diretoria de Obras de Infraestrutura Logistica do DER-ES
Interessada:
Assunto: Autorizagdo para lavratura do 2.2 Termo Aditivo de Valor ao

Contrato de Empreitada N.2 041/2018. Edital de
Concorréncia N.2 004/2018.

2. Objeto do Relato
Autorizagdo para lavratura do 2.2 Termo Aditivo de Valor ao Contrato de
Empreitada N.° 041/2018.

3. Motivacdo do Relato
Trata o presente processo de pedido de Revisdo de Projeto em Fase de

Obras, encaminhado pela Superintendéncia Executiva Regional III — SR-
III/DER-ES, unidade gestora do contrato em referéncia, cujo objeto ji se

encontra descrito nos autos.

Registro que as motivagdes expostas pela SR-III/DER-ES, para o aditamento
pleiteado, se dao em razdo da necessidade de ajustes de quantitativos para
a execuc¢ao do objeto contratual, conforme registrado por aquela prépria
Regional na CI/DER-ES/SR-III/N.?480/2019, juntada a pega #2.

O relato dos autos se da em razdo de o assunto a se deliberar, neste caso

aditamento de valor contratual, ser de competéncia do Colegiado, que
assim o faz mediante andalise das conclusdes do relato apresentado,
conforme determinado pela Lei Complementar N.® 926, publicada em 31 de
outubro de 2019, e pela Resolucdao 03/2019, inciso VI, publicada na

Imprensa Oficial em 9 de dezembro de 2019.
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4. O Impacto no Prazo Contratual
Nio se aplica ao presente caso.

5. O Impacto no Custo
A antiga Geréncia de Obras e Qualidade do DER-ES - GOQUA/DER-ES,

informa que o contrato em referéncia foi assinado na data de 5/12/2018, a
um valor de R$ 6.350.731,63 (seis milhdes, trezentos e cinquenta mil,
setecentos e trinta e um reais e sessenta e trés centavos), com data-base de
janeiro/2018 e prazo de execucdo fixado em 180 (cento e oitenta) dias

corridos.

Informa, também, considerando a planilha atualizada juntada a peca #30,
que o presente aditamento impde ao contrato original, na forma solicitada
pela fiscalizagdo e com os elementos encaminhados pela antiga
Superintendéncia Regional 3 - SR-3/DER-ES, o valor total de R$
7.470.251,18 (sete milhdes, quatrocentos e setenta mil, duzentos e cinquenta
e um reais e dezoito centavos), o que representa um reflexo financeiro de
17,62% sobre o valor original do contrato, ou seja R$ 1.119.519,55 (um
milhdo, cento e dezenove mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e ’
cinco centavos), havendo, para tanto, 19,10% de acréscimo de servigos e

1,48% de supressao.

Além disso, registra que os itens de servigos de transportes substituidos,
atendem a Portaria SECONT/PGE N.? 001-R, j& que mantida a férmula

originalmente contratada, inclusive com o deflator do item, e alteradas

apenas as distancias XP e XR. . .

Por fim, informa a manutencdo da vantajosidade na continuidade do
contrato, haja vista que o fator de desconto, apds o processamento do
termo aditivo, ¢ menor do que o fator de licitagdo original do contrato,

ficando, deste modo, cumprida a obediéncia a Lei 10.577/2016.

A Planilha consolidada de acréscimo e decréscimo dos servigos, foi juntada
4 peca #30, fls. 05 a 16 6/5

/

6. O Orc¢amento '
A Geréncia de Financas, Orcamento e Arrecadacdo do DER-ES -
GEFIN/DER-ES, juntou, a pega #45, informacdo quanto a disponibilidade

orcamentaria que se pretende realizar, juntando, ainda, Folha de
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Informagdao Orgamentéaria N.? 176/2019, a peca #44 e Notas de Reserva as
pecas #38 a #43.

A peca #56, o Sr. Diretor-geral do DER-ES, em observancia ao preceituado
no art. 16, incisos I e II da Lei Complementar n® 101 de 4 de maio de 2000,
declarou a existéncia de Recurso Orcamentario, informando que 0s
recursos para atender as despesas do exercicio de 2019/2020, estido
incluidos na proposta do Plano Plurianual vigente e no orcamento do
DER/ES.

Tais despesas serdo provenientes da Fonte 0101, Tesouro do Estado.

7. Manifestacdo da Procuradoria Juridica do DER-ES
A Procuradoria Juridica do DER-ES - PJ/DER-ES se manifestou pela

possibilidade juridica de realizagdo do aditamento pleiteado, desde que
atendidas as recomendagdes exaradas no Parecer 114/2019, juntado aos
autos a peca #73.

Tais recomendacdes ensejaram em nova manifestagdo por parte da SR-
III/DER-ES, unidade gestora do contrato, a qual veio aos autos apresentar
instrucdo complementar em razdo dos apontamentos afetos a sua

responsabilidade, conforme se 1& a peca #77.

De igual modo, a antiga Geréncia de Projetos e Or¢amentos — GEPRO/DER-
ES, foi instada a esclarecer duvidas pontuais levantadas pela antiga

Procuradoria Juridica, o que foi feito nos termos registrado a peca #80.

Os autos foram enviados a Comissao de Melhoria e Racionalizagdo dos
Gastos Publicos — CMERGP com vistas a obter, daquele comité, autorizagéo
para formalizagdo do Aditivo, haja vista a obrigatoriedade contida no
Decreto N.? 4482-R, ficando dispensada analise da SECONT/ES, conforme
Decreto Estadual N° 4164-R, artigo 1°, paragrafos 2° e 4° e da Resolugdo
CONSECT N*¢ 009/2018, artigo 2°, paragrafo 2°.

8. Manifestagdio da USCI/SECONT
Nio se aplica, conforme Decreto Estadual N° 4164-R, artigo 1°, paragrafos

22 ¢ 42 ¢ da Resolucdo CONSECT N° 009/2018, artigo 29, paragrafo 2°.

9. Do Diretor de Obras de Infraestrutura Logistica—- DIREN/DER-ES @{
Trata o presente processo de pedido de Revisdo de Projeto em Fase de

Obras, encaminhado pela Superintendéncia Executiva Regional III - SR-
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III/DER-ES, unidade gestora do contrato em referéncia, cujo objeto ja se

encontra descrito nos autos.

As motivag¢des expostas pela SR-IIT/DER-ES, para o aditamento pleiteado,
se dio em razdo da necessidade de ajustes de quantitativos para a execugao
do objeto contratual, conforme aquela prépria Regional informou na
CI/DER-ES/SR-III/N.2480/2019, juntada a pega #2.

Vale registrar, ainda, que o pleito de aditamento contém informagdes
quanto as suas motivagdes e fundamentacao técnica, impacto no custo,
previsio orcamentdria e instrugdo complementar requerida pela
Procuradoria Juridica, parecendo robusto quanto a reuniao de
esclarecimentos para a continuidade do pedido. Informo que a instrucao
técnica de cada setor tém como premissa a veracidade e exatiddo dos
dados, informacgdes, calculos e valores, ndo cabendo a este relator a

conferéncia de tais informacgoes.

Registro, por fim, que, em razdo do Principio da Segregacao de Fungoes,
principio basico do sistema de controle interno que consiste na separagao
de fung¢des da Administracao Ptublica, nomeadamente, de autorizacao,
aprovacao, execucgao, controle e contabilizagdo, fica, o Sr. Diretor de
Gerenciamento de Projetos e Acdes, servidor Neomar Antonio Pezzin
Junior, impedido de analisar e ratificar o presente relato em razao de sua

analise pretérita na qualidade de Procurador-chefe do DER-ES.

Diante do exposto, considerando o que consta do processo, sem adentrar no
meérito de instrug¢do de cada setor; considerando, especialmente, a previsao
orcamentaria e o parecer da Procuradoria quanto a legalidade em proceder
o aditivo pleiteado; considerando o atendimento a suas recomendacgdes,

manifesto entendimento pela possibilidade de lavratura do Aditivo de

Valor pleiteado ao Contrato n.? 041/2018, havido com a empresa Contek
Engenharia S/A.

Vitéria, 17 de dezembro de 2019.

Rodrigo ]ofe sta Nébrega
DIRETOR DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOGISTICA DO DER-ES-  /
DIREN{DER-ES
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RESOLUCAO DICOL N.° 04/2019
Em conformidade com o Relato supramencionado, exposto pelo Diretor de Obras de

Infraestrutura Logistica do DER-ES, que fundamentou o mesmo com base nos
documentos elaborados pelas setoriais por onde tramitou o processo, e na manifestacdo
da Procuradoria do DER/ES, a Diretoria Colegiada desta autarquia resolve APROVAR,
por unanimidade, o assunto constante no Relato n® 003/2019-DIREN/DER-ES, inserto nos
autos, 0 qual foi incluido na Ata da 2* Reunido da DICOL realizada no dia 17 de

dezembro de 2019. %

Luiz Cesar%\/g ﬁoura Rodrigo ]ose C ta Nobrega
PRESIDE DICOL MEMBRO ‘A DICOL

f \
Eclg;(r raga Ré\}:ha Gystavo Perin de Medeiros Teixeira
MEMBR A DICOL MEMBRO DA DICOL

Gy hlis

Grace Kelly Breda Bazilio de Souza Neomar Antonio Pezzin Junior
(Respondendo) MEMBRO DA DICOL
MEMBRO DA DICOL
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