Processo n° 83932496
Governo do Estado do Espirito Santo

Folha:
Secretaria de Estado dos Transporte e Obras
= Pblicas - SETOP Rubrica:
Departomento de Estrados do Rodagem
do soda do Expiro S, DER — Departamento de Estradas e Rodagem Setor:

do Espirito Santo

RELATO N°001/2019-DIRAD/DER/ES
A Diretoria Colegiada- DICOL/DER/ES

1. ldentificacdo do Empreendimento

Processo: 83932496
Coptrato: Contrato de Consultoria n® 02/2013
Objeto: Solicitacdo de aditivo de prazo e valor para o contrato n° 02/2013.

Consultoria e apoio de supervisdo aos contratos de obras em
execucdo na SR — 2 — Baseado no artigo 57 e 65 da Lei 8666/93.

Diretoria : . _
intereseada: Diretoria de Engenharia — DIREN/DER/ES
Assunto: Autorizagdo para formalizagdo de aditivo de prazo e valor para o

contrato de consultoria n® 02/2013 — Engesolo-Projel.

2. Objeto do relato
Solicitacdo de aditivo de prazo e valor para o contrato n® 02/2013. Consultoria e

apoio de supervisdo aos contratos de obras em execucdo na SR — 2 — Baseado no
artigo 57 e 65 da Lei 8666/93.

3. Da motivacao do relato

Pedido de aditivo de prazo e valor para o contrato n® 02/2013. Consultoria e
apoio de supervisdo aos contratos de obras em execugdo na SR-2 — Baseado no
artigo 57 e 65 da Lei 8666/93 e estd instruido com os necessarios documentos,
dos quais foi elaborada a Nova Planilha de Servigos recalculada pelo sistema
SMO/CCO, a partir dos quantitativos encaminhados pela Fiscalizagdo da
Superintendéncia Regional Il (SR-2) as folhas 65 a 67, sem inclusdo de novos
itens de servigos — Planilha de acréscimo e decréscimo consolidada; fls. 11 e 12
— Designacao de Gestor e Fiscal as fls. 18 — cépia do contrato as fls. 28 a 38 -
copias dos Termos Aditivos e suas respectivas publicagdes as fls. 39 a 52 -
Cronograma Fisico-Financeiro as fls. 13 — justificativas da fiscalizagao as fls. 01
a 04 e 14 a 17 — Nova Planilha de Servigos recalculada pelo Sistema SMO/CCO;
fls. 65 a 67 — ficha analitica do contrato as fls. 68 a 73.

Apds envio a Procuradoria Juridica do DER-ES quanto ao pedido de aditivo de
valor e prazo baseado no artigo 57 e 65 da Lei 8666/93 e manifestacdo da area
técnica pela DIREN, os autos foram encaminhados a Secretaria Executiva para
providéncias, sendo que esta remeteu os autos a DICOL objetivando autorizagao
para lavratura do termo aditivo sob analise, haja vista a competéncia do
Colegiado, exarada no art. 2°, inciso | e VI do Decreto n® 3.955-R de 21/03 OW

4. Do impacto no prazo
Prorrogacéo por mais 120 dias. r/

5. Do impacto no custo
A Geréncia de Obras e Qualidade — GOQUA as fls. 61 a 64 verificou que“apés
lancado no Sistema de Gestdo de Contratos de Obras (SMO/CCQO), os elementos
encaminhados pela fiscalizac&o da SR-2, o mesmo recalculou a Nova Planilha de
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Servicos que totalizou em R$ 31.853.361,05 (Trinta e um milhbées, oitocentos e
cinquenta e trés mil, trezentos e sessenta e um reais e cinco centavos), o que
representa um reflexo financeiro de 23,99% sobre o valor inicial do contrato, ou
seja, R$ 6.164.220,47 (Seis milhdes, cento e sessenta e guatro mil, duzentos e
vinte reais e quarenta e sete centavos), sendo que houve 39,13% de acréscimo
de servigcos e 15,14% de supressao.

A planilha de acréscimo e decréscimo consolidado padrdo SECONT, encontra-se
anexada as folhas 11 e 12 deste processo.

6. Do orgcamento

A GEFIN anexou a Nota de Empenho as fls. 84 a 96, FIO n° 192/2018 as fls. 98
As fls. 101, o Diretor Geral em observancia ao preceituado no art. 16, incisos :
Il da Lei Complementar n® 101 de 4 de maio de 2000, declarou a existéncia de
Recurso Orcamentario, informando que os recursos para atender as despesas dos
exercicios de 2018 e 2019 estdo incluidos na proposta do Plano Plurianual
vigente e no orgcamento do DER/ES, serdo provenientes de linha de crédito do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econdmico e Social — BNDES, haja vista o
Contrato de Financiamento n°® 12.2.1155.1, na forma do Parecer/Consulta TC
003/2005, constante no Compéndio PGE/2018 e na Portaria
PGE/SEFAZ/SEP/SECONT n°® 001-R de 25 de junho de 2018. Programa de
Trabalho 26.782.0595.2103, a Natureza da Despesa 4.4.90.35.00.

7. Da Procuradoria Juridica do DER-ES
A Procuradoria Juridica apresentou Parecer n° 190/2018 de fls. 117 a 131,
juntando documentos de folhas 132 a 288, documentos tais que fundamentam a
declaracdao de impedimento daquele Procurador Chefe em se pronunciar quanto
ao prosseguimento do aditivo, ao argumento de que naquela acao judicial movida
para suspender a tramitacdo do pregdo eletréonico 011/2018, ha pedido expres=o
do Deputado Euclério Sampaio que se refere pessoalmente ao Procurador
DER-ES (conforme se vé as folhas 265 e 266, verso deste processo) e assim
sendo orientou que o processo fosse remetido a PGE.

QOutrossim, antes de declarar seu impedimento para analise do mérito aqui
pretendido, o Procurador indicou toda a fundamentacdo que deve constar do
processo para que o aditivo seja regulamente formalizado e assim sendo, no que
compete a esta DIREN, ja demonstraremos que o0 processo se encontra apto a
formalizacdo do aditivo, sem necessidade de remessa a PGE, salvo obviamente,
entendimento desta Diretoria Geral, conforme C| DIREN/DER-ES n°® 001/2019 de
fls. 327, onde expressamente a DIREN atesta o cumprimento de todas as
condicdes para a realizacdo do aditivo pretendido, sendo pois dispensado o envio
dos autos para analise da PGE.

Minuta anexada pela GELIC as fls. 112 a 113.

8. Da USCI/SECONT
Nao se aplica.

9. Da Diretora de Administragcao - DIRAD
Pedido de aditivo de prazo por mais 120 dias e valor para o contrato n® 02/2013.
Consultoria e apoio de supervisdo aos contratos de obras em execucdo na SR-2 -
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Baseado no artigo 57 e 65 da Lei 8666/93 e esta instruido com os necessarios
documentos, dos quais foi elaborada a Nova Planilha de Servicos recalculada
pelo sistema SMO/CCO, a partir dos quantitativos encaminhados pela
Fiscalizagdo da Superintendéncia Regional Il (SR-2) as folhas 65 a 67, sem
inclus@o de novos itens de servigos — Planilha de acréscimo e decréscimo
consolidada; fls. 11 e 12 — Designacédo de Gestor e Fiscal as fls. 18 — copia do
contrato as fls. 28 a 38 - copias dos Termos Aditivos e suas respectivas
publicagbes as fls. 39 a 52 - Cronograma Fisico-Financeiro as fls. 13 —
justificativas da fiscalizago as fls. 01 a 04 e 14 a 17 — Nova Planilha de Servicos
recalculada pelo Sistema SMQO/CCO; fls. 65 a 67 — ficha analitica do contrato as
fls. 68 a 73.

Apbs envio a Procuradoria Juridica do DER-ES quanto ao pedido de aditivo de
valor e prazo baseado no artigo 57 e 65 da Lei 8666/93 e manifestacdo da area
técnica pela DIREN, os autos foram encaminhados a Secretaria Executiva para
providéncias, sendo que esta remeteu os autos a DICOL objetivando autorizacgdo
para lavratura do termo aditivo sob andlise, haja vista a competéncia do
Colegiado, exarada no art. 2°, inciso | e VI do Decreto n°® 3.955-R de 21/03/2016
A Geréncia de Obras e Qualidade — GOQUA as fls. 61 a 64 verificou que apds
langado no Sistema de Gestdo de Contratos de Obras (SMO/CCO), os elementos
encaminhados pela fiscalizagdo da SR-2, o mesmo recalculou a Nova Planilha de
Servigcos que totalizou em R$ 31.853.361,05 (Trinta e um milhées, oitocentos e
cinquenta e trés mil, trezentos e sessenta e um reais e cinco centavos), o que
representa um reflexo financeiro de 23,99% sobre o valor inicial do contrato, ou
seja, R$ 6.164.220,47 (Seis milhdes, cento e sessenta e quatro mil, duzentos e
vinte reais e quarenta e sete centavos), sendo que houve 39,13% de acréscimo
de servigos e 15,14% de supressio.

A planilha de acréscimo e decréscimo consolidado padrdo SECONT, encontra-se
anexada as folhas 11 e 12 deste processo.

A GEFIN anexou a Nota de Empenho as fls. 84 a 96, FIO n°® 192/2018 as fls. 98.
As fls. 101, o Diretor Geral em observancia ao preceituado no art. 16, incisos | e
Il da Lei Complementar n® 101 de 4 de maio de 2000, declarou a existéncia de
Recurso Orgamentario, informando que os recursos para atender as despesas dos
exercicios de 2018 e 2019 estdo incluidos na proposta do Plano Plurianual
vigente e no orgcamento do DER/ES, serdo provenientes de linha de crédito do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econémico e Social — BNDES, haja vista o
Contrato de Financiamento n® 12.2.1155.1, na forma do Parecer/Consulta TC
003/2005, constante no Compéndio PGE/2018 e na Portaria
PGE/SEFAZ/SEP/SECONT n® 001-R de 25 de junho de 2018. Programa de
Trabalho 26.782.0595.2103, a Natureza da Despesa 4.4.90.35.00.

A Procuradoria Juridica apresentou Parecer n® 190/2018 de fls. 117 a 131,
juntando documentos de folhas 132 a 288, documentos tais que fundamentam a
declaracdo de impedimento daquele Procurador Chefe em se pronunciar quanto
ao prosseguimento do aditivo, ao argumento de que naquela acgdo judicial movida
para suspender a tramitacdo do pregao eletrénico 011/2018, ha pedido expresso
do Deputado Euclério Sampaio que se refere pessoalmente ao Procurador do
DER-ES (conforme se vé as folhas 265 e 266, verso deste processo) e assim
sendo orientou que o processo fosse remetido a PGE.

Qutrossim, antes de declarar seu impedimento para analise do mérito aqui

\ pretendido, o Procurador indicou toda a fundamentacdo que deve constar do
‘ processo para que o aditivo seja regulamente formalizado e assim sendo, no que

compete a esta DIREN, j& demonstraremos que o processo se encontra apto a
formalizacdo do aditivo, sem necessidade de remessa a PGE, salvo obviamente,
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Governo do Estado do Espirito Santo

Secretaria de Estado dos Transporte e Obras
D E R- ES Publicas - SETOP

Departomento de Esirades de Rodogem

do Edado do Espito Sania DER — Departamento de Estradas e Rodagem
do Espirito Santo

Processo n® 83932496
Folha:

Rubrica:

Setor:

entendimento desta Diretoria Geral, conforme CI DIREN/DER-ES n° 001/2019 de

fls. 327, onde expressamente a DIREN atesta

o cumprimento de todas as

condicbes para a realizagao do aditivo pretendido, sendo pois dispensado o envio

dos autos para analise da PGE.
Minuta anexada pela GELIC as fls. 332 a 333.
Face ao exposto, manifesto pela possibilidade da

lavratura do 6° Termo Aditivo

de Valor e Prazo — Contrato de Consultoria n°® 02/2013 — Engesolo-Projel.

Ve Vitéria/ES, 11 de janeiro de 2019.

Y

Ed?né?f#‘rgéa Rocha

Diretor de Adfhinistra@;o do DER-ES

\ !
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Processo n° 83932496
Governo do Estado do Espirito Santo

‘ Folha:
Secretaria de Estado dos Transporte e Obras i
= Publicas - SETOP Rubrica:
Departemento de Extradas de Redogem
o Estada do Expirto Sonto. DER — Departamento de Estradas e Rodagem Setor:

do Espirito Santo

Em conformidade com o Relato supramencionado, exposto pelo Diretor de
Administracdo, que fundamentou o mesmo com base nos documentos
elaborados pela diretoria interessada, a Diretoria Colegiada desta autarquia
RESOLVE: aprovar, por unanimidade, o assunto constante no Relato n°
001/2019-DIRAD, inserto nos autos, o qual foi incluido na Ata da 01® Reuniao
da DICOL realizada no dia 11 de janeiro de 2019.
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\

Luiz CesariMaratta Coura | Rodrigo José Cojta Nébrega
Presidente da DICOL Membro da/DICOL
&md}n‘ r Fraga Rocha Diretor de Operacgées
embro da DICOL Membro da DICOL
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