Processo n°® 62377507
Governo do Estado do Espirito Santo
Secretaria de Estado de Mobilidade e Figlhes
= Infraestrutura - SEMOBI Rubrica:

Egg{ﬂ"‘;’;‘fg;ﬁ‘mb‘?“mm DER — Departamento de Estradas e Rodagem Setor:

do Espirito Santo
. RELATO N*°001-E/2019-DIRAD/DER/ES oLl
A Diretoria Colegiada- DICOL/DER/ES
1. Identificacdo do Empreendimento

Processo: 62377507.

Contrato: Contrato de Consultoria n® 002/2013.

Objeto: Solicitagao de aditivo de prazo e valor para o Contrato n?®
002/2013. Consércio ENGESOLO-PROJEL. Consultoria e
apoio de supervisdo aos contratos de obras em execucio
na SR-2/DER-ES. Baseado no artigo 57 e 65 da Lei Federal
n.? 8666/93.

Diretori

_TETOTIA  npiretoria de Engenharia — DIREN/DER-ES.

interessada:

Aditamento de prazo e valor para o Contrato de

Assunto: Consultoria n® 02/2013. Consorcio ENGESOLO-PROJEL.

2. Objeto do relato

3.

4.

Autorizagdo para formalizacdo de aditivo de prazo e valor para o Contrato de
Consultoria n® 02/2013. Consoé6rcio ENGESOLO-PROJEL.

Da motivacdo do relato

Trata o presente processo de pedido de aditamento contratual de prazo
e valor, encaminhado pela Superintendéncia Regional 2 - SR-2/DER-ES,
responsavel pela gestdo e fiscalizagdo do Contrato de Consultoria N.®
002/2013, cujo objeto é a prestagdo de servigos de consultoria e apoio
técnico para supervisao e fiscalizagao das obras de
restauracdo/construc¢io e de conservag¢do/manutencdo de rodovias a
serem executadas nas areas sob circunscrigdo da SR-2/DER-ES.

O relato dos autos se dad em razdo de que o assunto a se deliberar, neste
caso o aditamento de prazo e valor contratual, é de competéncia da
Diretoria Colegiada — DICOL/DER-ES, que assim o faz mediante analise
da instrugdo processual apresentada, bem como das conclusdes do relato
apresentado, conforme art. 2%, incisos I e VI do Decreto n® 3.955-R de
21/3/2016.

Do impacto no prazo
Prorrogac¢ao por mais 150 dias.
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5. Do impacto no custo

O contrato em referéncia foi assinado em 21/5/2013 a um valor de R$
25.689.140,58 (vinte e cinco milhdes, seiscentos e oitenta e nove mil,
cento e quarenta reais e cinquenta e oito centavos), com data-base de
junho/2012, sendo que, diante da necessidade de elaboragdao de
aditamento contratual apresentada pela SR-2/DER-ES as fls. 76 a 91,
também foi elaborada nova planilha de servigos a partir dos novos
quantitativos encaminhados, conforme informag¢des da Geréncia de
Obras e Qualidade - GOQUA/DER-ES as fls.143 a 146.

O ultimo aditamento de valor e prazo (7.° aditivo), alterou o valor
contratual para R$ 31.853.302,00 (trinta e um milhdes, oitocentos e
cinquenta e trés mil e trezentos e dois reais), e o prazo para 2.280 (dois
mil duzentos e oitenta) dias corridos.

A Nova Planilha de Servicos recalculada a partir dos elementos
encaminhados pela fiscalizagdao do contrato para o presente aditamento
(8.2 aditivo), alterou o valor do contrato para R$ 32.093.289,93 (trinta e
dois milhoes, noventa e trés mil, duzentos e oitenta e nove reais e
noventa e trés centavos), representando um reflexo financeiro de 24,92%
sobre o valor inicial do contrato, ou seja, um valor de R$ 6.404.149,35
(seis milhdes, quatrocentos e quatro mil, cento e quarenta e nove reais e
trinta e cinco centavos), tendo havido 46,01% de acréscimo e 24,09 de
supressao.

6. Do orcamento
A GEFIN anexou a Nota de Empenho as fls. 162 a 178; Folha de
Informacdao Orgamentaria - FIO n? 157/2019 a flI. 180 e demais

informacgdes a fl. 181. @
As fls. 183, o Diretor-geral em observancia ao preceituado no art. 16,

incisos [ e IT da Lei Complementar n® 101 de 4 de maio de 2000, declarou J

a existéncia de Recurso Org¢amentario, informando que os recursos para

atender as despesas dos exercicios de 2019/2020 estdao incluidos na®
proposta do Plano Plurianual vigente e no orgcamento do DER/ES, serdo \“«_\/

provenientes de linha de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento ( (\
Econémico e Social - BNDES, haja vista o Contrato de Financiamento n® \
12.2.1155.1, na forma do Parecer/Consulta TC 003/2005, constante no \\\ }\
Compéndio PGE/2018 e na Portaria PGE/SEFAZ/SEP/SECONT n® 001-R \)

de 25 de junho de 2018. Programa de Trabalho 26.782.0595.2103, a
Natureza da Despesa 4.4.90.35.00.

e

7. Da Procuradoria Juridica do DER-ES
A Procuradoria Juridica apresentou Parecer n® 100/2018 de fls. 213 a 218,
juntando documentos de folhas 219 a 227.
Em sintese, A procuradoria fez os seguintes apontamentos: (i) que a anélise do
presente termo aditivo fosse feita no através do processo 85534420, no qual, inclusive,

i
|
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ja ha manifestagdo da Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo — PGE/ES; (ii)
que os itens da Lista de Verificacdo constam incompletos e que a sugestio da
contratada nao estd, devidamente, analisada; (iii) falta dos itens 2, 4, 5 e 7 da Lista de
Verificagdo; (iv) informar a ndo alteragido do objeto/escopo do contrato em razdo da
prorrogacao; (v) interesse da Administracdo e da contratada em manter a relacio
contratual; (vi) comprovacdo de que a empresa contratada mantém as condicdes
iniciais de habilitacdo; (vii) constatagdo da vantajosidade para Administragdo por meio
de pesquisa de precos; (viii) falta de informacbes quanto ao andamento das obras e
efetiva necessidade de acompanhamento das mesmas; (ix) juntada de relatério da
fiscalizacao informando acerca do cumprimento das cldusulas contratuais pela

contratada, os valores ja pagos e a avaliacdo da qualidade dos servigos prestados até o
momento.

8. Da USCI/SECONT
Néao se aplica.

9. Da Diretora de Administracdo - DIRAD

Trata o presente processo de pedido de aditamento contratual de prazo

e valor, encaminhado pela Superintendéncia Regional 2 — SR-2/DER-ES, _
responsavel pela gestdo e fiscalizagdo do Contrato de Consultoria N.® [\
002/2013, cujo objeto é a prestagao de servigos de consultoria e apoio
técnico para supervisao e fiscalizagdo das obras de (
restauragao/construcdo e de conservagdo/manutencao de rodovias a _1;\ .
serem executadas nas areas sob circunscri¢do da SR-2/DER-ES. C/\

O relato dos autos se da em razdo de que o assunto a se deliberar, neste
caso o aditamento de prazo e valor contratual, é de competéncia da
Diretoria Colegiada — DICOL/DER-ES, que assim o faz mediante analise
da instrugdo processual apresentada, bem como das conclusdes do relato
apresentado, conforme art. 2%, incisos 1 e VI do Decreto n? 3.955-R de
21/3/2016.

O contrato em referéncia foi assinado em 21/5/2013 a um valor de R@’/
25.689.140,58 (vinte e cinco milhdes, seiscentos e oitenta e nove milj
cento e quarenta reais e cinquenta e oito centavos), com data-base de )
junho/2012, sendo que, diante da necessidade de elaboragao de
aditamento contratual apresentada pela SR-2/DER-ES as fls. 76 a 91,
também foi elaborada nova planilha de servigos a partir dos novos
quantitativos encaminhados, conforme informagdes da Geréncia de

Obras e Qualidade - GOQUA/DER-ES as fls.143 a 146.

O 4ltimo aditamento de valor e prazo (7.%2 aditivo), alterou o valor
contratual para R$ 31.853.302,00 (trinta e um milhdes, oitocentos e
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cinquenta e trés mil e trezentos e dois reais), e o prazo para 2.280 (dois
mil duzentos e oitenta) dias corridos.

A Nova Planilha de Servigos recalculada a partir dos elementos
encaminhados pela fiscalizacdo do contrato para o presente aditamento
(8.2 aditivo), alterou o valor do contrato para R$ 32.093.289,93 (trinta e
dois milhdes, noventa e trés mil, duzentos e oitenta e nove reais e
noventa e trés centavos), representando um reflexo financeiro de 24,92%
sobre o valor inicial do contrato, ou seja, um valor de R$ 6.404.149,35
(seis milhdes, quatrocentos e quatro mil, cento e quarenta e nove reais e
trinta e cinco centavos), tendo havido 46,01% de acréscimo e 24,09 de
supressao.

A GEFIN anexou a Nota de Empenho as fls. 162 a 178; Folha de
Informacido Orcamentaria - FIO n® 157/2019 a fl. 180 e demais
informacdes a fl. 181.

As fls. 183, o Diretor-geral, em observadncia ao preceituado no art. 16
incisos I e IT da Lei Complementar n® 101 de 4 de maio de 2000, declarou
a existéncia de Recurso Or¢amentario, informando que os recursos para
atender as despesas dos exercicios de 2019/2020 estao incluidos na
proposta do Plano Plurianual vigente e no or¢amento do DER/ES, serdo
provenientes de linha de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econ6mico e Social - BNDES, haja vista o Contrato de Financiamento n®
12.2.1155.1, na forma do Parecer/Consulta TC 003/2005, constante no
Compéndio PGE/2018 e na Portaria PGE/SEFAZ/SEP/SECONT n® 001-R
de 25 de junho de 2018. Programa de Trabalho 26.782.0595.2103, a
Natureza da Despesa 4.4.90.35.00.

A Procuradoria Juridica apresentou Parecer n? 100/2018 de fls. 213 a 218,
juntando documentos de folhas 219 a 227.

Em sintese, a procuradoria fez os seguintes apontamentos: (i) que a analise do presente
termo aditivo fosse feita no atraveés do processo 85534420, no qual, inclusive, ja ha
manifestacdo da Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo — PGE/ES; (ii) que os
itens da Lista de Verificagdo constam incompletos e que a sugestdo da contratada ndo
esta, devidamente, analisada; (iii) falta dos itens 2, 4, 5 e 7 da Lista de Verificagdo; (iv)
informar a ndo alteragdo do objeto/escopo do contrato em razdo da prorrogagao; (v)
interesse da Administragdo e da contratada em manter a relagdo contratual; (vi)
comprovacao de que a empresa contratada mantém as condicOes iniciais de
habilitagdo; (vii) constatacdo da vantajosidade para Administragdo por meio de
pesquisa de pregos; (viii) falta de informagoes quanto ao andamento das obras e efetiva
necessidade de acompanhamento das mesmas; (ix) juntada de relatério da fiscalizagao
informando acerca do cumprimento das clausulas contratuais pela contratada, os
valores ja pagos e a avaliagdo da qualidade dos servigos prestados até o momento.
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Registro, inicialmente, que o processo administrativo 85534420, foi apensado ao
presente processo para que todos os aditamentos concernentes ao contrato em
referéncia tramitem em conjunto, atendendo a recomendacao da PJ/DER-ES.

A Superintendéncia Regional 2 — SR-2/DER-ES, procedeu a analise dos autos e anexou
relatorio de atendimento as recomendagdes feitas pela Procuradoria Juridica do DER-
ES, conforme registrado a fl. 229, informando a necessidade de celebragdo do presente
aditamento a fl. 76, e detalhando-o as fls. 78 a 81, inclusive com endosso da Gestdo do

contrato, que apde assinatura nos registros.

No referido relatério, a SR-2/DER-ES também informa, que o item 2 da Lista de
Verificacao nao se aplica para o Contrato 002/2013, haja vista que a IS 007/2015 trata de
Revisdo de Projeto em Fase de Obras. Quanto ao item 4, informa a demonstracao de
justificativas que segue contida as fls. 82 a 87. Juntou também Anotagio de
Responsabilidade Técnica dos responsaveis pela elaboragdo e revisao do projeto a fl.
230 e registrou que ndo houve alteracdo do objeto/escopo do contrato, mas somente
alteracdo de quantidades, além de informar, ainda, o interesse ptiblico na continuidade
do contrato em razao das exposigoes feitas a fl. 76, e declarar que a contratada mantém E '

as mesmas condigdes iniciais de habilitacdo contratual. \

e
Quanto a necessidade de demonstra¢do da vantajosidade, registro que a Geréncia de \

Obras e Qualidade — GOQUA/DER-ES ja se manifestou sobre o tema, conforme
relatério juntado as fls. 143 a 146, informando que os precos unitarios ofertados pela

\
|
|

contratada, sdo menores do que os precos constantes na Planilha Orcamentéria do \
DER-ES.

A SR-2/DER-ES junta, ainda, o quadro de obras em andamento sob gestdo daquela
Superintendéncia, os quais estdo sob supervisao do Contrato de Consultoria n.®

002/2013, que se pretende aditar nestes autos. Também faz juntada dos Formularios de /
Avaliacdo de Desempenho — FAD acerca da prestagdo de servigos do contrato em

referéncia.

Por fim, vale lembrar que ja estd em curso o processo administrativo n.? 86575473, que d \
trata da autorizagio para a realizacio de procedimento licitatorio com vistas a nova
contratacio de servicos especializados de apoio a fiscalizacdo de engenharia, na
supervisao de apoio nas areas técnica, ambiental, de regularidade trabalhista, fiscal e
previdenciaria, para as obras rodoviarias.

Diante do exposto, considerando o que consta do processo,

especialmente a previsdo orgamentaria; o Parecer da Procuradoria e a
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Governo do Estado do Espirito Santo

instrugdo técnica trazida pela Superintendéncia Regional 2, manifesto
entendimento pela possibilidade de lavratura do Aditivo de Prazo e
Valor pleiteado ao Contrato de Consultoria N.? 002/2013 havido com o
Consércio ENGESOLO-PROJEL, para a execugao do objeto ja descrito.

/f\
‘ /"’\'

“ PJ \“.
Eg?j Fraé\;)Rocha

DIRETOR DE ADMINIST R C:’\O O DER-ES - DIRAD/DER-ES

{ (\ Vitoria, 29 de outubro de 2019.
‘ l!
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Em conformidade com o Relato supramencionado, exposto pelo Diretor de
Administracio do DER-ES, que fundamentou o mesmo com base nos
documentos elaborados pela Diretoria interessada, na manifestacdo da
Procuradoria do DER/ES, a Diretoria Colegiada desta autarquia resolve
APROVAR, por unanimidade, o assunto constante no Relato n® 001-E/2019-
DIRAD/DER/ES, inserto nos autos, o qual foi incluido na Ata da 12 Reuniio
Extraordinaria da DICOL/DER-ES realizada no dia 29 de outubro de 2019.

|
Luijz Cesar M?ire\tté\Coura lf Rodrigo José Cdsta Nobrega
PRESIDENTE DA DICOL | MEMBRO DA DICOL

\

C@dinar Fri)ga Rocha G}J'S/ avo Perin de Medeiros Teixeira
ME]\’{BRO A DICOL "/ MEMBRO DA DICOL
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