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Processo n° 83699430
Governo do Estado do Espirito Santo

_ Folha:
b Secretaria de Estado dos Transporte e Obras .
y - Publicas - SETOP Rubrica:
Dapartamanto de Estrodas de Redagem
do Estoda do Espiio Santo, DER — Departamento de Estradas e Rodagem Setor:

do Espirito Santo

A Diretoria Colegiada- DICOL/DER/ES

1. Identificacdo do Empreendimento
Processo: 83699430
Contrato: Contrato de Consultoria N¢ 001/2015.

Objeto: Prestacao de servigos de gerenciamento e apoio técnico para o

Plano de Investimentos do DER-ES em obras rodoviéarias com
aplicagdo de recursos do Contrato de Financiamento do
Programa PROPAE/BNDES, conforme descrito na planilha
orcamentaria e Termo de Referéncia anexos ao Edital de
Concorréncia N° 052/2013.

Diretoria . )
] Diretoria de Engenharia — DIREN/DER-ES
interessada:
Autorizacao para a formalizacao de Aditivo de Prazo e Valor -
Assunto:

Contrato de Consultoria N2 001/2015

2. Objeto do relato
Formalizacdo de Aditivo de Prazo e Valor ao Contrato de Consultoria N*®
01/2015. Prestagao de servigos de gerenciamento e apoio técnico para o Plano
de Investimentos do DER-ES em obras rodoviarias com aplicag¢do de recursos
do Contrato de Financiamento do Programa PROPAE/BNDES, conforme
descrito na planilha or¢camentaria e Termo de Referéncia anexos ao Edital de
Concorréncia N¢ 052/2013. CONSORCIO PROSUL - APPE/BNDES/DER-ES

3. Da motivacdo do relato

Trata-se de pedido de formalizacdo de Aditivo Contratual requerido pelo
Consércio em referéncia, visando a prorrogacdo do prazo de execugdo do
contrato, bem como a alteragdo dos quantitativos da planilha de servigos
contratados - sem a inclusdo de novos servicos - elevando o valor final do
contrato em 16,48%, conforme manifestagio do Srs. Gestor e Fiscal do
contrato a folha 31 dos autos. Quanto ao prazo, a contratada requer sua
dilacdo por mais 365 dias.

O processo tramitou pelos demais setores responsaveis por sua instrugéo
técnica para, posteriormente, ser remetido 2 Procuradoria Juridica do DER-
ES a qual emitiu o Parecer 05/2019 (fls. 84 a 97).

Posteriormente, foi recebido na Secretaria Executiva e enviado a Diretoria

Colegiada — DICOL, objetivando a assinatura do Termo Aditivo de Valor e
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Prazo em referéncia, haja vista a competéncia do Colegiado exarada no art.
2%, incisos I e VI do Decreto n® 3.955-R de 21/03/2016.

4. Do impacto no prazo

O requerimento de dilagdo de prazo por mais 365 dias se dd em razdo de que
a avenga firmada entre o Consdrcio em referéncia e o DER-ES teri seu
término em 28/02/2019, muito embora ainda estejam em execugdo obras
financiadas pelo BNDES com previsio de término até 2020. Tais obras
necessitam de prestacao de contas ao banco financiador, motivo pelo qual, h4
necessidade de contratagdo de empresa especializada na prestacao de
servigos de supervisdo e gerenciamento, conforme descrito na Clausula 92 do
contrato firmado entre o Estado do Espirito Santo e o BNDES (fls. 20 a 29).

5. Do impacto no custo
O aditivo contratual pleiteado nestes autos, refere-se, também, a alteracao
dos quantitativos de servicos j& descritos em planilha prépria sem, contudo,
haver inclusdo de novos servigos.
A alteragdo de quantitativos, segundo a Nova Planilha de Servicos elaborada
pela Geréncia de Obras e Qualidade (fl. 48), representard um reflexo
financeiro de 16,48% sobre o valor inicial do contrato, ou seja, um acréscimo
de R$ 1.778.198,37 (um milhdo, setecentos e setenta e oito mil, cento e
noventa e oito reais e trinta e sete centavos), visto que houve 16,71% de
acréscimo e 0,23% de supressio.
Estes percentuais enquadram-se nos limites previstos no artigo 65, paragrafo
primeiro da Lei 8.666/93, bem como no que dispde a Portaria SECONT/PGE
N¢ 01/2013.

6. Do or¢camento

A Geréncia Financeira juntou informagdes orcamentarias a folha 72, inclusive
acerca dos exercicios futuros (2019/2020), quando o contrato sera financiado
com recursos de operagdes de crédito. A fls. 73, o Sr. Diretor-geral, em
observancia ao preceituado no art. 16, incisos I e II da Lei Complementar n®
101 de 4 de maio de 2000, declarou a existéncia de Recurso Orcamentdrio,
informando que os recursos para atender as despesas dos exercicios de 2019 e
2020 estdo incluidos na proposta do Plano Plurianual vigente e no orcamento

) do DER/ES.

\ Tais despesas serdo provenientes de linha de crédito do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econdémico e Social — BNDES, haja vista o Contrato de
Financiamento n® 12.2.1155.1, na forma do Parecer/Consulta TC 003/2005,
constante no Compéndio PGE/2018 e na Portaria PGE/SEFAZ/SEP/SECONT n®
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001-R de 25 de junho de 2018. Programa de Trabalho 26.782.0595.2103, a
Natureza da Despesa 4.4.90.35.00.

7. Da Procuradoria Juridica do DER-ES

A Procuradoria Juridica se manifestou pela possibilidade juridica da
realizagdo do 5° Termo aditivo desde que atendidas todas as recomendacgdes
exaradas em seu Parecer, fls. 84 a 97, em especial a autorizacdo da Comissao
de Melhoria da Eficiéncia e Racionalizacdo de Gastos Publicos — CMERGP
quanto ao prosseguimento do presente aditivo, conforme disposto nos artigos
11 e 12 do Decreto 4350-R/2019.

Tais providéncias foram atendidas pela Geréncia de Projetos as folhas 99 a
101; pela Fiscalizagdo do contrato, conforme despacho e documentos fls. 102
a 152 e pela GELIC as fls. 153 a 156.

Quanto a recomendacido para encaminhamento dos autos a CMERGP, segue
informacdo no item 9.

8. Da USCI/SECONT
Frisa-se que o presente contrato fica dispensado de andlise prévia da
SECONT conforme Decreto Estadual N° 4164-R, artigo 1°, pardgrafos 2% e 4% e
da Resolu¢do CONSECT N®° 009/2018, artigo 2°, paragrafo 2°.

9. Do Diretor de Administracdao - DIRAD

Trata-se de pedido de formalizacdo de Aditivo Contratual requerido pelo
Consércio em referéncia, visando a prorrogacao do prazo de execugdo do
contrato, bem como a alteragdo dos quantitativos da planilha de servigos
contratados - sem a inclusdo de novos servigos - elevando o valor final do
contrato em 16,48%, conforme manifestacdo do Srs. Gestor e Fiscal do
contrato a folha 31 dos autos. Quanto ao prazo, a contratada requer sua
dilacao por mais 365 dias.

Sobre os requerimentos da empresa manifestaram-se o gestor e o fiscal do
contrato, corroborando a necessidade do aditivo.
O processo tramitou pelos setores responsaveis por sua instrucdo técnica

para, posteriormente, ser remetido a Procuradoria Juridica do DER-ES a qual
emitiu o Parecer 05/2019 (fls. 84 a 97).

O referido parecer fez uma série de recomendagdes as quais foram todas
atendidas a partir das folhas 98 dos autos.

A folha 99 e 100, costa planilha consolidada elaborada pela Geréncia de
Projetos e Orcamentos para o calculo da vantajosidade em atengdo a Lei
Estadual N2 10.577/2016. Vantajosidade confirmada as folhas 102/103.

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, n® 1501 - Ilha de Santa Maria - Vitéria-ES - CEP: 29.051-015



- Processo n° 83699430
Governo do Estado do Espirito Santo Eolh
olha:
; Secretaria de Estado dos Transporte e Obras )
d E R- Publicas - SETOP Rubrica:
e ot s e S DER - Departamento de Estradas e Rodagem Setor:
do Espirito Santo

As folhas 108 a 149, foram juntados os Formularios FAD/Avaliacao de
Desempenho de modo a atestar ndo somente a necessidade técnica de
continuidade do contrato, mas também de informar que os servigos vém
sendo prestados com qualidade.

A folha 150, h4 manifestacio expressa de que o contrato em referéncia é
financiado, integralmente, pelos recursos do BNDES/PROPAE, e que tais
recursos estdo a disposicdo de sua execucio.

Ha também manifestacdo da Diretoria de Engenharia, as folhas 151 a 152,
reportando-se a todas as recomendacdes da Procuradoria Juridica, em
especial aquela que trata de remessa dos autos & CMERGP por forgca do
Decreto Estadual 4350-R/2019.

Neste ponto, registro que esta Comissdo se destina a verificar a necessidade
de contingenciamento de gastos do Tesouro (fonte 001), o que nao se aplica
ao presente contrato, cujos recursos advém de outra fonte (142), conforme
pode se observar a fl. 71.

Tal recurso ja estava destinado desde o convénio com o BNDES no ano de
2012, motivo pelo qual entendo desnecessario remessa dos autos & referida
Comissdo para andlise e autorizacio.

Registro, por fim, a manifestacdo da GELIC as folhas 153/157 quanto a
atualizagdo da Minuta do Termo Aditivo ora pleiteado, bem como
manifestacdo da Sr? Secretdria Executiva encaminhando os autos 2 apreciacao
da Diretoria Colegiada para deliberacdo, decisdo e assinatura do Aditivo de
Valor e Prazo do Contrato de Consultoria 01/2015, haja vista a competéncia
do Colegiado exarada no art. 29, incisos I e VI do Decreto n® 3.955-R de
21/03/2016.

Pelo exposto considerando o que consta do processo, especialmente a
previsdo or¢amentaria e o parecer da Procuradoria quanto a legalidade em
proceder o aditivo pleiteado, manifesto entendimento pela possibilidade de
lavratura do aditivo pleiteado ao Contrato 01/2015 havido com o Consdrcio
Prosul/APPE/BNDES/DER-ES.

Vitoria/ES, 21 de janeiro de 2019.

Edma aga Rocha - Relator
Diretor de Aldministracio do DER-ES
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Em conformidade com o Relato supramencionado, exposto pelo Diretor de
Administracio, que fundamentou o mesmo com base nos documentos
elaborados pela diretoria interessada, a Diretoria Colegiada desta
autarquia RESOLVE: aprovar, por unanimidade, o assunto constante no
Relato n® 002/2019-DIRAD, inserto nos autos, o qual foi incluido na Ata da
2® Reunido da DICOL realizada no dia 23 de janeiro de 2019.

,\\ ,
\ N
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Luiz Cesar Mal eﬁ'\a Coura 5 Rodrigo José C:ftaﬁNébrega

Presidente da'DICOL | Membro da/DICOL

LE»d/nfl}ar Fraﬁa Rocha

Membro da DICOL
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