Processo n° 83933646
Governo do Estado do Espirito Santo Folha:
Secretaria de Estado dos Transporte e Obras oma:
D E R- ES Publicas - SETOP Rubrica:
Departomento de Estradas da Rodagem
do Esiado do Esprito Santo. DER - Departamento de Estradas e Rodagem Setor:
do Espirito Santo
RELATO N° 005/2019-DIRAD/DER/ES SIS
A Diretoria Colegiada- DICOL/DER/ES
1. Identificacio do Empreendimento
Processo: 83933646
Objeto: Prestacao de servicos de conclusdo das obras de reabilitacdo e

duplicacdo da rodovia ES-010, trecho Sao Mateus — Guriri, com
extensdao de 8,50 km, no municipio de Sao Mateus, sob
circunscricao da Superintendéncia Regional III.
Diretoria . . .
o Diretoria de Engenharia — DIREN/DER/ES.
Autorizagao para lavratura do 2° Termo Aditivo de Prazo ao
Assunto: Contrato de Empreitada n® 023/2018 (RD] Engenharia Ltda).

Edital de Concorréncia n? 032/2012.

2. Objeto do relato

Autorizacdo para lavratura do 2° Termo Aditivo de Prazo ao Contrato de
Empreitada n® 023/2018 (RDJ Engenharia Ltda). Edital de Concorréncia n®
032/2012.

3. Damotivacdo do relato
Trata-se de prorrogacdo de 60 dias ao prazo inicial do contrato, fixando o
prazo para a conclusdo dos servigcos em 240 dias, contados a partir da emissao

da primeira Ordem de Servico pelo contratante, onde a contratada alega a
necessidade de alteragdes para a compatibilizagdo entre o projeto e as
instalagbes existentes, especialmente quanto i) aos quantitativos
previstos frente as necessidades de projeto a seres executadas; ii)
demandas de empréstimo de material para aterro a 95%; iii)
licenciamento de nova jazida; iv) remanejamento de rede adutora de
20mm e v) periodo chuvoso.

O processo tramitou pelos setores responsaveis por sua instrugao
técnica para, posteriormente, ser remetido a Procuradoria Juridica do
DER-ES a qual emitiu o Parecer 07/2019 apontando a possibilidade de
celebracdo do referido Termo Aditivo de Prazo, desde que atendidas
todas as recomendacoes feitas no dito parecer.

O processo foi recebido na Secretaria Executiva, e esta enviou os autos a
DICOL objetivando a assinatura do Termo de Rescisdo Unilateral, haja \
vista a competéncia do Colegiado exarada no art. 2°, incisos I e VI do ¢ W
Decreto n? 3.955-R de 21/03/2016.
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4. Do impacto no prazo
A prorrogacdo do prazo do contrato sera de 60 dias, perfazendo a duragao de
240 dias, contados a partir da emissao da primeira Ordem de Servigos pelo
contratante.

5. Do impacto no custo
Nao se aplica.

6. Do orcamento
A GEFIN juntou, as fls. 238, informacdo comprovando a disponibilidade
orgamentaria para custear o dispéndio no qual se incorrera.
Ha também manifestacdo da Diretoria de Engenharia - NAGEP/DIREN, que o
referido contrato é financiado integralmente pelo BNDES, possuindo recursos
para sua execugdo (fls. 237/260).
A fls. 240, o Sr. Diretor-geral, em observancia ao preceituado no art. 16,
incisos I e Il da Lei Complementar n® 101 de 4 de maio de 2000, declarou
a existéncia de Recurso Orgamentario, informando que os recursos para
atender as despesas do exercicio de 2019, estdao incluidos na proposta do
Plano Plurianual vigente e no orcamento do DER/ES.
Tais despesas serdo provenientes de linha de crédito do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econdémico e Social - BNDES, haja vista o Contrato
de Financiamento n? 12.2.1155.1, na forma do Parecer/Consulta TC
003/2005, constante no Compéndio PGE/2018 e na Portaria
PGE/SEFAZ/SEP/SECONT n® 001-R de 25 de junho de 2018. Programa de&
Trabalho 26.782.0595.2103, a Natureza da Despesa 4.4.90.35.00. (

7. Da Procuradoria Juridica do DER-ES
A procuradoria juridica se manifestou pela possibilidade juridica da realizacdo

Parecer 07/2019, fls. 253 a 258.

Tais recomendagdes versam sobre i) a aprovagao do Sr. Diretor-Geral do novo
cronograma proposto as fls. 72/73; ii) anexagdao de documento que comprove a
disponibilidade de crédito do BNDES para o saldo do contrato; iii) inclusdo de L
documentos que comprovem refor¢o de garantia e regularidade fiscal da

do Termo aditivo desde que atendidas todas as recomendacbes exaradas no E

contratada; iv) retificacdo da minuta de aditivo, conforme sugerido as fls. 258 e
v) encaminhamento dos autos a Diretoria Colegiada — DICOL.

Informa que o presente Termo Aditivo de prazo fica dispensado de analise pela / ™
SECONT, conforme Decreto Estadual N° 4164-R, artigo 1°, paragrafos 2° e \

4° e da Resolugao CONSECT N°@° 009/2018, artigo 2° paragrafo 2°

)
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Ressaltou, por fim, demais recomendagbes a serem feitas pela Procuradoria,
relacionadas as formalidades a serem cumpridas em momento oportuno,
consequéncias do transcurso natural do processo.

8. Da USCI/SECONT
O presente Termo Aditivo de prazo fica dispensado de analise pela SECONT,
conforme Decreto Estadual N°® 4164-R, artigo 1°, pardgrafos 2° e 4° e da
Resolugdo CONSECT N*® 009/2018, artigo 2°, paragrafo 22 (fls. 258).

9. Do Diretor de Engenharia
Trata o presente procedimento administrativo acerca da solicitacio de
assinatura do 2° termo aditivo de prorrogacao de prazo ao contrato n° 023/2018,
cujo objeto é a prestacdo de servicos de conclusdo das obras de reabilitacdo e
duplicacao da rodovia ES-010, trecho Sdo Mateus — Guriri, com extensdo de 8,50
km, no municipio de Sao Mateus, sob circunscricio da Superintendéncia
Regional III.
O aditivo pretendido trata de prorrogacdo de 60 dias ao prazo inicial do
contrato, fixando o prazo para a conclusao dos servigos em 240 dias, contados a
partir da emissdo da primeira Ordem de Servigo pelo contratante.
A GEFIN juntou, as fls. 236 e 238, Folha de Informacdo Orcamentaria 204/2018,
e informacdo quanto a disponibilidade or¢amentaria para custear o dispéndio
no qual se incorrera, respectivamente.
H4 também manifestagdo da Diretoria de Engenharia — NAGEP/DIREN, de que
o referido contrato é financiado integralmente pelo BNDES, possuindo recursos
para sua execugao (fls. 237 e 260).
A fls. 240, o Sr. Diretor-geral, em observincia ao preceituado no art. 16,
incisos I e IT da Lei Complementar n® 101 de 4 de maio de 2000, declarou
a existéncia de Recurso Orcamentario, informando que os recursos para
atender as despesas do exercicio de 2019, estdo incluidos na proposta do
Plano Plurianual vigente e no orgamento do DER/ES.

Tais despesas serdo provenientes de linha de crédito do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econdmico e Social - BNDES, haja vista o Contrato
de Financiamento n? 12.2.1155.1, na forma do Parecer/Consulta TC
003/2005, constante no Compéndio PGE/2018 e na DPortaria
PGE/SEFAZ/SEP/SECONT n® 001-R de 25 de junho de 2018. Programa de
Trabalho 26.782.0595.2103, a Natureza da Despesa 4.4.90.35.00. $
A procuradoria juridica se manifestou pela possibilidade da realizagdo do
Termo aditivo desde que atendidas todas as recomendagbes exaradas no
Parecer 07/2019, fls. 253 a 258.

Tais recomendacdes versam sobre i) a aprovagdo do Sr. Diretor-Geral do novo [
cronograma proposto as fls. 72/73; ii) anexacao de documento que comprove a
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disponibilidade de crédito do BNDES para o saldo do contrato; iii) inclusdo de
documentos que comprovem refor¢o de garantia e regularidade fiscal da
contratada; iv) retificagdo da minuta de aditivo, conforme sugerido as fls. 258 e
v) encaminhamento dos autos a Diretoria Colegiada — DICOL, para apreciagao.
Compulsando os autos, verifica-se que foi juntada, as fls. 267, aprovagdo do Sr.
Diretor-Geral quanto ao novo cronograma fisico financeiro apresentado, assim
como a A GEFIN juntou documento comprobatério de disponibilidade de
crédito do BNDES para o saldo do contrato as fls. 263.

A GELIC juntou minuta do Termo Aditivo retificada as fls. 264, bem como
informou que as certidGes de regularidade fiscal, juridica e trabalhista, assim
como a comprovagao de garantia contratual, deverdo ser novamente recolhidas
e trazidas aos autos no ato de assinatura do Termo Aditivo (fls. 265).

A Procuradoria Juridica informa, ainda, que o presente Termo Aditivo de prazo
fica dispensado de analise pela SECONT, conforme Decreto Estadual N°®
4164-R, artigo 1° pardgrafos 2° e 4° e da Resolugdo CONSECT N¢
009/2018, artigo 2%, paragrafo 2°.

Ressaltou, por fim, demais recomendag¢bes a serem feitas pela Procuradoria,
relacionadas as formalidades a serem cumpridas em momento oportuno,
consequéncias do transcurso natural do processo.

Diante do exposto, considerando o que consta do processo,
especialmente a previsao orgcamentaria e o parecer da Procuradoria
quanto a legalidade em proceder o aditivo pleiteado e o atendimento a
suas recomendagdes, manifesto entendimento pela possibilidade de
lavratura do aditivo pleiteado ao Contrato 023/2018 havido com a
empresa RDJ Engenharia Ltda.

Vitdria/ES, 31 de janeiro de 2019.

Diretor de Administrakio do DER-ES
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Processo n°® 83933646
Folha:

Rubrica:

Setor:

Em conformidade com o Relato supramencionado, exposto pelo Diretor de
Administracio do DER-ES, que fundamentou o mesmo com base nos
documentos elaborados pela diretoria interessada, na manifestacio da
Procuradoria do DER/ES, a Diretoria Colegiada desta autarquia RESOLVE
aprovar, por unanimidade, o assunto constante no Relato n° 005/2018-
DIRAD/DER/ES, inserto nos autos, o qual foi incluido na Ata da 3* Reunido

da DICOL realizada no dia 31/01/2019,
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Luiz Cesar Maretta Coura 1 Rodrigo José Costa Nébrega

Presidente dg\D'ICOL

'; 4 L »
Edmar Fra! aI?() a
Membro da DICOL

Membro da DICOL

|
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