Processo n°® 68585942
Governo do Estado do Espirito Santo Eofh:
Secretaria de Estado dos Transporte e Obras ] )
DER-ES Pablicas - SETOP Rubrica:
Dep de Estrodas de Rod:
do Esado do Expirio Sanc. DER - Departamento de Estradas e Rodagem Setor:
do Espirito Santo
- RELATO N¢ 030/2019-DIRAD/DER/ES e A i
A Diretoria Colegiada- DICOL/DER/ES
1. Identificacio do Empreendimento
Processo: 68585942,
Objeto: Obras de encosta a montante da rodovia ES-264, trecho Santa

Leopoldina — Santa Maria de Jetib4, entre as estacas 1403 e 1407m
confirme descrito na Planilha Orcamentaria e Termo de Referéncia
anexos ao Edital 022/2013.

Diretoria ) _ '
interessada: Diretoria de Engenharia — DIREN/DER/ES.

Autorizagao para lavratura de Termo Aditivo de Prazo ao Contrato de
Assunto: Empreitada n® 046/2013. Santos Mota Engenharia Ltda. Edital de

Concorréncia n® 022/2013.

2. Objeto do relato
Autoriza¢do para lavratura de Termo Aditivo de Prazo ao Contrato de Empreitada n®
046/2013. Santos Mota Engenharia Ltda. Edital de Concorréncia n® 022/2013.

3. Da motivacdo do relato

Trata-se de prorrogagdo de 60 dias ao prazo inicial do contrato, fixando o prazo para
a concluséo dos servigos em 243 dias, contados a partir da emissdo da primeira Ordem
de Servico pelo contratante, onde a contratada alega a necessidade de
alteracdo de prazo para a compatibilizacdo entre o projeto e as
instalagbes existentes, especialmente quanto i) as sondagens de
investigacdo efetuadas; ii) falta de material especifico no mercado para
aquisi¢ao e emprego na obra, neste caso a tela de aco de alta resisténcia,
cuja aquisicdo demandou tempo em razao da necessidade de importar o
material da Suica e iii) paralisagao, em diversas ocasides, em razdo da
falta de recursos financeiros.

O processo tramitou pelos setores responsdveis por sua instrucdo
técnica para, posteriormente, ser remetido a Procuradoria Juridica do
DER-ES - PJ/DER-ES a qual emitiu o Parecer 12/2019 apontando a
possibilidade de celebragdo do referido Termo Aditivo de Prazo, desde
que atendidas todas as recomendacdes feitas no dito parecer.

O processo foi recebido na Secretaria Executiva — SECEX/DER-ES, e esta
enviou os autos a Diretoria Colegiada do DER-ES - DICOL/DER-ES
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objetivando a assinatura do termo de aditamento pleiteado, haja vista a
competéncia do Colegiado exarada no art. 2¢, incisos I e VI do Decreto
n? 3.955-R de 21/03/2016.

4. Do impacto no prazo

A prorrogagdo do prazo do contrato serd de 60 dias, perfazendo a duragao de 243 dias,
contados a partir da emissdo da primeira Ordem de Servigos pelo contratante,
conforme informado pela Geréncia de Obras e Qualidade do DER-ES — GOQUA/DER-
ES a fl. 53.

A GOQUA/DER-ES informa, ainda, que, apds a tltima medigdo realizada (dez/2014) o
saldo contratual é de R$ 372.495,65 (trezentos e setenta e dois mil, quatrocentos e
noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

5. Do impacto no custo
Nao se aplica.

6. Do orcamento

A Geréncia de Financas do DER-ES - GEFIN/DER-ES, informa a
disponibilidade orgamentaria para custear o aditamento pleiteado no
exercicio financeiro do ano de 2019, conforme se 1é a fl. 61.

Em observancia ao requerimento feito pela Procuradoria Juridica do
DER-ES, a GEFIN/DER-ES também atualizou as informagdes financeiras
e orcamentarias, juntando Nota de Empenho 2019NE00608, conforme se
vé a fl. 96.

O Sr. Diretor-geral, em observancia ao preceituado no art. 16, incisos Te
II da Lei Complementar n°® 101 de 4 de maio de 2000, declarou a
existéncia de Recurso Orcamentario, informando que os recursos para

atender as despesas do exercicio de 2019, estdo incluidos na proposta do
Plano Plurianual vigente e no orcamento do DER/ES.

Tais despesas serdo provenientes do Tesouro Estadual, fonte registro n®
0101.

7. Da Procuradoria Juridica do DER-ES
A Procuradoria Juridica do DER-ES se manifestou pela possibilidade da
realizacdo do presente Termo Aditivo desde que atendidas todas as bﬂ

recomendacdes exaradas no Parecer 012/2019, juntado as fls. 71 a 83.

Tais recomendacdes versam sobre (i) a necessidade de melhor
fundamentacio quanto aos motivos que ensejam o pedido do aditamento /Iji
em referéncia, bem como a necessidade de (ii) comprovacdao da
regularidade dos servigos contratados através da apresentagdo dos
Formularios de Avaliagao de Desempenho (FAD)

Informa que o presente Termo Aditivo de prazo fica dispensado de analise pela

SECONT, conforme Decreto Estadual N° 4164-R, artigo 1°, pardgrafos 2° e )
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4% e da Resolucao CONSECT N° 009/2018, artigo 2°, paragrafo 2°,
Ressaltou, por fim, demais recomendacbes a serem feitas pela Procuradoria,
relacionadas as formalidades a serem cumpridas em momento oportuno,
consequéncias do transcurso natural do processo.

8. Da USCI/SECONT

O presente Termo Aditivo de prazo fica dispensado de anélise pela SECONT,
conforme Decreto Estadual N®° 4164-R, artigo 1°, paragrafos 2° e 42 e da
Resolugdo CONSECT N® 009/2018, artigo 22, pardgrafo 2°.

9. Do Diretor de Administracio do DER-ES
Trata o presente procedimento administrativo acerca da solicitacio de assinatura de
termo aditivo de prorrogacdo de prazo ao contrato n® 046/2013, cujo objeto é a
realizacao de obras de encosta & montante da rodovia ES-264, trecho Santa Leopoldina
— Santa Maria de Jetib4, entre as estacas 1403 e 1407m confirme descrito na Planilha
Orcamentaria e Termo de Referéncia anexos ao Edital 022/2013.
A prorrogacao do prazo do contrato serd de 60 dias, perfazendo a duracdo de 243 dias,
contados a partir da emissdo da primeira Ordem de Servigos pelo contratante,
conforme informado pela Geréncia de Obras e Qualidade do DER-ES — GOQUA/DER-
ES:afl 53.
A GOQUA/DER-ES informa, ainda, que, ap6s a ultima medigéo realizada (dez/2014) o
saldo contratual é de R$ 372.495,65 (trezentos e setenta e dois mil, quatrocentos e
noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos).
A Geréncia de Finangas do DER-ES - GEFIN/DER-ES, informa a
disponibilidade orcamentaria para custear o aditamento pleiteado no
exercicio financeiro do ano de 2019, conforme se 1é a fl. 61.
Em observancia ao requerimento feito pela Procuradoria Juridica do
DER-ES, 3 GEFIN/DER-ES também atualizou as informacgoes financeiras
e orcamentarias, juntando Nota de Empenho 2019NE00608, conforme se
vé a fl. 96.
O Sr. Diretor-geral, em observancia ao preceituado no art. 16, incisos I e
II da Lei Complementar n® 101 de 4 de maio de 2000, declarou a
existéncia de Recurso Orcamentdrio, informando que os recursos para
atender as despesas do exercicio de 2019, estdo incluidos na proposta do
Plano Plurianual vigente e no or¢amento do DER/ES.
Tais despesas serdo provenientes do Tesouro Estadual, fonte registro n®
0101.
A Procuradoria Juridica do DER-ES se manifestou pela possibilidade da
realizagdo do presente Termo Aditivo desde que atendidas todas as
recomendacdes exaradas no Parecer 012/2019, juntado as fls. 71 a 83.
Tais recomendacdes versam sobre (i) a necessidade de melhor
fundamentagio quanto aos motivos que ensejam o pedido do aditamento
em referéncia, especialmente quanto ao prazo solicitado, visto haver
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divergéncia entre as informagoes lancadas pelo Gestor do contrato em
2015 e as informacdes da atual gestdo, bem como a necessidade de (ii)
comprovagdo da regularidade dos servigos contratados através da
apresentagdao dos Formularios de Avaliacao de Desempenho (FAD)
Informa que o presente Termo Aditivo de prazo fica dispensado de analise pela
SECONT, conforme Decreto Estadual N® 4164-R, artigo 1°, paragrafos 2° e
4° e da Resolucdio CONSECT N°© 009/2018, artigo 2°, paragrafo 2°.
Ressaltou, por fim, demais recomendacdes a serem feitas pela Procuradoria,
relacionadas as formalidades a serem cumpridas em momento oportuno,
consequéncias do transcurso natural do processo.

Quanto ao atendimento as recomendagbes da Procuradoria Juridica,
informo que a Superintendéncia de Empreendimentos Urbanos -
SRU/DER-ES, manifestou-se as fls. 85/86, informando que juntou aos
autos os Formuldrios de Avaliacdo de Desempenho (FAD’s)
comprovando a regular prestagdio dos servigos pela contratada.
Ademais, esclarece que, devido ao tempo decorrido e, com isso, a perda
de alguns servigos, ha necessidade de que o aditamento seja mesmo de
60 (sessenta) dias, conforme se 1& em sucinta manifestacao as fls. Ja
referenciadas.

Diante do exposto, considerando o que consta do processo,
especialmente a previsdo orcamentdria e o atendimento as
recomendacdes da Procuradoria Juridica, bem como sua manifestacao
quanto a legalidade em proceder o aditivo pleiteado, manifesto
entendimento pela possibilidade de lavratura do presente aditamento de
prazo ao Contrato 046/2013, firmado com a empresa Santos Mota
Engenharia Ltda, para a execucdao de obras de encosta a montante da rodovia
ES-264, trecho Santa Leopoldina — Santa Maria de Jetiba, entre as estacas 1403 e 1407m
confirme descrito na Planilha Orcamentaria e Termo de Referéncia anexos ao Edital

022/2013.
Vitéria/ES, 5 de agosto de 2019.
Edi
DIRETOR DE ADMINIS A DER-ES - DIRAD/DER-ES
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Em conformidade com o Relato supramencionado, exposto pelo Diretor de
Administracdo do DER-ES, que fundamentou o mesmo com base nos documentos
elaborados pela diretoria interessada, na manifestacio da Procuradoria do DERJ/ES, a
Diretoria Colegiada desta autarquia RESOLVE aprovar, por unanimidade, o assunto
constante no Relato n°® 030/2019-DIRAD/DER/ES, inserto nos autos, o qual foi
incluido na Ata da 14* Reuniio da DICOL realizada no dia 5/8/2019.
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Luiz Cesar Mar e}tta Coura Rodrigo José Coﬁ‘ta Nobrega
PRESIDENTE DICOL MEMBRO DA DICOL

. ///CW/?

E raga " D:icha Gustavo Perin de Medeiros Teixeira
MEMBRQ DA DICOL MEMBRO DA DICOL
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