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Processo n° 86296574
Governo do Estado do Espirito Santo .
Secretaria de Estado dos Transporte e Obras R
Publicas - SETOP Rubrica:
DER — Departamento de Estradas e Rodagem Setor:
do Espirito Santo
———— _—_—

- RELATO N2037/2019-DIREN/DER/ES

A Diretoria Colegiada- DICOL/DER/ES

1. Identificagio do Empreendimento

Processo:

Contrato:

Objeto:

Diretoria

interessada:

Assunto:

86296574.

015/2019 - Edital de Pregao Eletrénico N.? 006/2017

Contratagdo de Empresa Especializada para execucio de
Implantagdo, Manutencio e Gerenciamento do Sistema
de Sinalizacdo Semaférica.

Diretoria de Operagdes do DER-ES — DIROP/DER-ES.

Formalizacdo de aditivo de prazo ao Contrato de
Prestagdo de Servigo N.? 015/2017, firmado com a
empresa SINALES - Sinalizacdo Espirito Santo Ltda.,
conforme objeto j& descrito.

2. Objeto do relato

Autorizacao para formalizagdo do 3.2 Termo Aditivo, cujo objeto é a
alteragdo de prazo ao Contrato de Prestacio de Servigo N.? 015/2017,
firmado com a empresa SINALES - Sinalizacio Espirito Santo Ltda.,
conforme objeto ja descrito.

Da motivacido do relato

rata-se de solicitagdo do 3.° Termo Aditivo ao Contrato de Prestacdao de

ervico N.° 015/2017, apresentada pela fiscalizacio do contrato em questdo
em razao da necessidade de alteracdo de prazo necessaria pelos motivos
expostos pela fiscalizagdo do contrato na inicial.

O processo tramitou pelos setores responsaveis por sua instrucdo técnica

para, posteriormente, ser remetido a Procuradoria Juridica do DER-ES —
PJ/DER-ES a qual emitiu o Parecer 078/2019 quanto & possibilidade de
realizacdo do aditamento pretendido, desde que atendidas todas as

recomendagdes que registrou.
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Desta feita, cumpridas as determinagdes da PJ/DER-ES, a Secretaria
Executiva do DER-ES — SECEX/DER-ES enviou os autos ao Sr. Diretor de
Engenharia do DER-ES - DIREN/DER-ES para analise e elaboracao de
relato, visando apresenta-lo i Diretoria Colegiada — DICOL/DER-ES, para a
apreciacio e deliberagdo quanto a autorizagdo para lavratura de Termo
Aditivo de prazo (3.2 Termo Aditivo) ao Contrato de Prestacao de Servigo
N.° 015/2017, firmado com a empresa SINALES - Sinalizacao Espirito Santo
Ltda., haja vista a competéncia do Colegiado exarada no art. 29, incisos I e
VI do Decreto n? 3.955-R de 21/03/2016.

4. Do impacto no prazo

O presente aditamento tem por objeto a prorrogagdo do prazo contratual
pelo periodo de 12 (doze) meses, totalizando um prazo contratual de 36

(trinta e seis) meses desde a assinatura do contrato.

5. Do impacto no custo

O aditamento pretendido impde ao contrato a renovagao, também, de seu
valor que, quando submetida a vantajosidade imposta pela Lei 10.577/2016,
observa-se ser mais vantajosa do que a realizacdo de uma nova contratacéao,
conforme registrado pela fiscalizagdo do contrato as fls. 01/02 e 48.

6. Do orcamento

A Geréncia de Financas do DER-ES - GEFIN/DER-ES, informa a fl. 58 a
existéncia de disponibilidade orcamentaria e financeira para a cobertura da

despesa, juntando Folha de Informacdaoc Orcamentaria 109/2019 (fl. 57) e
Notas de Reserva as fls. 52, 53, 55 e 56.

2 Ademais, ha manifestacdo do Sr. Direior-geral, na qualidade de ordenador
de despesa, declarando, expressamente, a existéncia de dotacao
\ orcamentaria e financeira suficiente para a despesa que se pretende
realizar, conforme atividade e natureza da despesa descritos a fl. 59,
possuindo compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de
Diretrizes Orcamentarias vigentes e incluidas no Orcamento (LOA) do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espirito Santo - D
ES, sendo, os recursos, provenientes da arrecadacdo de multas.

<

Da Procuradoria Juridica do DER-ES

A Procuradoria Juridica - PJ/DER-ES manifestou-se as fls. 73 a 78,
registrando, em resumo, i) a necessidade de trazer aos autos todas as
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avalia¢Oes desde a ultima prorrogacéo; ii) necessidade de diligenciar junto
a contratada quanto a possibilidade de reducdo do preco originalmente
contratado, e/ou a rentincia a aplicagdo da cliusula de reajuste; iii)
necessidade de resguardar, na minute do aditivo, o direito de reajuste do
contratado; iv) comprovacdo da regularidade fiscal da contratada e v)
necessidade de observancia da cldusula de garantia contratual, devendo ser
renovada de acordo com o valor e o prazo estabelecido no presente aditivo.

Compulsando os autos, observa-se que hd manifestacio da DIROP/DER-ES
informando, a fl. 103, que todas as recomendacdes elencadas pela
Procuradoria Juridica de competéncia daquela Diretoria, foram atendidas.

8. Da USCI/SECONT
Nao se aplica. Manifestagdo PJ/DER-ES fl. 78.

9. Do Diretor de Engenharia — DIREN/DER-ES

Trata-se de solicitagdo do 3.° Termo Aditivo ao contrato de Empreitada N.2
015/2017, apresentada pela fiscalizacdo do contrato em questdo em razio da
necessidade de alteracdo de prazo necessaria em razdo da importancia de
continuidade dos servigos contratados, haja vista que a sinalizacdo
semafdrica objetiva, além da prevengdao de acidentes nas rodovias
estaduais, a regulagao do transito em determinados locais nestas rodovias,
conforme se 1& na inicial.

Além disso, os servicos contratados estdo sendo entregues conforme
cronograma pactuado, no entanto, mesmo com o encerramento do contrato
previsto para o dia 12/09/2019, permanecera a necessidade de seu
p
¢

fornecimento, motivo pelo qual se pretende o aditamento em referéncia.

A Geréncia de Financas do DER-ES - GEFIN/DER-ES, informa a fl. 58 a
existéncia de disponibilidade orcamentaria e financeira para a cobertura da

despesa, juntando Folha de Informacgido Or¢amentaria 109/2019 (fl. 57) e
Notas de Reserva as fls. 52, 53, 55 e 56.

Ademais, hd manifestacdo do Sr. Diretor-geral, na qualidade de ordenador
de despesa, declarando, expressamente, a existéncia de dotacdo
orcamentaria e financeira suficiente para a despesa gue se pretende
realizar, conforme atividade e natureza da despesa descritos a fl.

9
possuindo compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de
Diretrizes Org¢amentarias vigentes e incluidas no Orgamento (LOA) do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espirito Santo — DE

ES, sendo, os recursos, provenientes da arrecadacdo de multas.

A Procuradoria Juridica - PJ/DER-ES manifestou-se as fls. 73 a 78,
registrando, em resumo, i) a necessidade de trazer aos autos todas as &
avaliacOes desde a tltima prorrogacdo; ii) necessidade de diligenciar junto
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a contratada quanto a possibilidade de redugdo do preco originalmente
contratado, e/ou a renuncia a aplicacdo da clausula de reajuste; iii)
necessidade de resguardar, na minuta do aditivo, o direito de reajuste do
contratado; iv) comprovacdo da regularidade fiscal da contratada e v)
necessidade de observancia da clausula de garantia contratual, devendo ser
renovada de acordo com o valor e o prazo estabelecido no presente aditivo.

Compulsando os autos, observa-se que hd manifestacdo da DIROP/DER-ES
informando, & fl. 103, que todas as recomendagdes elencadas pela
Procuradoria Juridica de competéncia daquela Diretoria, foram atendidas.
Nota-se, também, que as demais recomendagdes, cuja responsabilidade de
atendimento € da Geréncia de Licitacdes e Contratos — GELIC/DER-ES,
também foram atendidas, especialmente, quanto 2 diligéncia realizada 2
contratada solicitando a possibilidade de reduc¢do do prego originalmente
contratado, a qual a empresa respondeu negativamente.

Desta feita, cumpridas as determinag¢des da PJ/DER-ES, a Secretaria
Executiva do DER-ES - SECEX/DER-ES enviou os autos ao Sr. Diretor de
Engenharia para andlise e elaboragdo de relato, visando apresentd-lo 2a
Diretoria Colegiada - DICOL/DER-ES, para a apreciagdo e deliberacio
quanto a autoriza¢do para formalizagdo de aditivo de prazo ao Contrato de
Prestagdao de Servigco N.? 015/2017, firmado com a empresa SINALES -
Sinalizacdo Espirito Santo Ltda, conforme objeto j& descrito.

Pelo exposto, considerando toda instrucdo processual feita pela Diretoria
de Operagdes — DIROP/DER-ES, e considerando o parecer da Procuradoria
Juridica, bem como atendimento j4 prestado pelos setores competentes,
considerando, ainda, a competéncia do Colegiado exarada no art. 29,
incisos I e VI do Decreto n® 3.955-R de 21/03/2016, manifesto entendimento
pela possibilidade de autorizagdo para formalizacdo de aditivo de prazo ao
Contrato de Prestagao de Servigco N.° 015/2017, firmado com a empresa
SINALES - Sinalizagao Espirito Santo Ltda., conforme objeto ja descrito.

Vitéria/ES, 27 de agosto de 2019.

Fernanda Costa de Lima Busato (Respondendo)
DIRETOR DE ENGENHARIA DO DER-ES - DIREN/DER-ES
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Departamente de Estrados de Radagem
do Esfoda do Expirta Sento DER ~ Departamento de Estradas e Rodagem Setor:
do Espirito Santo
Em conformidade com o Relato supramencionado, exposte pelo Diretor de
Engenharia do DER-ES, que fundamentou o mesmo com base nos
documentos elaborados pela diretoria interessada e na manifestagio da
Procuradoria do DER/ES, a Diretoria Colegiada desta autarquia
RESOLVE: aprovar, por unanimidade, o assunto constante no Relato n®
037/2019-DIREN/DER/ES, inserto nos autos, o qual foi incluido na Ata da
16* Reunido da DICOL realizada no dia 27 de agosto de 2019.
/ / o
\ Fernanda Costa de Lima Busato
(Respondendo)
MEMBRO DA DICOL
%Rocha stavo Perin de Medeiros Teixeira

MEMBRO DA DICOL MEMBRO DA DICOL

L
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