. Processo n°® 85746240
Governo do Estado do Espirito Santo Folha:
Secretaria de Estado dos Transporte e Obras oma:
- ES Publicas - SETOP Rubrica:
Deparfamento de Estradas de Rodagem
do Estado do Espirito Santo. DER - Departamento de Estradas e Rodagem Setor:
do Espirito Santo
RELATO_ _N‘2 038/2019-DIRAD/DER/ES
A Diretoria Colegiada
1. Identificagdo do Empreendimento
Processo: 85746240.
Objeto: Contrato de Empreitada N.® 007/2018. Implantacdo e

pavimentagdao da Rodovia ES-165, trecho Sobreiro até o
entroncamento da ES-261 (para Laranja da Terra, com
extensdo de 12,3 km, sob circunscricao da Superintendéncia
Regional 1 — SR-1/DER-ES.

Diretoria Diretoria de Engenharia — DIREN/DER-ES.

interessada:
Autorizacdo para lavratura do 1.° Termo Aditivo de Valor

Assunto: ao Contrato de Empreitada N.? 007/2018, firmado com a
empresa Brick Engenharia e Comércio Ltda. Edital de
Concorréncia N.? 004/2014.

2. Objeto do relato
Autorizagdo para lavratura do 1.2 Termo Aditivo de Valor ao Contrato de

Empreitada N.° 007/2018, firmado com a empresa Brick Engenharia e
Comércio Ltda. Edital de Concorréncia N.? 004/2014

3. Da motivacdo do relato

Trata o presente processo de pedido de revisdo de projeto em fase de

obras, encaminhado pela Superintendéncia Regional 1 - SR-1/DER-ES,
responsavel pela geréncia e fiscalizagdo do Contrato de Empreitada N.*
007/2018, cujo objeto é a Implantacao e pavimentagdo da Rodovia ES-165,
trecho Sobreiro até o entroncamento da ES-261 (para Laranja da Terra,
com extensdo de 12,3 km, sob circunscri¢do da Superintendéncia Regional
1 — SR1/DER-ES, conforme descrito na Planilha Orgamentaria e Termo de
Referéncia anexos ao Edital de Concorréncia N.? 04/2014.

O relato dos autos se da em razdo de que o assunto a se deliberar, neste
caso o aditamento de valor contratual, é de competéncia da Diretoria

Colegiada, que assim o faz mediante analise da instrugao processua
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apresentada, bem como das conclusdes do relato apresentado, conforme
art. 29, incisos I e VI do Decreto n® 3.955-R de 21/3/2016.

4, Do impacto no prazo

Nao se aplica.

5. Do impacto no custo

O contrato em referéncia foi assinado em 22/3/2018 a um valor de
18.528.476,85 (dezoito milhdes, quinhentos e vinte e oito mil,
quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), com data-
base de novembro/2013, sendo que, diante da necessidade de elaboracao
de aditamento contratual apresentada pela SR-1/DER-ES as fls. 01 a 04, 25
a 27, 98 e 129, também foi elaborada nova planilha de servigos a partir
dos novos quantitativos encaminhados pela SR-1/DER-ES, conforme
informacdes da Geréncia de Obras e Qualidade — GOQUA/DER-ES as fls.
631 e 659 a 661.

O presente aditivo, se formalizado, impde ao Contrato, na forma
solicitada pela fiscalizagdo e com os elementos encaminhados pela SR-
1/DER-ES, novo valor total ao Contrato, no montante de R$ 21.036.880,64
(vinte e um milhoes, trinta e seis mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta
e quatro centavos), representando um reflexo financeiro de 13,54% sobre
o valor inicial do contrato, ou seja, R$ 2.508.403,79 (dois milhdes,
quinhentos e oito mil, quatrocentos e trés reais e setenta e nove
centavos), havendo um acréscimo de 20,26% de servicos e 6,72% de

supressao.

6. Do Orcamento
A Geréncia Financeira do DER-ES - GEFIN/DER-ES, juntou as fls. 675

682, as notas de empenho correspondentes ao dispéndio que se pretende

realizar no ano de 2019, bem como Folha do Informac¢do Or¢gamentaria N.?
105/2019 a fl. 684.

A fls. 686, o Sr. Diretor-geral, em observancia ao preceituado no art. 16,
incisos I e II da Lei Complementar n® 101 de 4 de maio de 2000, declarou
a existéncia de Recurso Orcamentario, informando que os recursos para
atender as despesas do exercicio de 2019, estdo incluidos na proposta do

Plano Plurianual vigente e no or¢camento do DER/ES.
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Tais despesas serdo provenientes de linha de crédito do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econémico e Social - BNDES, haja vista o Contrato
de Financiamento n® 12.2.1155.1, firmado com o Estado do Espirito Santo,

conforme manifestacao da Diretoria de Engenharia =
DIREN/NAGEP/PMO/DER-ES a fl. 720.

7. Da Procuradoria Juridica do DER-ES

A Procuradoria Juridica do DER-ES - PJ/DER-ES, através do Parecer
066/2019, se manifestou favoravel a realizacdo do presente aditivo desde
que atendidas as recomendacdes registradas no referido parecer.

Tais recomendag¢des versam, basicamente, (i) na necessidade de se
comprovar a ocorréncia de fatos supervenientes ou a eventual vantagem
financeira para a Administracdo nas alteragbes propostas, especialmente
quanto a alteragdo nas distdncias de transporte; (ii) informar se foi
mantido o mesmo desconto para o servico de transporte originalmente
licitado apds as alteracdes de transporte; (iii) atualizagdo da minuta de
aditivo; (iv) manifestagcdo acerca da vantajosidade estabelecida pela Lei
10.577/2016; (v) comprovagao da regularidade fiscal da contratada.
Informa, a fl. 710, que o presente Termo Aditivo fica dispensando de
analise prévia da SECONT, conforme Decreto Estadual N.2 4164-R, artigo
1.°, pardgrafos 2.2 e 4.2, bem como da Resolugdo CONSECT N.° 009/2018,
artigo 2.9, paragrafo 2.°.

Ressaltou por fim, demais recomendag¢des feitas pela Procuradoria,
relacionadas as formalidades a serem cumpridas em momento oportuno,

consequéncias do transcurso natural do processo.

8. Da USCI/SECONT
Né&o se aplica, conforme Decreto Estadual N° 4164-R, artigo 19, paragrafos

22 e 4° e da Resolugdo CONSECT N® 009/2018, artigo 2%, paragrafo 2° (fl,
1107-v).

/

9. Do Diretor de Administra¢do do DER-ES - DIRAD/DER-ES
Trata o presente processo de pedido de revisido de projeto em fase de

obras, encaminhado pela Superintendéncia Regional 1 - SR-1/DER-ES,
responsavel pela geréncia e fiscalizacdo do Contrato de Empreitada N.®
007/2018, cujo objeto é a Implantagdo e pavimentacdo da Rodovia E5-165,
trecho Sobreiro até o entroncamento da ES-261 (para Laranja da Terra,

com extensdo de 12,3 km, sob circunscri¢cdo da Superintendéncia Regional <

S
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Governo do Estado do Espirito Santo

1 — SR-1/DER-ES, conforme descrito na Planilha Orgamentéria e Termo de
Referéncia anexos ao Edital de Concorréncia N.° 04/2014.
O relato dos autos se da em razao de que o assunto a se deliberar, neste
caso o aditamento de valor contratual, é de competéncia da Diretoria
Colegiada, que assim o faz mediante analise da instrugao processual
apresentada, bem como das conclusdes do relato apresentado, conforme
art. 22, incisos I e VI do Decreto n® 3.955-R de 21/03/2016.
A justificativa e proposta de alteracdo tem por fundamento que, durante
a execucdo dos servicos verificou a necessidade de adequagdo do projeto
original a fim de atender aos interesses administrativos do préprio DER-
ES, por meio de sua fiscalizagdo, tendo em vista fatos supervenientes,
advento de situacdes novas apds a elaboracdo do projeto e a necessidade
de sua atualizagdo e readequacdo, as quais foram juntadas pela
fiscalizagdo as fls. 01 a 04, 25 a 27, 98 e 129.
O Relatdério de Revisdo de Projeto em Fase de Obra, o qual traz todas as
justificativas técnicas necessdrias a realiza¢do do presente aditivo, foi
elaborado pela contratada Consodrcio Prosul/Engespro/Viaponte - PEV, e
encaminhado a esta Diretoria de Engenharia — DIREN/DER-ES pela
Superintendéncia Regional 1 — SR-1/DER-ES.
O Contrato em referéncia foi assinado em 22/3/2018 a um valor de
18.528.476,85 (dezoito milhdes, quinhentos e vinte e oito mil,
quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), com data-
base de novembro/2013, sendo que, diante da necessidade de elaboracao
de aditamento contratual apresentada pela SR-1/DER-ES as fls. 01 a 04, 25
a 27, 98 e 129, também foi elaborada nova planilha de servigos a partir
dos novos quantitativos encaminhados pela SR-1/DER-ES, conforme
informacgdes da Geréncia de Obras e Qualidade - GOQUA/DER-ES as fls.
631 e 659 a 661.
O presente aditivo, se formalizado, impde ao contrato, na forma
solicitada pela fiscalizacdo e com os elementos encaminhados pela
SR1/DER-ES, novo valor total ao contrato, no montante de Rﬁ\
a

21.036.880,64 (vinte e um milhodes, trinta e seis mil, oitocentos e oitent

reais e sessenta e quatro centavos), representando um reflexo financeiro
de 13,54% sobre o valor inicial do contrato, ou seja, R$ 2.508.403,79 (dois
milhdes, quinhentos e oito mil, quatrocentos e trés reais e setenta e nove
centavos), havendo um acréscimo de 20,26% de servicos e 6,72% de

supressao.
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Registro que a Planilha de acréscimos e decréscimos consolidada, foi
juntada as fls. 672 a 670 dos autos e que todos os elementos técnicos,
inclusive midia digital que retine os documentos, projetos e ensaios
necessarios a analise da regularidade técnica da presente revisdo, foram
apresentados pela fiscalizagao visando justificar o aditivo proposto.

A Geréncia Financeira do DER-ES - GEFIN/DER-ES, juntou as fls. 675 a
682, as notas de empenho correspondentes ao dispéndio que se pretende
realizar no ano de 2019, bem como Folha do Informacao Orcamentaria N.°
105/2019 a fl. 684.

A fls. 686, o Sr. Diretor-geral, em observéncia ao preceituado no art. 16,
incisos I e II da Lei Complementar n® 101 de 4 de maio de 2000, declarou
a existéncia de Recurso Orcamentario, informando que os recursos para
atender as despesas do exercicio de 2019, estdo incluidos na proposta do
Plano Plurianual vigente e no or¢amento do DER/ES.

Tais despesas serdo provenientes de linha de crédito do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econémico e Social — BNDES, haja vista o Contrato
de Financiamento n® 12.2.1155.1, firmado com o Estado do Espirito Santo,
conforme manifestagao da Diretoria de Engenharia -
DIREN/NAGEP/PMO/DER-ES a fl. 720.

A Procuradoria Juridica do DER-ES - PJ/DER-ES, através do Parecer
066/2019, juntados as fls. 700 a 710, se manifestou favoravel a realizagéo
do presente aditivo desde que atendidas as recomendagbes registradas no
referido parecer.

Tais recomendac¢des versam, basicamente, (i) na necessidade de se
comprovar a ocorréncia de fatos supervenientes ou a eventual vantagem

financeira para a Administra¢do nas alteracdes propostas, especialmente

quanto a alteracdo nas distdncias de transporte; (ii) informar se foi
mantido o mesmo desconto para o servico de transporte originalmente

licitado apds as alteragdes de transporte; (iii) atualizagdo da minuta de

aditivo; (iv) manifestacdo acerca da vantajosidade estabelecida pela Lei
10.577/2016; (v) comprovacgio da regularidade fiscal da contratada. /
Informa, 4 fl. 710, que o presente Termo Aditivo fica dispensado de
anélise prévia da SECONT, conforme Decreto Estadual N.? 4164-R, artigo
1.2, paragrafos 2.2 e 4.2, bem como da Resolugdo CONSECT N.° 009/2018,
artigo 2.2, paragrafo 2.°.

Ressaltou por fim, demais recomendagdes feitas pela Procuradoria,

relacionadas as formalidades a serem cumpridas em momento oportuno,

D

consequéncias do transcurso natural do processo.
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Quanto as recomendacdes da Procuradoria Juridica, informo que a
Superintendéncia Regional 1 - SR-1/DER-ES, trouxe aos autos
esclarecimentos complementares, as fls. 713 a 716, quanto aos novos
servicos a serem incluidos, especialmente as alteracoes de transporte,
bem como quanto aos servigos de Equipes de Topografia e Laboratorio.

A Geréncia de Obras e Qualidade - GOQUA/DER-ES, por sua vez,
esclarece que os itens de servicos de transporte substituidos, atendem a
Portaria SECONT/PGE N.° 001-R, sobre os quais se mantém a formula
original contratada sendo alteradas, apenas, as distancias de transporte
“XP e “XR” e, ou seja, os servicos de transporte j& existiam no contrato,
de modo que suas formulas ndo foram alteradas.

Informa também que foi aplicado o “fator de licitacdo” sobre o prego dos
servigos novos, haja vista que nao constavam no projeto e foram incluidos
na fase de obras, com excegdo do item 13.03.015.1, que substituiu o TSBD
existente, sobreo qual foi aplicado o desconto do item, visto ser mais
vantajoso para a Administracao.

Quanto a recomendacao de juntada de documentacdao de comprove a
regularidade fiscal da contratada, bem como o refor¢co de garantia, a
Geréncia de Licitacdes e Contratos — GELIC/DER-ES informa, a fl. 697, a
juntada de tais documentos, exceto a Certiddes Negativas do Municipio
de Laranja da Terra, que deverdo ser regularizadas antes da assinatura do
Termo Aditivo.

Diante do exposto, considerando o que consta do processo, especialmente
a previsdo orgcamentaria; o parecer da Procuradoria quanto a legalidade
em proceder o aditivo pleiteado e o atendimento a suas recomendacdes e
a instrugdo tecnica trazida pela Superintendéncia Regional 1, manifesto
entendimento pela possibilidade de lavratura do Aditivo de Valor
pleiteado ao Contrato de Empreitada N.? 007/2018 havido com a empresa

Brick Engenharia e Comércio Ltda., a a execugao do objeto ja descrito.

Vitoria, 27 de agosto de 2019.

Pra"g\a Rocha

DIRETOR DE ADMINIS AO'DO DER-ES - DIRAD/DER-ES
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Em conformidade com o Relato supramencionado, exposto pelo Diretor de
Administracdo do DER-ES, que fundamentou o mesmo com base nos
documentos elaborados pela Diretoria interessada, na manifestacio da
Procuradoria do DERJ/ES, a Diretoria Colegiada desta autarquia resolve
APROVAR, por unanimidade, o assunto constante no Relato n® 038/2019-
DIRAD/DER/ES, inserto nos autos, o qual foi incluido na Ata da 16* Reunido
da DICOL/DER-ES realizada no dia 27 de agosto de 2019.

h A, ‘J.' e <
| WLy R

(Respondendo)

Luiz Cesar M e a Coura Fernanda Costa de Lima Busato
PRESIDENTE A DICOL
| MEMBRO DA DICOL

5

@E/&’}"S\r Frag\a%)cha Gustavo Perin de Medeiros Teixeira
MEM\B@o DA BICOL MEMBRO DA DICOL
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