. Processo n° 85772763
Governo do Estado do Espirito Santo
) Folha:
Secretaria de Estado dos Transporte e Obras
- Publicas - SETOP Rubrica:
Departemento de Estradas de Rodagem
do Estad da Epirt Sono, DER — Departamento de Estradas e Rodagem Setor:
do Espirito Santo
- ~ RELATO N® OQU@Q}%DIRAD/DER]ES
A Diretoria Colegiada
1. Identificacio do Empreendimento
Processo: 85772763,
Objeto: Contrato 002/2014. Implantacdao e pavimentagdo da rodovia

ES-320, trecho Cotaxé até Ponto Belo, inclusive Variante
Jabuti Grande, com extensdo total de 28,77 km, sob
circunscrigdo da Superintendéncia Regional 3 — SR-3/DER-

ES.
Diretoria Diretoria de Engenharia - DIREN/DER-ES.
Interessada:

Autorizagao para lavratura do 1.2 Termo Aditivo de Valor ao
Assunto: contrato de empreitada N.? 002/2014, firmado com a empresa

A. Madeira Industria e Comércio Ltda. Edital de
Concorréncia N.2 037/2013.

2. Objeto do relato
Autorizacdo para lavratura do 1.2 Termo Aditivo de Valor ao contrato de
empreitada N.? 002/2014, firmado com a empresa A. Madeira Inddistria e /5 <
Comércio Ltda. Edital de Concorréncia N.? 037/2013.

/4

3. Da motivagdo do relato

Trata, o presente processo, de pedido de revisdo de projeto em fase de
obras, encaminhado pela Superintendéncia Regional 3 - SR3/DER-ES,
responsavel pela geréncia e fiscalizacdo do contrato n.? 002/2014, cujo
objeto é a Implantacdo e pavimentacdo da rodovia ES-320, trecho Cotaxé
até Ponto Belo, inclusive Variante Jabuti Grande, com extensdo total de
28,77 km.

O relato dos autos se d4 em razdo de que o assunto a se deliberar, neste
caso o aditamento de valor contratual, é de competéncia da Diretoria
Colegiada - DICOL/DER-ES, que assim o faz mediante analise da instrugao
processual apresentada, bem como das conclusdes do relato apresentado,
conforme art. 22, incisos I e VI do Decreto n® 3.955-R de 21/3/2016.
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4. Do impacto no prazo

Nao se aplica.

5. Do impacto no custo

O contrato em referéncia foi assinado em 15/1/2014 a um valor de R$
50.982.793,13 (cinquenta milhdes, novecentos e oitenta e dois mil,
setecentos e noventa e trés reais e treze centavos), com data-base de
novembro/2012, sendo que, diante da necessidade de elaboracao de
aditamento contratual apresentada pela SR3/DER-ES as fls. 01 a 03, 50 a 51
e 127 a 208, também foi elaborada nova planilha de servigos a partir dos
novos quantitativos encaminhados, conforme informagdes da Geréncia de
Obras e Qualidade - GOQUA/DER-ES a f1. 1273.

O presente aditivo, se formalizado, impde ao contrato, na forma solicitada
pela fiscalizagdo e com os elementos encaminhados pela SR-3/DER-ES,
novo valor total ao contrato, no montante de R$ 60.094.277,02 (sessenta
milhdes, noventa e quarto mil, duzentos e setenta e sete reais e dois
centavos), representando um reflexo financeiro de 17,87% sobre o valor
inicial do contrato, ou seja, R$ 9.111.483,89 (nove milhdes, cento e onze
mil, quatrocentos e oitenta e trés reais e oitenta e nove centavos), havendo

um acreéscimo de 17,93% de servicos e 0,06% de supressao.

A Geréncia informa, ainda, que os valores dos servicos constantes da
planilha da contrata, atualizados os indices de reajuste de outubro/18, sdo
mais vantajosos que os valores dos servigos da planilha com os precos do

DER-ES atualizados para a mesma data-base, conforme se 1é a fl. 1273.

6. Do Orgamento
A Geréncia Financeira do DER-ES - GEFIN/DER-ES, informa

disponibilidade or¢amentaria conforme se l¢é a fl. 976, além de juntar as fls.\

971 a 974 e 988, as notas de empenho correspondentes ao dispéndio que se
pretende realizar no ano de 2019/2020, bem como Folha do Informacgéo )
Orcamentaria N.2 121/2019, a fl. 1324. \j\

A fls. 1325, o Sr. Diretor-geral, em observincia ao preceituado no art. 16,

incisos I e II da Lei Complementar n® 101 de 4 de maio de 2000, declarou a

existéncia de Recurso Orcamentario, informando que os recursos para %
atender as despesas do exercicio de 2019 e 2020, estdo incluidos na X
proposta do Plano Plurianual vigente e no or¢camento do DER/ES.

rby),

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, n® 1501 - Ilha de Santa Maria - Vitéria-ES - CEP: 29.051-015



Processo n° 85772763
Governo do Estado do Espirito Santo

_ Folha:
Secretaria de Estado dos Transporte e Obras )
- Publicas - SETOP Rubrica:
Departamento de Estrades de Rodagem
do Estac do Expiro Sani, DER — Departamento de Estradas e Rodagem Setor:

do Espirito Santo

Tais despesas serdo provenientes de linha de crédito do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econdmico e Social — BNDES, haja vista o Contrato de
Financiamento n® 12.2.1155.1, firmado com o Estado do Espirito Santo,
conforme correspondéncia do préprio Banco as fls. 1311/1312.

7. Da Procuradoria Juridica do DER-ES
A Procuradoria Juridica do DER-ES - PJ/DER-ES, através do Parecer
064/2019, se manifestou favordvel a realizagdo do presente aditivo desde

que atendidas as recomendagdes registradas no referido parecer.

Tais recomendag¢les versam, basicamente, (i) na pormenorizacdo das
justificativas de cada uma das situacdes que ocasionaram a perda dos
servicos informada no inventdrio preparado pela SR-3/DER-ES; (ii)
remuneracao dos servigos ante o que foi, devidamente, executado sem
basear-se em premissas; (iii) em comprovar a ocorréncia de fatos
supervenientes durante a execuc¢do da obra, bem como a melhor adequacéo
técnica sem a desconfiguracdo do objeto do contrato; (iv) na justificacdo
dos motivos que ensejaram a alteragdo da distdncia de transporte ou a
eventual vantagem para a Administracao em tal alteracao; (v) na melhor
justificacdo quanto a alteracdo da pedreira utilizada para o servicos de
pavimentacao; (vi) em informar se o desconto originalmente licitado para o
servigos de transporte foi garantido em face das alteracdes apresentadas e

(vii) em informar acerca da vantajosidade estabelecida pela Lei 10.577/16.

Informa, a fl. 1024v, que o presente Termo Aditivo fica dispensando de
jx analise prévia da SECONT, conforme Decreto Estadual N.? 4164-R, artigo
1.2, pardgrafos 2.2 e 4.2, bem como da Resolugdo CONSECT N.° 009/2018, /

artigo 2.9, paragrafo 2.°.

Ressaltou por fim, que demais recomendagles feitas pela Procuradoria,
relacionadas as formalidades a serem cumpridas em momento oportuno, se

dardo no transcurso natural do processo.

8. Da USCI/SECONT
Nio se aplica, conforme Decreto Estadual N® 4164-R, artigo 1%, pardgrafos
29 e 42 e da Resolugdao CONSECT N*° 009/2018, artigo 2°, paragrafo 2°.

9. Do Diretor de Administracio do DER-ES - DIRAD/DER-ES
Trata o presente processo de pedido de revisdo de projeto em fase de obras,

encaminhado pela Superintendéncia Regional 3 — SR-3/DER-ES, responsavel 2
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pela geréncia e fiscalizacdo do contrato n.° 002/2014, cujo objeto é a
Implantacio e pavimentagdo da rodovia ES-320, trecho Cotaxé até Ponto

Belo, inclusive Variante Jabuti Grande, com extensdo total de 28,77 km.

O relato dos autos se da em razdo de que o assunto a se deliberar, neste
caso o aditamento de valor contratual, é de competéncia da Diretoria
Colegiada, que assim o faz mediante analise da instrugdo processual
apresentada, bem como das conclusdes do relato apresentado, conforme
art. 29, incisos I e VI do Decreto n® 3.955-R de 21/3/2016.

A justificativa e proposta de alteragao tem por fundamento que, durante a
execucao dos servigos verificou a necessidade de adequagao do projeto
original a fim de atender aos interesses administrativos do proprio DER-
ES, por meio de sua fiscalizagdo, tendo em vista fatos supervenientes,
advento de situagdes novas ap0Os a elaboracdo do projeto e a necessidade de
sua atualizacdo e readequacgdo, as quais foram juntadas pela SR-3/DER-ES
as fls. 01 a 03, 50 a 51 e 127 a 208.

O Relatdério de Revisao de Projeto em Fase de Obra, o qual traz todas as
justificativas técnicas necessarias a realizagdo do presente aditivo, foi
elaborado pela contratada da SR-3/DER-ES para prestacao de servigos de
apoio técnico a fiscalizagdo de obras, Concremat Engenharia e Tecnologia
S/A, e encaminhado a esta Diretoria de Engenharia — DIREN/DER-ES pela
Superintendéncia Regional 3 - SR-3/DER-ES.

O contrato em referéncia foi assinado em 15/1/2014 a um valor de R$
50.982.793,13 (cinquenta milhoes, novecentos e oitenta e dois mil,
setecentos e noventa e trés reais e treze centavos), com data-base de
novembro/2012, sendo que, diante da necessidade de elaboragéo
aditamento contratual apresentada pela SR-1/DER-ES as fls. 01 a 03, 50 a 5
e 127 a 208, também foi elaborada nova planilha de servigos a partir dos
novos quantitativos encaminhados pela SR-3/DER-ES, conforme
informacdes da Geréncia de Obras e Qualidade - GOQUA/DER-ES a fl.
1278,

O presente aditivo, se formalizado, impde ao contrato, na forma solicitada
pela fiscalizacdo e com os elementos encaminhados pela SR-3/DER-ES,
novo valor total ao contrato, no montante de R$ 60.094.277,02 (sessenta
milhdes, noventa e quarto mil, duzentos e setenta e sete reais e dois

centavos), representando um reflexo financeiro de 17,87% sobre o valor

D
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inicial do contrato, ou seja, R$ 9.111.483,89 (nove milhdes, cento e onze
mil, quatrocentos e oitenta e trés reais e oitenta e nove centavos), havendo

um acréscimo de 17,93% de servicos e 0,06% de supressao.

A Geréncia informa, ainda, que os valores dos servicos constantes da
planilha da contrata, atualizados os indices de reajuste de outubro/18, sao
mais vantajosos que os valores dos servigos da planilha com os precos do

DER-ES atualizados para a mesma data-base, conforme se 18 a fl. 1273.

Registro que a Planilha de acréscimos e decréscimos consolidada, foi
juntada as fls. 1277 a 1292 dos autos e que todos os elementos técnicos,
inclusive midia digital que retne os documentos, projetos e ensaios
necessarios a andlise da regularidade técnica da presente revisio, foram

apresentados pela fiscalizacdo visando justificar o aditivo proposto.

A Geréncia Financeira do DER-ES - GEFIN/DER-ES, informa a
disponibilidade orcamentaria conforme se 1& a fl. 976, além de juntar as fls.
971 a 974 e 988, as notas de empenho correspondentes ao dispéndio que se
pretende realizar no ano de 2019/2020, bem como Folha do Informacéo
Orgamentaria N.2 121/2019 a fl. 1324.

A fls. 1325, o Sr. Diretor-geral, em observancia ao preceituado no art. 16,
incisos I e IT da Lei Complementar n® 101 de 4 de maio de 2000, declarou a
existéncia de Recurso Orgamentéario, informando que os recursos para
atender as despesas do exercicio de 2019 e 2020, estdo incluidos na

~) proposta do Plano Plurianual vigente e no orgamento do DER/ES.

Tais despesas serdo provenientes de linha de crédito do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econdmico e Social — BNDES, haja vista o Contrato de
Financiamento n® 12.2.1155.1, firmado com o Estado do Espirito Santo,

conforme correspondéncia do proprio Banco as fls. 1311/1312.

A Procuradoria Juridica do DER-ES - PJ/DER-ES, através do Parecer
064/2019, juntados as fls. 1013 a 1025, se manifestou favoravel a realizacéo
do presente aditivo desde que atendidas as recomendagdes registradas no

referido parecer.

Tais recomendagdes versam, basicamente, (i) na pormenorizagcdo das
justificativas de cada uma das situagbes que ocasionaram a perda dos

servicos informada no inventario preparado pela SR-3/DER-ES; (ii)

:C%
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Processo n® 85772763

Governo do Estado do Espirito Santo
Folha:

Secretaria de Estado dos Transporte e Obras )
DER-ES Plblicas - SETOP Rubrica:
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do Espirito Santo

remuneragao dos servigos ante o que foi, devidamente, executado sem
basear-se em premissas; (iii) em comprovar a ocorréncia de fatos
supervenientes durante a execucdo da obra, bem como a melhor adequacao
técnica sem a desconfiguracao do objeto do contrato; (iv) na justificacao
dos motivos que ensejaram a alteragdo da distancia de transporte ou a
eventual vantagem para a Administracdo em tal alteracdo; (v) na melhor
justificacdo quanto a alteragdo da pedreira utilizada para o servicos de
pavimentacdo; (vi) em informar se o desconto originalmente licitado para o
servigos de transporte foi garantido em face das alteragdes apresentadas e
o

(vii) em informar acerca da vantajosidade estabelecida pela Lei N.°
10.577/16

Informa, a fl. 1024, que o presente Termo Aditivo fica dispensando de
analise prévia da SECONT, conforme Decreto Estadual N.® 4164-R, artigo
1.2, paragrafos 2. e 4.9, bem como da Resolucdao CONSECT N.? 009/2018,
artigo 2.%, paragrafo 2.°.

Ressaltou por fim, que demais recomendagbes feitas pela Procuradoria,
relacionadas as formalidades a serem cumpridas em momento oportuno, se

dardo no transcurso natural do processo.

Quanto as recomendagdes da Procuradoria Juridica, informo que a
Superintendéncia Regional 3 - SR-3/DER-ES, trouxe aos autos
esclarecimentos complementares, as fls. 1313 a 1320, quanto aos novos

servigos a serem incluidos.

C A Geréncia de Obras e Qualidade - GOQUA/DER-ES, por sua vez, esclarece
que os itens de servicos de transporte substituidos, atendem a Portaria
SECONT/PGE N.? 001-R, sobre os quais se mantém a formula original
contratada sendo alteradas, apenas, as distdncias de transporte “XP e “XR”
e, ou seja, os servigos de transporte ja existiam no contrato, de modo que

suas formulas nao foram alteradas.

Informa também que, sobre o item de transporte 10.01.011.1, que substituiu
o tem 10.01.005.19, havido sido adotado o fator de licitagcdo do contrato, o
que foi corrigido, passando a considerar o fator de licitacao do item
substituido visando garantir a vantajosidade dos precos para a

Administracao.
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Ressalta, ainda, que a inclusdo do servico de demoli¢do de rocha com
argamassa expansiva, se deu devido ao fato de a rodovia em questdo
atravessar o distrito de Santa Luzia do Norte e que sobre o tal servigo foi
aplicado o fator de licitagdo do contrato, haja vista que ndo substituiu

nenhum outro servico.

A Geréncia de Licitagbdes e Contratos — GELIC/DER-ES informa, a fl. 1327,
que procedeu a correcdo da Minuta do aditamento em questdo, inserindo as
alteragdes propostas pela PJ/DER-ES.

Diante do exposto, considerando o que consta do processo, especialmente
as justificativas ratificadas pela SR-3/DER-ES; a previsdo orgamentdria; o
parecer da Procuradoria quanto a legalidade em proceder o aditivo
pleiteado e o atendimento a suas recomendacdes, manifesto entendimento
pela possibilidade de lavratura do Aditivo de Valor pleiteado ao Contrato
n.? 002/2014 havido com a empresa A. Madeira Industria e Comércio Ltda.,
para a execucao do objeto ja descrit

Vitdria, 3 de setembro de 2019.

E
DIRETOR DE ADMINIS

raga\Rocha
AO DO DER-ES - DIRAD/DER-ES

&
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Em conformidade com o Relato supramencionado, exposto pelo Diretor de
Administracio do DER-ES, que fundamentou o mesmo com base nos documentos
elaborados pela diretoria interessada, na manifestacio da Procuradoria do DER/ES, a
Diretoria Colegiada desta autarquia resolve APROVAR, por unanimidade, o assunto
constante no Relato n® 041/2019-DIRAD/DER/ES, inserto nos autos, o qual foi incluido
na Ata da 17* Reunido da DICOL/DER-ES realizada no dia 3 de setembro de 2019.

WA e

Luiz Cesar Ma etta Coura ! Fernanda Costa de Lima Busato (Respondendo)
PRESIDENTE A DICOL MEMBRO DA DICOL

0

" Gustavo Perin de Medeiros Teixeira
MEMBRO DA DICOL

l@(_dy(]r‘ Prag. ocha
MEM%RO D ICOL
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