_ Processo n° 83914170
Governo do Estado do Espirito Santo
] Folha:
Secretaria de Estado dos Transporte e Obras
D E R- ES Publicas - SETOP Rubrica:
o do S S, DER — Departamento de Estradas e Rodagem Setor:
do Estado do Espirito Santo
i 77R7E!,§TQ_NE%{ZOB-DIRAD/DER/ES
A Diretoria Colegiada
1. Identificacdo do Empreendimento
Processo: 83914170.
Objeto: Contrato de Empreitada N.° 046/2013. Prestagdo de servicos

para obras de encosta & montante da ES-264, trecho Santa
Leopoldina a Santa Maria de Jetib4, entre as estacas 1403 a
1407, conforme descrito na Planilha Orcamentéaria e Termo
de Referéncia anexos ao Edital de Concorréncia N.2
022/2013.

Diretoria Diretoria de Engenharia - DIREN/DER-ES.

interessada:
Autorizacdo para lavratura do 2.2 Termo Aditivo, este de

Assunto: valor, ao Contrato de Empreitada N.® 046/2013, firmado
com a empresa Santos Mota Engenharia Ltda. Edital de
Concorréncia N.? 022/2013.

2. Objeto do relato
Autorizagao para lavratura de Termo Aditivo de Valor ao Contrato de
Empreitada N.2 046/2013, firmado com a empresa Santos Mota Engenharia
Ltda. Edital de Concorréncia N.® 022/2013.

3. Da motivagdo do relato
Trata o presente processo de pedido de Revisao de Projeto em Fase de
Obras, encaminhado pela Superintendéncia de Empreendimentos Urbanos

— SRU/DER-ES, responsavel pela geréncia e fiscalizacao do Contrato de

Empreitada N.2 046/2013, cujo objeto é a Prestagdo de servigos para obras / ?

de encosta a montante da ES-264, trecho Santa Leopoldina a Santa Maria
de Jetiba, entre as estacas 1403 a 1407.

O relato dos autos se da em razdo de que o assunto a se deliberar, neste
caso o aditamento de valor contratual, é de competéncia da Diretoria

Colegiada, que assim o faz mediante analise da instrugdo processual
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apresentada, bem como das conclusdes do relato apresentado, conforme
art. 29, incisos I e VI do Decreto n® 3.955-R de 21/3/2016.

4, Do impacto no prazo
Nao se aplica.

5. Do impacto no custo

O contrato em referéncia foi assinado em 30/10/2013 a um valor de R$%
2.535.801,23 (dois milhdes, quinhentos e trinta e cinco mil, oitocentos e
um reais e vinte e trés centavos), com data-base de junho/2012, sendo
que, diante da necessidade de elaboragdo de aditamento contratual
apresentada pela SRU/DER-ES as fls. 01 e 02, 13 a 14, 26 a 31 e 243 a 244
também foi elaborada nova planilha de servicos a partir dos novos
quantitativos encaminhados pela SRU/DER-ES, conforme informacgdes da
Geréncia de Obras e Qualidade - GOQUA/DER-ES as fls. 193 a 196.

O presente aditivo, se formalizado, impdée ao Contrato, na forma
solicitada pela fiscalizagdo e com os elementos encaminhados pela
SRU/DER-ES, novo valor total ao Contrato, no montante de R$
2.981.444,20 (dois milhdes, novecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e
quarenta e quatro reais e vinte centavos), representando um reflexo
financeiro de 17,57% sobre o valor inicial do contrato, ou seja, R$%
445.642,97 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e
dois reais e noventa e sete centavos), havendo um acréscimo de 17,57% de

servicos e 0,00% de supressao.

S
6. Do Or¢amento

A Geréncia Financeira do DER-ES — GEFIN/DER-ES, juntou as fls. 241, a )
Nota de Reserva correspondentes ao dispéndio que se pretende realizar \

no ano de 2019, bem como Folha do Informacdo Orcamentaria N.°
105/2019 a fl. 213. .

A fls. 216, o Sr. Diretor-geral, em observancia ao preceituado no art. 16, N
incisos I e II da Lei Complementar n® 101 de 4 de maio de 2000, declarou \

a existéncia de Recurso Or¢amentdrio, informando que os recursos par

atender as despesas do exercicio de 2019, estdo incluidos na proposta do
Plano Plurianual vigente e no orcamento do DER/ES.

Tais despesas serao provenientes do Tesouro.
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7. Da Procuradoria Juridica do DER-ES

A Procuradoria Juridica do DER-ES - PJ/DER-ES, através do Parecer
019/2019, juntado as fls. 230 a 238, se manifestou favoravel a realizacdo
do presente aditivo desde que atendidas as recomendacdes registradas no
referido parecer, especialmente quanto a necessidade de manifestacéo
conclusiva da fiscalizacdo e gestdo do contrato sobre o requerimento de
aditamento e as conclusdes técnicas requerida na inicial, haja vista que o
Relatorio de Revisdo de Projeto em Fase de Obras é subscrito pela prépria
contratada.

Registrou, também, a necessidade de diligenciar junto ao Comissio de
Melhora de Eficiéncia e Racionalizacdo dos Gastos Ptiblicos - CMERGP.
Informa, a fl. 238v, que o presente Termo Aditivo fica dispensando de
analise prévia da SECONT, conforme Decreto Estadual N.° 4164-R, artigo
1.2, paragrafos 2.2 e 4.2, bem como da Resolucdo CONSECT N.° 009/2018,
artigo 2.9, paragrafo 2.°.

Ressaltou por fim, demais recomendacgdes feitas pela Procuradoria,
relacionadas as formalidades a serem cumpridas em momento oportuno,

consequéncias do transcurso natural do processo.

8. Da USCI/SECONT

N3o se aplica, conforme Decreto Estadual N® 4164-R, artigo 1°, paragrafos
2% e 4° e da Resolugao CONSECT N¢° 009/2018, artigo 2°, paragrafo 2°.
9. Do Diretor de Administracio do DER-ES - DIRAD/DER-ES "
Trata o presente processo de pedido de Revisdao de Projeto em Fase de
Obras, encaminhado pela Superintendéncia de Empreendimentos Urbanos
— SRU/DER-ES, responsédvel pela geréncia e fiscalizacdo do Contrato de
Empreitada N.? 046/2013, cujo objeto é a Prestagao de servicos para obras
N

de encosta a montante da ES-264, trecho Santa Leopoldina a Santa Maria
de Jetiba, entre as estacas 1403 a 1407.

O relato dos autos se da em razdo de que o assunto a se deliberar, neste
caso o aditamento de valor contratual, é de competéncia da Diretoria
Colegiada, que assim o faz mediante analise da instrucdo processual
apresentada, bem como das conclusdes do relato apresentado, conforme
art. 22, incisos I e VI do Decreto n? 3.955-R de 21/3/2016.
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A justificativa e proposta de alteracao tem por fundamento que, durante
a execucdo dos servicos verificou-se a necessidade de adequagao do
projeto original a fim de atender aos interesses administrativos do
préprio DER-ES, por meio de sua fiscalizacdo, tendo em vista fatos
supervenientes, advento de situa¢des novas apo6s a elaboragao do projeto
e a necessidade de sua atualizagio e readequagdo, as quais foram
juntadas pela fiscalizagdo as fls. 01 e 02, 13 a 14, 26 a 31 e 243 a 244.

O Relatério de Revisdo de Projeto em Fase de Obra, o qual traz todas as
justificativas técnicas necessarias a realizagdo do presente aditivo, foi
elaborado pela contratada Santos Mota Engenharia Ltda, tendo passado
pelo crivo técnico da Superintendéncia de Empreendimento Urbanos -
SRU/DER-ES, conforme se 1& as fls. 243/244.

O contrato em referéncia foi assinado em 30/10/2013 a um valor de
2.535.801,23 (dois milhdes, quinhentos e trinta e cinco mil, oitocentos e
um reais e vinte e trés centavos), com data-base de junho/2012, sendo
que, diante da necessidade de elaboragdo de aditamento contratual
apresentada pela SRU/DER-ES as fls. 01 e 02, 13 a 14, 26 a 31 e 243 a 244
também foi elaborada nova planilha de servigos a partir dos novos
quantitativos encaminhados pela SRU/DER-ES, conforme informagdes da
Geréncia de Obras e Qualidade - GOQUA/DER-ES as fls. 193 a 196.

O presente aditivo, se formalizado, impde ao Contrato, na forma
solicitada pela fiscalizagdo e com os elementos encaminhados pela
SRU/DER-ES, novo valor total ao Contrato, no montante de R$
2.981.444,20 (dois milhdes, novecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e
quarenta e quatro reais e vinte centavos), representando um reflexo
financeiro de 17,57% sobre o valor inicial do contrato, ou seja, R$
445.642,97 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e
dois reais e noventa e sete centavos), havendo um acréscimo de 17,57% de
servicos e 0,00% de supressao. \
O presente aditivo, se formalizado, impde ao contrato, na form;\«

solicitada pela fiscalizacdo e com os elementos encaminhados pela

SRU/DER-ES. A@

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, n® 1501 - [lha de Santa Maria - Vitoria-ES - CEP: 29.051-015



Processo n° 83914170

Governo do Estado do Espirito Santo
Folha:

Secretaria de Estado dos Transporte e Obras
- Publicas - SETOP Rubrica:
Departamento de Estrados de Rodogem
do Estodo do Explita St DER - Departamento de Estradas e Rodagem Setor:

do Estado do Espirito Santo

Registro que a Planilha de acréscimos e decréscimos consolidada, foi
juntada as fls. 193 a 198 dos autos e que todos os elementos técnicos,
reunindo os documentos, projetos e ensaios necessarios a andlise da
regularidade técnica da presente revisdo, foram apresentados pela
fiscalizacdo visando justificar o aditivo proposto.

A Geréncia Financeira do DER-ES — GEFIN/DER-ES, juntou as fls. 241, a
Nota de Reserva correspondentes ao dispéndio que se pretende realizar

no ano de 2019, bem como Folha do Informacdo Orcamentaria N.°
105/2019 a fI. 213.

A fls. 216, o Sr. Diretor-geral, em observéncia ao preceituado no art. 16,
incisos I e IT da Lei Complementar n® 101 de 4 de maio de 2000, declarou
a existéncia de Recurso Orgamentario, informando que os recursos para
atender as despesas do exercicio de 2019, estdo incluidos na proposta do
Plano Plurianual vigente e no orcamento do DER/ES.

Tais despesas serao provenientes do Tesouro.

A Procuradoria Juridica do DER-ES - PJ/DER-ES, através do Parecer
019/2019, juntado as fls. 230 a 238, se manifestou favoravel a realizacéo
do presente aditivo desde que atendidas as recomendacdes registradas no
referido parecer, especialmente quanto a necessidade de manifestacao
conclusiva da fiscalizacdo e gestdo do contrato sobre o requerimento de
aditamento e as conclusdes técnicas requerida na inicial, haja vista que o »
Relatorio de Revisdo de Projeto em Fase de Obras é subscrito pela prépria

contratada.

Registrou, também, a necessidade de diligenciar junto ao Comissdo de
Melhora de Eficiéncia e Racionalizagcdo dos Gastos Publicos - CMERGP.

Informa, a fl. 238v, que o presente Termo Aditivo fica dispensando de
analise prévia da SECONT, conforme Decreto Estadual N.® 4164-R, artigo
1.°, pardgrafos 2.° e 4.2, bem como da Resolugdao CONSECT N.? 009/2018,

artigo 2.2, paragrafo 2.2

Ressaltou por fim, demais recomendagdes feitas pela Procuradoria,
relacionadas as formalidades a serem cumpridas em momento oportuno,

consequéncias do transcurso natural do processo. \
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Quanto as recomendacdes da Procuradoria Juridica, informo que a
Superintendéncia de Empreendimentos Urbanos - SRU/DER-ES, trouxe
aos autos esclarecimentos complementares, as fls. 243/244, quanto as
alteracbes propostas, manifestando-se tecnicamente quanto ao aditamento
proposto no Relatério de Revisdo de Projeto em Fase de Obras,
ratificando e autorizando as justificativas técnicas apresentadas pela
contratada, além de confirmar a extrema necessidade de formalizagao do

aditivo para a continuidade da obra.

A Geréncia de Obras e Qualidade - GOQUA/DER-ES, por sua vez,
esclarece que ndo foi realizada a verificacdo da manutencdo da
vantajosidade do desconto no Termo Aditivo, bem como o nao
preenchimento na lista de verificagdo, em virtude de o contrato ser

anterior a publicacdao da Lei 10.577/16.

Mesmo assim, considerando a necessidade de reinicio do contrato, que
encontra-se paralisado desde 2014, procedeu a andlise da vantajosidade
quanto a manutengdo da contratagdo frente a possibilidade de nova
licitacdo, conforme registrado as fls. 348 a 355, concluindo que os precos
ofertados pela contratada, atualizados pelos indices de reajuste dos
servigos do contrato, sdo mais vantajosos que os servigos da planilha de
pregos do DER-ES na mesma data-base, outubro/2018.

Diante do exposto, considerando o que consta do processo, especialmente
a previsao orcamentaria; o parecer da Procuradoria quanto a legalidade
em proceder o aditivo pleiteado e o atendimento a suas recomendacdes e
a instrugao técnica trazida pela Superintendéncia de Empreendimentos
Urbanos SRU/DER-ES, manifesto entendimento pela possibilidade de
lavratura do Aditivo de Valor pleiteado ao Contrato de Empreitada N.°
046/2013 havido com a empresa Santos Mota Engenharia Ltda para a
execucao do objeto ja descrito.

itoria, 17 de setembro de 2019.

E r Fraga Rocha r'%
DIRETOR DE ADMINISTRIACAQ DO DER-ES - DIRAD/DER-ES \ B4
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Em conformidade com o Relato supramencionado, exposto pelo Diretor de
Administracio do DER-ES, que fundamentou o mesmo com base nos
documentos elaborados pela Diretoria interessada, na manifestacio da
Procuradoria do DER/ES, a Diretoria Colegiada desta autarquia resolve
APROVAR, por unanimidade, o assunto constante no Relato n°® 044/2019-
DIRAD/DER/ES, inserto nos autos, o qual foi incluido na Ata da 18* Reunido
da DICOL/DER-ES realizada no dia 17 de setembro de 2019.

I

Luiz Cesar etta Cour Rodrigo José Cpsta Nébrega
PRESIDENT A DICOL MEMBRO f A DICOL

d Fragé\kocha Gustavo Perin de Medeiros Teixeira
MEMBRO DA DICOL MEMBRO DA DICOL
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