N Processo n° 83916695
Governo do Estado do Espirito Santo Folh
Secretaria de Estado dos Transporte e Obras omna:
- Publicas - SETOP Rubrica:
Departomento de Estradas de Rodagem
do Eslado do Expirito Sono. DER - Departamento de Estradas e Rodagem Setor:
do Espirito Santo
3 e RI_ELATQ N’i 77052/2019-DIRAD/DER/ES
A Diretoria Colegiada
1. Identifica¢do do Empreendimento
Processo: 83916695.
Objeto: Contrato de Empreitada N.® 057/2013. Implantagdo do

Contorno do Apiacd, trecho Bom Jesus do Norte -
entroncamento com a BR-101, com extensdo de 4,88 km, sob
circunscricdo da Superintendéncia Regional 2 — SR-2/DER-
ES.

Diretoria Diretoria de Engenharia - DIREN/DER-ES.

interessada:
Autorizagao para lavratura de Termo Aditivo de Valor ao

Assunto: Contrato de Empreitada N.? 057/2013, firmado com a
empresa A. Madeira Indtustria e Comércio Ltda. Edital de
Concorréncia N.°? 044/2013.

2. Objeto do relato
Autorizagdo para lavratura de Termo Aditivo de Valor ao Contrato de
Empreitada N.? 057/2013, firmado com a empresa A. Madeira Indtastria e
Comércio Ltda. Edital de Concorréncia N.° 044/2013.

3. Da motivac¢do do relato

Trata o presente processo de pedido de revisdo de projeto em fase de
obras, através de aditamento contratual, encaminhado  pela
Superintendéncia Regional 2 — SR-2/DER-ES, responsavel pela geréncia e
fiscalizagdo do Contrato de Empreitada N.? 057/2013, cujo objeto é a /
Implantacdo do Contorno do Apiaca, trecho Bom Jesus do Norte -
entroncamento com a BR-101, com extensao de 4,88 km, sob circunscricao !
da Superintendéncia Regional 2 - SR-2/DER-ES, conforme descrito na )5

Planilha Orcamentdria e Termo de Referéncia anexos ao Edital de
Concorréncia N.? 044/2013.

O relato dos autos se d4 em razdo de que o assunto a se deliberar, neste

caso o aditamento de valor contratual, é de competéncia da Diretoria
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Colegiada, que assim o faz mediante analise da instrucgdo processual
apresentada, bem como das conclusdes do relato apresentado, conforme
art. 22, incisos I e VI do Decreto n? 3.955-R de 21/3/2016.

4, Do impacto no prazo

Nao se aplica.

5. Do impacto no custo

O contrato em referéncia foi assinado em 7/1/2014 a um valor de R$
23.265.894,88 (vinte e trés milhdes, duzentos e sessenta e cinco mil,
oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos), com data-
base de novembro/2012, sendo que, diante da necessidade de elaboragédo
de aditamento contratual apresentada pela SR-2/DER-ES as fls. 01 a 08, 42
81 a 95 e 252, também foi elaborada nova planilha de servigos a partir dos
novos quantitativos encaminhados pela fiscalizagdo as fls. 338 a 343,
conforme informacoes da Geréncia de Obras e Qualidade - GOQUA/DER-
ES as fls. 423 a 427.

O aditamento pleiteado, contempla o pedido de inclusdo de novos
servigos, cujos pregos unitdrios constam apresentados pela Geréncia de
Projetos e Orcamento — GEPRO/DER-ES as fls. 367 a 412, sendo, sobre os
tais, aplicado o Fator de Licitacao (FL) do contrato, nos termos
informados pela GOQUA/DER-ES a fl. 424.

O presente aditivo, se formalizado, impdée ao Contrato, na forma
solicitada pela fiscalizagdo e com os elementos encaminhados pela SR-
2/DER-ES, novo valor total, no montante de R$ 25.422.888,28 (vinte e

o v o~ . . . A . : L
cinco milhoes, quatrocentos e vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e oito

\

reais e vinte oito centavos), representando um reflexo financeiro de 9,27%
sobre o valor inicial do Contrato, ou seja, R$ 2.156.993,40 (dois milhoes,

cento e cinquenta e seis mil, novecentos e noventa e trés reais e quarenta

i i
centavos), havendo um acréscimo de 10,63% de servigos e 1,36% de
supressao.

6. Do Orgamento .

A Geréncia Financeira do DER-ES - GEFIN/DER-ES, juntou a fl. 483,
informacdo financeira quanto ao dispéndio que se pretende realizar,

informando, também, a juntada, as fls. 474 a 480, das notas de empenho
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correspondentes, bem como Folha do Informacdo Orcamentaria N.°
124/2019 a fl. 481.

A fls. 494, o Sr. Diretor-geral, em observéncia ao preceituado no art. 16,
incisos I e Il da Lei Complementar n? 101 de 4 de maio de 2000, declarou
a existéncia de Recurso Orgamentdrio, informando que os recursos para
atender as despesas do exercicio de 2019, estdo incluidos na proposta do
Plano Plurianual vigente e no or¢amento do DER/ES.

Tais despesas serdao provenientes de linha de crédito do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econdmico e Social — BNDES, haja vista o Contrato
de Financiamento n® 12.2.1155.1, firmado com o Estado do Espirito Santo,
conforme manifestacdo da Diretoria de Engenharia -
DIREN/NAGEP/PMO/DER-ES a fl. 473.

7. Da Procuradoria Juridica do DER-ES
A Procuradoria Juridica do DER-ES - PJ/DER-ES, através do Parecer
085/2019, se manifestou favoravel a realizagao do presente aditivo desde

que atendidas as recomendacdes registradas no referido parecer.

Tais recomendac¢bes versam, basicamente, (i) na necessidade de se
comprovar a ocorréncia de fatos supervenientes ocorridos durante a
execucdo, bem como a melhor adequacdo técnica sem a desconfiguragao
do objeto; (ii) regularizag¢do da jazida perante a Agéncia Nacional de
Mineracdo, antigo DNPM e (iii) observar que, quanto as equipes de
topografia, os custos a serem considerados, néo podem ter correlagao,

unicamente, com o prazo.

Informa, a fl. 508-v, que o presente Termo Aditivo fica dispensando de
analise prévia da SECONT, conforme Decreto Estadual N.? 4164-R, artigo
1., pardgrafos 2.° e 4.°, bem como da Resolugao CONSECT N.2 009/2018,

artigo 2.2, paragrafo 2.°.

Ressaltou por fim, demais recomendacdes feitas pela Procuradoria,
relacionadas as formalidades a serem cumpridas em momento oportuno,

consequéncias do transcurso natural do processo.
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8. Da USCI/SECONT
Nédo se aplica, conforme Decreto Estadual N° 4164-R, artigo 1¢, paragrafos
22 ¢ 4° ¢ da Resolucdao CONSECT N° 009/2018, artigo 22, paragrafo 2° (fl.
1107-v).

9. Do Diretor de Administracio do DER-ES - DIRAD/DER-ES
Trata o presente processo de pedido de revisdo de projeto em fase de

obras, através de aditamento contratual, encaminhado pela
Superintendéncia Regional 2 — SR-2/DER-ES, responsdvel pela geréncia e
fiscalizagdo do Contrato de Empreitada N.? 057/2013, cujo objeto € a
Implantacdo do Contorno do Apiaca, trecho Bom Jesus do Norte -
entroncamento com a BR-101, com extensdo de 4,88 km, sob circunscricao
da Superintendéncia Regional 2 - SR-2/DER-ES, conforme descrito na
Planilha Orcamentiria e Termo de Referéncia anexos ao Edital de
Concorréncia N.°? 044/2013.

O relato dos autos se d4d em razdo de que o assunto a se deliberar, neste
caso o aditamento de valor contratual, é de competéncia da Diretoria
Colegiada, que assim o faz mediante analise da instrucdao processual
apresentada, bem como das conclusées do relato apresentado, conforme
art. 22, incisos I e VI do Decreto n® 3.955-R de 21/3/2016.

A justificativa e proposta de alteracdo tem por fundamento que, durante
a execugdo dos servigos verificou a necessidade de adequagdo do projeto
original a fim de atender aos interesses administrativos do préprio DER- C
ES, por meio de sua fiscalizagao, tendo em vista fatos supervenientes,
advento de situacdes novas ap0ds a elaboracao do projeto e a necessidade
de sua atualizagdo e readequagdo, as quais foram juntadas pela
fiscalizacdo as fls. 01 a 08, 42 81 a 95 e 252.

O Relatério de Revisao de Projeto em Fase de Obra, foi elaborado pela
contratada Consoércio Prosul/Engespro/Viaponte - PEV, e encaminhado a
esta Diretoria de Engenharia - DIREN/DER-ES pela Superintendéncia
Regional 2 - SR-2/DER-ES.

O contrato em referéncia foi assinado em 7/1/2014 a um valor de R$
23.265.894,88 (vinte e trés milhdes, duzentos e sessenta e cinco mil,

oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos), com data-

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, n® 1501 - Ilha de Santa Maria - Vitéria-ES - CEP: 29.051-015



. Processo n° 83916695
Governo do Estado do Espirito Santo

_ Folha:
Secretaria de Estado dos Transporte e Obras
= Publicas - SETOP Rubrica:
Depariemento de Estradas de Rodagem
do Estado do Esiriio Santa. DER — Departamento de Estradas e Rodagem Setor:

do Espirito Santo

base de novembro/2012, sendo que, diante da necessidade de elaboracio
de aditamento contratual apresentada pela SR-2/DER-ES as fls. 01 a 08, 42
81 a 95 e 252, também foi elaborada nova planilha de servigos a partir dos
novos quantitativos encaminhados pela fiscalizagdo as fls. 338 a 343,

conforme informag¢des da Geréncia de Obras e Qualidade - GOQUA/DER-
ES as fls. 423 a 427.

O aditamento pleiteado, contempla o pedido de inclusio de novos
servigos, cujos precos unitarios constam apresentados pela Geréncia de
Projetos e Orcamento — GEPRO/DER-ES as fls. 367 a 412, sendo, sobre os
tais, aplicado o Fator de Licitacdo (FL) do contrato, nos termos
informados pela GOQUA/DER-ES a fl. 424.

O presente aditivo, se formalizado, impde ao Contrato, na forma
solicitada pela fiscalizagdo e com os elementos encaminhados pela SR-
2/DER-ES, novo valor total, no montante de R$ 25.422.888,28 (vinte e
cinco milhdes, quatrocentos e vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e oito
reais e vinte oito centavos), representando um reflexo financeiro de 9,27%
sobre o valor inicial do contrato, ou seja, R$ 2.156.993,40 (dois milhoes,
cento e cinquenta e seis mil, novecentos e noventa e trés reais e quarenta
centavos), havendo um acréscimo de 10,63% de servigos e 1,36% de

supressao.

A Geréncia Financeira do DER-ES - GEFIN/DER-ES, juntou a fl. 483,
informacdo financeira quanto ao dispéndio que se pretende realizar,
informando, também, a juntada, as fls. 474 a 480, das notas de empenho
correspondentes, bem como Folha do Informacido Orgamentaria N.°
124/2019 a fl. 481.

A fls. 494, o Sr. Diretor-geral, em observancia ao preceituado no art. 16,
incisos I e IT da Lei Complementar n® 101 de 4 de maio de 2000, declarou
a existéncia de Recurso Orgamentario, informando que os recursos para /B

atender as despesas do exercicio de 2019, estdo incluidos na proposta do

Plano Plurianual vigente e no or¢camento do DER/ES. /6\

Tais despesas serdo provenientes de linha de crédito do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econémico e Social - BNDES, haja vista o Contrato
de Financiamento n? 12.2.1155.1, firmado com o Estado do Espirito Santo,
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conforme manifestagao da Diretoria de Engenharia =
DIREN/NAGEP/PMO/DER-ES a fl. 473.

A Procuradoria Juridica do DER-ES - PJ/DER-ES, através do Parecer
085/2019, se manifestou favoravel a realizagdo do presente aditivo desde

que atendidas as recomendagbes registradas no referido parecer.

Tais recomendacdes versam, basicamente, (i) na necessidade de se
comprovar a ocorréncia de fatos supervenientes ocorridos durante a
execucdo, bem como a melhor adequagdo técnica sem a desconfiguragao
do objeto; (ii) regularizagdo da jazida perante a Agéncia Nacional de
Mineracdo, antigo DNPM e (iii) observar que, quanto as equipes de
topografia, os custos a serem considerados, ndo podem ter correlacao,

unicamente, com o prazo.

Informa, a fl. 508v, que o presente Termo Aditivo fica dispensando de
analise prévia da SECONT, conforme Decreto Estadual N.° 4164-R, artigo
1.2, paragrafos 2.2 e 4.2, bem como da Resolugdo CONSECT N.? 009/2018,
artigo 2.2, paragrafo 2.°

Ressaltou por fim, demais recomendagdes feitas pela Procuradoria,
relacionadas as formalidades a serem cumpridas em momento oportuno,

consequéncias do transcurso natural do processo.

Quanto as recomendag¢des da Procuradoria Juridica, informo que a
SR-2/DER-ES, trouxe aos autos
esclarecimentos complementares, as fls. 511 a 513, informando que a

Superintendéncia Regional 2

inclusdo de novos servicos nao altera ou descaracteriza o objeto

contratual, mantendo, a vantagem observada desde a licitacdo.

Quanto as equipes de topografia e laboratério, a SR2/DER-ES informa que
as mesmas sao necessarias até o fim da realizagao do contrato para a
realizacdao dos controles geométricos e geotécnicos da pavimentacao a ser

realizada e sinalizag¢ao proposta no projeto.

Informa, também, que a jazida indicada no projeto ndo serd utilizada,

haja vista que o proprietdrio da area ndo possui autorizacdo do

Departamento Nacional de Producao Mineral — DNPM para exploragao e
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que o possuidor da licenca ndo tem interesse no fornecimento. Em razdo
disso, a contratada apresentou a Licenca Ambiental e de exploragdao do
DNPM do proprietario da nova area a ser explorada enquanto jazida,
conforme relatado pela SR2/DER-ES a fl. 511.

A Geréncia de Obras e Qualidade - GOQUA/DER-ES, por sua vez,
esclarece que os itens de servicos de transporte substituidos, atendem a
Portaria SECONT/PGE N.? 001-R, sobre os quais se mantém a férmula
original contratada sendo alteradas, apenas, as distdncias de transporte
“XP e “XR"” e, ou seja, os servicos de transporte ja existiam no contrato,

de modo que suas férmulas ndo foram alteradas.

Informa também que foi aplicado o “fator de licitacdo” sobre o preco dos
servicos novos, haja vista que ndo constavam no projeto e foram incluidos

na fase de obras.

Diante do exposto, considerando o que consta do processo, especialmente
a previsdo orgamentaria; o parecer da Procuradoria quanto a legalidade
em proceder o aditivo pleiteado e o atendimento a suas recomendacgdes e
a instrucdo técnica trazida pela Superintendéncia Regional 2, manifesto
entendimento pela possibilidade de lavratura do presente aditivo de ao
Contrato de Empreitada N.? 057/2013 havido com a empresa A. Madeira
Indtstria e Comércio Ltda, para a execucgao do objeto ja descrito.

Vitdria, 15 de outubro de 2019.

DIRETOR DE ADMIN
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Em conformidade com o Relato supramencionado, exposto pelo Diretor de
Administracdo do DER-ES, que fundamentou o mesmo com base nos
documentos elaborados pela Diretoria interessada, na manifestacio da
Procuradoria do DER/ES, a Diretoria Colegiada desta autarquia resolve
APROVAR, por unanimidade, o assunto constante no Relato n® 052/2019-
DIRAD/DER/ES, inserto nos autos, o qual foi incluido na Ata da 20* Reuniio
da DICOL/DER-ES realizada no dia 15 de outubro de 2019.

Luiz Cesar’Maretta Coura
PRESIDENTE % DICOL | MEMBRO

Rodrigo José Cpsta Nobrega
A DICOL

/
I

mar Fraga Rocha ustavo Perin de Medeiros Teixeira
EMBRO wa DICOL MEMBRO DA DICOL
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