Processo n° 84061502
Governo do Estado do Espirito Santo

Folha:
Secretaria de Estado dos Transporte e Obras
- Publicas - SETOP Rubrica:
Dep de Exiradas de Rodag
do Eslodo do Espirito Santo, DER — Departamento de Estradas e Rodagem Setor:
do Espirito Santo
iy . RELATON® 064/2019-DIRAD/DER-ES Pt
A Diretoria Colegiada- DICOL/DER/ES
1. Identificacdo do Empreendimento
Processo: 84061502
Objeto: Execucdo de conservagio rodovidria remunerada por desempenho e

demanda — CCRD/M, na érea de abrangéncia do Lote 07, sob circunscricio da
Superintendéncia Regional I — SR1/DER-ES, totalizando uma extensio de
744,95 km, conforme descrito na Planilha Orcamentaria e Termo de
Referéncia do Edital de Pregéo Eletrénico N.2 014/2018.

Diretoria ) . _
. Diretoria de Operacdes — DIROP/DER-ES
interessada:
Autorizagio para lavratura do 1.2 Termo Aditivo ao Contrato de Conservacio
Assunto: Rodovidria n® 034/2018 - Lote 07. Renovacio Contratual. Zorzal

Terraplenagem e Locagdes Ltda.

2.  Objeto do relato
Autorizagdo para lavratura do 1.2 Termo Aditivo que visa a renovacdo do Contrato de
Conservagéo Rodovidria n® 034/2018 - Lote 07, em conformidade com o art. 65 da Lei Federal n®
8666/93.

3. Damotivagio do relato
O aditivo pretendido trata da prorrogagio do prazo do contrato de empreitada em referéncia,
em razdo de que os servicos que executa, além de possuirem natureza continuada, sio
essenciais a garantia do trafego seguro nas rodovias circunscritas em sua area de abrangéncia,
conforme relato da Superintendéncia Regional I - SR1/DER-ES, unidade gerencial responsavel
pela gestdo e fiscalizacdo do contrato, haja vista que as rodovias necessitam de constante
manutengao e conservagao.

A SR1/DER-ES informa, ainda, que devido & proximidade do fim do prazo contratual, e a
necessidade de manutencio dos servicos, remeteu comunicado a empresa com vistas a obter
manifestacdo quanto ao interesse em renovar o contrato por mais 12 (doze) meses, recebendo
resposta positiva a solicitacdo.

Com isso, enviou solicitacdo formal de aditamento contratual a Diretoria de Operacbes —
DIROP/DER-ES, conforme se 18 as fls. 276 e 279.

A Secretaria Executiva — SECEX/DER-ES, ap6s anédlise da Procuradoria Juridica — PJ/DER-ES e
manifestacdo da drea técnica, encaminhou os autos a relato desta Diretoria Colegiada —
DICOL/DER-ES, objetivando autorizagdo para lavratura do termo aditivo sob andlise
(renovacédo contratual), haja vista a competéncia da mesma exarada no art. 22, inciso I e VI do

Decreto n® 3.955-R de 21/03/2016.
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4, Do impacto no prazo
O presente aditamento visa a prorrogagao do prazo contratual por mais 12 (doze) meses,
perfazendo um prazo total de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicagao no Diario Oficial
do Estado do Espirito Santo — DIO/ES, em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei

8.666/93.

5. Do impacto no custo

A renovacdo contratual pretendida neste aditamento, também foi analisada pela Geréncia de
Manutencdo Rodoviédria — GEMAN/DER-ES do ponto de vista da vantajosidade determinada
pela Lei 10.577/16. Aquela Geréncia concluiu que, caso fosse necessaria nova licitagdo para
contratacio dos servigos, o custo ao erario seria de R$ 13.922.538,96 (treze milhoes, novecentos e
vinte e dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos), sendo que, a planilha
do presente contrato, submetida aos devidos reajustamentos para 0s precos com data-base de
outubro/2018, resultaria em um custo total de R$ 7.279.781,45 (sete milhdes, duzentos e setenta e
nove mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

Desta feita, restou demonstrado que a renovagao contratual pretendida, € mais vantajosa para a
Administracio Piblica, conforme se 1é& das conclusoes da GEMAN/DER-ES as fls. 462 a 464,
resultando em uma renovacio contratual no mesmo valor inicialmente contratado.

6. Do orcamento
A Geréncia Financeira prestou informagdes quanto a disponibilidade orgamentdria referente a
despesa que se pretende realizar (fl. 471), juntando Notas de Empenho as fls. 262, 264, 265, 267,
270, 271, 273, 275 e 468, além de Folha de Informagao Orgamentdria - FIO n® 170/2019. Informa,
ainda, que a “Acdo 2102”, que se refere a manutengao das rodovias estaduais, por onde corre a
despesa em referéncia, se encontra prevista no PPA 2020-2023, por meio do Projeto de Lei N.°
716/2019.

Diante disso, o Sr. Diretor Geral de DER-ES declarou, a fl. 472, a existéncia de recurso
orcamentdrio suficiente para suportar o 6nus da renovagdo contratual em tela, observando o
preceituado no art. 16 da Lei Complementar n® 101/2000 — Lei da Responsabilidade Fiscal,
informando, ainda, que os recursos para atender as despesas dos exercicios 2019/2020, estao
incluidos no orcamento do Departamento de Edificagdes e Rodovias do Estado do Espirito
Santo — DER-ES, e serao provenientes de recursos da CIDE e do Tesouro.

7. Da Procuradoria Juridica do DER-ES e SECONT
A Procuradoria Juridica do DER-ES — PJ/DER-ES, por meio do Parecer 106/2019, juntado as
folhas 494 a 497 manifestou entendimento pela possibilidade juridica da realizacao do termo
aditivo de prazo, desde que atendidas as recomendagdes ali indicadas.

O Parecer também dispensa o envio dos autos para a SECONT conforme Decreto n® 4164-R, de
01 de novembro de 2017. (

Quanto a recomendacio de que a vigéncia deve, neste caso, ser prorrogada pelo mesmo prazo
da execucao contratual, e, também quanto a recomendagao de retificacdo da Clausula Quarta do
contrato, informo que a Geréncia de Licitagdes e Contratos — GELIC/DER-ES juntou nova
Minuta de Aditivo Contratual com as devidas alteragdes a fl. 500.
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Quanto as demais recomendacées, especialmente aquelas dirigidas 4 Diretoria de Operagoes —
DIROP/DER-ES, informo que, em diligéncia aos autos, se verifica manifestagdo daquela setorial
a fl. 499, informando que todas as recomendagdes estdo, devidamente, atendidas.

8. Do Diretor de Administracio — DIRAD/DER-ES
O presente procedimento administrativo trata da solicitacdo de assinatura do 1° Termo Aditivo
ao Contrato de Conservagio Rodovidria n? 034/2018 — Lote 07 — que tem por objeto a execucio
de conservagio rodoviaria remunerada por desempenho e demanda — CCRD/M, conforme &rea
de abrangéncia descrita no Termo de Referéncia correspondente ao lote 07, nos segmentos

rodovidrios situados na 4rea de circunscricio da Superintendéncia Regional I — SR1/DER-ES,
com extensao total de 744,95 km.

O contrato em questdo, implica na execucio de servicos de manutencdo e conservagio das
rodovias estaduais circunscritas em sua respectiva area de abrangéncia, servicos estes,
continuos ou continuados por tratar-se de espécie que corresponde a uma necessidade
permanente da Administragdo, prestando de maneira seguida, ininterrupta e indiferenciada ao
longo do tempo, ou de outro modo posto & disposi¢do em carater permanente em regime de
servico ou prontidao, conforme entendimento do Tribunal de Consta da Unio exarado na obra
Licitagdes e Contratos, exposto nos autos pela PJ/DER-ES a f1. 495.

Ademais, consta nos autos justificativa técnica para a renovagdo contratual pretendida,
conforme manifestagdo da SR1/DER-ES e GEMAN/DER-ES as fls. 279 e 462, além de juntada de
Formularios de Avaliagdo de Desempenho as fls. 281 a 289.

O presente aditamento visa a prorrogagio do prazo contratual por mais 12 (doze) meses,
perfazendo um prazo total de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicacio no Diério Oficial
do Estado do Espirito Santo — DIO/ES, em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei
8.666/93.

A renovaco contratual pretendida neste aditamento, também foi analisada pela Geréncia de
Manutenc¢ao Rodovidria — GEMAN/DER-ES do ponto de vista da vantajosidade determinada

pela Lei 10.577/16. Aquela Geréncia concluiu que, caso fosse necessiria nova licitagdo para

contratagao dos servigos, o custo ao erario seria de R$ 13.922.538,96 (treze milh&es, novecentos e

vinte e dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos), sendo que, a planilha

do presente contrato, submetida aos devidos reajustamentos para os precos com data-base de
outubro/2018, resultaria em um custo total de R$ 7.279.781,45 (sete milhdes, duzentos e setenta e \
nove mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos). -

Desta feita, restou demonstrado que a renovacio contratual pretendida, é mais vantajosa para a }/\ “.‘
Administragdo Puablica, conforme se 1& das conclusdes da GEMAN/DER-ES s fls. 462 a 464, } |
resultando em uma renovagio contratual no mesmo valor inicialmente contratado.

Conforme recomendagio da PJ/DER-ES deverd ser observada, em momento oportuno, a
renovacao da garantia contratual como condi¢éo de legalidade do aditivo.

Face ao exposto, desde que atendidas as demais formalidades processuais informadas pela
Secretaria Executiva do DER-ES — SECEX/DER-ES a fl. 502, manifesto entendimento pela
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possibilidade da lavratura do 1.2 Termo Aditivo ao Contrato de Conservacao Rodoviaria n®
034/2018 (renovagao contratual), firmado com a empresa Zorzal Terraplenagem e Locacdes
Ltda.

Vitéria/ES, 21 de novembro de 2019.

> . r-
]

Rocha

DIRETOR DE ADMINI DO DER-ES - DIRAD/DER-ES
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Em conformidade com o Relato supramencionado, exposto pelo Diretor de Administragdo,
que fundamentou o mesmo com base nos documentos elaborados pela diretoria interessada e
na manifestacio da Procuradoria do DER/ES, a Diretoria Colegiada desta autarquia
RESOLVE: aprovar, por unanimidade, o assunto constante no Relato n® 064/2019-
DIRAD/DER-ES, inserto nos autos, o qual foi incluido na Ata da 23.2 Reunido da DICOL,
realizada no dia 21/11/2019.

L

Luiz CezarMare ta Coura Rodrigo José Co;ta Nobrega

PRESIDENTED A\DICOL ' MEMBRO DA DICOL

A

E;/d \Eraga Rocha Gustavo Perin de Medeiros Teixeira
p DA, DICOL / MEMBRO DA DICOL

J
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