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A Diretoria Colegiada- DICOL/DER/ES
1. Identificacio do Empreendimento
Processo: 84061464
Objeto: Execucdo de conservagdo rodovidria remunerada por desempenho e

demanda — CCRD/M, na area de abrangéncia do Lote 05, sob circunscricio da
Superintendéncia Regional III — SR3/DER-ES, totalizando uma extensio de
736,60 km, conforme descrito na Planilha Orgamentéria e Termo de
Referéncia do Edital de Pregao Eletrdnico N.¢ 014/2018.

Diretoria

] Diretoria de Operagdes — DIROP/DER-ES
interessada;

Autorizagao para lavratura do 1.2 Termo Aditivo ao Contrato de Conservacao
Assunto: Rodovidria n? 033/2018 — Lote 05. Renovacio Contratual. Construtora
Terrayama Ltda.

2. Objeto do relato
Autorizacdo para lavratura do 1.2 Termo Aditivo que visa a renovacio do Contrato de

Conservagdo Rodovidaria n® 033/2018 — Lote 05, em conformidade com o art. 65 da Lei Federal n®
8666/93.

3. Damotivacao do relato
O aditivo pretendido trata da prorrogagéo do prazo do contrato de empreitada em referéncia,
em razdo de que os servicos que executa, além de possuirem natureza continuada, sio
essenciais a garantia do trafego seguro nas rodovias circunscritas em sua 4rea de abrangéncia,
conforme relato da Superintendéncia Regional III - SR3/DER-ES, unidade gerencial responsével
pela gestdo e fiscalizagdo do contrato, haja vista que as rodovias necessitam de constante
manutengio e conservacao.

/\XA SR3/DER-ES informa, ainda, que devido a proximidade do fim do prazo contratual, e a
necessidade de manutengao dos servigos, remeteu comunicado a empresa com vistas a obter

\
\ manifestagdo quanto ao interesse em renovar o contrato por mais 12 (doze) meses, recebendo

resposta positiva a solicitagdo.

Com isso, enviou solicitagdo formal de aditamento contratual a Diretoria de Operacdes —
DIROP/DER-ES, conforme se 1& as fls. 250 e 253.

A Secretaria Executiva — SECEX/DER-ES, ap6s analise da Procuradoria Juridica — PJ/DER-ES e
manifestacdo da area técnica, encaminhou os autos a relato desta Diretoria Colegiada —
DICOL/DER-ES, objetivando autorizagdo para lavratura do termo aditivo sob anélise
(renovagdo contratual), haja vista a competéncia da mesma exarada no art. 29, inciso I e VI do
Decreto n® 3.955-R de 21/03/2016.
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4. Do impacto no prazo
O presente aditamento visa a prorrogagdo do prazo contratual por mais 12 (doze) meses,
perfazendo um prazo total de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publica¢ao no Didrio Oficial
do Estado do Espirito Santo — DIO/ES, em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei
8.666/93.

5. Do impacto no custo

A renovacio contratual pretendida neste aditamento, também foi analisada pela Geréncia de
Manutencdo Rodoviaria — GEMAN/DER-ES do ponto de vista da vantajosidade determinada
pela Lei 10.577/16. Aquela Geréncia concluiu que, caso fosse necessaria nova licitagao para
contratacio dos servicos, o custo ao erdrio seria de R$ 17.813.196,27 (dezessete milhoes,
oitocentos e treze mil, cento e noventa e seis reais e vinte e sete centavos), sendo que, a planilha
do presente contrato, submetida aos devidos reajustamentos para o0s pregos com data-base de
outubro/2018, resultaria em um custo total de R$ 9.755.060,86 (nove milhdes, setecentos e
cinquenta e cinco mil, sessenta reais e oitenta e seis centavos).

Desta feita, restou demonstrado que a renovagao contratual pretendida, € mais vantajosa para a
Administragio Publica, conforme se 1& das conclusdes da GEMAN/DER-ES as fls. 435 a 437,
resultando em uma renovacdo contratual no mesmo valor inicialmente contratado.

6. Do orcamento
A Geréncia Financeira prestou informagdes quanto a disponibilidade orgamentaria referente a
despesa que se pretende realizar (fl. 449), juntando Notas de Empenho as fls. 239, 240, 242, 244,
246, 248, 444, e 446, além de Folha de Informagdo Orgamentdria - FIO n® 169/2019. Informa,
ainda, que a “Agdo 2102”, que se refere a manutengio das rodovias estaduais, por onde corre a
despesa em referéncia, se encontra prevista no PPA 2020-2023, por meio do Projeto de Lei N.°
716/2019.

Diante disso, o Sr. Diretor Geral do DER-ES declarou, a fl. 450, a existéncia de recurso

orcamentdario suficiente para suportar o 6nus da renovagdo contratual em tela, observando o
¢ ) preceituado no art. 16 da Lei Complementar n® 101/2000 — Lei da Responsabilidade Fiscal,
informando, ainda, que os recursos para atender as despesas dos exercicios 2019/2020, estao
incluidos no orgamento do Departamento de Edificagdes e Rodovias do Estado do Espirito
Santo — DER-ES, e serdo provenientes de recursos da CIDE e do Tesouro.

7. Da Procuradoria Juridica do DER-ES e SECONT
A Procuradoria Juridica do DER-ES — PJ/DER-ES, por meio do Parecer 106/2019, juntado as
folhas 494 a 497 manifestou entendimento pela possibilidade juridica da realizacdo do termo
aditivo de prazo, desde que atendidas as recomendacgées ali indicadas.

O Parecer também dispensa o envio dos autos para a SECONT conforme Decreto n® 4164-R, de
01 de novembro de 2017.

Quanto a recomendagao de que a vigéncia deve, neste caso, ser prorrogada pelo mesmo prazo
da execucdo contratual, e, também quanto a recomendacdo de retificacdo da Clausula Quarta do
contrato, informo que a Geréncia de Licitagdes e Contratos — GELIC/DER-ES juntou nova
Minuta de Aditivo Contratual com as devidas alteragdes a fl. 478.
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Quanto as demais recomendagdes, especialmente aquelas dirigidas a Diretoria de Operacdes —
DIROP/DER-ES, informo que, em diligéncia aos autos, se verifica manifestagio daquela setorial
a fl. 477, informando que todas as recomendacdes estio, devidamente, atendidas.

8. Do Diretor de Administracao - DIRAD/DER-ES
O presente procedimento administrativo trata da solicitacdo de assinatura do 12 Termo Aditivo
ao Contrato de Conservagdo Rodovidria n® 033/2018 — Lote 05 — que tem por objeto a execucio
de conservagdo rodoviaria remunerada por desempenho e demanda - CCRD/M, conforme area
de abrang@ncia descrita no Termo de Referéncia correspondente ao lote 05, nos segmentos
rodovidrios situados na drea de circunscrigio da Superintendéncia Regional IIT — SR3/DER-ES,
com extensao total de 736,60 km.

O contrato em questdo, implica na execugdo de servicos de manutencdo e conservacdo das
rodovias estaduais circunscritas em sua respectiva area de abrangéncia, servicos estes,
continuos ou continuados por tratar-se de espécie que corresponde a uma necessidade
permanente da Administracio, prestando de maneira seguida, ininterrupta e indiferenciada ao
longo do tempo, ou de outro modo posto a disposicdo em cardter permanente em regime de
servigo ou prontidao, conforme entendimento do Tribunal de Consta da Uniao exarado na obra
Licitagdes e Contratos, exposto nos autos pela PJ/DER-ES a fl. 473.

Ademais, consta nos autos justificativa técnica para a renovacgdo contratual pretendida,
conforme manifestacdo da SR3/DER-ES e GEMAN/DER-ES as fls. 250 a 251, e fl. 435 além de
juntada de Formularios de Avaliagio de Desempenho as fls. 256 a 264.

O presente aditamento visa a prorrogagac do prazo contratual por mais 12 (doze) meses,
perfazendo um prazo total de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicagdo no Diario Oficial
do Estado do Espirito Santo — DIO/ES, em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei
8.666/93.

A renovacdo contratual pretendida neste aditamento, também foi analisada pela Geréncia de
Manutencdo Rodovidria — GEMAN/DER-ES do ponto de vista da vantajosidade determinada
pela Lei 10.577/16. Aquela Geréncia concluiu que, caso fosse necessaria nova licitagao para
contratacio dos servicos, o custo ao erdrio seria de R$ 17.813.196,27 (dezessete milhdes,
oitocentos e treze mil, cento e noventa e seis reais e vinte e sete centavos), sendo que, a planilha
do presente contrato, submetida aos devidos reajustamentos para os precos com data-base de
outubro/2018, resultaria em um custo total de R$ 9.755.060,86 (nove milhdes, setecentos e
cinquenta e cinco mil, sessenta reais e oitenta e seis centavos).

Desta feita, restou demonstrado que a renovagao contratual pretendida, é mais vantajosa para a
Administracio Publica, conforme se 1& das conclusdes da GEMAN/DER-ES as fls. 435 a 437,
resultando em uma renovacio contratual no mesmo valor inicialmente contratado.

Conforme recomendacdo da PJ/DER-ES devera ser observada, em momento oportuno, a
renovacgio da garantia contratual como condigéo de legalidade do aditivo.

Face ao exposto, desde que atendidas as demais formalidades processuais informadas pela
Secretaria Executiva do DER-ES — SECEX/DER-ES a fl. 480, manifesto entendimento p
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possibilidade da lavratura do 1.2 Termo Aditivo ao Contrato de Conservagao Rodoviaria n®
033/2018 (renovagdo contratual), firmado com a gmpresa Construtora Terrayama Lida.

Vitdria/ES, 21 de novembro de 2019.

DIRETOR DE ADMINISTRACAO DQ 1

ER-ES - DIRAD/DER-ES

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, n® 1501 - Ilha de Santa Maria - Vitéria-ES - CEP: 29.051-
015



Processo n° 84061464
Governo do Estado do Espirito Santo

. Folha:
Secretaria de Estado dos Transporte e Obras _
- Publicas - SETOP Rubrica:
Departamento de Esiradas de Rodagem 5
do Esoda do Expiil San DER — Departamento de Estradas e Rodagem Setor:

do Espirito Santo

Em conformidade com o Relato supramencionado, exposto pelo Diretor de Administragio,
que fundamentou o mesmo com base nos documentos elaborados pela diretoria interessada e
na manifestacdo da Procuradoria do DER/ES, a Diretoria Colegiada desta autarquia
RESOLVE: aprovar, por unanimidade, o assunto constante no Relato n® 065/2019-
DIRAD/DER-ES, inserto nos autos, o qual foi incluido na Ata da 23.2 Reuniio da DICOL,
realizada no dia 21/11/2019.

Luiz Cezar Maré b a\Coura \ Rodrigo Jose Coita Ndbrega
PRESIDENTE DA! I\COL MEMBRO DA DICOL
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E ‘a;" Fragal ocha Gustdvo Perin de Medeiros Teixeira
MEM RO DA ICOL MEMBRO DA DICOL
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