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RELATO N¢ 068/2019-DIRAD/DER-ES

A Diretoria Colegiada

1. Identificacdo do Empreendimento
Processo: 82559074.

Objeto: Contrato de  Empreitada N.2  012/2017. DUTO
ENGENHARIA LTDA. Execugao de obras complementares
a reforma da Avenida Leitdo da Silva no municipio de
Vitéria - ES, sob circunscricdo da Superintendéncia
Regional de Empreendimentos Urbanos — SRU/DER-ES

Diretoria Diretoria de Engenharia - DIREN/DER-ES.

interessada:
Autorizacdo para lavratura do 3.2 Termo Aditivo de Valor

Assunto: ao Contrato de Empreitada N.? 012/2017, firmado com a
empresa Duto Engenharia Ltda. Edital de Concorréncia N.°
006/2016.

2. Objeto do relato
Autorizacdo para lavratura de Termo Aditivo de Valor ao Contrato de
Empreitada N.? 012/2017, firmado com a empresa Duto Engenharia Ltda.
Edital de Concorréncia N.? 006/2016.

3. Da motivacdo do relato
Trata o presente processo de pedido de revisdo de projeto em fase de
obras, através de aditamento  contratual, encaminhado  pela
Superintendéncia Regional de Empreendimentos Urbanos — SRU/DER-ES,

responsavel pela geréncia e fiscalizagio do Contrato de Empreitada N.®

012/2017, cujo objeto é a execugdo de obras complementares a reforma da

Avenida Leitdo da Silva no municipio de Vitéria — ES, sob circunscrigao
da Superintendéncia Regional de Empreendimentos Urbanos — SRU/DER-
ES.

O relato dos autos se dd em razdo de que o assunto a se deliberar, neste
caso o aditamento de valor contratual, é de competéncia da Diretoria

Colegiada, que assim o faz mediante analise da instrucdo proc al
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apresentada, bem como das conclusdes do relato apresentado, conforme
art. 22, incisos I e VI do Decreto n? 3.955-R de 21/3/2016.

4, Do impacto no prazo
Nao se aplica. Assunto ja tratado no Segundo Termo de Aditamento.

Processo 86008714.

5. Do impacto no custo

O contrato em referéncia foi assinado em 28/8/2018 a um valor de R$
43.252.192,89 (quarenta e trés milhdes, duzentos e cinquenta e dois mil,
cento e noventa e dois reais e oitenta e nove centavos), com data-base de
junho/2015, sendo que, diante da mnecessidade de elaboragao de
aditamento contratual apresentada pela SRU/DER-ES as fls. 01 a 06, 25 a
26 e 336 a 337, também foi elaborada nova planilha de servicos a partir
dos novos quantitativos encaminhados pela fiscaliza¢do as fls. 345 a 354,
conforme informacdes da Geréncia de Obras e Qualidade - GOQUA/DER-
ES a fl. 447.

O aditamento pleiteado, contempla o pedido de inclusio de novos
servigos, cujos pregos unitarios constam apresentados pela Geréncia de
Projetos e Or¢amento — GEPRO/DER-ES as fls. 376 a 386, sendo, sobre os
tais, aplicado o Fator de Licitacao (FL) do contrato, nos termos
informados pela GOQUA/DER-ES a fl. 448.

O presente aditivo, se formalizado, impde ao Contrato, na forma
solicitada pela fiscalizagdo e com os elementos encaminhados pela
SRU/DER-ES, novo valor total, no montante de R$ 43.252.192,86 (quarenta

e trés milhdes, duzentos e cinquenta e dois mil, cento e noventa e dois

reais e oitenta e seis centavos), representando um reflexo financeiro de t?
0,00% sobre o valor inicial do Contrato, havendo um acréscimo de 5,94%
de servigos e 5,94% de supressao.

A GOQUA/DER-ES informa, porém, que o valor do fator de desconto,
apos o aditamento pleiteado resultou maior do que o fator de licitacao

original do contrato e que, diante disso, hd necessidade de proceder o

ajuste na planilha do aditivo de forma que permanega com, no majano, 0
mesmo fator de licitagao original, conforme se 1é a fl. 450. %\
A

o
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Instada a se manifestar, a contratada apresentou, as fls. 497 a 501,
discordédncia quanto a aplicag¢do de parcela redutora sobre o valor do
aditamento em questdo para fins de manutencdo da vantajosidade, sendo
tal discordéancia apreciada e acatada pelo Sr. Diretor-geral, face ao artigo
1.?, incisos I, Il e III da Lei 10.577/2016, conforme registrado as fls. 502 a
504, devolvendo os autos a Diretoria de Engenharia para reandlise da
vantajosidade em contraste com a proposta da empresa segunda colocada

na licitacédo.

A GOQUA/DER-ES, em reandlise dos autos na forma requisitada pela
Diretoria-geral, demonstrou que o fator de desconto do aditivo em tela
com os pre¢os da empresa MJRE Construtora Ltda, é maior do que o fator
de licitag¢do original ofertado por ela, sendo mais vantajoso para o DER-
ES a manutencdo do contrato com a empresa Duto Engenharia ltda se
comparado com a empresa classificada em segundo lugar na licitacdo,
conforme se 1& as fls. 506 e 507 dos autos.

6. Do Orcamento .
A Geréncia Financeira do DER-ES - GEFIN/DER-ES, juntou Folha do ] ' ‘
Informacgao Orgamentdaria - FIO N.? 138/2019 a fl. 541.

A fls. 542, o Sr. Diretor-geral, em observancia ao preceituado no art. 16,
incisos I e IT da Lei Complementar n® 101 de 4 de maio de 2000, declarou
a existéncia de Recurso Orcamentario, informando que os recursos para
atender as despesas do exercicio de 2019/2020, estao incluidos na

proposta do Plano Plurianual vigente e no orgamento do DER/ES.

Tais despesas serdo provenientes de linha de crédito do Banco Nacional

de Desenvolvimento Econdmico e Social — BNDES, haja vista o Contrato

de Financiamento n® 12.2.1155.1, firmado com o Estado do Espirito Santo.

7. Da Procuradoria Juridica do DER-ES
A Procuradoria Juridica do DER-ES - PJ/DER-ES, através do Parecer
094/2019, se manifestou favoravel a realizacdo do presente aditivo desde

que atendidas as recomendacdes registradas no referido parecer.

|
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1.2, pardgrafos 2.2 e 4.2, bem como da Resolugdo CONSECT N.* 009/2018,

artigo 2.2, paragrafo 2.°.

Ressaltou por fim, demais recomendagdes feitas pela Procuradoria,
relacionadas as formalidades a serem cumpridas em momento oportuno,

consequéncias do transcurso natural do processo.

8. Da USCI/SECONT
Nao se aplica, conforme Decreto Estadual N® 4164-R, artigo 1°, paragrafos
22 e 42 e da Resolugdo CONSECT N°® 009/2018, artigo 2°, paragrafo 2° (fl.
1107-v).

9. Do Diretor de Administracdo do DER-ES - DIRAD/DER-ES
Trata o presente processo de pedido de revisdo de projeto em fase de

obras, atraveés de aditamento contratual, encaminhado  pela
Superintendéncia Regional de Empreendimentos Urbanos — SRU/DER-ES,
responsavel pela geréncia e fiscalizacao do Contrato de Empreitada N.®
012/2017, cujo objeto é a execucdo de obras complementares a reforma da
Avenida Leitdao da Silva no municipio de Vitéria — ES, sob circunscricao
da Superintendéncia Regional de Empreendimentos Urbanos — SRU/DER-
BS.

O relato dos autos se da em razdao de que o assunto a se deliberar, neste
caso o aditamento de valor contratual, é de competéncia da Diretoria
Colegiada, que assim o faz mediante analise da instrucao processual
apresentada, bem como das conclusées do relato apresentado, conforme
art. 29, incisos I e VI do Decreto n® 3.955-R de 21/3/2016.

A justificativa e proposta de alteragdo tem por fundamento que, durant

a execucgao dos servigos verificou a necessidade de adequagao do projeto
original a fim de atender aos interesses administrativos do proprio DER-
ES, por meio de sua fiscalizagao, tendo em vista fatos supervenientes,
advento de situagdes novas apo6s a elaboragdo do projeto e a necessidade

de sua atualizagdo e readequagdo, as quais foram juntadas pela

fiscalizacdo as fls. 01 a 06, 25 a 26 e 336 a 337. %/
\\_ ‘\_ 7_//

O Relatorio de Revisao de Projeto em Fase de Obra, foi elaborado pela\

contratada Consodrcio Engespro/Prosul/Viaponte - EPV, e encaminhado a
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esta Diretoria de Engenharia — DIREN/DER-ES pela Superintendéncia
Regional de Empreendimentos Urbanos - SRU/DER-ES.

Feita a reandlise da vantajosidade pela GOQUA/DER-ES, os autos foram
devolvidos a Diretoria-geral para continuidade dos tramites
administrativos para a conducdo do expediente, conforme requisitado a
fl. 504, sendo, daquele setor, remetido a Procuradoria Juridica para

manifestacao.

Quanto as recomendacdes da Procuradoria Juridica afetas a Diretoria de
Engenharia, informo que a SRU/DER-ES trouxe aos autos esclarecimentos
complementares, as fls. 572 a 578, informando, inclusive, que todas as

justificativas complementares estao apresentadas as fls. 119 a 154.

Vale registrar que a Procuradoria Juridica do DER-ES informou a
necessidade de diligenciar junto a Comissao de Melhoria da Eficiéncia e
Racionalizacdo dos Gastos Publicos — CMERGP, nos termos do artigo 12
do Decreto N.? 4350-R/2019, o que foi realizado conforme documentacao
juntada a fl. 584/585

Diante do exposto, considerando toda a instrug¢ao os autos, as
informacdes trazidas pela Diretoria interessada através da SRU/DER-ES, o
parecer da Procuradoria Juridica quanto a legalidade em proceder o -
aditivo pleiteado e o atendimento a suas recomendagdes, manifesto
entendimento pela possibilidade de lavratura do 3.° Termo Aditivo ao
Contrato de Empreitada N.? 012/2017, firmado com a empresa Duto

Engenharia Ltda, para a execugdo doobkjeto ja descrito.

fitéria, 21 de novembro de 2019.

DIRETOR DE ADMINIS O DER-ES - DIRAD/DER-ES
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Em conformidade com o Relato supramencionado, exposto pelo Diretor de
Administracio do DER-ES, que fundamentou o mesmo com base nos
documentos elaborados pela Diretoria interessada, na manifestacio da
Procuradoria do DER/ES, a Diretoria Colegiada desta autarquia resolve
APROVAR, por unanimidade, o assunto constante no Relato n® 068/2019-
DIRAD/DER/ES, inserto nos autos, o qual foi incluido na Ata da 23* Reuniio
da DICOL/DER-ES realizada no dia 21 de novembro de 2019.

Luiz Cesar ) Ma Coura Rodrigo José Cos a-Nodbrega
PRESIDENTE ICOL MEMBRO DA|DICOL

(=

ar Pré Rocha Guistavo Perin de Medeiros Teixeira
RO DA DICOL MEMBRO DA DICOL
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