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1. Identificacdo do Empreendimento
Processo: 81768605.
Assunto: Contrato 080/2014. TECNICA CONSTRUCOES

S.A. Decisdao do Sr. Diretor-presidente do
Departamento de Edificagdes e de Rodovias do
Estado do Espirito Santo em aplicar a
penalidade de suspensdo de participacdo em
licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Pablica {

Diretoria interessada: Diretoria de Obras de Infraestrutura Logistica
do DER-ES —- DIREN/DER-ES

2, Objeto do relato
Deliberar quanto a decisdo do Sr. Diretor-presidente do Departamento de

Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo em aplicar a penalidade de
suspensao de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragdo Piblica 2 empresa TECNICA CONSTRUCOES S.A.

3. Objeto da Contratacio: _
Prestagdo dos servigos de implantagdo e pavimentacdao da rodovia ES5-388

(segmento rural), trecho: entroncamento ‘da ES-060 (Barra do Jucu) - Xuri -

entroncamento BR-101 (Amarelos).

4. Da motivacdo do relato

A elaboracdo do presente Relatério é motivada pela manifestacao da Coordenagéo
de Integridade e Correicdo do DER-ES - UNCOR/DER-ES, que, diante dos
questionamentos levantados pela SEGER/ES, encaminhou os autos a Diretoria
Colegiada do DER-ES para apreciacgédo.
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5. Do Diretor de Obras de Infraestrutura Logistica do DER/ES

Registro, inicialmente, que os autos foram inaugurados com vistas a composigao
de Rescisdo Amigavel ao Contrato 080/2014, conforme autorizado pelo Relato N.°
030/2018 - DIROP/DER-ES, juntado aos autos a fl. 143 a 144. Impossibilitada a
rescisdo na modalidade amigavel em razdo de descumprimento contratual da
empresa, passou-se analise da possibilidade de rescisdo unilateral, autorizada
através do Relato N.? 083/2018 — DIRAD/DER-ES, fls. 207 a 209 dos autos.

Sendo assim, deixo de me manifestar quanto as delibera¢bes do Colegiado
exaradas nos Relatoérios referenciados, sendo objeto do presente Relato somente a
deliberacao quanto a decisao do Sr. Diretor-presidente do Departamento de
Edificagdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo em aplicar a penalidade de
suspensao de participagao em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragdo Publica 2 empresa TECNICA CONSTRUCOES S.A.

Pois bem.

A empresa detentora do contrato 080/2014, havia requerido a rescisdo amigavel do
contrato uma vez que ndo havia sido emitida Ordem de Inicio dos servicos desde
assinatura do mesmo, ocorrida em 05 de novembro de 2014. Desta feita, o DER-ES
se manifestou favoravelmente a rescisdo, todavia, as tentativas de contato com a
empresa para que fosse firmado o Termo de Rescisdo Amigavel restarem
infrutiferas, conforme comprovam os documentos acostados aos autos.

Considerando a desidia da contratada em comparecer para assinatura do Termo
de Rescisdo Amigdvel, e tendo a obra em questdo se tornado prioritdria para o
Governo do Estado, a Diretoria-presidéncia do DER-ES determinou que a empresa
contratada fosse notificada para apresentar as devidas certidées e renovar a

\

garantia contratual com vistas a emissdo de Ordem de Inicio ao referido contrato. \

Ocorre que, novamente, a contratada permaneceu silente e inerte, sendo, ainda\
contatado por servidor desta Autarquia, em pesquisas nos sitios eletrénicos\ -
oficiais que ndo foram mantidas as condiges de habilitacdo exigidas, conforme se
1é as fls. 171 a 178 e 183, autorizando, com isso, a rescisdo unilateral da avenca.

Desta feita, o Relatério Conclusivo de Apuracgédo de Responsabilidade, juntado as
fls. 236 a 240, reconheceu o descumprimento de cldusulas contratuais por parte da
empresa contratada, haja vista a ndo manuten¢do das condicdes de habilitacao e
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qualificacdo exigidas e, ainda, a nio comunicagdo de alteragdo de endereco. O
referido Relatério apreciou, de forma contundente, as questdes faticas que
envolveram o caso em apreco, registrando, também, as considerac¢des técnicas e
juridicas, concluindo que a contratada nio adimpliu com suas obrigacdes
contratuais e que a existéncia de ensejo para aplicacdo da penalidade de
suspensao de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica pelo prazo de 02 (dois) anos, conforme previsto no inciso
III do artigo 87 da Lei 8.666/93.

Concluidas as consideragdes do Relatério em questao, os autos foram
encaminhados a Diretoria-presidéncia do DER-ES para apreciacgio e julgamento da
matéria, nos moldes do artigo 7.2 da Instrucdo de Servigo N.2 009-N de 23/08/2016,
0 que foi prontamente providenciado pelo Sr. Diretor-presidente através do
DECISAO 011/2019/GD/DER-ES, juntada as fls. 244 a 254.

Em tal decisao, o Sr. Diretor-presidente do DER-ES relata um breve memorial dos
autos, com os devidos enquadramentos fatico-juridicos para, por fim, confirmar as
penalidades sugeridas no Relatério de Apuracio de Responsabilidade, intimando
a contratada da decisao proferida e, ainda, inaugurando prazo recursal de 05
(cinco) dias para apresentagdo das razdes de defesa da contratada, conforme)
previsdo do artigo 109, inciso I, alinea f da Lei de Licitagdes e artigo 7.2, incisos
IV e V da Instrucao de Servigco N.? 009/2016.

Os autos foram remetidos a esta Diretoria de Obras de Infraestrutura Logistica |
para apresentacdo de Relatério visando a deliberagdo quanto a decisdao do Sr.
Diretor-presidente do Departamento de Edificagdes e de Rodovias do Estado do
Espirito Santo em aplicar a penalidade de suspensdo de participagdo em licitagao
e impedimento de contratar com a Administracdo Publica a empresa TECNICA
CONSTRUCOES S.A.

Deste modo, considerando a instrucido dos autos, especialmente a (i) conclusdo da
Procuradoria Juridica de que a contratada incorreu em evidente descumprimento
contratual e que a rescisio ndo exaure as consequéncias juridicas do
inadimplemento, podendo ocorrer aplicagdao das sangdes previstas nos incisos III e 7»
IV do artigo 87 da Lei 8.666/93 e, considerando, ainda, que (ii) a Procuradoria
Juridica sugere a aplicagdo da penalidade de Suspensdo; (iii) considerando os
apontamento feitos no Relatério Conclusivo de Apuracdo de Responsabilidade;
considerando as fundamentacdes faticas, técnicas e juridicas registradas na
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manifestagio do Sr. Diretor-presidente as fls. 244 a 254, manifesto entendimento
pela manutencdo das penalidades impostas na DECISAO 011/2019/DG/DER-ES.

Cabe registrar, por fim, que, em razdo do Principio da Segregac¢do de Fungodes,
principio basico do sistema de controle interno que consiste na separagdao de
fun¢des da Administragdo Publica de autorizacao, aprovacao, execugao, controle e
contabilizac¢do, ficam, os Srs. Neomar Antonio Pezzin Junior e Rodrigo José Costa
Nobre, Diretor de Gerenciamento de Projetos e Agdes e Diretor Operagdo e
Manutencao de Infraestrutura Logistica, respectivamente, impedidos de analisar e
ratificar o presente relato em razao de suas analises pretéritas, este na qualidade

de membro da Comissao de Apuracao de Responsabilidade, e aquele na qualidade
de Procurador-chefe do DER-ES.

Vitéria/ES, 30 de margo de 2020.

Anténio Fernando da %i Oliveira
DIRETOR DE OBRAS DE INFRAES LOGiSTICA DO DER-ES -
DIREN/DER-E
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_ RELATO N%049/2020-DIREN/DER-ES

RESOLUCAQ DICOL N® 49/2020

A Diretoria Colegiada desta autarquia, em conformidade com o relatdério apresentado

pelo Diretor de Obras de Infraestrutura Logistica do DER-ES, que fundamentou o

mesmo com base nos documentos acostados pela Procuradoria Juridica, pela Comissido

de Apuraciao de Responsabilidade, e pelo Sr. Diretor-presidente, resolve aprovar, por
unanimidade, o assunto constante no Relato n2%049/2020-DIREN/DER-ES, inserto no
Processo 81768605, o gual foi incluido na Ata da 7* Reunido da DICOL realizada no dia

30/3/2020.
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