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1. Identificacdo do Empreendimento

Processo: 75832569.
Contrato: 024/2018.
Objeto: Reforma e Ampliacdo da EEEFM Jodo Bley, no municipio de
Castelo — ES.
Diretoria ) )
Diretoria de Obras de Edifica¢des do DER-ES — DIRED/DER-ES
Interessada:
Autorizacdo para lavratura do 3.2 Termo Aditivo, este de Valor,
Assunto:

ao Contrato de Empreitada N.® 024/2018.

2. Objeto do Relato
Autorizacao para lavratura do 3.2 Termo Aditivo, este de valor, ao Contrato de
Empreitada N.2 024/2018.

3. Motivacido do Relato
Trata o presente processo de solicitacdo de aditamento contratual de valor,

solicitado, inicialmente, pela contratada, conforme se 1é as fls. 3420 a 3451 e,
posteriormente, ratificado e instruido pela setorial técnica da DIRED/DER-ES,
gestora do contrato.

O relato dos autos se da em razido de o assunto a se deliberar, neste caso
aditamento de valor contratual, ser de competéncia da Diretoria Colegiada, que
assim o faz mediante analise das conclusdes do relato apresentado, conforme
determinado pela Lei Complementar N.? 926, publicada em 31 de outubro de
2019, e pela Resolugao 03/2019, inciso VI, publicada na Imprensa Oficial em 9 de
dezembro de 2019.

4. O Impacto no Prazo Contratual
Nao se aplica ao presente caso.
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5. O Impacto no Custo

A Gestdo do contrato informa que o mesmo em referéncia foi assinado a um valor
inicial de R$ 5.100.121,20 (cinco milhGes, cem mil, cento e vinte e um reais e vinte

centavos), e prazo de execucao fixado em 730 (setecentos e trinta) dias corridos.

Informa, também, considerando as informagdes juntadas as fls. 3460 a 3463, que o
presente aditamento impode ao contrato original, o valor total de R$ 6.299.147,04
(seis milhdes, duzentos e noventa e nove mil, cento e quarenta e sete reais e
quatro centavos), o que representa um reflexo financeiro de 23,51% sobre o valor
original do contrato, ou seja R$ 1.199.025,84 (um milhédo, cento e noventa e nove

mil, vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Além disso, registra que os precos dos novos servigos incluidos na proposta de
aditamento, foram orcados pelo IOPES/UFES no mercado da Grande Vitéria,
conforme orcamentos 849401, 869801, 884601 e 901401, estando afastada a
hipétese de sobrepreco.

Por fim, informa a manutengdo da vantajosidade na continuidade do contrato,
haja vista que ndo foi aferido desequilibrio quando comparado o presente
aditamento com as condicdes da contratacdo, ndo alterando o ranking dos
descontos ofertados pelas licitantes concorrentes, ficando, deste modo, cumprida
a obediéncia a Lei 10.577/2016, conforme registrado a fl. 3461v.

A Planilha consolidada de acréscimo e decréscimo dos servigos, foi juntada a
peca #30, fls. 05 a 16

6. O Orcamento:

A Geréncia Financeira do antigo IOPES juntou, & fl. 3614, informacdo quanto a
disponibilidade orcamentaria que se pretende realizar, especialmente quanto as
despesas relativas ao exercicio 2019, informando que 08 recursos para tais
despesas foram suficientes, além de indicar as classificacdes or¢amentarias por

onde estas despesas ocorreriam.

Em razao da ndo utilizacdo do empenho no valor total de R$ 849.621,73
(oitocentos e quarenta e nove mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e trés

centavos) no exercicio 2019, a Geréncia Financeira solicitou, a fl. 3627, sua

anulacdo, o que foi providenciado conforme registrado as fls. 3630 e 3631.
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Ato continuo, a Geréncia Financeira solicitou ao Sr. Diretor-presidente do DER-
ES autorizagdo para emissio de Nota de Empenho no valor de R$ 863.719,85
(oitocentos e sessenta e trés mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e cinco
centavos), conforme Nota de Descentralizagdo de Crédito juntada a fl. 3632, o que
foi providenciado conforme Notas de Empenho juntadas as fls. 3637 e 3638.

Desta feita, a Geréncia Financeira solicitou o envio dos autos a Secretaria
Estadual de Educacdo — SEDU/ES no intuito de que fosse juntada a Declaracdo de
Adequacao Orcamentaria Anual e de Compatibilidade com o Plano Plurianual e
com a Lei Orcamentaria, ato exigido por Lei a realizacdo da despesa.

Ocorre que, até a elaboracdo deste Relatdrio, tal Declaragao ainda nédo havia sido
juntada.

7. Manifestacdo da Procuradoria Geral do Estado:
A Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo — PGE/ES se manifestou pela

possibilidade juridica de realizacdo do aditamento pleiteado, desde que
atendidas as recomendagdes exaradas no Parecer PGE/PCA N.? 01557/2019,
juntado aos autos as fls. 3620 a 3622.

Tais recomendacdes ensejaram em nova manifestacdo por parte da unidade
gestora do contrato, a qual veio aos autos apresentar instru¢do complementar em
razio dos apontamentos afetos & sua responsabilidade, conforme se 1& as fls. 3640
a 3643.

Diante do saneamento dos autos informado pela area técnica, houve, ainda,

manifestacio da Diretoria de Obras de Edificagdes, anuindo com a instrucao

registrada, conforme se 1€ a fl. 3644, motivo pelo qual os autos foram remetidos a
Secretaria Executiva para as providéncias quanto a necessidade de remessa a

SEDU/ES para emissdo da Declaracgdo ja referenciada.

8. Do Diretor de Obras de Edificacdes —- DIRED/DER-ES
As motivacbes expostas pela unidade gestora do contrato em referéncia, se dao

em razio da necessidade de conclusio do objeto contratado, haja vista que a !

construcdo da Escola Jodo Bley, j4 foi postergada em razdo de duas rescisoes

contratuais, sendo uma no ano de 2012 e outra no ano de 2015,
W L@
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Em 2018, foi assinado do contrato 024/2018 com vistas a conclusdo da reforma da

escola, sendo a Ordem de Servigo emitida em 17/09/2018.

Durante a execug¢do do contrato houve necessidade de dois aditamentos
contratuais, sendo o primeiro aditamento relativo a retificacdo da garantia de

execucgdo contratual.

O segundo aditamento tratou, tdo somente, de servigos oriundos da base de
orcamento do IOPES no intuito de que a tramitag¢do ocorresse de forma mais
célere, de modo que servigos que dependiam de orcamentacdo, nio estavam

contidos na referida proposta.

Na atual proposta de aditamento, estio contemplados todos os servigos
necessarios a conclusdao do objeto contratado, tendo inclusive categorizacdo e
justificativas dos itens de maior relevédncia, conforme instrucio técnica contida s
fls. 3457 a 3578.

Vale registrar, ainda, que o pleito de aditamento contém informagdes quanto as
suas motivacdes e fundamentacdo técnica, impacto no custo, previsio
or¢amentaria e instru¢do complementar requerida pela Procuradoria Geral do
Estado, parecendo robusto quanto & reunido de esclarecimentos para a
continuidade do pedido. Informo que a instrucao técnica de cada setor tem como
premissa a veracidade e exatiddo dos dados, informacgées, cédlculos e valores, nio

cabendo a este relator a conferéncia de tais informacées.

Compulsando os autos percebi que ndo consta a Declaracio de Adequacéo
Orcamentaria Anual e de Compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Leij
Orcamentdria, requerida ao Sr. Secretario Estadual de Educagdao nos termos
registrados a fl. 3647, documento legalmente exigido para a liberacido dos

recursos necessarios ao pleito.

Diante do exposto, considerando o que consta do processo, sem adentrar no
mérito de instrugdo de cada setor; considerando o parecer da Procuradoria Geral
do Estado quanto a legalidade em proceder o aditivo pleiteado; considerando o

atendimento parcial a suas recomendagdes, especialmente quanto a nio juntada
da Declaracio de Adequacio Orcamentiria Anual e de Compatibilidade com o
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Plano Plurianual e com a Lei Orcamentéria, manifesto entendimento pela

possibilidade de lavratura do Aditivo de Valor pleiteado ao Contrato n.°
024/2018, havido com a empresa Avanci e Azevedo Construtora Ltda-EPP, desde
que seja juntada aos autos Declaracio de Adequacio Orcamentaria Anual e de

Compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei Orcamentaria conforme

exige a Lei.

Vitoria, 30 de marco de 2020.

A A

José Eduardo Ferreira Leal
DIRETOR DE OBRAS DE EDIFICACOES DO DER-ES — DIRED/DER-ES
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Processo: 75832569

RELATO N#%050/2020-DIRED/DER-ES

RESOLUCAO DICOL N® 50/2020

A Diretoria Colegiada desta autarquia, em conformidade com o relatério apresentado
pelo Diretor de Obras de Edificacdes do DER-ES, que fundamentou o mesmo com base
nos documentos acostados pela Procuradoria Geral do Estado, pela Geréncia Técnica
responsavel, e pelo Sr. Diretor-presidente, resolve aprovar, por unanimidade, o
assunto constante no Relato n2050/2020-DIRED/DER-ES, inserto no Processo 75832569,
o qual foi incluido nA\Ata da 7* Reunido da DICOL realizada no dia 30/3/2020.

A\

Luiz Cesar Mar oura 1 Antdénio Fernando :g{lva%liveira
Presidente da D COL Membro deDICOL
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