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~ RELATO N°056/2020-DIREN/DER-ES

A Diretoria Colegiada do DER-ES - DICOL/DER-ES

1. Identificacao do Empreendimento

Processo: 83917047.
Contrato: 014/2017.
Objeto: Adequacdo Operacional e Ambiental no Corredor Metropolitano

Leste-Oeste, nos municipios de Cariacica e Vila Velha, sob
jurisdigio da  Unidade  Gestora de  empreendimentos
Metropolitanos (UGEM) do DER-ES, conforme descrito na
planilha orgamentaria e Termo de Referéncia anexos ao edital de
Concorréncia n® 004/2016.

Diretoria . .

Diretoria de Obras de Infraestrutura e Logistica — DIREN/DER-ES
Interessada:

Autorizacdo para lavratura do 2.° Termo Aditivo de Valor, ao
Assunto:

Contrato de Empreitada N.2 014/2017.

2. Objeto do Relato
Autorizagdo para lavratura do 2.2 Termo Aditivo de Valor, ao Contrato dg.
Empreitada N.? 014/2017.

3. Motivagdo do Relato
Trata o. presente processo de solicitacio de aditamento contratual de valor,

solicitado, inicialmente, pela contratada, conforme se 18 as fls. 020/023 e,
posteriormente, ratificado e instruido pela setorial técnica da DIREN/DER-ES,

gestora do contrato.

O relato dos autos se d4 em razdo de o assunto a se deliberar, neste caso
aditamento de valor contratual, ser de competéncia da Diretoria Colegiada, que
assim o faz mediante analise das conclusdes do relato apresentado, conforme
determinado pela Lei Complementar N.° 926, publicada em 31 de outubro de
2019, e pela Resolugédo 03/2019, inciso VI, publicada na Imprensa Oficial em 9 de

dezembro de 2019. }) )
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4. O Impacto no Prazo Contratual
Nao se aplica ao presente caso.

5. O Impacto no Custo

A Gestdo do contrato informa que o mesmo em referéncia foi assinado a um valor
inicial de R$ 13.513.158,68 (treze milhdes, quinhentos e treze mil, cento e
cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos), e prazo de execucdo fixado em

365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos.

Informa, também, considerando as informacgdes juntadas as fls. 617/620, que o
presente aditamento impde ao contrato original, o valor total de R$ 15.019.422,37
(quinze milhdes, dezenove mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e sete
centavos) (um milhdo, quinhentos e seis mil, duzentos e sessenta e trés reais e
sessenta e nove centavos), o que representa um reflexo financeiro de 11,14% sobre
o valor original do contrato, ou seja R$ 1.506.263,69 (um milhdo, quinhentos e

seis mil, duzentos e sessenta e trés reais e sessenta e nove centavos).

Por fim, informa a manutencdo da vantajosidade na continuidade do contrato,
ficando, deste modo, cumprida a obediéncia & Lei 10.577/2016, conforme
registrado a fl. 602.

A Planilha consolidada de acréscimo e decréscimo dos servigos, foi juntada as fls.
594/599

6. O Orcamento:
A Geréncia Financeira juntou as fls. 699/700, informag¢do quanto a disponibilidade

orcamentdria que se pretende realizar no que diz respeito a este DER-ES,
informando que os recursos para tais despesas foram suficientes, além de indicar
as classificagOes orgcamentarias por onde estas despesas ocorreriam.

Em continuidade sugeriu o envio dos autos a SESA-ES para manifestacdo quanto
a disponibilidade orgamentaria a fim de complementar o wvalor, o que foi

providenciado pela mesma as fl1s.705/707.
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7. Manifestacio da Procuradoria Geral do Estado:

A Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo - PGE/ES se manifestou
inicialmente, pela impossibilidade de celebracdo do aditivo tendo em vista o
mesmo nao estar mais vigente. (fls. 675/681)

Diante disso foram juntados aos autos cdépias da ordem de paralizagao de
servigos, bem como o relatério de ficha do Contrato Analitica (688/692), que

demonstrou que o contrato encontra-se paralisado desde a data de 30/10/2019.

Diante do saneamento dos autos pela area técnica, houve nova manifestagdo da
Douta Procuradoria Geral do Estado, anuindo com a instrugdo registrada,
conforme se l& a fl. 693/694, que anuiu com a celebracdo do aditivo, tendo em
vista, este estar em sintonia com as hipdteses que dao ensejo a alteragao

contratual.

8. Do Diretor de Obras de Obras de Infraestrutura e Logistica - DIREN/DER-ES

O Diretor de Obras e Infraestrutura se manifestou as fls. 617/619 dos autos
apresentado sua justificativa técnica para a celebragdo do presente aditivo
sugerindo o prosseguimento do feito, considerando também a solicitacdo da
fiscalizacdo quanto a necessidade do aditivo e sugerindo a adogdao das demais

providéncias.

Assim, ante o exposto, considerando o que consta do processo, sem adentrar no
mérito de instrucdo de cada setor; considerando o parecer da Procuradoria Geral
do Estado quanto a legalidade em proceder o aditivo pleiteado, manifesto
entendimento pela possibilidade de lavratura do Aditivo de Valor pleiteado ao
Contrato n.® 014/2017, havido com a empresa SERRABETUME ENGENHARI (
LTDA.

Vitdoria, 8 de abril de 2020.

DIRETOR DE OBRAS DE INFRAESTRU] OGISTICA - DIREN/DER-ES ~ /
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RELATO N9056/2020 DIREN[DER-ES

RESOLUCAQ DICOL N° 56/2020

A Diretoria Colegiada desta autarquia, em conformidade com o relatério apresentado
pelo Diretor de Obras de Obras de Infraestrutura do DER-ES, que fundamentou o
mesmo com base nos documentos constantes nos autos, RESOLVE aprovar, por
unanimidade, o assunto constante no Relato n2056/2020-DIREN/DER-ES, inserto no
Processo 83917047, o qual foi incluido na Ata da 9* Reuniio da DICOL realizada no dia

13/4/2020. .

Luiz Cesar Ma etta Coura ‘- Antdnio Fernand dﬁilva QOliveira
Presidente d ICOL Membro da D¥COL

v

Egmar Frag\a\l'{xcha Rodrigo José Costd Nobrega
Mempro da DICOL Membro da DICOL

José Eduardo Ferreu:a eal Neomar Anténio Pezzin ]'umor/
Membro da DIC Membro da DICOL







