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RELATO N2057/2020-DIREN/DER-ES
A Diretoria Colegiada do DER-ES — DICOL/DER-ES

1. Identificacdo do Empreendimento
Processo: Edocs 2019-3DDNG.

Contrato: 019/2016.
Interven¢des complementares do Corredor Sudeste, Cariacica-ES,
Objeto: nos segmentos entre os km 1,60 e 3,40, que envolve a implantacgéo
de 0,52 km de pista duplicada e 2,55 km de pista simples.
Também estdo previstas intervencgdes de macrodrenagem
envolvendo a canalizacdo do Cérrego Maria Preta em uma
extensdo de 1,232 m.
Diretoria Diretoria de Obras de Infraestrutura Logistica do DER-ES -
Interessada: DIREN/DER-ES

Lavratura do 2.2 Termo Aditivo, este de Valor, ao Contrato de
Empreitada N.® 019/2016.

Assunto:

2. Objeto do Relato [
Autorizacdo para lavratura do 2.° Termo Aditivo, este de valor, ao Contrato de

Empreitada N.? 019/2016.

3. Motivacdo do Relato
Trata o presente processo de solicitacdo de aditamento contratual de valor,

solicitado pela fiscalizacdo do contrato conforme se 1& a peca #3, onde elenca as
motivacgdes e circunstancias da necessidade do pedido. De igual modo, a empresa
Supervisora junto a SR-U/DER-ES, encaminhou Relatério Consolidado de
Elementos para Celebracdo de Termos de Aditamento aos Contrato de Obras e
Servigos Rodoviarios com os detalhamentos técnicos do aditamento pretendido,

conforme registrado a pecga #2.

O relato dos autos se d4 em razdo de o assunto a se deliberar, neste caso
aditamento de valor contratual, ser de competéncia da Diretoria Colegiada, que
assim o faz mediante analise das conclusbes do relato apresentado, conforme

determinado pela Lei Complementar N.? 926, publicada em 31 de outubro_de

Gof X &

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1501 - Ilha de Santa Maria - VitériatES - CEP: 29.951-015



‘l l Governo do Estado do Espirito Santo
Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

D ER ES DER-ES — Departamento de Edificagdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E
DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO

2019, e pela Resolucdo 03/2019, inciso VI, publicada na Imprensa Oficial em 9 de
dezembro de 2019.

4. O Impacto no Prazo Contratual
N&o se aplica ao presente caso.

5. O Impacto no Custo

O contrato em referéncia foi assinado em 19/8/2016 com a empresa RD]
Engenharia LTDA a um valor de R$ 31.314.402,25 (trinta e um milhoes, trezentos
e catorze mil, quatrocentos e dois reais e vinte e cinco centavos), com data-base
de junho de 2015.

O presente aditivo, se formalizado, imp6e ao contrato original, na forma
solicitada e com os elementos encaminhados pela fiscalizagdo, novo valor total da
rodem de R$ 32.945.729,65 (trinta e dois milhdes, novecentos e quarenta e cinco
mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos, representando um
reflexo financeiro de 5,21 % ao valor inicial, ou seja, R$ 1.631.327,40 (um milhao,
seiscentos e trinta e um mil, trezentos e vinte e sete reais e quarenta centavos),

sendo que houve 7,9% de acréscimos e 2,71% de supressao.

Vale registrar que os pregos unitarios dos novos servicos foram apresentados
pela antiga Geréncia de Projetos e Custos do DER-ES - GEPRO/DER-ES as pegas
#28 e #30, e sobre eles aplicado o fator de licitagdo do contrato (FL=0,7794),
exceto no item cédigo 102323 (enroncamento de pedra arrumada com pé
carregadeira e escavadeira, inclusive fornecimento e transporte da pedra), onde
foi aplicado o fator de licitagdo FL=0,7467, referente ao item ja existente no

contrato.

Por fim, a antiga Geréncia de Obras e Qualidade - GOQUA/DER-ES, informa a
manutencio da vantajosidade ante a proposta de aditamento apresentada, haja
vista que a planilha referente ao presente aditamento apresenta valor menor do
que os pregos da planilha do DER-ES, obedecendo, portanto, as determinagoes

impostas pela Lei 10.577/2016, conforme registrado a peca #41.

6. O Orcamento:
A Geréncia Financeira do DER-ES juntou, & pega #61, Folha de Informacao

Orcamentaria N.? 164/2019, e as pecgas #63, t64, #65 e #66, as Notas de Empenho

referentes, informando a disponibilidade orgame taria.
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Com as informagdes da Geréncia de Financas sobre a disponibilidade
orcamentaria, o Sr. Diretor-presidente do DER-ES, no uso de suas atribuigdes
legais na qualidade de ordenador de despesas, e em observéancia ao preceituado
nos incisos I e II do art. 16 da lei Complementar n.? 101/2000, declarou a
existéncia de dotacdo orgamentaria e financeira suficiente para as despesas que se
pretende realizar, informando que os recursos para atender as despesas do
exercicio de 2020, possuem compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei
de Diretrizes Orcamentarias vigentes, e estdo incluidos no Orcamento do DER-ES,
sendo proveniente de linha de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econémico e Social — BNDES, nos termos do contrato de financiamento N.°
12.2:1155:1.

7. Manifestacdo da Procuradoria Juridica do DER-ES:
A Procuradoria Juridica do DER-ES — PJ/DER-ES se manifestou pela possibilidade

juridica de realizacdo do aditamento pleiteado, desde que atendidas as
recomendac¢des exaradas no Parecer N.° 155/2019, juntado aos autos a peca #87.

Tais recomendagdes ensejaram em nova manifestacio por parte unidade gestora
do contrato, a qual veio aos autos apresentar instrugio complementar em razio
dos apontamentos afetos & sua responsabilidade, conforme se 18 a peca #94, com
vistas a providenciar o saneamento das questdes levantadas.

8. Do Diretor de Obras de Infraestrutura Logistica - DIREN/DER-ES
Com vistas a conclusdo das obras objeto do contrato 019/2016, o aditamento

proposto necessita alterar o valor, nos termos registrados pela Superintendéncia
Executiva de Empreendimentos Urbanos e ja explanados neste relatério. O
contrato em referéncia ja passou por uma alteracdo contratual de prazo, nos
termos permitidos pela legislacdo, sendo o aditamento pleiteado nestes autos, o

segundo.

Na atual proposta de aditamento, estdo contemplados os servicos necessarios a
conclusdo do objeto contratado, conforme trazido pela fiscalizacdo e gestédo
contrato em suas razdes de pleito.

y Y
Vale registrar, ainda, que o pleito de aditamento contém informag¢des quanto as\,
suas motivagdes e fundamentacio técnica, impacto no custo, previsdo

orcamentaria e instrugdo complementar requerida pela Procuradoria ]uridica%/“;
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DER-ES, parecendo robusto quanto a reuniao de esclarecimentos para a
continuidade do pedido. Informo que a instrugdo técnica de cada setor tem como
premissa a veracidade e exatiddo dos dados, informacdes, calculos e valores, nao

cabendo a este relator a conferéncia de tais informagodes.

Diante do exposto, considerando o que consta do processo, sem adentrar no
mérito de instrucio de cada setor; considerando o parecer da Procuradoria
Juridica do DER-ES quanto a legalidade em proceder o aditivo pleiteado;

considerando o atendimento & suas recomendacdes, manifesto entendimento pela

possibilidade de lavratura do Aditivo de Valor pleiteado ao Contrato n.®
019/2016, havido com a empresa RDJ] Engenharia Ltda para execugao do objeto
contratado.

Cabe registrar, por fim, que, em razao do Principio da Segregagdao de Fungoes,
principio basico do sistema de controle interno que consiste na separagdo de
funcdes da Administracdo Publica de autorizagao, aprovagao, execugao,
controle e contabilizagdo, fica, o Sr. Neomar Antonio Pezzin Junior, Diretor de
Gerenciamento de Projetos e A¢des impedido de analisar e ratificar o presente

relato em razao de sua analise pretérita na qualidade de Procurador-chefe do
DER-ES.

) {]
@’L/ ; Vitéria, 17 de abril de 2020.
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Antonio Fernando da fpilvh Oliveira
DIRETOR DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA G ICA DO DER-ES - DIRED/DER-ES
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Processo: 2019-3DDNG

RELATO N9057/2020 DIREN/DER—ES

RESOLUCAOQ DICOL N® 57/2020

A Diretoria Colegiada desta autarquia, em conformidade com o relatério apresentado

pelo Diretor de Obras de Infraestrutura Logistica do DER-ES, que fundamentou o

mesmo com base nos documentos constantes nos autos, RESOLVE aprovar, por

unanimidade,

o assunto constante no Relato n?057/2020-DIREN/DER-ES, inserto no

Processo 2019-3DDNG, o qual foi incluido na Ata da 102 Reuniio da DICOL realizada

no dia 17/4/2020. -
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Luiz Cesa‘r Mar tt
Presidente da ICOL
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Membro da DICOL
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Mgmbro da DICO
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Neomar Anténio Pezzin Junior
Membro da DICOL



