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D E R ES DER-ES - Departamento de Edificagdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E
DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO

A Diretoria Colegiada

1. Identificagio do Empreendimento
Processo: 2019-38L90.

Contrato: Contrato de Sinalizagdo N.2 026/2018. SINASC Sinalizacdao e
Construcdo de Rodovias Ltda. Prestagdo de servicos de manutencdo
continuada de sinalizagcdo horizontal, vertical, suspensa e
dispositivos auxiliares de seguranca em toda malha rodoviaria
estadual Lote 03. Edital de Pregdo Eletrénico N.2 010/2018

Diretoria Diretoria de Operacdes e Manutengao de Infraestrutura Logistica —
interessada: DIROP/DER-ES.

Aditamento de Valor Contratual.
Assunto:

2. Objeto do relato

Autorizagdo para lavratura do 1.2 Termo Aditivo de Valor ao Contrato de Empreitada
N.® 026/2018.

3. Da motivagido do relato
Trata o presente processo de aditamento contratual de valor, encaminhado pela
Superintendéncia Regional IV - SR-3/DER-ES, responsavel pela geréncia e
fiscalizacdo do Contrato de Empreitada N.2 026/2018.

O relato dos autos se d4d em razao de o assunto a se deliberar, neste caso aditamento
de valor contratual, ser de competéncia da Diretoria Colegiada do DER-ES -
DICOL/DER-ES, que assim o faz mediante andlise das conclusdes do relato
apresentado, conforme determinado pela Lei Complementar N.? 926, publicada em 31
de outubro de 2019, e pela Resolugdo 03/2019, inciso VI, publicada na Imprensa
Oficial em 9 de dezembro de 2019.

4. Do impacto no prazo

Nao se aplica.
"
/ s
=
P

£

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, n® 1501 - I1ha de Santa Maria - Vitéria-ES <"CEP: 25.051-015



‘l I Governo do Estado do Espirito Santo
Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

E R ES DER-ES — Departamento de Edificagdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E
DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO

5. Do impacto no custo

O contrato em referéncia foi assinado em 192/8/2018 a um valor de R$ 7.058.000,00,
(sete milhdes e cinquenta e oito mil reais), com data-base de janeiro/2017, sendo que,
diante da necessidade de elaboracdo de aditamento contratual apresentada pela SR-
3/DER-ES, também foi elaborada nova planilha de servigos a partir dos novos
quantitativos encaminhados pela Superintendéncia a peca #2, conforme informacdes
da Geréncia de Manutencado e Gestao da malha Rodovidria —- GEMAN/DER-ES a peca
#20.

O presente aditivo, se formalizado, impoe ao Contrato, na forma solicitada pela
fiscalizacdo e com os elementos encaminhados pela SR-3/DER-ES, novo valor total ao
Contrato, no montante de R$ 8.816.362,57 (oito milhdes, oitocentos e dezesseis mil, trezentos e
sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), a preos da tabela do DER-ES de janeiro/2017, o que
corresponde a 24,91% de acréscimo de servigos sobre o valor inicial do contrato, ou seja, R$ 1.758.362,57
(um milh@o, setecentos e cinquenta e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete
centavos).

6. Do Orc¢amento
A Geréncia Financeira do DER-ES - GEFIN/DER-ES, juntou as pegas #106 e #107,
Nota de Reserva e Nota de Empenho, respectivamente, correspondentes ao dispéndio
que se pretende realizar, bem como Folha do Informacdo Orcamentdaria N.* 193/2019
a pega #63.

A peca #114, o Sr. Diretor-presidente do DER-ES, em observéncia ao preceituado no
art. 16, incisos I e II da Lei Complementar n® 101 de 4 de maio de 2000, declarou a
existéncia de Recurso Orcamentdrio, informando que os recursos para atender as
despesas do exercicio de 2020, estdo incluidos na proposta do Plano Plurianual

vigente e no orgamento do DER/ES.

Tais despesas estdo incluidas no Orgamento do DER-ES, e serdo provenientes da

fonte 0271 (recursos arrecadados pelo 6rgao).

7. Da Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo - PGE/ES
A Procuradoria Geral do Estado — PGE/ES, através do Parecer 00015/2020, manifestou

necessidade de atendimento as recomendacdes registradas no referido parecer.
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Tais recomendacdes versam, basicamente, (i) anexacdo do processo n® 2019-38L90 ac processo
n° 79738958; (ii) necessidade de que as justificativas apresentadas para o aditamento
sejam robustecidas para, de forma clara, apontar as razdes que de mandam
expressivo acréscimo ao valor contratual; (iii) certificacdo de que a totalidade dos
acréscimos ao contrato esteja dentro do limite de 25% permitido pela Lei 8.666/93;
(iv) autorizacdo expressa da autoridade competente para formalizacdo do aditamento
e (v) solicitacdo de autorizagdo ao CMERGP.

8. Da USCI/SECONT
Nio se aplica, conforme Decreto Estadual N° 4164-R, artigo 1°, paragrafos 22 e 4% e da
Resolugdo CONSECT N® 009/2018, artigo 22, pardgrafo 22 (fl. 1107-v).

9. Do Diretor de Opera¢des e Manutencido de Infraestrutura Logistica do DER-ES -
DIROP/DER-ES

Pois bem.

O aditamento contratual em analise foi proposto pela Gestdo e Fiscalizagdo do
Contrato 026/2018 nas motivagdes ja expostas desde a inauguragdo dos autos,
havendo neles, além das informacdes técnicas justificando a necessidade do presente
aditamento, as informacdes orcamentirias e juridicas. Quanto a estas tltimas,
registro a solicitagdo de complementagdo por parte da drea técnica, de informacdes
importantes para a regular continuidade da solicitagdo, conforme apresentado pela
PGE/ES a peca #87.

Em resposta a esta solicitacdo, a Gestdo do contrato em referéncia apresentou
elementos complementares, conforme registrado & peca #95, especialmente quanto a
anexacido dos expedientes, ao robustecimento das justificativas que ensejam o
aditamento e a certificagio de que o acréscimo contratual ndo extrapola o limite legal
de 25%. Além disso, observei que consta do processo Declaracao de Existéncia de
Recurso Orgcamentdrio, expedida pelo Sr. Diretor-presidente do DER-ES, conforme
juntado a peca #114, e autorizagdo da Comissdo de Melhoria da Eficiéncia e
Racionalizacio de Gastos Publicos — CMERGP para a continuidade do aditamento,
juntada a peca #102, ficando pendentes apenas as formalidades processuais a serem
realizadas apés a autorizagdo da lavratura do termo de aditamento pela Diretoria
Colegiada — DICOL/DER-ES.

Registro por fim, que em atendimento i Resolucdo 003/2019 do DER-ES, este
Relatério tem como premissa a veracidade e exatiddao dos dados, informacgdes,
célculos e valores constantes do processo, que sao de responsabilidade exclusiva dos
setores responsaveis, ndo sendo obrigacdo deste relator, tal conferéncia.
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Pelo exposto, considerando toda instruc¢do processual feita pela Superintendéncia
Executiva Regional III — SR3/DER-ES, além dos demais setores responsaveis pelas
instrucdes devidas, especialmente pela manifestagcdo complementar apos a solicitagao
da PGE/ES, manifesto entendimento pela aprovacdo do aditamento proposto,
observadas as demais formalidades processuais a serem realizadas a posteriori.

Vitoria, 28 de maio de 2020.

Rodrigo ]os! Cogta Nobrega
DIRETOR DE OPERACOES E MANUTENCAO DE[INFRAESTRUTURA LOGISTICA DO DER-ES
DIROP/DER-ES
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Processo: 2019-381L.90

RELATO N2 061/2020-DIROP/DER-ES

RESOLUCAO DICOL N°® 61/2020

A Diretoria Colegiada desta autarquia, em conformidade com o relatério apresentado
pelo Diretor de Operacdes e Manutencdo de Infraestrutura Logistica do DER-ES, que
fundamentou o mesmo com base nos documentos elaborados pela Superintendéncia
Executiva Regional III, RESOLVE aprovar, por unanimidade, o assunto constante no
Relato n.? 061/2020-DIROP/DER-ES, inserto no Processo 2019-38L90, o qual foi incluido
na Ata da 122 Reuni\ip da DICOL realizada no dia 29/5/2020.

A

Luiz Cesar Mare%tq Coura \ Antbnio Fer an{:\lj da Silva Oliveira
Presidente da D*QOL \ mbroda DICOL
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Rodrigo José Costa Nobrega
Membro da DICOL

e) duardo Ferreira Leal Neomar Antdnio PezzM

José
I embro da DICOL Membro da DICOL




