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1. Identifica¢io do Empreendimento

Processo: 80653685
Edital: Concorréncia Publica 001/2018
Objeto: Construcgéo do bloco 04 do Novo Hospital Sdo Lucas. Vitdria-ES.
Diretoria . . g
. Diretoria de Obras de Edificagbes —- DIRED/DER-ES.
interessada:
Aprovacdo do Primeiro Termo Aditivo de Valor ao Contrato 028/2018.
Assunto:

2. Objeto do relato:

Deliberar quanto a aprovacdo do aditamento de valor apresentado pela Diretoria de
Obras de Edificagdes do DER-ES.

3. Relatorio inicial:

Trata-se de solicitacdo de aditamento de valor ao contrato 028/2018, apresentada
pela Coordenagdo de Obras e Qualidade e pela Gestdo do contrato, nas razdes
registradas as fls. 2142 a 2154.

O processo tramitou pelos setores responsaveis por sua instrucdo técnica para,
posteriormente, ser remetido a Assessoria Juridica do DER-ES - ASJUR/DER-ES para
manifestacio.

Apds a instrucdo final, os autos foram remetidos pela Secretaria Executiva do DER-
ES — SECEX/DER-ES ao Sr. Diretor de Obras de Edificagdes do DER-ES — DIRED/DER-
ES para andlise e elaborag@o de relato, visando apresenta-lo & DICOL/DER-ES, para
deliberacdo quanto ao aditamento pleiteado, haja vista a competéncia do Colegiado
exarada na Lei Complementar N.? 926, publicada em 31 de outubro de 2019,
especialmente os artigos 11 e 12, bem como o cumprimento a Resolucdg™"DER-ES
03/2019.

4. Do impacto no prazo:

Né&o se aplica ao presente aditamento.
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5. Do impacto no custo -
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O valor original do contrato é de R$ 16.845.252,93 (dezesseis milhGes, oitocentos e
quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e trés centavos)
sendo que, o percentual proposto para o aditamento em questdo é de 2,17% a maior,
ou seja, um acréscimo de R$ 365.885,89 (trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e
oitenta e cinco reais oitenta e nove centavos), nos termos registrado as fls. 2142 e
2144. Registro, ainda, que houve andlise da drea técnica quanto & manutencao da
vantagem da contratacdo, informando que ndo houve alteracde do desconto global
ofertado pela contratada, e que os servigos que tiveram suas quantidades acrescidas
j4 pertencem a planilha orgamentdria, de modo que tais servigos estdo albergados
pelo desconto ofertado pela contratada desde a licitacdo. Registra também que
qualquer eventual desequilibrio nesse sentido sera corrigido na dltima medigdo do
contrato, conforme se 1é as fls. 2144 a 2149.

6. Do orcamento:

As despesas inerentes ao aditamento em referéncia, correrao a conta de dotacao
consignada na Lei Org¢amentaria Anual - LOA, Programa de Trabalho
10.302.0047.1719 da natureza de despesa 44905100, descentralizado via Nota de
Descentralizacao de Crédito, conforme informado na Portaria 081-R/2020.

A fl. 2207, o Sr. Diretor-presidente autoriza emissdo de Nota de Reserva visando a
cobertura das despesas para o aditamento pretendido no exercicio financeiro de
2020, conforme Nota de Crédito 2020DC00084, emitida pela SESA para o DER-ES.

Registro que, compulsando os autos, ndo encontrei Declaracao do ordenador
despesas acerca da compatibilidade do orcamento com a Lei Orgamentaria Anual e
com a Lei de Diretrizes Orgamentdrias e o Plano Plurianual, estando pendente a
juntada de tal Declaracéo.

7. Da Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo:

Os autos foram remetidos a Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo -
PGE/ES com vistas a analise tanto da regularidade juridica da Minuta do Termo
Aditivo pretendido, bem como para analise juridica do Aditivo em questao.

A PGE/ES apresentou relatério de andlise e recomendou a adocdo das seguintes
providéncias: (i) a Minuta do Termo Aditivo deve ser acompanhada dos novos
projetos e planilhas, indicar, expressamente, o percentual das alteragdes e prever a
exigéncia do reforco proporcional da garantia; (ii) o DER-ES devera adotar as
providéncias orcamentarias e financeiras para a formalizacdo do Aditivo; (iii) exigir
da contratada, certiddoes de regularidade fiscal da validas no momento da assinatura
do aditamento em questdo, em cumprimento ao artigo 55, inciso III da Lei de
Licitagdes e (iv) encaminhamento dos autos a Comissdao de Melhoria da Eficiéncia e
Racionalizacdo dos Gastos Publicos - CMERG i
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8.

Do Diretor de Obras de Edificac¢des

O presente aditamento tem por escopo a adequagdo de quantidades da planilha de
servicos do contrato 028/2018, bem como a inclus@o de novos servigos, com vistas a
conclusido da construgido do Bloco 04 do Novo Hospital Sdo Lucas, resultando, com
isso, na alteracdo do valor contratual nos valores ja informados.

As justificativas que ensejam a necessidade do presente aditamento, estdo todas
registradas pela Coordenacdo de Obras de Qualidade I em conjunto com a Gestdo e
fiscalizacdo do contrato, e ratificadas pela Diretoria de Obras de Edificacdes
conforme se 1é as fls. 2109 a 2154 e 2182.

Registro que, em que pese a publicagdo da Portaria 081-R/2020, que trata da
descentralizacdo dos recursos para o DER-ES, conforme documento juntado a fl.
2204, nao foi possivel identificar nos autos Declaragdo do Sr. Secretarico de Estado da
Satide, ordenador de despesas neste ato, declarando que o0s recursos estdo
devidamente adequados com a Lei Orgamentdria Anual e compativel com a Lei de
Diretrizes Orcamentarias e o Plano Plurianual, conforme solicitado a fl. 2211,
documento essencial a regularizacdo do presente processo e a continuidade do
aditamento pleiteado.

H4a nos autos, Folha de Informacido Orgcamentdria e Nota de Reserva com os valores
referentes ao aditamento e ao reajustamento as fls. 2208 e 2209, respectivamente,
bem como aprovacgdo do Sr. Diretor-presidente do DER-ES para celebragdo do
aditamento em questio.

Os autos do processo contam, ainda, com manifestagdo da Procuradoria Geral do
Estado do Espirito Santo — PGE/ES, através do Parecer PGE/PCA N.? 004/2020,
através do qual aquela Assessoria juridica do Estado faz algumas recomendacgdes
para a regulariza¢do do aditamento pleiteado, informando que, se atendidas tais
recomendacdes, hé4 possibilidade juridica para celebracdo do aditivo. Tais
recomendacdes foram atendidas pelos setores responsdveis, exceto a apresentacdo da
Declaragdo do ordenador despesas.

Sendo assim, considerando toda instrucio processual feita pela Diretoria de Obras
de Edificagdes — DIRED/DER-ES, especialmente quanto ao atendimento parcial as
recomendac¢des da PGE/ES, manifesto entendimento pela aprovacdo do Primeiro

termo Aditivo ao Contrato 028/2018, firmado coma empresa Jota Ele Construgdes

Civis S/A para a construcdo do Bloco 04 do novo Hospital S0 Lucas, desde que seja

juntada ao processo a Declaracio de Existéncia de Recurso Orcamentario

devidamente assinada pelo Sr. Secretdrio de Estado da Sande.

itéria/ES, 18 de junho de 2020.
4
Leal \
DER-ES — DIRED/DER-ES 7[\ \
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José Eduardo Ferreir

| DIRETOR DE OBRAS DE EDIFICACOES
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DERES

Departamento de Edificagées e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES

Processo: 80653685
RELATO N° 064/2020-DIRED/DER-ES :

RESOLUCAO DICOL N.° 64/2020

A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em conformidade com o Relatério
apresentado pelo Diretor de Obras de Edificagdes do DER-ES, que
fundamentou o mesmo com base nos documentos elaborados pela
Coordenacdo de Obras e Qualidade e pela Gestido do Contrato,
RESOLVE: aprovar, por unanimidade, o assunto constante no Relato n.°
064/2020-DIRED/DERI/ES, inserto no Processo 80653685, o qual foi
incluido na Ata da 14® Reunido da DICOL realizada no dia 18/6/2020.
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Luiz Cesar Mare a Coura Rodrigo José Costa Nébrega
Pre?(dente da DICOL Membro|da DICOL
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Edmar Fraga Rocha Anténio Fern dc# a Silva Oliveira
UQ{O da DICOL Me { DICOL
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José Eduardo Ferreira Leal Neomar Anténio Pezzin Junior
Membro da DICOL Membro da DICOL
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