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A Diretoria Colegiada- DICOL/DER/ES
1. Identificacdio do Empreendimento
Processo: 64458644
Edital: Concorréncia Publica 009/2017
Objeto: Reforma e Ampliacdo da EEEFM Jodo Criséstomo Belesa, Cariacia-ES.
Diretoria ; : N
‘ Diretoria de Obras de Edificacdes — DIRED/DER-ES.
interessada:
Aprovacdo do Segundo Termo Aditivo de Valor ao Contrato 012/2018, /
Assunto: firmado com a empresa Grount Servico e Comércio Eireli - ME '
2. Objeto do relato: /

3.

4.

B.

Deliberar quanto a aprovagdo do segundo aditamento de valor apresentado pelaL/ l

Diretoria de Obras de Edificagcdes do DER-ES.

Relatério inicial:

Trata-se de solicitagdo de aditamento de valor ao contrato 012/2018, apresentada
pela Contratada, pela Fiscalizagdo e Gestdo do contrato, nas razdes registradas as fls.
3135 a 3154.

O processo tramitou pelos setores responsaveis por sua instrugdo técnica para,
posteriormente, ser remetido & Assessoria Juridica do DER-ES — ASJUR/DER-ES para
manifestacdo juridica quanto a sua formalizacéo.

Apds a instrucdo final, os autos foram remetidos, pela Secretaria Executiva do DER-
ES - SECEX/DER-ES, ao Sr. Diretor de Obras de Edificagcbes do DER-ES -
DIRED/DER-ES para analise e elaboragdo de relato, visando apresentid-lo a
DICOL/DER-ES, para deliberagdo quanto ao aditamento pleiteado, haja vista a
competéncia do Colegiado exarada na Lei Complementar N.2 926, publicada em 31 de
outubro de 2019, especialmente os artigos 11 e 12, bem como o cumprimento a
Resolugdo DER-ES 03/2019.

Do impacto no prazo: )\

Nido se aplica ao presente aditamento.

Do impacto no custo @%W
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O valor original do contrato ¢ de R$ 4.220.619,44 (quatro milhoes, duzentos e vinte
mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos), sendo que apods o
primeiro aditamento, o contrato teve seu valor acrescido em R$ 110.001,82 (cento e
dez mil, um real e oitenta e dois centavos), passando a ter valor global de RS
4.330.621,26.

O percentual proposto para o presente aditamento (segundo aditivo) é de 4,71% a
maior, ou seja, um acréscimo de mais R$ 198.704,07 (cento e noventa e oito mil,
setecentos e quatro reais e sete centavos), elevando o valor contratual para R$
4.529.325,33 (quatro milhdes, quinhentos e vinte e mil, trezentos e vinte e cinco reais
e trinta e trés centavos), conforme consta as fls. 3149 e 3152, sendo que o percentual
total de acréscimos ao contrato é de 7,31% e a previsao de reajustamento ¢ de Rb
15.906,44 (quinze mil, novecentos e seis reais e quarenta e quatro centavos).

Registro, ainda, que houve analise da drea técnica quanto a manutengdo da vantagem
da contratacdo, informando que ndo houve alteragdo do desconto global ofertado
pela contratada. H4 nos autos registro de que qualquer eventual desequilibrio
financeiro serad corrigido na Gltima medicdo do contrato, na qual serda, se necessario,
realizados os devidos descontos financeiros, conforme se 1& a fl. 3244.

6. Do orcamento:

As despesas inerentes ao aditamento em referéncia, correrdo a conta da dotagdo
consignada na Lei Orcamentdria Anual - LOA, Programa de Trabalho
12.361.0033.1672, e da natureza de despesa 44905100, descentralizado via Nota de
Descentralizacdo de Crédito, conforme informado na Portaria 029-R/2020 juntada a
fl. 3251.

A fl. 2207, o Sr. Diretor-presidente autoriza emissao de Nota de Empenho visando a
cobertura das despesas para o aditamento pretendido no exercicio financeiro de
2020, conforme Nota de Crédito 2020DC00007, emitida pela SEDU para o DER-ES.

A fls. 3293, o Sr. Subsecretdrio de Administragdo e Finangas, em observincia ao
preceituado no art. 16, incisos I e II da Lei Complementar n® 101 de 4 de maio de
2000, declarou a existéncia de Recurso Orgamentdrio, informando que os recursos
para atender as despesas do exercicio de 2020, estdo incluidos na proposta do Plang
Plurianual de 2020/2023.
\ 2
7. Da Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo: //

— ; o SN\
Os autos foram remetidos a Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo - \\\
PGE/ES com vistas a andlise tanto da regularidade juridica da Minuta do Termoi\/l
Aditivo pretendido, bem como para analise juridica do Aditivo em questdo.

A PGE/ES apresentou relatério de andlise e recomendou o atendimento de diversas
recomendacdes e apontamentos que registrou, nos termos apresentados as fls. 3279 a
3285. Desta feita, os autos foram remetidos a drea técnica para o saneamento dos
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apontamentos afetos a sua responsabilidade, o que foi apresentado pela Coordenacéo
de Obras e Qualidade II as fls. 3289 e 3290. Ademais, foi juntada autorizagdo do Sr.
Diretor-presidente para a celebragio do aditivo, bem como Minuta atualizada pela
GELIC/DER-ES, conforme se 18 3s fls. 3295 e 3312, respectivamente.

8. Do Diretor de Obras de Edificacdes

O presente aditamento tem por escopo a adequagio de quantidades da planilha de
servicos do contrato 012/2018, bem como a inclusdo de novos servicos, com vistas a
conclusdo da reforma e ampliacdo da EEEFM Jodo Criséstomo Belesa, resultando,
com isso, na alteracdo do valor contratual nos valores j4 informados.

As justificativas que ensejam a necessidade do presente aditamento, estio todas
registradas pela Coordenagéo de Obras de Qualidade I em conjunto com a Gestio e
fiscalizacdo do contrato, e ratificadas pela Diretoria de Obras de Edificacdes
conforme se 1€ as fls. 3135 a 3245 e 3246, respectivamente.

Ha nos autos, Folha de Informacdo Orcamentaria e Nota de Reserva com os valores
referentes ao aditamento e ao reajustamento, bem como aprovagio do Sr. Diretor-
presidente do DER-ES para celebragio do aditamento em questdo, conforme ja
informado.

Os autos do processo contam, ainda, com manifestagdo da Procuradoria Geral do
Estado do Espirito Santo - PGE/ES, através do Parecer PGE/PCA N.° 0453/2020,
através do qual aquela Assessoria juridica do Estado faz algumas recomendacdes
para a regularizacdo do aditamento pleiteado, informando que, se atendidas tais
recomendagdes, hda possibilidade juridica para celebracao do aditivo. Tais
recomendacdes foram, parcialmente, atendidas pelos setores responsdveis, conforme
ja informado nos autos.

Sendo assim, considerando toda instrucdo processual feita pela Diretoria de Obras
de Edificagdes — DIRED/DER-ES, especialmente quanto ao atendimento parcial as
recomendagdes da PGE/ES, manifesto entendimento pela aprovacio do Segundo
Termo Aditivo ao Contrato 012/2018, firmado coma empresa Grount Servico e
Comércio FEireli - ME para a conclusdo da reforma e ampliacdo da EEEFM Jodo
Criséstomo Belesa, desde que seja juntada ao processo a autorizacdo expressa da
Comissio de Melhoria da Eficiéncia e Racionalizacio dos Gastos Puablicos -
CMERGE.para celebracio do aditamento pleiteado..

‘6_’. “J/
- José"Rduardo Ferreira Leal
DIRETOR DE OBRAS DE E

/ Gd

ria/ES, 18 de junho de 2020.
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Departamento de Edificacées e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES

Processo: 64458644
RELATO N° 065/2020-DIRED/DER-ES B

RESOLUCAO DICOL N.° 65/2020

A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em conformidade com o Relatério
apresentado pelo Diretor de Obras de Edificagées do DER-ES, que
fundamentou o mesmo com base nos documentos elaborados pela
Gestdo do Contrato, RESOLVE: aprovar, por unanimidade, o assunto
constante no Relato n.° 065/2020-DIRED/DER/ES, inserto no Processo
64458644, o qual foi incluido na Ata da 142 Reuniio da DICOL realizada
no dia 18/6/2020.

Luiz Cesar'Maretta Goura \ Rodrigo José [Costa Nébrega
Pr@sidebte da DICOL | Membro|da DICOL
\ j\ - |
o \ i.\
) VW \

(_I‘Elgj‘u’é\lr Fraga\Rocha Anténio Fernando/da Silva Oliveira
embro da DICOL Membro ap OL

\ \

Boidih]

José Eduardo Ferreira Leal Neomar Antdnio Pezzin Junior
Membro da DICOL Membro da DICOL
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