T A

‘l | Governo do Estado do Espirito Santo

¥

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

D E REES DER-ES — Departamento de Edificagdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E
DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO

A Diretoria Colegiada do DER-ES - DICOL/DER-ES

1. Identificacio do Empreendimento
Processo: Edocs 2020-ZM4NTJ.

Contrato: 025/2012. Tracomal Terraplenagem e Constru¢des Machado Ltda.
Restauracdo da Praia de Itaipava, expansdo sul, Molhe Sul,
Objeto: Dragagem e aterro hidrdulico, no municipio de Itapemirim/ES, sob

circunscri¢gdo da Superintendéncia Executiva Regional II -
SRII/DER-ES.

Diretoria Diretoria de Obras de Infraestrutura Logistica do DER-ES -
Interessada: DIREN/DER-ES

Lavratura do 3.2 Termo Aditivo, este de Valor, ao Contrato de
Empreitada N.2 025/2012.

Assunto:

2. Objeto do Relato
Analise e deliberacdo da autorizagdo para lavratura do 3.° Termo Aditivo, este de
valor, ao Contrato de Empreitada N.® 025/2012. '

3. Motivacio do Relato
Trata o presente processo de solicitagdo de aditamento contratual de wvalor,

solicitado pela fiscalizagdo do contrato e confirmado pela gestdo do mesmo,
conforme se 1& as pecas #2 e #4, onde elenca as motivagbes e circunstdncias da
necessidade do pedido. De igual modo, a empresa Supervisora junto a SR-II/DER-ES,
encaminhou Relatério de Revisdo de Projetos em Fase de Obras com os

detalhamentos técnicos do aditamento pretendido, conforme registrado as pecas #5 a
#9.

O relato dos autos se d4d em razdo de o assunto a se deliberar, neste caso aditamento

de valor contratual, ser de competéncia da Diretoria Colegiada, que assim o faz
mediante analise das conclusdes do relato apresentado, conforme determinado pela
Lei Complementar N.2 926, publicada em 31 de outubro de 2019, e pela Resolucao
03/2019, inciso VI, publicada na Imprensa Oficial em 9 de dezembro de 2019.
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No presente caso, ja consta nos autos autorizagdo para lavratura do aditamento, bem
como publicagio de seu extrato no Didrio Oficial do Estado do Espirito Santo -
DIO/ES em razido das motivagdes expostas pelo Sr. Diretor-presidente do DER-ES a
peca #103.

4. O Impacto no Prazo Contratual
Nao se aplica ao presente caso.

5. O Impacto no Custo

O contrato em referéncia foi assinado em 30/11/2012 com a empresa Tracomal
Terraplenagem e Constru¢des Machado Ltda a um valor de R$ 20.531.433,34 (vinte
milhdes, quinhentos e trinta e um mil, quatrocentos e trinta e trés reais e trinta e
quatro centavos), com data-base de junho de 2012 e prazo de conclusdo total dos
servigos fixado em 303 (trezentos e trés dias) corridos.

O presente aditivo, se formalizado, impde ao contrato original, na forma solicitada e
com os elementos encaminhados pela fiscalizacdo, novo valor total da rodem de R$
23.317.546,20 (vinte e trés milhdes, trezentos e dezessete mil, quinhentos e quarenta
e seis reais e vinte centavo)s, representando um reflexo financeiro de 13,56% sobre o
valor original do contrato, ou seja, R$ 2.786.112,86 (dois milhoes, setecentos e oitenta
e seis mil, cento e doze reais e oitenta e seis centavos), havendo 16,43% de

acréscimos e 2,87% de supressao.

Vale registrar que os pregos unitarios dos novos servicos foram apresentados pela
antiga Geréncia de Projetos e Custos do DER-ES - GEPRO/DER-ES no processo
86205684 as fls. 15 a 23, e sobre eles aplicado o fator de licitacdo do contrato
(FL=0,6998), conforme de depreende da cépia do processo em referéncia juntada a
peca #62.

Por fim, a antiga Geréncia de Obras e Qualidade — GOQUA/DER-ES, informa, no
mesmo processo 86205684, que segue juntada a peca 62, a manutengdo da
vantajosidade da proposta de aditamento apresentada, haja vista que a planilha
referente ao presente aditamento apresenta valor menor do que os pregos da planilha
do DER-ES, obedecendo, portanto, as determinacdes impostas pela Lei 10.577/2
conforme registrado a peca #41.

6. O Orcamento:
A Geréncia de Finangas, Orcamento e Arrecadagdo — GEFIN/DER-ES juntou, a peca

#86 a #88, as Notas de Empenho e de reserva relativas a despesa que se pretende

realizar.
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Com as informacdes da GEFIN/DER-ES sobre a disponibilidade orgcamentdria, o Sr.
Diretor-presidente do DER-ES, no uso de suas atribui¢bes legais na qualidade de
ordenador de despesas, e em observancia ao preceituado nos incisos I e II do art. 16
da lei Complementar n.? 101/2000, declarou a existéncia de dotagdo orcamentéria e
financeira suficiente para as despesas que se pretende realizar, informando que os
recursos para atender as despesas do exercicio de 2020, possuem compatibilidade
com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orgamentarias vigentes, e estdo
incluidos no Orcamento do DER-ES, sendo proveniente das fontes 0101 e 0107,
Tesouro e Royalties, respectivamente.

7. Manifestagdo da Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo:
A Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo PGE/ES, instada a se manifestar

acerca da legalidade do aditamento pleiteado, apresentou alguns apontamentos que
entende ser importantes para a regularizagio do pedido de aditamento, conforme se
1€ as pecas #47, #53 e #56 dos autos.

Diante disso, a Superintendéncia Executiva Regional II, responsavel pela gestio do
contrato, veio aos autos e juntou farta documenta¢io complementar correlata as
solicitagbes da PGE/ES, conforme pecas #62 a #79, informando acerca das
recomendag¢des da PGE/ES e seu atendimento a peca #80.

Além disso, ha ainda manifestagdo complementar da Diretoria de Engenharia quanto
as solicitagdes da Procuradoria, conforme se 1& & peca #82, bem como autorizagio do
Comissdo de Melhoria da Eficiéncia e Racionaliza¢cdo dos Gastos Ptblicos - CMERGP

a peca #99.

8. Do Diretor de Obras de Infraestrutura Logistica - DIREN/DER-ES
Com vistas a conclusdo das obras objeto do contrato 025/2012, o aditamento proposto

necessita alterar o projeto em fase de obras, a fim de garantir a execucdo dos
servicos necessdrios a conclusdo da obra em referéncia, o que resulta,
necessariamente, em alteragdo do valor contratual, nos termos registrados pela
Superintendéncia Executiva Regional II — SRII/DER-ES e ja explicitados nos autos do
processo em questdo. O contrato em referéncia ja passou por duas alteracdes

contratuais de prazo, nos termos permitidos pela legislagdao, sendo o aditamento

|

pleiteado nestes autos, o terceiro.
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Na atual proposta de aditamento, estdo contemplados os servigos necessarios a
conclusio do objeto contratado, conforme informagdes técnicas trazidas pela

fiscalizacdo e gestdo contrato em suas razdes de pleito.

Registro, ainda, que o Sr. Diretor-presidente, no uso das atribuigdes autorizadas pelo
artigo 13 da Resolucgdo DER-ES N.° 03/2019, autorizou a lavratura do termo aditivo
em referéncia, bem como sua publicagdo no DIOES, conforme as razdes elencadas a
peca #103. H4 ainda Nota Técnica da Assessoria Juridica do DER-ES informando que
os autos ficam dispensados de analise prévia da SECONT/ES, conforme se 1€ a pega
#43, pagina 04.

O pleito de aditamento contém informacdes quanto as suas motivagdes e
fundamentacdo técnica, impacto no custo, previsdo orgamentdria e instrucgdo
complementar requerida pela Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo -
PGE/ES, parecendo robusto quanto a reunido de esclarecimentos técnicos que foram
‘capazes de embasar a decisdo da Diretoria-presidéncia quanto a formalizacdo do
aditamento previamente a oitiva desta Diretoria Colegiada — DICOL/DER-ES.

Vela registrar, por fim, que a instrugdo técnica de cada setor tem como premissa a
veracidade e exatiddao dos dados, informacgdes, calculos e valores, ndao cabendo a este

relator a conferéncia de tais informacoes.

Diante do exposto, considerando o que consta do processo, sem adentrar no mérito
de instrugdo de cada setor; considerando a manifestagdo técnica da Superintendéncia
Executiva Regional ante o parecer da Procuradoria do Estado do Espirito Santo -
PGE/ES quanto a legalidade em proceder o aditivo pleiteado; as razdes elencadas
pelo Sr. Diretor-presidente para celeridade na publicagido do aditamento pleiteado,

considerando que estdo presentes os requisitos de conveniéncia e oportunidade,

além do interesse publico na conclusdo das obras manifesto entendimento pela
confirmacdo da lavratura do Aditivo de Valor autorizado ao Contrato n.? 025/2012,

havido com a empresa Tracomal Terraplenagem e Constru¢bes Machado Ltda—para
e 8

execucgdao do objeto contratado. k

A apreciagio do Colegiado.

Vitéria, 10 de agosto de 2020

Jeferso arcia Lima
DIRETOR DE OBRAS DE INFRAESTRU LOGISTICA DO DER-ES - DIRED/DER-ES
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RESOLUCAO DICOL N® 71/2020

A Diretoria Colegiada do DER-ES, em conformidade com o relatdério apresentado pelo
Diretor de Obras de Infraestrutura Logistica do DER-ES, que fundamentou o mesmo
com base nos documentos acostados pelas setoriais responsdveis pela instrucio dos
autos, resolve aprovar, por unanimidade, o assunto constante no Relato n°071/2020-
DIREN/DER-ES, inserto no Processo 2020-ZM4N]J, o qual foi incluido na Ata da 162
Reunido da DICOL realizada no dia 10/8/2020.
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Jeferson Garcia Lima
Membro da DICOL

Luiz Cesar M ' g\ a&Coura
Presidente da _(fx‘\OL
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Edma T ga Roché\x Rodfigo José Costa iobrega
Memb DICOL Membro da DICOL
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José Eduardo Ferreira Leal Neomar Antdnio Pezzm/ 91/

Membro da DICOL Membro da DICOL



