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E

A Diretoria Colegiada do DER-ES - DICOL/DER-ES

1. Identificacio do Empreendimento

Processo: 83000895.
Contrato: 015/2019 - Deck Construtora e Incorporadora Ltda.
Construcdo do Centro de Atividades Técnicas do Corpo de
Objeto: Bombeiros Militar do Estado do Espirito Santo CBM/ES, sob
administracdo da Superintendéncia Executiva de Edificacées — SE-
E/DER-ES.
Diretoria .
Diretoria de Obras de Edificacdes do DER-ES — DIRED/DER-ES
Interessada:
Lavratura do 1.2 Termo Aditivo, este de Valor, ao Contrato de
Assunto:

Empreitada N.2 015/2019.

2. Objeto do Relato
Autorizacdo para lavratura do 1.2 Termo Aditivo, este de valor, ao Contrato de

Empreitada N.? 015/2019 firmado com a empresa Deck Construtora e Incorporadora
Ltda.

3. Motivacio do Relato
Trata o presente processo de solicitagdo de aditamento contratual de valor,
solicitado pela contratada e confirmado pela gestio do mesmo, conforme se 1& as fls.
1541 e 1550. Ha ainda, manifestacdo da Superintendéncia Executiva de Edificagdes -
SE-E/DER-ES através da qual elenca as motivagdes e circunstdncias da necessidade
do pedido, nos termos registrado as fls. 1590 a 1597.

O relato dos autos se dd em razido de o assunto a se deliberar, neste caso aditamento
de valor contratual, ser de competéncia da Diretoria Colegiada, que assim o faz
mediante analise das conclusdes do relato apresentado, conforme determinado pela
Lei Complementar N.? 926, publicada em 31 de outubro de 2019, e pela Resolucédo
DER-ES N.® 03/2019, parédgrafo 1.%, inciso VI, publicada na Imprensa Oficial em 9 de
dezembro de 2019.
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4, O Impacto no Prazo Contratual
Niao se aplica ao presente caso.

5. O Impacto no Custo

O contrato em referéncia foi assinado em 06/08/2019 com a empresa Deck
Construtora e Incorporadora Ltda a um valor de R$ 6.378.532,04 (seis milhoes,
trezentos e setenta e oito mil, quinhentos e trinta e dois reais e quatro centavos),
com data-base de junho de 2018 e prazo de conclusdo total dos servigos fixado em

720 (setecentos e vinte) dias corridos.

O presente aditivo, se formalizado, imp6e ao contrato original, na forma solicitada e
com os elementos encaminhados pela fiscalizacdo, novo valor total da rodem de R$
6.416.742,04 (seis milhdes, quatrocentos e dezesseis, setecentos e quarenta e dois
reais e quatro centavos), representando um reflexo financeiro de 0,59% sobre o valor

original do contrato, ou seja, R$ 38.210,00 (trinta e oito mil e duzentos e dez reais).

Por fim, a equipe técnica responsavel se manifestou informando que, quanto a
manutencdo do equilibrio econémico e financeiro do contrato, ficou demonstrado
que nao houve alteracdo de seu desconto global, informando que os acréscimos dos
itens de servicos atendem, fielmente, as determinag¢dées do Edital, Contrato e
Memoriais. Além disso, informa que todos os servigos cujos quantitativos foram

acrescidos sdo oriundos da licitacdo, ndo havendo inclusdo de novos servigos.

Quanto a manutencdo da vantajosidade, hd informacdes de que foi preservada a
vantajosidade da contratagdo conforme determinado pela Lei 10.577/2016, artigo 7.°,
pardgrafo 1.2 e Portaria PGE/SECONT N.? 01, artigo 1.2, conforme registrado a fl.
1593;

6. O Orcamento:
A Geréncia de Financas, Orcamento e Arrecadacao — GEFIN/DER-ES juntou, a fl.

1617, Folha de Informacdo Orcamentdria com informacdes sobre a distribuicao
financeira das despesas no decorrer da execugdao do contrato. Além disso, juntou
ainda, Nota de Reserva N.? 2020NR00321 e Nota de Empenho N.® 2020NE00425,
relativas a despesa que se pretende realizar, conforme juntado a fls. 1619 e 1620.

Com as informacoes da GEFIN/DER-ES sobre a disponibilidade orcamentéria, o Sr.
Subcomandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espirito Santo —

Cel BM, no uso de suas atribui¢cbes legais na qualidade de ordenador de despesas,
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em observancia ao preceituado nos incisos I e II do art. 16 da lei Complementar n.

101/2000, declarou a existénc‘M@o or¢amentaria e financeira suficiente parg
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as despesas decorrentes do aditamento, informando que os recursos para atendé-las
no exercicio de 2020, possuem compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei

de Diretrizes Orcamentarias vigentes, e estdo incluidos no Orcamento do
FUNREBOM, sendo proveniente da fonte 0159.

7. Manifestagdo da Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo:
A Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo PGE/ES, instada a se manifestar

acerca da legalidade do aditamento pleiteado, apresentou alguns apontamentos que

entende ser importantes para a regularizacio do pedido de aditamento, conforme se
1€ as fls. 1637 a 1645 dos autos.

Diante disso, a Superintendéncia Executiva de Edificagdes, responsavel pela gestao
do contrato, veio aos autos e juntou informacdo complementar correlata as
solicitagbes da PGE/ES e seu atendimento, nos termos registrado a as fls.1700 a 1701.
De igual modo, a Diretoria de Edificacées também prestou esclarecimentos quanto
aos recursos empenhados serem suficientes a despesa que se pretende realizar, e a
Comissdo de Melhoria da Eficiéncia e Racionalizacio de Gastos Ptblicos — CMERGP
autorizou a formalizagdo do aditamento pretendido.

8. Do Diretor de Obras de Edificacdes - DIRED/DER-ES
Com vistas a conclusio das obras objeto do contrato 015/2019, o aditamento proposto

visa garantir a execugdio dos servigos necessirios para este fim, o que resulta,
necessariamente, em alteragdo do valor contratual, nos termos e justificativas
registradas pela Superintendéncia Executiva de Edificacdes e ja explicitados nos
autos do presente processo. O contrato em referéncia nio passou por nenhuma
alteracdo contratual, sendo o aditamento pleiteado nestes autos, o primeiro.

Na atual proposta de aditamento, estdo contemplados os servigcos necessdrios a
conclusdo do objeto contratado, conforme informacdes técnicas trazidas pela

fiscalizacdo e gestdo contrato em suas razdes de pleito.

Vale registrar que o pleito de aditamento contém informac¢des quanto as suas
motivagbes e fundamentagido técnica, impacto no custo, previsdo orgamentéria e
instrugdo complementar requerida pela Procuradoria Geral do Estado do Espirito
Santo, parecendo robusto quanto a reunido de esclarecimentos técnicos. Informo,
também, que a instrucdo técnica de\cada setor tem como premissa a veracidade e
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Diante do exposto, considerando o que consta do processo, sem adentrar no mérito
de instrucdo de cada setor; considerando a manifestagdo técnica da Superintendéncia
Executiva de Edificacdes ante as recomendagdes da Procuradoria Geral do Estado do
Espirito Santo; considerando a manifestagao da PGE/ES opinando pela viabilidade do
atendimento em questio, manifesto entendimento pela autorizacdo da lavratura do

primeiro Aditivo de Valor ao Contrato n.? 015/2019, firmado com a empresa Deck

Construtora e Incorporadora Ltda para conclusdo do objeto contratado.

Vitéria, 10 de agosto de 2020.

José Eduardo ‘é\;reira Leall
DIRETOR DE OBRAS DE EDIFICACOES DO DER-ES - DIRED/DER-ES
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RESOLUCAOQ DICOL N® 73/2020

A Diretoria Colegiada do DER-ES, em conformidade com o relatério apresentado pelo
Diretor de Obras de Infraestrutura Logistica do DER-ES, que fundamentou o mesmo
com base nos documentos acostados pelas setoriais responsiveis pela instrucio dos
autos, resolve aprovar, por unanimidade, o assunto constante no Relato n2073/2020-
DIRED/DER-ES, inserto no Processo 83000895, o qual foi incluido na Ata da 162
Reunido da DICOL realizada no dia 10/8/2020.
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Presidepite’da DICOL Membro da DICOL
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