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DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E
DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTQ

A Diretoria Colegiada do DER-ES - DICOL/DER-ES

1. Identificacio do Empreendimento

Processo: Edocs 2019-PWOTZ.
Contrato: 002/2014. A. Madeira Indtstria e Comércio Ltda.

Implantagdo e Pavimentacdo da rodovia ES-320, trecho Cotaxé -
Objeto: Ponto Belo, inclusive Variante Jabuti Grande, com extensio de 28,77

km, sob circunscrigio da Superintendéncia Executiva Regional IV —
SRIV/DER-ES.

Diretoria Diretoria de Obras de Infraestrutura Logistica do DER-ES -
Interessada: DIREN/DER-ES

Lavratura do 4.* Termo Aditivo, este de Valor, ao Contrato de
Empreitada N.? 002/2014.

Assunto:

2. Objeto do Relato:
Anadlise e deliberacdo para lavratura do 4.2 Termo Aditivo, este de valor, ao Contrato
de Empreitada N.2 002/2014.

3. Motivacdo do Relato:
Trata o presente processo de solicitacdo de aditamento contratual de wvalor,

solicitado pela gestdo do contrato, conforme se 18 a peca #7, onde elenca as
motivagbes e circunstdncias da necessidade do pedido. De igual modo, a empresa
Supervisora junto a SR-IV/DER-ES, encaminhou Relatério de Revisdo de Projetos em
Fase de Obras com os detalhamentos técnicos do aditamento pretendido, conforme

registrado as pecas #6 a #9.

O relato dos autos se dd em razido de o assunto a se deliberar, neste caso aditamento

de valor contratual, ser de competéncia da Diretoria Colegiada, que assim o faz

mediante andlise das conclusdes do relato apresentado, conforme determinado pela
Lei Complementar N.? 926, publicada em 31 de outubro de 2019, e pela Resolugéo
03/2019, inciso VI, publicada na Imprensa Oficial em 9 de dezembro de 2019.

4. O Impacto no Prazo Contratual:
Nao se aplica ao presente caso. ' \
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5.

6.

O Impacto no Custo:

O contrato em referéncia foi assinado em 15/01/2014 com a empresa A. Madeira
Indtdstria e Comércio Ltda a um valor de R$ 50.982.793,13 (cinquenta milhdes,
novecentos e oitenta e dois mil, setecentos e noventa e trés reais e treze centavos),
com data-base de novembro de 2012 e prazo de conclusdo total dos servigos fixado

em 720 (setecentos e vinte) dias corridos.

O presente aditivo, se formalizado, impd&e ao contrato original, na forma solicitada e
com os elementos encaminhados pela fiscalizacdo, novo valor total da rodem de R$
63.652.184,21 (sessenta e trés milhdes, seiscentos e cinquenta e dois mil, cento e
oitenta e quatro reais e vinte e um centavos), com reflexo financeiro de 24,85% sobre
o valor inicial do contrato, ou seja, R$ 12.669.391,08 (doze milh&es, seiscentos e

sessenta e nove mil, trezentos e noventa e um reais e oito centavos.

Vale registrar que os pregos unitarios dos novos servigos foram apresentados pela
Geréncia de Orcamento de Infraestrutura Logistica — GEORC/DER-ES, a peca #24, e
sobre eles aplicado o fator de licitagdo do contrato (FL=0,7023), exceto para os
servigos de codigo 42051, 42052, 41352 e 40389, para os quais foram aplicados o Fator
de Licitagdo dos itens substituidos, qual seja FL=1,00 para os trés primeiros e
FL=08926 para o ultimo, conforme se extrais das informac¢des da Geréncia de
Monitoramento de Obras - GEMOB/DER-ES a pega #55.

O Orcamento:
A Geréncia de Finangas, Orcamento e Arrecadagdo — GEFIN/DER-ES juntou, a peca

#67 e #65, Nota de Empenho e Folha de Informagdo Orcamentaria relativas a despesa
que se pretende realizar. Além disso, foram juntadas demais Notas de Empenho com

vistas ao reforgo da reserva orgamentadria, conforme informado a peca #142.

Com as informagdes da GEFIN/DER-ES sobre a disponibilidade orcamentaria, o Sr.
Diretor-presidente do DER-ES, no uso de suas atribui¢bes legais na qualidade de
ordenador de despesas, e em observancia ao preceituado nos incisos I e II do art. 16
da lei Complementar n.® 101/2000, declarou a existéncia de dotacdo orgamentdria e
financeira suficiente para as despesas que se pretende realizar, informando que os
recursos para atender as despesas do exercicio de 2020, possuem compatibilidade
com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orcamentdrias vigentes, e estdo
incluidos no Orcamento do DER-ES, sendo proveniente de linha de crédito do Banco
Nacional do Desenvolvimento Econdémico e Social - BNDES, haja vista o contrato de

financiamento n.? 12.2.1155.1. @
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7. A Manifestagdo da Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo:
A Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo PGE/ES, instada a se manifestar

acerca da legalidade do aditamento pleiteado, apresentou alguns apontamentos que
entendeu serem importantes para a regularizagdo do pedido de aditamento,
conforme se 1& as pecas £91 e £94.

Diante disso, a Superintendéncia Executiva Regional IV — SRIV/DER-ES, responsavel
pela gestdo do contrato, veio aos autos e juntou manifestacdo técnica com
informac¢Ses complementares correlatas as solicitacdes da PGE/ES, conforme se 1& a
peca #102, informando acerca do atendimento as recomendacgdes.

Além disso, ha ainda manifestacdo complementar da Diretoria de Obras de

Infraestrutura Logistica quanto as solicitages da Procuradoria, conforme se 1& a
peca #104.

8. A Manifestacdo da Secretaria de Controle e Transparéncia - SECONT/ES:
A PGE/ES solicitou, também, que os autos fossem remetidos a Secretaria de Controle

e Transparéncia para manifestacdo quanto aos aspectos econémicos e financeiros da

contratagdo pretendida, o que foi feito conforme se 1& & peca #111.

Em sua manifestacdo, a SECONT/ES informa, dentre outras coisas, que “as informacoes
trazidas nestes autos ndo se traduzem em uma simples anélise do 4° termo aditivo e os elementos que
compde este termo, mas a pertinéncia dele sobre a realizagdo de todo o contrato”. Além disso,
avalia que a “acdo de controle necessiria para apuracdo das informagbes trazidas no presente
processo se traduz em uma auditoria no contrato, o que requer uma fase de planejamento para posterior
realizacdo, demandando a autorizacdo do secretdrio, por ndo se tratar de auditoria planejada, mas de
auditoria especial”.

As conclusdes registradas pela SECONT/ES, se dao em razéo de que a Procuradoria
Geral do Estado do Espirito Santo solicitou uma anélise global do contrato e néo e
nio apenas ao aditamento pretendido, informando, no entanto, que a realizac¢do de;
auditoria especial “no presente exercicio se encontra prejudicada, em razio da necessidade de
distanciamento social e em virtude do direcionamento de parte das equipes para a realizagdo de

inspecdes processuais em contratagdes relacionadas a Pandemia”.

Por fim, aquela Secretaria de Controle devolveu os autos ao DER-ES sem analise
informando que “o Plano Anual de Auditorias da SECONT previu a realizacdo de Auditoria no
presente exercicio no DER-ES, porém a ser realizada pela equipe de auditoria de conformidade sem
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expertise na realizacdo de auditoria de obras publicas, ndo sendo possivel a realizagdo de auditoria no
referido contrato no exercicio de 2020, salvo por determinagdo expressa do Chefe do Poder Executivo

Estadual, conforme previsto no art. 6, Paragrafo 4° da LC 856/2017".

9. A manifestacdo do Diretor de Obras de Infraestrutura Logistica:
Com vistas a conclusdo das obras objeto do contrato 002/2014, o aditamento proposto

necessita alterar o projeto em fase de obras, a fim de garantir a execugao dos
servicos necessdrios a conclusdo da obra em referéncia, o que resulta,
necessariamente, em alteragdo do valor contratual, nos termos registrados pela
Superintendéncia Executiva Regional IV — SRIV/DER-ES e ja explicitados nos autos

do processo em questao.

Na atual proposta de aditamento, estdo contemplados os servicos e os quantitativos
necessdrios a conclusao do objeto contratado, conforme informacdes técnicas trazidas

pela fiscalizagdo e gestdo contrato em suas razdes de pleito.

Registro, ainda, que, em cumprimento ao disposto no Decreto Estadual N.? 4.580-
R/2020, os autos foram encaminhados a Comissdo de Melhoria da Eficiéncia e
Racionalizacdo dos Gastos Publicos para autorizacao daquela Comissdo com vistas a
celebragdo do aditamento em referéncia, sendo tal autorizagdo concedida pelo Sr.
Subsecretario de Estado do Governo para Assuntos Administrativos, conforme
registrado a peca #128.

O pleito de aditamento contém informagdes quanto as suas motivacdes e
fundamentagdo técnica, impacto no custo, previsdo orcamentdria e instrucdo
complementar requerida pela Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo -
PGE/ES, parecendo robusto quanto a reunido de esclarecimentos técnicos que
embasam o presente Relatoério.

Vela registrar, por fim, que a instrucdo técnica de cada setor tem como premissa a
veracidade e exatiddo dos dados, informacgoes, cdlculos e valores, ndo cabendo a este

relator a conferéncia de tais informacdes. 2N

Diante do exposto, considerando o que consta do processo, sem adentrar no mérito

de instrugdo de cada setor; considerando a manifestacido técnica da Superintendéncia /

Executiva Regional ante o parecer da Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo (\ \ /
- PGE/ES quanto a legalidade em proceder o aditivo pleiteado; considerando, ainda, L\
manifestacdo da SECONT/ES e o interesse publico na conclusido das obras, manifesto
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entendimento pela autorizacio da lavratura do presente Aditivo de Valor ao
Contrato n.? 002/2014, havido com a empresa A. Madeira Industria e Comércio Ltda
para conclusdo do objeto contratado.

~

A apreciacgdo do Colegiado.

Vitéria, 17 de agosto de 2020.

Jefersoyf Garcia Lima
DIRETOR DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOGISTICA DO DER-ES — DIRED/DER-ES
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RESOLUCAQO DICOL N°® 77/2020

A Diretoria Colegiada do DER-ES, em conformidade com o relatério apresentado pelo
Diretor de Obras de Infraestrutura Logistica do DER-ES, que fundamentou o mesmo
com base nos documentos acostados pelas setoriais responsdveis pela instrucio dos
autos, resolve aprovar, por unanimidade, o assunto constante no Relato n®077/2020-
DIREN/DER-ES, inserto no Processo 2020-PWO0TZ, o qual foi incluido na Ata da 17°
Reunido da DIC?L\realizada no dia 17/8/2020.
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