‘l | Governo do Estado do Espirito Santo

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

D E R ES DER-ES - Departamento de Edificagdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo

DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E
DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO

RELATO N.2078/2020-DIRED/DER-ES
A Diretoria Colegiada do DER-ES - DICOL/DER-ES

1. Identificacdo do Empreendimento
Processo: 76012212.

Contrato: 011/2019 - Deck Construtora e Incorporadora Ltda.
Execucdo de Obras Complementares, instalagdo de Elevadores e
Objeto: Escadas Rolantes no Estddio Estadual Kleber Andrade, no municipio
de Cariacica-ES.

Diretoria . )

Diretoria de Obras de Edificagdes do DER-ES — DIRED/DER-ES
Interessada:

Lavratura do 1.2 Termo Aditivo, este de Valor, ao Contrato de
Assunto:

Empreitada N.2 011/2019.

2. Objeto do Relato
Autorizacdo para lavratura do 1.2 Termo Aditivo, este de valor, ao Contrato de

Empreitada N.2 011/2019 firmado com a empresa Deck Construtora e Incorporadora
Ltda.

3. Motivacdo do Relato
Trata o presente processo de solicitagdo de aditamento contratual de valor,

solicitado pela contratada e confirmado pela gestdo do mesmo, conforme se 1€ as fls.
1413 e 1493 a 1504, bem como manifestacio da Superintendéncia Executiva de
Edificacoes — SE-E/DER-ES a fl. 1520.

O relato dos autos se dd em razdo de o assunto a se deliberar, neste caso aditamento
de valor contratual, ser de competéncia da Diretoria Colegiada, que assim o faz
mediante analise das conclusdes do relato apresentado, conforme determinado pela
Lei Complementar N.° 926, publicada em 31 de outubro de 2019, e pela Resolugdo
DER-ES N.2 03/2019, pardgrafo 1.°, inciso VI, publicada na Imprensa Oficial em 9 de
dezembro de 2019.

4, O Impacto no Prazo Contratual
Nio se aplica ao presente caso.
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5. O Impacto no Custo

O contrato em referéncia foi assinado em 18/07/2019 com a empresa Deck
Construtora e Incorporadora Ltda a um valor de R$ 8.636.446,45 (oito milhdes,
seiscentos e trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco
centavos), com data-base de junho de 2018 e prazo de conclusdo total dos servigos

fixado em 450 (quatrocentos e cinquenta) dias corridos.

O presente aditivo, se formalizado, impoe ao contrato original, na forma solicitada e
com os elementos encaminhados pela fiscalizacdo, novo valor total da rodem de RS
9.766.883,65 (nove milhdes, setecentos e sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e
trés reais e sessenta e cinco centavos), representando um reflexo financeiro de
13,09% sobre o valor original do contrato, ou seja, R$ 1.130.437,20 (um milhao, cento

e trinta mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte centavos).

Por fim, a equipe técnica responsavel se manifestou informando que, quanto a
manuten¢ao do equilibrio econémico e financeiro do contrato, ficou demonstrado
que nao houve alteracao de seu desconto global, informando que os acréscimos dos
itens de servigos atendem, fielmente, as determinacdes do Edital, Contrato e

Memoriais.

Quanto a manutencdo da vantajosidade, ha informagdes de que foi preservada a
vantajosidade da contratacdo conforme determinado pela Lei 10.577/2016, artigo 7.5,
paragrafo 1.2 e Portaria PGE/SECONT N.? 01, artigo 1.2, conforme registrado a fl.
1501.

6. O Orcamento:
A Geréncia de Financas, Orcamento e Arrecadagao - GEFIN/DER-ES juntou, a fl.

1545, Folha de Informa¢do Orcamentaria com informagdes sobre a distribuicao
financeira das despesas no decorrer da execucao do contrato. Além disso, juntou
Extrato de Descentralizacdo de Crédito da SESPORT/ES e Nota de Reserva N.°
2020NR00728, relativas a despesa que se pretende realizar, conforme fls. 1543 e 1546,

respectivamente.

Com as informagoes da GEFIN/DER-ES sobre a disponibilidade orcamentaria, o Sr.
Diretor-presidente do DER-ES, no uso de suas atribuigdes legais na qualidade de
ordenador de despesas, e em observancia ao preceituado nos incisos I e II do art. 16
da lei Complementar n.? 101/2000, declarou a existéncia de dotagdao orgcamentaria e
financeira suficiente para as despesas decorrentes do aditamento, informando que os (’)ﬁ)

recursos para atendé-las no exercicio de 2020, possuem compatibilidade com o P
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Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orcamentarias vigentes, sendo provenientes da
Participagdo Especial do e Fundo Especial do Petréleo: Fonte 107-Royalties.

7. Manifestacdo da Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo:
A Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo PGE/ES, instada a se manifestar
acerca da legalidade do aditamento pleiteado, apresentou alguns apontamentos que
entende ser importantes para a regularizacio do pedido de aditamento, conforme se
1é as fls. 1536 a 1539 dos autos.

Diante disso, a Superintendéncia Executiva de Edificacdes, responsével pela gestdo
do contrato, veio aos autos e juntou informagdo complementar correlata as
solicitacdes da PGE/ES e seu atendimento, nos termos registrado a as fls.1542. De
igual modo, consta atendimento as recomendacdes da PGE/ES quanto aos itens 04,
05, 08 e 09 as fls. 1543 a 1546 e 1547, havendo, ainda, autorizacio da Comissio de
Melhoria da Eficiéncia e Racionalizacio de Gastos Publicos — CMERGP para a
formalizagdo do aditamento pretendido.

8. Do Diretor de Obras de Edifica¢des —- DIRED/DER-ES
Com vistas 2 conclusdo das obras objeto do contrato 011/2019, o aditamento proposto

visa garantir a execucdo dos servicos necessarios para este fim, o que resulta,
necessariamente, em alteracio do valor contratual, nos termos e justificativas
registradas pela Superintendéncia Executiva de Edificacdes e ja explicitados nos
autos do presente processo. O contrato em referéncia nio passou por nenhuma

alteragdo contratual, sendo o aditamento pleiteado nestes autos, o primeiro.

Na atual proposta de aditamento, estdo contemplados os servicos necessirios
conclusdo do objeto contratado, conforme informacdes técnicas trazidas pela

fiscalizag@o e gestdo contrato em suas razdes de pleito.

Vale registrar que o pleito de aditamento contém informacdes quanto as suas
motivacdes e fundamentacdo técnica, impacto no custo, previsdo orcamentaria e
instrucdo complementar requerida pela Procuradoria Geral do Estado do Espirito
Santo, parecendo robusto quanto a reunido de esclarecimentos técnicos.

Vale registrar que a instrugao técnica de cada setor tem como premissa a veracidade

—~

e exatiddao dos dados, informacdes, cdlculos e valores, nio cabendo a este relator

conferéncia de tais informacoes.
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Diante do exposto, considerando o que consta do processo, sem adentrar no merito
de instrucdo de cada setor; considerando a manifestagao técnica da Superintendéncia
Executiva de Edificacdes ante as recomendagdes da Procuradoria Geral do Estado do
Espirito Santo; considerando a manifestacio da PGE/ES opinando pela viabilidade do

atendimento em questao, manifesto entendimento pela autorizacdo da lavratura do

primeiro Aditivo de Valor ao Contrato n.° 011/2019, firmado com a empresa Deck

Construtora e Incorporadora Ltda para conclusao do objeto contratado.

Vitéria, 14 de setembro de 2020.

o
Grace Kelly Breda g:é(i?ijo de Souza (Respondendo)
DIRETORA DE OBRAS DE EDIFICACOES DO DER-ES - DIRED/DER-ES

(DECRETO N°1010-5, de 18/8/2020)
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Processo: 76012212

RELATO N°078/2020-DIRED/DER-ES

RESOLUCAQO DICOL N° 78/2020

A Diretoria Colegiada do DER-ES, em conformidade com o relatério apresentado pela
Diretora de Obras de Edificacdes do DER-ES, que fundamentou ¢ mesmo com base nos
documentos acostados pelas setoriais responsaveis pela instru¢do dos autos, resolve
aprovar, por unanimidade, o assunto constante no Relato n®078/2020-DIRED/DER-ES,
inserto no Processo 76012212, o qual foi incluido na Ata da 18* Reunido da DICOL
realizada no dia 1?\/9/2020.
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