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RELATO N.* 090/2020-DIREN/DER-ES
A Diretoria Coleg1ada do DER-ES - DICOL/DER-ES

1. Identificagio do Empreendimento

Processo: E-docs 2019-WOJGL.
Contrato: 004/2014. Contek Egenharia S/A.

Reabilitagdo da rodovia ES-130, trecho Pinheiros — entroncamento
Objeto: com a rodovia ES-137 (Nova Venécia), com extensio de 43,12 km,

sob circunscricdo da Superintendéncia Executiva Regional IV -
SRIV/DER-ES, conforme escrito na Planilha Orcamentaria e no
Termo de Referéncia anexados ao contrato.

Diretoria Diretoria de Obras de Infraestrutura Logistica do DER-ES -
Interessada: DIREN/DER-ES

Lavratura do 2.° Termo Aditivo, este de Valor, ao Contrato de
Empreitada N.? 004/2014.

Assunto:

2. Objeto do Relato:
Andlise e deliberagado para lavratura do 2.2 Termo Aditivo, este de valor, ao Contrato

de Empreitada N.° 004/2014.

3. Motivacdo do Relato:
Trata o presente processo de solicitacdo de aditamento contratual de valor,

apresentada pela gestdo do contrato, conforme se 1& a peca #35 e #44, onde elenca as
motivacOes e circunstdncias da necessidade do pedido. De igual modo, a empresa
Supervisora junto a SR-IV/DER-ES, encaminhou Relatério de Revisdo de Projetos em
Fase de Obras com os detalhamentos técnicos do aditamento pretendido, conforme

registrado as pecas #40 a #43.

O relato dos autos se da em razdo de que o assunto a se deliberar, neste caso
aditamento de valor contratual, ser de competéncia da Diretoria Colegiada -
DICOL/DER-ES, que assim o faz mediante analise das conclusdes do relato
apresentado, conforme determinado pela Lei Complementar N.2 926, publicada em 31
de outubro de 2019, e pela Resolugdo 03/2019, inciso VI, publicada na Imprens
Oficial em 9 de dezembro de 2019.

4. O Impacto no Prazo Contratual: /

Nao se aplica ao presente caso. (/
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5. O Impacto no Custo:

O contrato em referéncia foi assinado em 29/01/2014 com a empresa Contek
Engenharia S/A a um valor de 38.651.567,35 (trinta e oito milhdes, seiscentos e
cinquenta e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos), com
data-base de novembro de 2012 e prazo de 1.000 (hum mil) dias corridos para a

execucgao total do objeto.

O presente aditivo, se formalizado, impde ao contrato original, na forma solicitada e
com os elementos encaminhados pela fiscalizagdo, novo valor total da rodem de R$
46.875.723,30 (quarenta e seis milhdes, oitocentos e setenta e cinco mil, setecentos e
vinte e trés reais e trinta centavos) com reflexo financeiro de 21,27% sobre o valor
inicial do contrato, ou seja, R$ 8.224.155,95 (oito milhdes, duzentos e vinte e quatro
mil, cento e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos, havendo 22% de

acréscimo, e 0,73% de supressao.

Vale registrar que os pregos unitdrios dos novos servigos foram apresentados pela
Geréncia de Orcamento de Infraestrutura Logistica — GEORC/DER-ES, a peca #23, e
sobre eles aplicado o fator de licitagdo do contrato (FL=0,7579), exceto para os
servicos de cédigo 42940.2 e 10.01.002.1.2, para os quais foram aplicados o Fator de
Licitacdo dos itens substituidos, qual seja FL=1,00, conforme se extrai das
informacdes da Geréncia de Monitoramento de Obras — GEMOB/DER-ES a pega #68.

6. O Orcamento:
A Geréncia de Financas, Orcamento e Arrecadacdo — GEFIN/DER-ES juntou, as pegas

#60 a #63, Folha de Informacdo Orgamentédria, Nota de Reserva e Notas de Empenho

relativas & despesa que se pretende realizar.

Com as informacdes da GEFIN/DER-ES sobre a disponibilidade or¢amentdria, o Sr.
Diretor-presidente do DER-ES, no uso de suas atribuigdes legais na qualidade de
ordenador de despesas, e em observancia ao preceituado nos incisos I e Il do art. 16
da lei Complementar n.? 101/2000, declarou a existéncia de dotagado orcamentdria e
financeira suficiente para as despesas que se pretende realizar, informando que os
recursos para atender as despesas do exercicio de 2020, possuem compatibilidade
com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orcamentarias vigentes, e esta
incluidos no Orcamento do DER-ES, sendo proveniente das fontes 0101 e

Tesouro e Royalties, respectivamente.

7. A Manifestac¢io da Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo:
A Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo PGE/ES, instada a se manifestar

acerca da legalidade do aditamento pleiteado, apresentou apontame que
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entendeu serem importantes para a regularizagio do pedido de aditamento,
conforme se 18 as pecas #89, #103, #111 e #115.

Diante disso, a Superintendéncia Executiva Regional IV — SRIV/DER-ES, responsavel
pela gestdo do contrato, veio aos autos e juntou manifestacio técnica com

informagdes complementares correlatas as solicitagbes da PGE/ES, conforme se 1& as
pecas £93 e #121.

’ - ’ - - -~ - . /\
Além disso, ha, ainda, manifestacio complementar da Diretoria de Obras de(

Infraestrutura Logistica quanto as solicitacdes da Procuradoria, conforme se 1& 2
peca #123.

8. A Manifestacdo da Secretaria de Controle e Transparéncia - SECONT/ES: il
A PGE/ES solicitou, também, que os autos fossem remetidos a Secretaria de Controle \ \

e Transparéncia para manifestacido quanto aos aspectos econdmicos e financeiros da

contratagdo pretendida. Vale registrar, no entanto, que de acordo com o paragraf
2.2, do artigo 2.® da Resolugdo CONSECT 009/2018, “a avaliacdo da SECONT de atos

realizados apds a celebragdo do ajuste inicial, tais como aditivos, reajustes,

reequilibrio contratual, entre outros, se dard por meio de inspecdo ou auditoria,
conforme previsdo constante no Plano Anual de Auditorias, e por monitoramento por
sistemas informatizados, ou outra agdo de controle, conforme prioridade definida

pelas Coordenacgdes”.

Além disso, considerando o Acérdao CPGE 008/2017, da prépria Procuradoria, a Lei
10.577/2016, normativo no qual estd inserida a obrigatoriedade de analise da

"

manutencdo da vantajosidade da contratagdo, “é regime juridico autébnomo e
inovador, que, portanto, ndo se aplica aos contratos celebrados pela Administragéo
Publica antes da data da publicagcdo da Lei, em nome da seguranga juridica e
protecdo do ato juridico perfeito, consagrados no art. 5.2 XXXVI, da CF e art. 6.2 da

Lei de Introducgao as Normas do Direito Brasileiro”.

Conforme mencao do préprio Acérddo, a referida Lei, salvo melhor juizo, néo se
aplica a contratagdes formalizadas antes de sua publicagdo, ou seja, antes da data de
05/09/2016, situacido de se enquadra no presente caso, haja vista que o presente

contrato foi assinado em 29/01/2014, ou seja, antes da publicacdo da Lei em questéo.

Além disso, a PGE/ES teceu outras recomendagdes com vistas a regularizacdo do
pleito de aditamento, conforme se lé as pecas #89, #103, #111 e #115, motivo pelo
qual houve manifestacdo tanto da SRIV/DER-ES e da DIREN/DER-ES, conforme se 1é
as pecas #93 e #121, e #123, respectivamente.
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9. A manifestacio do Diretor de Obras de Infraestrutura Logistica:
Com vistas & conclusdo das obras objeto do contrato 004/2014, o aditamento proposto

necessita alterar o projeto em fase de obras, a fim de garantir a execucao dos
servicos necessarios a conclusao da obra em referéncia, o que resulta,
necessariamente, em alteracdo do valor contratual, nos termos registrados pela
Superintendéncia Executiva Regional IV — SRIV/DER-ES ¢ ja explicitados nos autos

do processo em questdo.

Na atual proposta de aditamento, estdo contemplados os servigos e os quantitativos
necessarios a conclusio do objeto contratado, conforme informagdes técnicas trazidas

pela fiscalizagdo e gestao contrato em suas razdes de pleito.

Registro, ainda, que, em cumprimento ao disposto no Decreto Estadual N.* 4.580-
R/2020, os autos foram encaminhados a Comissdao de Melhoria da Eficiéncia e
Racionalizagido dos Gastos Publicos para autorizagdo daquela Comissdo com vistas a
celebracio do aditamento em referéncia, sendo tal autorizagdo concedida pelo Sr.
Subsecretario de Estado do Governo para Assuntos Administrativos, conforme

registrado a pega #100.

Compulsando os autos, se observa que o pleito de aditamento contém informacoes
quanto as suas motivagdes e fundamentagdo técnica, impacto no custo, previsao
orcamentaria e manifestacdo ante os apontamentos da Procuradoria Geral do Estado
do Espirito Santo — PGE/ES, parecendo robusto quanto a reunido de esclarecimentos

técnicos que embasam o presente Relatério.

No entanto, vale registrar, por fim, que a instrugdo técnica de cada setor tem como
premissa a veracidade e exatiddo dos dados, informagdes, calculos e valores, nao

cabendo a este relator a conferéncia de tais informagdes.

Diante do exposto, considerando o que consta do processo, sem adentrar no merito

de instrucdo de cada setor; considerando que os autos foram remetidos aos setores

responsaveis pela juntada de instrucédo coﬁqmentar ante os gquestionamengds

apresentados, manifesto entendxmento/pe]a autorizacdo da lavratura do presente

Aditivo de Valor ao Contrato n.® 0 4/2014 havido com a empresa A. Cohtek™,
Engenharia S/A para conclusao do ob]e 0 contra/t»pdo
A apreciacdo do Colegiado. /

- © Vitdria, 14 de dezemb e 2020.

Dé Son Garcia Lima
DIRETOR DE OBRAS DE1I AESTRLITURA LOGISTICA DO DER-ES - DIRED/‘DER ES \&
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RELATO N2%090/2020-DIREN/DER-ES

RESOLUCAO DICOL N*° 90/2020

A Diretoria Colegiada do DER-ES, em conformidade com o relatério apresentado pelo
Diretor de Obras de Infraestrutura Logistica do DER-ES, que fundamentou o mesmo
com base nos documentos acostados pelas setoriais responsaveis pela instrucdo dos
autos, resolve aprovar, por unanimidade, o assunto constante no Relato n®°090/2020-
DIREN/DER-ES, inserto no Processo 2019-WO0JGL, o qual foi incluido na Ata da 23*
Reunido da DICOL\realizada no dia 14/12/2020.
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\{\/
Luiz Cesar Mar a\Coura \ Jeferson Garcia Lima
Presidente da Membro da DICOL

\ \
ar Fraga Ro&wa Rodrigo José Cogta Nobrega
embro da DICOL Membro da DICOL

Grace Kelly Breda Bazilio de Souza (Respondendo) Neomar Antonio Pezzm ]umor
(DECRETO N° 1342-S, de 26/10/2020 Membro da DICOL
Membro da DICOL




