‘l I GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

D E R ES Departamento de Edificagdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES

DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E
DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO

RELATO N.° 091/2020-DIROP/DER-ES
A Diretoria Colegiada do DER-ES - DICOL/DER-ES.

1. Identificacio do Empreendimento:
Processo: 2019-MDD76.

Contrato: 025/2018 — Sinales, Sinalizacdo Espirito Santo Ltda.
Prestacio de Servicos de manutengao continuada de Sinalizagéo
Objeto: Horizontal, Vertical, Suspensa e Dispositivos Auxiliares de
Seguranca em toda malha rodovidria (LOTE 02), circunscrita a
Superintendéncia Executiva Regional II — SR-II/DER-ES.

Diretoria Diretoria de Operagdes e Manutencgdo de Infraestrutura Logistica do
Interessada: DER-ES - DIROP/DER-ES.

Lavratura do 2.2 Termo Aditivo, este de Valor, ao Contrato de
Empreitada N.® 025/2018.

Assunto:

2. Objeto do Relato:
Autorizacdo para lavratura do 2.° Termo Aditivo, este de valor, ao Contrato de

Empreitada N.? 025/2018 firmado com a empresa Sinales Sinalizacdo Espirito Santo
Ltda.

3. Motivacgio do Relato:
Trata o presente processo de solicitacao de aditamento contratual de wvalor,

apresentado pela fiscalizagdo do contrato, peca #2, e manifestacdo de sua gestdo
aprovando o Relatério Técnico de Revisdo de Projeto, conforme se 1€ a peca #8.

O relato dos autos se da em razao de o assunto a se deliberar, neste caso aditament
de valor contratual, ser de competéncia da Diretoria Colegiada, que assim o fa
mediante analise das conclusdes do relato apresentado, conforme determinado pel
Lei Complementar N.® 926, publicada em 31 de outubro de 2019, e pela Resolucao
DER-ES N.° 03/2019, paragrafo 1.2, inciso VI, publicada na Imprensa Oficial em 9 de

dezembro de 2019. /38
4. O Impacto no Prazo Contratual:

foi/renovado

Nio se aplica ao presente caso, haja vista que o prazo do contrato j
nos termos constantes do processo 82945284.
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5. O Impacto no Custo

O contrato em referéncia foi assinade em 01/08/2018 com a empresa Sinales
Sinalizacdo Espirito Santo Ltda a um valor de R$ 4.758,000,00 (quatro milhoes
setecentos e cinquenta e oito mil reais), com data-base de janeiro de 2017.

O presente aditivo, se formalizado, impde ao contrato original, na forma solicitada e
com os elementos encaminhados pela fiscalizagao, novo valor total da ordem de R$
5.884.471,79 (cinco milhdes oitocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e
um reais e setenta e nove centavos), representando um reflexo financeiro de 23,67%
sobre o valor original do contrato, ou seja, R$ 1.126.471,79 (um milhao, cento e vinte
e seis mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos), conforme

informado a peca #24.

A GEMAN/DER-ES informou que, quanto a manutencdo da vantajosidade da
contratagdo frente a possibilidade de realizagdo de nova licitagdo, com vistas a
eventual economicidade, considerando o aditamento proposto, os precos da Planilha
do DER-ES eram maiores do que os pregos da Planilha Licitada, sendo, desta forma,
mais vantajoso para Administragdo a manuten¢ado do contrato, nos termos
registrados a pega #24, em conformidade com Lei 10.577/2016, e Portaria
PGE/SECONT N.¢ 01, artigo 1.°.

6. O Orcamento:
A Geréncia de Financgas, Orcamento e Arrecadagao — GEFIN/DER-ES, em atendimento

ao pedido de informagdes orcamentarias registrado a peca #33, juntou, as pecas £#35 e
#36, Folha de Informacdao Orgamentaria N.? 046/2020, e Nota de Reserva N.°
2020NR00175, respectivamente, além de informagées complementares constate a pega
#37.

Com as informag¢des da GEFIN/DER-ES sobre a disponibilidade or¢amentéria, o Sr.
Diretor-presidente do DER-ES5, no uso de suas atribuicdes legais na qualidade de

ordenador de despesas, e em observancia ao preceituado nos incisos I e II do art. 1
da lei Complementar n.® 101/2000, declarou, a peca #39, a existéncia de dotacdo
orcamentaria e financeira suficiente para as despesas decorrentes do aditamento,
informando que os recursos para atendé-las no exercicio de 2020, possuem

compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orcamentagias

7. Manifestacdo da Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo - PGE/ES:
A Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo PGE/ES, instada a se manifestar

vigentes, sendo provenientes da Fonte 271 e 0101, Arrecadacdo pelo C)rgéo.

acerca da legalidade do aditamento pleiteado, apresentou, inicialmente, alguns
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apontamentos que entendeu serem importantes para a regularizagio do pedido de
aditamento, conforme registrado as pecas #79 e #82.

Diante disso, a Superintendéncia Executiva Regional II - SRII/DER-ES trouxe aos
autos manifestagdo técnica nos termos registrados a pela #91, tendo a Geréncia de
Manutencdo e Gestdo da Malha Rodoviaria — GEMAN/DER-ES, juntado informacéio
complementar correlata aos apontamentos da PGE/ES, conforme se 1& 4 pega #100.

8. Do Diretor de Operagdes e Manutencido de Infraestrutura Logistica:

5

Com vistas a continuidade da prestagio dos servigos objeto contrato 025/2018, o
aditamento proposto visa garantir a execugdo dos servigos necessirios para este fim,
0 que resulta, necessariamente, neste caso, em alteracdo do valor contratual, haja
vista a necessidade de alteragdo de quantidade, e da insercdo de novos servigos ao
escopo contratual, nos termos das justificativas trazidas pela Superintendéncia
Executiva Regional II - SRII/DER-ES.

Registro que o contrato em referéncia ja foi objeto de aditamento contratual que
renovou seu prazo de vigéncia, sendo o aditamento pleiteado nestes autos, a saber

de alteracao de valor contratual, o terceiro.

Informo ainda, que, em cumprimento ao disposto no Decreto Estadual N.? 4.580-
R/2020, os autos foram encaminhados a8 Comissdo de Melhoria da Eficiéncia e
Racionalizagdo dos Gastos Publicos para autorizagdo daquela Comissdo com vistas a
celebragdo do aditamento em referéncia, sendo tal autorizag¢do concedida pelo Sr.
Subsecretdrio de Estado do Governo para Assuntos Administrativos, conforme
registrado a pega #108

Na atual proposta de aditamento, estdo contemplados os servigos necessarios a
continuidade do objeto contratado, haja vista que o contrato em questdo é de
natureza continuada, conforme informacdes técnicas trazidas pela fiscalizagdo e

gestdo do contrato em suas razdes de pleito.

Vale registrar que o pleito de aditamento contém informacgdes quanto as suas
motivacdes e fundamentacido técnica, impacto no custo, previsdo orcamentaria e

instrucdo complementar requerida pela Procuradoria Geral do Estado do Espirito

Santo — PGE/ES, inclusive explanag¢do quanto \vigéncia contratual, parecendo

robusto quanto a reuniio de esclarecimentos [té¢nicos capazes de sustentar
/ A
deliberagdo deste Colégio. / i}
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Lembro, por fim, que a instrucdo técnica de cada setor tem como premissa a
veracidade e exatiddo dos dados, informacdes, calculos e valores, nao cabendo a este
relator a conferéncia de tais informacgades.

Diante do exposto, considerando o que consta do processo, sem adentrar no mérito
de instrucio de cada setor; considerando a manifestagdo técnica da Superintendéncia
Executiva Regional II - SRII/DER-ES quanto as motivagdes que ensejaram o
aditamento; considerando o atendimento as recomendag¢des da Procuradoria Geral do
Estado do Espirito Santo, inclusive quanto a vigéncia contratual; considerando a
manifestacio da PGE/ES opinando pela possibilidade juridica do atendimento em
questdo, manifesto entendimento pela autorizacdo da lavratura do segundo

Aditivo, este de valor, ao Contrato n.? 025/2018, firmado com a empresa Sinales

Sinalizacdo Espirito Santo Ltda para continuidade do objeto contratado.

Vitoria, 14 de dezembro de 2020,

f

Rodrigo José C stg Nobrega
DIRETOR DE OPERACOES E MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA LOGISTICA DO DER-ES
DIROP/DER-ES
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RELATO N©091/2020-DIROP/DER-ES

RESOLUCAQ DICOL N2 91/2020

A Diretoria Colegiada do DER-ES, em conformidade com o relatério apresentado pelo

Diretor de Obras de Infraestrutura Logistica do DER-ES, que fundamentou o mesmo

com base nos documentos acostados pelas setoriais responsaveis pela instrugio dos

autos, resolve aprovar, por unanimidade, o assunto constante no Relato n®091/2020-
DIROP/DER-ES, inserto no Processo 2019-MDD76, o qual foi incluido na Ata da 232

Reuniio da DICOL realizada no dia 14/12/2020.
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Luiz Cesar Maretta Coura \
Presidente da DICOL

Jeferson Garcia Lima
Membro da DICOL
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Membrg da DICOL
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Rodrigo José/Costa Nobrega
Membrg da DICOL
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Grace Kelly Breda Bazilio de Souza (Respondendo)
(DECRETO N° 1342-8, de 26/10/2020
Membro da DICOL

g /
Neomar Anténio Pezzin ]u/

Membro da DICOL



