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Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

D E R ES DER-ES — Departamento de Edificacbes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo

DEPARTAMENTO DE EDIFICACGES E
DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO

RELATO N.° 092/2020-DIRED/DER-ES
A D1retor1a Colegxada do DER-ES — DICOL/DER-ES

1. Identificacio do Empreendimento
Processo: 84783176.

Contrato: 023/2019 — Geologus Engenharia Ltda.
Execuc¢io de Obras de Construgdo da Infraestrutura (Fundagdes e

Objeto: Contengdes) do Hospital Estadual Geral de Cariacica - 1.* fase, no
municipio de Cariacica-ES, conforme descrito mna Planilha
Orcamentéria e Projeto, anexos ao Edital de Concorréncia 001/2019.

Diretoria . ) .

Diretoria de Obras de Edificacdes do DER-ES - DIRED/DER-ES
Interessada:

Lavratura do 1.2 Termo Aditivo, este de valor e de prazo, ao
Assunto:

Contrato de Empreitada N.? 023/2019.

2. Objeto do Relato:
Autorizagio para lavratura do 1.° Termo Aditivo, este de valor e de prazo, ao

Contrato de Empreitada N.2 023/2019 firmado com a empresa Geologus Engenharia
Ltda.

3. Motivacdo do Relato:
Trata o presente processo de solicitacdo de aditamento contratual de valor,

apresentada pela Coordenagdo Executiva de Obras e Qualidade de Edificagbes I —

CEO-EI, conforme se 1& as fls. 2280 a 2282, justificado pela Gestdao do contrato, as fls.

2284 a 2310, e aprovado pela Superintendéncia Executiva de Edificacdes — SE-E/DER-
Sia fl. 2318,

O relato dos autos se dd em razio de o assunto a se deliberar, neste caso aditamento
de valor contratual, ser de competéncia da Diretoria Colegiada, que assim o faz
mediante anélise das conclusdes do relatério apresentado, conforme determinado
pela Lei Complementar N.° 926, publicada em 31 de outubro de 2019, e pela
Resolucio DER-ES N.? 03/2019, paragrafo 1.2, inciso VI, publicada na Imprensa
Oficial em 9 de dezembro de 2019.

4. O Impacto no Prazo Contratual:
A presente alteragdo contratual propoe, ainda, o aditamento de prazo, com adigédo de
mais 90 dias de prazo de execucdo, perfazendo um total de 430 dias corridos par
execucgdo do objeto contratado, haja vista que o contrato ficou paﬁ}{?ado por 1Q0 \
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dias. Além disso, a alteracdo estd, pormenorizadamente, justificada nos autos pela
Gestao do contrato, conforme se 1& as fls. 2284 a 2310.

5. O Impacto no Custo:

O contrato em referéncia foi assinado em 26/11/2019 com a empresa Geologus
Engenharia Ltda, a um wvalor de R$ 14.353.111,25 (catorze milhdes, trezentos e

cinquenta e trés mil, cento e onze reais e vinte e cinco centavos).

O presente aditivo, se formalizado, impde ao contrato original, na forma solicitada e
com os elementos encaminhados pela fiscalizagao, novo valor total da rodem de R$
16.718.051,83 (dezesseis milhdes, setecentos e dezoito mil, cinquenta e um reais e
oitenta e trés centavos), representando um reflexo financeiro de 16,48% sobre o valor
original do contrato, ou seja, R$ 2.364.940,58 (dois milhdes, trezentos e sessenta e

quatro mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos).

Por fim, a equipe técnica responsavel se manifestou informando que, quanto a
manutengdo do equilibrio econémico e financeiro do contrato, ficou demonstrado
que nao houve alteracdo de seu desconto global, mantido, portanto o equilibrio do
contrato. Além disso, afirma, ainda, que os acréscimos dos itens de servicos
atendem, fielmente, as determinagbes do Edital, Contrato e Memoriais, conforme se

lé da manifestagdo da Gestdo do contrato as fls. 2312 a 2315.

Quanto a manutencdo da vantajosidade, ha informacdes de que foi preservada a
vantajosidade da contratagdao conforme determinado pela Lei 10.577/2016, artigo 7.2,
e Portaria PGE/SECONT N.? 01, artigo 10.°, conforme registrado a fl. 2314v.

6. O Orgamento:
A Geréncia de Finangas, Orgcamento e Arrecadagdo — GEFIN/DER-ES juntou, a fl.

2328, Folha de Informacdo Orcamentaria n.? 23/2020 com informacdes sobre a
distribuicdo financeira das despesas no decorrer da execucdo do contrato. Além
disso, informou a existéncia de saldo do empenho (2020NE00346), relativas a despesa

que se pretende realizar, conforme fl. 2329,

Com as informagdes da GEFIN/DER-ES sobre a disponibilidade orcamentéria, o Sr.
Secretdrio de Estado da Satude - SESA/ES, no uso de suas atribuicdes legais na
qualidade de ordenador de despesas, e em observédncia ao preceituado nos incisos I e
IT do art. 16 da lei Complementar n.® 101/2000, declarou a existéncia de dotacéo
orcamentdria e financeira suficiente para as despesas decorrentes do aditamento,
informando que os recursos para atendé-las no exercicio \de 2020, possuem
compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretriges Orgamentari

vigentes, sendo provenientes da Fonte 0342000020.
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7. Manifestacdo da Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo:
Considerando que a Geréncia de Licitacbes e Contratos — GELIC/DER-ES informou a

utilizagdo de minuta padrdo PGE/ES para o aditamento pleiteado, e em atendimento
ao Enunciado CPGE N.? 12, fica dispensando o encaminhamento dos autos a PGE/ES.

8. Do Diretor de Obras de Edificacdes - DIRED/DER-ES:
Com vistas a conclusdo das obras objeto do contrato 023/2019, o aditamento proposto

visa garantir a execu¢do dos servigos necessdrios para este fim, o que resulta,
necessariamente, em alteragdo do valor contratual, nos termos e justificativas
registradas pela Superintendéncia Executiva de Edificagdes e ja& explicitados nos

autos do presente processo.

Na atual proposta de aditamento, estao contemplados os servigos necessarios 2
conclusdo do objeto contratado, conforme informagdes técnicas trazidas pela

fiscalizagdo e gestdo contrato em suas razdes de pleito.

Vale registrar que o pleito de aditamento contém informacdes quanto as suas
motivagbes e fundamentagdo técnica, impacto no custo, previsdo orcamentdria,
declaragdo do ordenador de despesas e autorizagao da Comissdo de Melhoria da
Eficiéncia e Racionalizacdo dos Gastos Publicos - CMERGP, parecendo robusto
quanto a reunido de esclarecimentos técnicos capazes de sustentar a deliberacio
deste Colégio.

Informo, ainda, que a instrugdo técnica de cada setor tem como premissa a
veracidade e exatiddao dos dados, informacgdes, cdlculos e valores, nio cabendo a este
relator a conferéncia de tais informacdes.

Diante do exposto, considerando o que consta do processo, sem adentrar no mérito
de instrucéo de cada setor; considerando a manifestacdo técnica da Superintendéncia
Executiva de Edificacdes, considerando a manifestacdo da Geréncia de Licitagdes e
Contratos — GELIC/DER-ES informando a utilizacdo de minuta de aditamento no
padrdo da Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo — PGE/ES, manifesto
entendimento pela autorizacio da lavratura do primeiro Aditivo de Valor ao

Contrato n.? 023/2019, firmado com a empresa Geologus Engenharia Ltda par {

conclusdao do objeto contratado.

Vitéria, 22 de dezembro de 2020.

N
Grace Kelly Breda BaZzilio de Souza (Respondendo)
DIRETORA DE OBRAS DE EDIFICACOES DO DER-ES - DIRED/DER/ES
(DECRETO N#®1342-5, de 26/10/2020)
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RESOLUCAQO DICOL N° 92/2020

A Diretoria Colegiada do DER-ES, em conformidade com o relatério apresentado pela
Diretora de Obras de Edificacdes do DER-ES, que fundamentou o mesmo com base nos
documentos acostados pelas setoriais responsdveis pela instrucio dos autos, resolve
aprovar, por unanimidade, o assunto constante no Relato n®092/2020-DIRED/DER-ES,
inserto no Processo 84783176, o qual foi incluido na Ata da 24® Reunido da DICOL
realizada no dia 22K12/2020.

"\ FERIAS

Luiz Cesar Maf" ta Coura Jeferson Garcia Lima
Presidente da IAICOL Membro da DICOL

\\ ] 2
Edmar Fraga Rocha Rodrigo José Cgsta Nobrega
Membro/da DICOL Membro da DICOL
Grace Kelly Breda Bazilio de Souza (Respondendo) Neomar Antdnio Pezzin Junior
(DECRETO N° 1342-S, de 26/10/2020 Membro da DICOL

Membro da DICOL



