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D ER ES DER-ES — Departamento de Edificagdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E
DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO

RELATO N.* 093/2020-DIRED/DER-ES
A Diretoria Colegiada do DER-ES — DICOL/DER-ES

1. Identificacio do Empreendimento

Processo: 62088912.
Contrato: 051/2013 — Residéncia Engenharia Ltda.

Construcio da Unidade Prisional Associagdo de Protecao e
Objeto: Assisténcia do Condenado — APAC, no municipio de Sdo Mateus-ES.
Diretoria ) . . _

Diretoria de Obras de Edificacdes do DER-ES — DIRED/DER-ES
Interessada:

Lavratura do 3.2 Termo Aditivo, este de Valor, ao Contrato de
Assunto:

Empreitada N.? 051/2013.

2. Objeto do Relato
Autorizagdo para lavratura do 3.° Termo Aditivo, este de valor, ao Contrato de

Empreitada N.? 051/2013 firmado com a empresa Residéncia Engenharia Ltda.

3. Motivacdo do Relato
Trata o presente processo de solicitagdo de aditamento contratual de valor,

solicitado pela Coordenagdo Executiva de Obras e Qualidade de Edificagbes I — CEO-
EI, conforme se 1& a fl. 1375, justificado pela Gestdo do contrato as fls. 1429 a 1432 e
aprovado pela Superintendéncia Executiva de Edifica¢des -~ SE-E/DER-ES a fl. 1436.

O relato dos autos se d4 em razdo de o assunto a se deliberar, neste caso aditamento
de valor contratual, ser de competéncia da Diretoria Colegiada, que assim o faz
mediante analise das conclusdes do relatério apresentado, conforme determinado
pela Lei Complementar N.° 926, publicada em 31 de outubro de 2019, e pela
Resolucio DER-ES N.? 03/2019, pardgrafo 1.2, inciso VI, publicada na Imprensa
Oficial em 9 de dezembro de 2019.

4, O Impacto no Prazo Contratual
Nao se aplica ao presente caso.
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5. O Impacto no Custo

O contrato em referéncia foi assinado em 07/01/2013 com a empresa Residéncia
Engenharia Ltda a um valor de R$ 4.523.356,14 (quatro milhdes, quinhentos e vinte e

trés mil, trezentos e cinquenta e seis reais e catorze centavos).

O presente aditivo, se formalizado, imp&e ao contrato original, na forma solicitada e
com os elementos encaminhados pela fiscalizagdo, novo valor total da rodem de R$
5.596.851,15 (cinco milhdes, quinhentos e noventa e seis mil, oitocentos e cinquenta e
um reais e quinze centavos), representando um reflexo financeiro de 10,75% sobre o
valor original do contrato, ou seja, R$ 486.060,80 (quatrocentos e oitenta e seis mil,

sessenta reais e oitenta centavos).

Por fim, a equipe técnica responsavel se manifestou informando que, quanto a
manutencdc do equilibrio econtmico e financeiro do contrato, ficou demonstrado
que nao houve alteracao de seu desconto global, informando que os acréscimos dos
itens de servicos atendem, fielmente, as determinacdes do Edital, Contrato e

Memoriais.

Quanto a manuteng¢do da vantajosidade, ha informacdes de que foi preservada a
vantajosidade da contratagdo conforme determinado pela Lei 10.577/2016, artigo 7.%,
paragrafo 1.2 e Portaria PGE/SECONT N.? 01, artigo 1.%, conforme registrado a fl.
1431v.

6. O Orcamento:
A Geréncia de Financgas, Orcamento e Arrecadacdo — GEFIN/DER-ES juntou, a fl

1443, Folha de Informacao Orcamentaria com informacdes sobre a distribuicao
financeira das despesas no decorrer da execugdo do contrato. Além disso, informou a
existéncia de saldo do empenho (2020NE00302), relativas a despesa que se pretende

realizar, conforme f1.1444.

Informo, porém, que nao ha nos autos declaracdo do ordenador de despesa quanto a
compatibilizacdo com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orgamentarias,
sendo, tal declaracdo imprescindivel para a aprovacdo da lavratura do termo de
aditamento em questao.

7. Manifestacdo da Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo: "
Considerando que a Geréncia de Licitacdes e Contratos — GELIC/DER-ES informou a

utilizacdo de minuta padrdao PGE/ES para o aditamento pleiteado, em aten(di
Enunciade CPGE N.? 12, fica dispensando, salvo melhor juizo, o encaminhamento
dos autos a PGE/ES.
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8. Do Diretor de Obras de Edificagdes — DIRED/DER-ES

Com vistas a conclusdo das obras objeto do contrato 051/2013, o aditamento proposto
visa garantir a execucdo dos servicos necessdrios para este fim, o que resulta,
necessariamente, em alteragdo do wvalor contratual, nos termos e justificativas
registradas pela Superintendéncia Executiva de Edifica¢des e ja explicitados nos

autos do presente processo.

Na atual proposta de aditamento, estdo contemplados os servigos necessarios a
conclusio do objeto contratado, conforme informag¢des técnicas trazidas pela

fiscalizacdo e gestdo contrato em suas razdes de pleito.

Vale registrar que o pleito de aditamento contém informagdes quanto as suas
motivagdes e fundamentacdo técnica, impacto no custo, estando pendente a (ii)
declaracdo do ordenador de despesas, sendo que, somente com a apresentacgdo de tal

documentacdo sera possivel a autorizagdo da lavratura do Termo Aditivo pleiteado.

Vale registrar que a instrucdo técnica de cada setor tem como premissa a veracidade
e exatiddo dos dados, informacdes, cdalculos e valores, ndo cabendo a este relator a

conferéncia de tais informacoes.

Diante do exposto, considerando o que consta do processo, sem adentrar no mérito
de instrucdo de cada setor; considerando a manifestac¢do técnica da Superintendéncia
Executiva de Edificagdes, considerando a manifestagdo da Geréncia de Licitacbes e
Contratos — GELIC/DER-ES informando a utilizagdo de minuta de aditamento no
padrdao da Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo — PGE/ES, manifesto
entendimento pela autorizacio da lavratura do terceiro Aditivo de Valor ao

Contrato n.? 051/2013, firmado com a empresa Residéncia Engenharia Ltda para

conclusido do objeto contratado, DESDE QUE seja juntada aos autos a (i) declaracio

do ordenador de despesas.

Vitéria, 22 de dezembro de 2020.

as b
Grace Kelly Breda Bazilio de Souza (Respondendo)
DIRETORA DE OBRAS DE EDIFICACOES DO DER-ES — DIRED/DER-ES

(DECRETO N© 1342-S, de 26/10/2020)
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Processo: 62088912

RELATO N®093/2020-DIRED/DER-ES

RESOLUCAOQ DICOL N® 93/2020

A Diretoria Colegiada do DER-ES, em conformidade com o relatdrio apresentado pelo
Diretora de Obras de Edifica¢gdes do DER-ES, que fundamentou o mesmo com base nos
documentos acostados pelas setoriais responsdveis pela instrucdoc dos autos, resolve
aprovar, por unanimidade, o assunto constante no Relato n®093/2020-DIRED/DER-ES,
inserto no Proce‘é\o 62088912, o qual foi incluido na Ata da 24® Reunido da DICOL
realizada no dia 22/12/2020.

FERIAS

Luiz Cesar Maretfa Qoura Jeferson Garcia Lima
Presidente da RICOL Membro da DICOL

( A
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/
Ednlarfrhka Roc}{zﬁ Rodrigo José ccfta Nébrega

Membro dg DICOL Membro dad DICOL
Fd
Grace Kelly Breda Bazilio de Souza (Respondendo) Neomar Antdnio Pezzin Junior
(DECRETO N° 1342-8, de 26/10/2020 Membro da DICOL

Membro da DICOL



