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RELATO N.° 002/2021-DIROP/DER-ES
A Diretoria Colegiada do DER-ES — DICOL/DER-ES

1. Identificagdo do Empreendimento:
Processo: E-docs 2020-Z2P]J9.

Contrato: 004/2016.
Restauracdo Execucdo de servicos de Conservacdao Rodoviaria
Objeto: Remunerada por desempenho (CCRD), compreendendo os segmentos
rodoviarios sob circunscrigdio da Superintendéncia Executiva
Regional II - SRII/DER-ES, totalizando uma extensdao de 395,105
quilémetros, conforme descrito na Planilha Orcamentaria e Termo

de Referéncia anexos ao Edital de Concorréncia N.? 03/2015

Diretoria Diretoria de Operag¢des e Manutengédo de Infraestrutura Logistica do
Interessada: DER-ES — DIROP/DER-ES

Lavratura do 3.2 Termo Aditivo, este de Valor, aoc Contrato de
Empreitada N.2 004/2016.

Assunto:

2. Objeto do Relato:
Andlise e deliberagio para autorizacgao da lavratura do 3.2 Termo Aditivo, este de

valor, ao Contrato de Empreitada N.? 004/2016.

3. Motivacio do Relato:
Trata o presente processo de solicitagdo de aditamento contratual de wvalor,

solicitado pelo Coordenador de Operagdes e Manutencdo da Superintendéncia
Executiva Regional II - CEOM/II-DER-ES e confirmado pela gestdo do mesmo,
conforme se 1& as pecas #2 e #14, onde elenca as motivag¢des e circunstancias da
necessidade do pedido, sendo a principal delas, a necessidade de correcdo de
problemas inesperados decorrentes da atipicidade climdtica observada nos ultimos

meses de 2019, e nos primeiros meses (janeiro/margo) de 2020), com vistas a

implementar intervenc¢des para melhoramentos em pontos criticos afetados pelas
chuvas, visando garantir a garantir a trafegabilidade segura dos usuarios da via.
Consta presente nos autos, ainda, Relatério de Revisdo de Projetos em Fase de Obr

revisado, com os detalhamentos técnicos do aditamento pretendido, copforine \

vl

registrado as pecas #3 a #6.
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DICOL/DER-ES, que assim o faz mediante analise das conclusdes do relato
apresentado, conforme determinado pela Lei Complementar N.? 926, publicada em 31
de outubro de 2019, e pela Resolugaoc 03/2019, inciso VI, publicada na Imprensa
Oficial em 9 de dezembro de 2019.

4. O Impacto no Prazo Contratual:
Nao se aplica ao presente caso.

5. O Impacto no Custo:

O contrato em referéncia foi assinado em 28/03/2016 com a empresa Construtora
Apia Ltda a um valor de R$ 25.355.609,31 (vinte e trés milhdes, trezentos e cinquenta
e cinco mil, seiscentos e nove reais e trinta e um centavos), com data-base de
outubro de 2014 e prazo de conclusdo total dos servigos fixado em 40 (quarenta)

meses.
O presente aditivo, se formalizado, impoe a

o contrato original, na forma solicitada e com os elementos encaminhados pela
fiscalizacdo, novo valor total da rodem de R$ 39.838.357,19 (trinta e nove milhoes,
oitocentos e trinta e oito mil, trezentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos),
representando um reflexo financeiro de 12,24% sobre o valor original do contrato, ou
seja, R$ 3.105.088,87 (trés milhdes, cento e cinco mil, oitenta e oito reais e oitenta e

sete centavos).

Vale registrar que os pregos unitdrios dos novos servigos foram apresentados pela
Geréncia de Orcamento de Obras de Infraestrutura Logistica do DER-ES -
GEPRI/DER-ES, as pecas #21 e #22, e sobre eles aplicado o fator de licitagap do
contrato (FL=0,6197), conforme de depreende das informacgdes trazidas pela Gereé cia
de Manutencgao de Infraestrutura Logistica - GEMAN/DER-ES, a pega #35. ‘

6. 0O Orcamento:
A Geréncia de Financas, Orcamento e Arrecadagdo — GEFIN/DER-ES juntou, a pega

t46, Folha de Informacdo Orcamentiria N.? 006/2020, com informagdes sobre a

distribuicdo financeira das despesas no decorrer da execugdo do contrat
de Programagdo Orcamentaria e Financeira para o exercicio de 2021.

Vale registrar, ainda, que as tratativas referentes a abertura de crédito suplementar
para o exercicio de 2021, constam do processo 2021-QLL4H, o qual faz referéncia a

/

uma série de contratos do DER-ES para os quais € solicitadoregurso, inclusive para o
contrato ora em aprecgo. #

/

£1

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes. n® 1501 - Ilha de Santa Matia

oria-ES - cw;)@si&m“/



‘I I Governo do Estado do Espirito Santo
Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

D ER ES DER-ES — Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E
DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO

No entanto, restam pendentes as informagdes da GEFIN/DER-ES sobre a
disponibilidade orcamentaria e, consequentemente, declaragdo do Sr. Diretor-
presidente do DER-ES, no uso de suas atribui¢des legais na qualidade de ordenador
de despesas, e em observdncia ao preceituado nos incisos I e Il do art. 16 da lei
Complementar n.2 101/2000, da existéncia de dotagdo orgamentdria e financeira
suficiente para as despesas decorrentes do aditamento, bem como informacgao que o0s
recursos para atendé-las no exercicio de 2021 possuem compatibilidade com o Plano
Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orcamentarias vigentes, e estao incluidos no
Orcamento do DER-ES.

7. Manifestacio da Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo - PGE/ES:
Registro, ainda, que os autos ndo foram remetidos a PGE/ES em razao da utilizagao

de Minuta Padronizada PGE-ES, cuja utilizagdo dispensa o encaminhamento aquela

Assessoria Juridica, nos termos do contido no Enunciado CPGE N. 212, inciso II.

8. Do Diretor de Opera¢des e Manutencdo de Infraestrutura Logistica - DIROP/DER-ES
Com vistas a desobstrucio de vias, e implementagdo de melhoramentos em vias

danificadas pelas chuvas de dezembro/2019 e janeiro/2020, cuja conservacdo esta a
cargo da SR-II/DER-ES que a executado por meio do contrato 004/2016, o aditamento
em questdo propde a inclusdao de novos servicos ao contrato em questdo, a fim de
garantir sua eficiente prestagdo, o que resulta, necessariamente, em alteracao do
valor contratual, nos termos registrados pela Superintendéncia Executiva Regional II

— SR-1I/DER-ES e ja explicitados nos autos do processo em questao.

Na atual proposta de aditamento, a fiscalizacao e gestdo do contrato informa que
estdo contemplados os servigos necessarios a execucdo dos servigos necessarios a
corregao de situagdes criticas, inclusive com obstrugdo de alguns trechos, devido as
precipitacdes observadas na regiao cujos trechos estdo sob administra¢do do referido
contrato, nos termos informados pela Superintendéncia Executiva Regional II -
SRII/DER-ES, a pega #2.

Vale registrar, ainda, que o pleito de aditamento contém informacdes quanto as suas

motivacdes e fundamentagdo técnica e impacto no custo, restando pendente (i)

previsdo orgamentdria e (ii) declaracdo do Sr. Diretor-presidente quanto a existéncia

- . . s . /
de dotacdo orcamentdria e financeira frente as despesas que se pretende realizar. fofS

Registro, ainda, que a instrugdo técnica de cada setor t como premissa a \

veracidade e exatidio dos dados, informacgdes, calculos e valgyges, nao ca do a este

& 2

relator a conferéncia de tais informacgoes.

/

/ -~
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Diante do exposto, considerando o que consta do processo, sem adentrar no mérito
de instrucao de cada setor; considerando a manifestacdo técnica da SR-II/DER-ES, da
GEORC/DER-ES e da GEMAN/DER-ES; manifesto entendimento pela autorizacio da
lavratura do presente Aditivo de Valor ao Contrato n.2 004/2016, havido com a

empresa Construtora Apia Ltda para execugio do objeto contratado, desde que haja
nos autos (i) previsdo orcamentaria e (ii) declaragao do Sr. Diretor-presidente
quanto a existéncia de dotacdo or¢amentaria e financeira frente s despesas que se

pretende realizar.

Vitoria, 08 de fevereiro de 2021.

Rodrigo]}o ¢ Costa Nobrega

DIRETOR DE OPERAGCOES E MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA LOGISTICA DO DER-ES
DIJOP/DER-ES
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Processo: 2020-Z2PJ9

RELATO N°002/2021-DIROP/DER-ES

RESOLUCAO DICOL N® 02/2021

A Diretoria Colegiada do DER-ES, em conformidade com o relatério apresentado pelo
Diretor de Operacdes e Manutencio de Infraestrutura Logistica do DER-ES, que
fundamentou o mesmo com base nos documentos acostados pelas setoriais
responsiveis pela instru¢ido dos autos, resolve aprovar, por unanimidade, o assunto
constante no Relato n®002/2021- DIROP/ﬁER ES, inserto no Processo 2020-Z2PJ9, o qual
foi incluido na Ata da 2 Reunido da DIC‘O‘L realizada no dia 8/2/2021.
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Luiz Celar Maretta Coura "
Presidente dﬁ" DICOL
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Rodrigo José Copta Nobrega Grace Kelly Breda Bazilio de Souza (Respondendo)

Membro da|{DICOL Membro da DICOL
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Neomar Antomo Pez RafaéT Grossi Gongalvgg_l’»ac‘ifigo
Membro da DICOL ra Membro da-DICOL



