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" Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

D E Ri ES DER-ES - Departamento de Edificagdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E
DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO

RELATO N.2 013/2(

A Diretoria Colegiada do DER-ES — DICOL/DER-ES

1. Identificacdo do Empreendimento:
Processo: E-docs 2019-19Q7Z6.

Contrato: 006/2019. Construtora Apia Ltda.

Execucdo de servicos de restauracdo do pavimento da rodovia ES-

Objeto: 164, no trecho compreendido entre o entroncamento com a rodovia
ES-383 (Monte Verde), ao entroncamento com a rodovia ES-375
(Vargem Alta) e subtrecho Castelinho a Vargem Alta, com extensao
de 23,03 km, sob circunscrigio da Superintendéncia Executiva
Regional II — SRII/DER-ES.

Diretoria Diretoria de Obras de Infraestrutura Logistica do DER-ES -
Interessada: DIREN/DER-ES

Lavratura do 1.2 Termo Aditivo, este de valor, ao Contrato de
Empreitada N.? 006/2019.

Assunto:

2. Objeto do Relato:
Andlise e deliberacdo da autorizacdo para lavratura do 3. Termo Aditivo, este de

valor, ao Contrato de Empreitada N.2 025/2012.

3. Motivacdo do Relato: ~
Trata o presente processo de solicitacdo de aditamento contratual de wvalor,

solicitado pela fiscalizagdo do contrato e confirmado pela gestdo do mesmo,| ‘

conforme se 1& as pecgas #2, #4 e #11 onde elenca as motivacdes e circunstincias da Al
necessidade do pedido. De igual modo, a empresa Supervisora junto a SR-II/DER—ES,‘, ’/' \
encaminhou Relatério de Revisio de Projetos em Fase de Obras com o$ i\

detalhamentos técnicos do aditamento pretendido, conforme registrado as pegas #7 a
#9.

Vale registrar que o relatério final quanto a pretensdo de aditamento, se da em razéo
de o assunto a se deliberar, neste caso aditamento de valor contratual, ser de
competéncia da Diretoria Colegiada do DER-ES — DICOL/DER-ES, que assim o fa
mediante andalise das conclusées do relato apresentado, conforme determinado pela
Lei Complementar N.% 926, publicada em 31 de outubro de 2019, e pela Resolugdo
03/2019, inciso VI, publicada na Imprensa Oficial em 9 de dezembro de 2019. _
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No presente caso, ja consta nos autos autorizagdo para lavratura do aditamento, bem
como publicagdo de seu extrato no Diario Oficial do Estado do Espirito Santo -
DIO/ES em razdao das motivagdes expostas pelo Sr. Diretor-presidente do DER-ES 2
pega #88.

4. O Impacto no Prazo Contratual:
Né&o se aplica ao presente caso.

5. O Impacto no Custo:

O contrato em referéncia foi assinado em 27/06/2019 com a empresa Construtora
Apia Ltda a um valor de R$% 12.633.848,49 (doze milhdes, seiscentos e trinta e trés
mil, oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos, com data-base de
junho de 2016 e prazo de conclusdo total dos servigos fixado em 270 (duzentos e

setenta) dias corridos.

O presente aditivo, se formalizado, impde ao contrato original, na forma solicitada e
com os elementos encaminhados pela fiscalizagdo, novo valor total da rodem de R$
15.627.897,18 (quinze milhdes, seiscentos e vinte e sete mil, oitocentos e noventa e
sete reais e dezoito centavos), representando um reflexo financeiro de 23,70% sobre o
valor original do contrato, ou seja, R$ 2.994.048,69 (dois milhdes, novecentos e
noventa e quatro mil, quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos), sem nenhuma

supressao.

Vale registrar que os precos unitérios dos novos servigos foram apresentados pela
Geréncia de Orgamento de Infraestrutura Logistica do DER-ES — GEORC/DER-ES no
processo a peca #26, e sobre eles aplicado o fator de licitacido do contrato
(FL=0,6844), conforme de depreende das informacdes lancadas pela GEMOB/DER-ES
a peca #36.

Por fim, a Geréncia de Monitoramento de Obras — GEMOB/DER-ES, informa a

manutencdo da vantajosidade da proposta de aditamento apresentada, haja vista qu
a planilha referente ao presente aditamento apresenta valor menor do que os prm

da planilha do DER-ES, obedecendo, portanto, as determinagdes impostas pel{'Lei \

10.577/2016, conforme registrado a pega #36. \

6. O Orcamento: L\
A Geréncia de Finangas, Orcamento e Arrecadagdo — GEFIN/DER-ES juntou, as pegas 7

\

#48 a #53, a Folha de Informagdo Orgamentdria, as Notas de Empenho relativas a

despesa que se pretende realizar, e outras informagdes pertinentes 2 disponibilidade

Y

orcamentaria. A (
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Com as informagdes da GEFIN/DER-ES sobre a disponibilidade orcamentaria, o Sr.
Diretor-presidente do DER-ES, no uso de suas atribui¢des legais na qualidade de
ordenador de despesas, e em observincia ao preceituado nos incisos I e II do art. 16
da lei Complementar n.? 101/2000, declarou a existéncia de dotagdo orcamentéria e
financeira suficiente para as despesas que se pretende realizar, informando que os
recursos para atender as despesas do exercicio de 2020 e 2021, possuem
compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orcamentarias
vigentes, e estdo incluidos no Orcamento do DER-ES, sendo proveniente da fonte
014200020 - PROPAE- Operagédo de Crédito Interna junto ao BNDES.

7. Manifestacdo da Assessoria Juridica do DER-ES:
Quanto a manifestagdo da Assessoria Juridica do DER-ES — ASJUR/DER-ES sobre a

minuta do aditivo, vale registrar, primeiramente, que n&o consta nos autos,
solicitac@o de manifestacio daquela Assessoria para o enfrentamento de quaisquer
outras questdes juridicas a serem enfrentadas, sendo, e tio somente, para analise dos
termos da Minuta do Aditivo.

Desta feita, neste momento, os autos ndo foram remetidos aquela Assessoria para
manifestagdo quanto ao Edital, ja que a Procuradoria Geral do Estado do Espirito
Santo, através do Parecer 00004/2017, exarado nos autos do processo 75202743,
afirmou, expressamente, que “a auséncia de manifestacdo juridica prévia sobre a minuta
do aditivo, ndo compromete os atos comstitutivos da alteracdo contratual, sendo possivel o
encaminhamento para apreciagio posterior @ sua execu¢do, sem que isso caracterize

irregularidade funcional passivel de sancionamento”.

Ressalto que, compulsando os autos, se observa que nZo ha nenhuma consulta sobre

alguma outra questdo juridica especifica a ser dirigida aquela Assessoria, de modo(_~ |

que o encaminhamento dos autos a ASJUR/DER-ES para apreciagdo da Minuta do
Aditivo, ocorrerd, sim, porém em momento posterior a alteragdo contratual

pretendida, nos termos registrados pela Diretoria-presidéncia a peca #77.

8. Do Diretor de Obras de Infraestrutura Logistica - DIREN/DER-ES
Com vistas a conclusdo das obras objeto do contrato 006/2019, o aditamento proposto

necessita alterar o projeto em fase de obras, a fim de garantir a execugdo dos
servicos necessarios & conclusio da obra em referéncia com os melhoramentos
propostos, o que resulta, necessariamente, em alteracdo do valor contratual, nos
termos registrados pela Superintendéncia Executiva Regional II — SRII/DER-ES e ja

explicitados nos autos do processo.
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Na atual proposta de aditamento, estdo contemplados os servigos necessarios a
conclusdo do objeto contratado, sendo gque a revisdo de projeto em questao, ndo se da
por falhas ou ineficiéncia do mesmo, mas sim em virtude da implantagdo de

melhorias, conforme informacdes técnicas trazidas pela fiscalizacdo e gestao contrato

em suas razdes de pleito.

Registro, ainda, que o Sr. Diretor-presidente, no uso das atribuigdes autorizadas pelo
artigo 13 da Resolugdo DER-ES N.® 03/2019, autorizou a lavratura do termo aditivo
em referéncia, bem como sua publicacdo no DIOES, conforme as razdes elencadas a

peca #88.

O pleito de aditamenio contém informacdes quanto as suas motivagdes e
fundamentagdo técnica, impacto no custo, previsdo orgamentdria e autorizacdo do
Ordenador de Despesas, parecendo robusto quanto a reunido de esclarecimentos
técnicos que foram capazes de embasar a decisdo da Diretoria-presidéncia quanto 2
formaliza¢do do aditamento previamente & oitiva desta Diretoria Colegiada -
DICOL/DER-ES, havendo, ainda, autorizacido do Comissac de Melhoria da Eficiéncia
e Racionalizagdo dos Gastos Publicos - CMERGP para sua lavratura, conforme se 18 2

peca #74.

Vela registrar, por fim, que a instrucdo técnica de cada setor tem como premissa a
veracidade e exatiddo dos dados, informacdes, calculos e valores, ndo cabendo a este

relator a conferéncia de tais informacaoes.

Diante do exposto, considerando o que consta do processo, sem adentrar no mérito
de instrucdo de cada setor; considerando a manifestacdo técnica da Superintendéncia
Executiva Regional; as razdes elencadas pelo Sr. Diretor-presidente para celeridade
na publicacdo do aditamento pleiteado, considerando que estio presentes os
requisitos de conveniéncia e oportunidade, além do interesse ptiblico na conclusio
das obras manifesto entendimento pela confirmacdo de conveniéncia e

regularidade formal da lavratura do Aditivo de Valor autorizado ao Contrato n.°

006/2019, havido com a empresa Construtora Apia Ltda para execucio do objet /
contratado, desde que 0s autos sejam remetidos 3 ASJUR/DER-ES para analise/da \‘
minuta do aditivo.

A apreciacio do Colegiado. s F\\

c Jefe
DIRETOR DE OBRAS DE INFRAESTTF

n Garcia Lima
JTURA LOGISTICA DO DER-ES - D}B;D/DER-ES
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RELATO N°013/2021-DIREN/DER-ES

RESOLUCAQ DICOL N° 13/2021

A Diretoria Colegiada do DER-ES, em conformidade com o relatéorio apresentado pelo
Diretor de Obras de Infraestrutura Logistica do DER-ES, que fundamentou o mesmo
com base nos documentos acostados pelas setoriais responsdveis pela instrucdo dos
autos, resolve aprovar, por unanimidade, o assunto constante no Relato n®013/2021-
DIREN/DER-ES, inserto no Processo 2019519QZ6, o qual foi incluido na Ata da 4*
Reuniio da DICOL realizada no dia 25/3/2021.

Jefer, on Garcia Lima Edmar fPrg)ga Rocha
Membro da DICOL Membro da DICOL

Rodrigo José CostaNobrega Grace Kelly Breda Bazilio de Souza (Respondendo)
Membro da DICOL (DECRETO N¢® 212-5, de 9/2/2021)

” Neomar Antdnio Pezzin ]umo Rafael Grossi Gongalves Pacifico
Membro da DICOL Membro da







