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RELATO N°® 009/2022-DIRED/DER-ES

A Diretoria Colegiada- DICOL/DER/ES

1. Identificagdo do Empreendimento:

Processo: 2020-9NN47
Contrato: Contrato de Empreitada n? 036/2021 - Reforma e Ampliagao da Escola
Antdénio dos Santos Neves - Boa Esperanca - ES. [Ilha

Empreendimentos e Servigos Ltda.

Objeto: Aditamento Contratual de Valor.
Diretoria Diretoria de Obras de Edificagdes— DIRED/DER-ES.
interessada:

Lavratura do 1.2 Termo Aditivo, este de valor, ao Contrato
Empreitada N.? 036/2021.

Assunto:

2. Objeto do relato:

Analise e deliberacdo da autorizagdo para lavratura do 1° Termo Aditivo, este dé/ '
valor, ao Contrato de Empreitada N.® 036/2021, celebrado com a empresa Ilha )
Empreendimentos e Servigos Ltda, cujo objeto consiste no acréscimo quantitativo de
servigos, sendo o percentual de 2,60%.

3. Relatdrio inicial:

Trata o presente processo de solicitacdo de aditamento contratual de valor,
solicitado pela gestdao do contrato, conforme se 1é as pecas #361, #362 onde elenca as

motivac¢des e circunstancias da necessidade do pedido.

Vale registrar que o relatério final quanto a pretensdo de aditamento, se da em razao
de o assunto a se deliberar, neste caso aditamento de valor contratual, ser de
competéncia da Diretoria Colegiada do DER-ES - DICOL/DER-ES, que assim o faz
mediante analise das conclusdes do relato apresentado, conforme determinado pela
Lei Complementar N.® 926, publicada em 31 de outubro de 2019, e pela Resol
03/2019, inciso VI, publicada na Imprensa Oficial em 9 de dezembro de 2019.

4. Do Prazo Contratual: \/

Vale registrar inicialmente que o aditamento em questao nao pretende alterar o
prazo contratual, permanecendo, deste modo, o mesmo contratado originalmente.
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O prazo de vigéncia contratual terd inicio ao dia subsequente ao da publicag¢ao do
resumo do contrato no Diario Oficial do Estado do Espirito Santo, e tera duragao de
1080 (mil e oitenta) dias corridos, conforme item 6.1 da Minuta de Edital juntada a
peca #175.

O prazo de execugao total do objeto do presente Edital sera de 900 (novecentos) dias
corridos contados a partir da data indicada na Ordem de Inicio de execugdo dos
servicos, conforme item 6.1.1 da Minuta de Edital em referéncia.

5. Do impacto no custo:

O contrato em referencia foi assinado em 24/05/2021 com a empresa Ilha
Empreendimentos e Servigos Ltda., a um valor de R$ 6.873.392,23 (seis milhdes,
oitocentos e setenta e trés mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte e trés
centavos) com data-base de dezembro/2019.

O presente aditivo, se formalizado, impoe ao contrato original, na forma solicitada e
com os elementos encaminhados pela Gestdo, novo valor total da ordem de R$%
7.054.187,78 (sete mil, cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e
oito centavos), representando um reflexo financeiro de 2,6% sobre o valor original do
contrato, ou seja, R$ 178.795,55 (cento e setenta e oito mil, setecentos e noventa e

cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Vale registrar que os pregos unitarios dos novos servigos foram apresentados pela
contratada do DER-ES para apoio a fiscalizagao do Contrato a peca #346, sendo
corroborados pela Coordenagdo de Obras de Edificagbes as pegas subsequentes.
Sobre os precos dos novos servigos foi aplicado o desconto de licita¢do, conforme ata
de negociagdo a pega #349 e manifestagao contida a peca #361 (paginas 5 e 6).

Por fim, a Gestdao do Contrato, informa a manutengao da vantajosidade da proposta
de aditamento apresentada, haja vista que a planilha referente ao presente
aditamento adotou a metodologia de cdlculo contida no §2°% do artigo 7° da Lei

Estadual 10.577/2016, conforme as justificativas trazidas a pega #361 (pagina 5).

6. Do orcamento:

A Geréncia de Finangas, Orgamento e Arrecadagao — GEFIN/DER-ES juntou, a pega
#387 e #454 a #456, a Folha de Informacado Orgamentaria, Nota de Crédito e a Nota de
Reserva relativa a despesa que se pretende realizar, e outras informagdes pertinentes

a disponibilidade or¢amentaria.

Quanto a Declaragcdo de Existéncia de Recurso Orgamentario emitida pel
Subsecretario de Administragdo e Finangas da Secretaria de Estado da Educagao -
SEDU, na qualidade de Ordenador de Despesas, informa a existéncia de dotacéao
or¢amentdria e financeira para as despesas decorrentes ao exercicio de 2022 (peca

#459), estando incluso este aditivo a que se pretende. Néﬁ
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7. Manifestagio da Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo - PGE-ES
Resta isento o aprego da Douta PGE, visto que a matéria se enquadra na tematica

regida pelo Enunciado Administrativo CPGE n® 43 os quais os requisitos exigidos

foram atendidos, conforme se [é a pega #446.

Além disso, ha, ainda, manifestacio da Gestdo do Contrato, a pega #361, informando
quanto a vantajosidade em manter a contratagao, além de aprovacdo da Comissao de
Melhoria da Eficiéncia e Racionalizacdao dos Gastos Pablicos - CMERGP, a pecga #415.

8. Da Manifestacio da Unidade de Controle Interno do DER-ES - UECI/DER-ES
Apoés a instrugdo técnica necesséaria a continuidade do pleito de aditamento, os autos

foram remetidos a Unidade de Controle Interno do DER-ES - UECI/DER-ES,

conforme se 1& & pega #401 para manifestacao naquilo que lhe compete.

De tal manifestagdo daquela Unidade Setorial, os autos retornaram aos setores
técnicos para complementacdo da instrugao requerida pela UECI/DER-ES, conforme
se 1é as pecas #407 a #444, havendo, ainda, manifestacao da Diretoria de Governanga
quanto a regularidade da instrugdo requerida, registros contidos as pegas #450 e
#451.

9. Da Diretoria de Obras de Edificagdes - DIRED/DER-ES
Com vistas a continuidade das obras objeto do contrato 036/2021, o aditamento

proposto se faz necessario para garantir a continuidade da execucdo dos servigos, o
que resulta, necessariamente, em alteragdo do valor contratual, nos termos /

registrados pela na proposta de aditamento e ja explicitados nas demais pecas (

constantes nos autos do processo.

Registro, ainda, que o Sr. Diretor-presidente, no uso das atribui¢des manifestou
favoravel ao pleito de Aditamento, e encaminhou os autos a GELIC/DER-ES para que\‘n

fosse providenciada a minuta de aditivo, conforme peca #393.

O pleito de aditamento contém informa¢des quanto as suas motivagdes e
fundamentacdo técnica, impacto no custo, previsdo or¢amentaria e autorizagao do
Ordenador de Despesas, parecendo robusto quanto a reunido de esclarecimentos
técnicos que capazes de embasar a decisdo da Diretoria-presidéncia quanto a
formalizacdo do aditamento, previamente, a oitiva desta Diretoria Colegiada -
DICOL/DER-ES, havendo, ainda, autorizacdo do Comissdao de Melhoria da Eficiéncia
e Racionalizacdo dos Gastos Publicos - CMERGP para sua lavratura, conforme se 1é a

peca #415. / %
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Vela registrar, por fim, que a instrugdo técnica de cada setor tem como premissa a
veracidade e exatiddo dos dados, informacgdes, calculos e valores, ndo cabendo a este

relator a conferéncia de tais informacdes.

Diante do exposto, considerando o que consta do processo, sem adentrar no mérito
de instrucdo de cada setor; considerando que estdo presentes os requisitos de
conveniéncia e oportunidade, além do interesse pablico na continuidade das obras
manifesto entendimento pela conveniéncia e regularidade formal, para viabilizar a
lavratura do 12 Termo Aditivo de Valor autorizado ao Contrato n.? 036/2021, com a
empresa ITha Empreendimentos e Servigos Ltda para execug¢ao do objeto contratado.

A apreciagao do Colegiado.

Vitdria, 23 de margo de 2022.

Ga :
GRACE KELLY BRgB%AZILIO DE SOUZA
DIRETORA DE OBRAS DE EDIFICACOES DO DER-ES — DIRED/DER-ES
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Processo: 2020-9NN47
RELATO N°009/2022-DIRED/DER-ES

RESOLUCAO DICOL N2 09/2022

Em conformidade com o Relato supramencionado, exposto pela Diretora de
Obras de Edificagdes do DER-ES, que fundamentou o mesmo com base nos
documentos elaborados pela diretoria interessada, a Diretoria Colegiada
desta Autarquia RESOLVE: Aprovar, povrunanimidade, o assunto constante no
Relato n? 009/2022-DIRED/DER/ES, insér\.to nos autos 2020-9NN47, o qual foi
incluido na Ata da 42 Reunido da DICO_‘L\rilaalizada no dia 30/3/2022.
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Luiz Cesar Maretta Coura
Presidente d:RDICOL
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Jeferson Garcia Lima Ed ar'Rraga %
Membro da DICOL Membr da DIC
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Rodrigort»sé Costa Nobrega Grace Kelly Breda Bazilio de Souza
bro da DICOL Membro da DICOL
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Neomar Antdnio Pezzin/m,r[ior Luiz d€ Gonzaga CAlil
Membro da DICOL~~ Membro da DICOL
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