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RELATO N°018/2023-DIGEP/DER-ES

A Diretoria Colegiada- DICOL/DER/ES

1. Identificagio do Empreendimento:

Processo: 2020-P9590

Contrato: Aditivo ao Contrato n°® 084/2020 - prestacao de servigos de apoio ao
Gerenciamento do Plano de Investimentos do DER-ES em Obras
Rodovidrias com Aplicagdo de Recursos do Contrato de
Financiamento, do Programa Especial de Apoio aos Estados
(PROPAE) do Banco Nacional de Desenvolvimento Econdmico e
Social (BNDES), em conformidade com os termos do Contrato de
Financiamento firmado entre o Estado do Espirito Santo e o BNDES
(12.2.1155.1)., com fornecimento de maiao-de-obra e materiais, por
execugdo indireta, nos termos da Lei Federal n® 8.666/93 e demais
normas pertinentes.

Objeto: Aditamento Contratual de prazo e valor.

Diretoria Diretoria de Gerenciamento de Projetos e de A¢des — DIGEP/DER-ES.
interessada:

Assunto: Lavratura do 1% e 2°. Termo Aditivo, este de prazo e valor, ao

Contrato N.° 084/2020.

2. Objeto do relato:

Analise e deliberagdo da autorizacgao para lavratura do 1° e 2° Termo Aditivo, estes
de prazo e valor, ao Contrato de N.? 084/2020, celebrado com o consorcio PROSUL -
STCP/BNDES, cujo objeto prestacao de servigos de apoio ao Gerenciamento do Plano de
Investimentos do DER-ES em Obras Rodoviarias com Aplicagao de Recursos do
Contrato de Financiamento, do Programa Especial de Apoio aos Estados (PROPAE)
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econdmico e Social (BNDES), em
conformidade com os termos do Contrato de Financiamento firmado entre o Esfado
do Espirito Santo e o BNDES (12.2.1155.1)., com fornecimento de méo—de—
materiais, por execugao indireta, nos termos da Lei Federal n°® 8.666/93 e Rais
normas pertinentes, sendo o percentual de 24,96%.

3. Relatorio inicial:
PWTIET ; r
Trata o presente processo de solicitacdo de aditamento contratual del valot—e de

prazo contratual, solicitado pela gestao do contrato, conforme se 1€é as pecgas #393

onde elenca as motivacdes e circunstdncias da necessidade do pedido. %
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Vale registrar que o relatério final quanto a pretensdo de aditamento, se da em razéao
de o assunto a se deliberar, neste caso aditamento de valor contratual, ser de
competéncia da Diretoria Colegiada do DER-ES - DICOL/DER-ES, que assim o faz
mediante analise das conclusdes do relato apresentado, conforme determinado pela
Lei Complementar N.? 926, publicada em 31 de outubro de 2019, e pela Resolugéao
03/2019, inciso VI, publicada na Imprensa Oficial em 9 de dezembro de 2019.

4, Do Prazo Contratual:.

O presente aditivo visa também a dilagdo do prazo de vigéncia do Contrato n.°
084/2020, por mais 08 (oito) meses, a contar de 27/05/2023, e do prazo de execucgdo por
mais 08 (oito) meses a contar de 30/11/2022, conforme autorizacdo prevista na sua
Clausula Oitava, o previsto no artigo 57, § 1°, da Lei 8.666/93, perfazendo um total de
32 (trinta e dois) meses de Execucdo e de 38 (trinta e oito) meses de vigéncia.

5. Do impacto no custo:

O contrato em referencia foi assinado em 26 de novembro de 2020 com o CONSORCIO
PROSUL - STCP/BNDES com um valor de R$ 3.379.855,69 (Trés milhdes, trezentos e
setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos)
com data-base de janeiro/2020.

O presente aditivo, se formalizado, impde ao contrato original, na forma solicitada e
com os elementos encaminhados pela Gestdo, novo valor total da ordem de R$
4.223.435,57 (quatro milhdes, duzentos e vinte e trés mil, quatrocentos e trinta e
cinco reais e cinquenta e sete centavos), representando um reflexo financeiro de
24,96% sobre o valor original do contrato, ou seja, R$ 843.579,88 (oitocentos e

quarenta e trés mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos.).

Vale registrar que os pregos unitdrios dos novos servigos foram apresentados na pega
#392.

Por fim, a Gestdao do Contrato, informa a manutengao da vantajosidade da proposta
de aditamento apresentada, haja vista que a planilha referente ao presente
aditamento adotou a metodologia de calculo contida no §2° do artigo 7° da Lei
Estadual 10.577/2016, conforme as justificativas trazidas a pega #393

6. Do orcamento:

A Geréncia de Finangas, Orcamento e Arrecadacdao — GEFIN/DER-ES juntou, a pega
#405 e #406 a #409, a Folha de Informacao Orcamentaria, Nota de Crédito e a Nota de
Reserva relativa a despesa que se pretende realizar, e outras informacgdes pertinentes
a disponibilidade orcamentaria.

Quanto a Declaracdo de Existéncia de Recurso Orcamentario emitida pelo Diretor
Presidente do DER-ES, na qualidade de Ordenador de Desp

aa ex1ste ia
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de dotacdo orcamentaria e financeira para as despesas decorrentes ao exercicio de
2023 (pega #429).

7. Manifestacio da Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo - PGE-ES
Resta isento o apre¢o da Douta PGE, visto que a matéria se enquadra na tematica
regida pelo Enunciado Administrativo CPGE n® 43 e 44 os quais os requisitos

exigidos foram atendidos, conforme se 1& a peca #393.

Além disso, hd, ainda, manifestacdo da Gestdao do Contrato, a peca #361, informando
quanto a vantajosidade em manter a contratagido, além de aprovacdo da Comissao de
Melhoria da Eficiéncia e Racionaliza¢ao dos Gastos Publicos - CMERGP, a peca #415.

8. Da Manifestagio da Unidade de Controle Interno do DER-ES - UECI/DER-ES
Conforme IS n® 06-N, de 18 maio de 2022, a UECI realiza a avaliacdao prévia de

aditivos de contratos de infraestrutura, quando o valor for superior a R$ 1.497.000,00
(Art. 12, inciso VIII, na forma da Resolugdo Consect n® 38/2021. Ocorre que, o valor
do aditivo é de R$ 843.579,88, sendo dispensada tal analise, salvo solicitagao
expressa da autoridade superior. Destacamos que anexamos a Lista de Verificagao da

Resolucdo, para fins de cumprimento da regularidade documental.

9. Da Diretoria de Gerenciamento de Projetos e de A¢oes - DIGEP/DER-ES
Com vistas a continuidade do contrato 084/2020, o aditamento proposto se faz

necessario para garantir a continuidade da execugdo dos servigos, o que resulta,
necessariamente, em alteracao do valor contratual, nos termos registrados pela na
proposta de aditamento e ja explicitados nas demais pecas constantes nos autos do

processo.

Registro, ainda, que o Sr. Diretor-Presidente, no uso das atribui¢des manifestou-se
favoravel ao pleito de Aditamento, e encaminhou os autos a GELIC/DER-ES para que

fosse providenciada a minuta de aditivo, conforme peca #403.

O pleito de aditamento contém informagdes quanto as suas motivagoes e
fundamentaciao técnica, impacto no custo, previsao orgamentédria e autorizagdo do
Ordenador de Despesas, parecendo robusto quanto a reunido de esclarecimentos
técnicos que capazes de embasar a decisdo da Diretoria-presidéncia quanto a
formalizacio do aditamento, previamente, a oitiva desta Diretoria Colegiada -
DICOL/DER-ES.

Vela registrar, por fim, que a instrugdo técnica de cada setor tem como premissa a

veracidade e exatidfo dos dados, informacdes, calculos e valores, nao cabendo a este

o

relator a conferépcia de tais informacoes.
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Diante do exposto, considerando o que consta do processo, sem adentrar no mérito
de instrucao de cada setor; considerando que estio presentes os requisitos de

conveniéncia e oportunidade, além do interesse publico na continuidade das obras

manifesto entendimento pela conveniéncia e regularidade formal, para viabilizar a
lavratura do 1° e 2° Termo Aditivo de prazo e Valor autorizado ao Contrato n.?
084/2020, com o Consorcio Prosul-STCP/BNDES para execugdo do objeto contratado.

A apreciagao do Colegiado.

Vitdria, 28 de margo de 2023.

/

NEOMAR ANTO PEZZIN R
DIRETOR DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS E DE ACOES DO DER-ES -
DIGEP/DER-ES
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Processo: 2020-P9S90
RELATO N° 018/2023-DIGEP/DER-ES

RESOLUGCAO DICOL N2 18/2023

Em conformidade com o Relato supramencionado, exposto pelo Diretor de
Gerenciamento de Projetos e A¢does do DER-ES, que fundamentou o mesmo
com base nos documentos elaborados pela diretoria interessada, a Diretoria
Colegiada desta Autarquia RESOLVE: Aprovar, por unanimidade, o assunto
constante no Relato n? 018/2023-DIGEP/DER/ES, inserto nos autos 2020-
P9590, o qual foi incluido na Ata da 52 Reu 5/6 da DICOL realizada no dia

30/3/2023.

—
Luiz Cesar Maretta Coura
Presidente|da/ DICOL
Jeferson Garcia Lima
Membro da DICOL
Aurélio Meneguelli Ribeiro Grace Kelly Breda Bazilio de Souza
Membro da DICOL Membro da DICOL

Neomar Antdnio Pezzin Jygior - Ldiz d€ Gonzaga Calil
Membro da DI Membro da DICOL
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