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RELATO N¢® 028/2023-DIREN/DER-ES
A Diretoria Colegiada - DICOL/DER/ES
1. Identificacdo do Empreendimento:
Processo: 2022-6X1MC
Edital: Contrato de Empreitada N.? 007/2014. RD] ENGENHARIA LTDA.

Consiste na prestacdo de servigos de Pavimentag¢do da Rodovia ES-
475, trecho Fazenda da Prata — Sao Jose de Fruteiras, no municipio
de Castelo — ES, com extensao de 13,880 quilémetros, na area de
abrangéncia da Superintendéncia Executiva Regional II (SR-2) do
Departamento de Edificagées e de Rodovias do Estado do Espirito
Santo - SR-II/DER-ES.

Diretoria
interessada: Diretoria de Obras de Infraestrutura Logistica - DIREN/DER-ES.

Assunto: Lavratura do 2° Termo Aditivo, este de valor, ao Contrato de
Empreitada N.? 007/2014.

2.  Objeto do relato:

Analise e deliberagdo da autorizagdo para lavratura do 2° Termo Aditivo, este de
valor, ao Contrato de Empreitada N.? 007/2014, celebrado com a empresa RD]
ENGENHARIA LTDA., cujo objeto consiste no acréscimo quantitativo de servigos, no
percentual de 17,93%.

Registro que, embora os autos, nesta oportunidade, também tratem de pleito de
aditamento de prazo, o mesmo nao serad objeto deste Relatério em razao da dispensa
prevista no Inciso I do artigo 9.° da Resolugao DICOL/DER-ES 03/2019.

3. Relatorio inicial:

Trata o presente processo de solicitagao de aditamento contratual de valor, solicitado

pela fiscalizacdo do contrato e confirmado pela gestdo do mesmo, conforme se 1é as
pecas #24 (fls. 04, 05, 10 a 12 e 47 a 69), #25 (fls. 03 e 0 ), #26 (fls. 04, 05, 09 a 11 e 15 "
a 25), #28, #30 e #34, onde elenca as motivagdes e c/i ;C,‘nsténcias da necessidade do

pedido. De igual modo, a empresa Supervisora juntp )a SR-II/DER-ES, encaminhou
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Relatério de Revisdo de Projetos em Fase de Obras com os detalhamentos técnicos do
aditamento pretendido, conforme registrado as pegas #24 a #26.

Vale registrar que o relatério final quanto a pretensao de aditamento, se da em razéao
de o assunto a se deliberar, neste caso aditamento de valor contratual, ser de
competéncia da Diretoria Colegiada do DER-ES - DICOL/DER-ES, que assim o faz
mediante analise das conclusdes do relato apresentado, conforme determinado pela
Lei Complementar N.? 926, publicada em 31 de outubro de 2019, e pela Resolugdo
03/2019, inciso VI, publicada na Imprensa Oficial em 9 de dezembro de 2019.

Desta feita, em cumprimento a Lei Complementar N.? 926, especialmente os artigos
11 e 12, bem como a Resolugao DER-ES 03/2019, especialmente os artigos 1, inciso VI;
e o artigo 4.%, paragrafo 1., os autos foram remetidos pela Secretaria Executiva do
DER-ES - SECEX/DER-ES, ao Sr.® Diretor de Obras de Infraestrutura Logistica do
DER-ES - DIREN/DER-ES para analise e elaboragdo de relatério conclusivo, visando
apresenta-lo a Diretoria Colegiada do DER-ES - DICOL/DER-ES para deliberacao
quanto a autorizagdo para lavratura do 2° Termo Aditivo pretendido, para, por fim,

autorizar, ou nao a celebracdo do termo.

4. Do Impacto no Prazo Contratual.

Nio é objeto de analise do presente Relatdrio.

5. Do impacto no custo.

O contrato em referéncia foi assinado em 15 de janeiro de 2014 com a empresa RD]
Engenharia LTDA., a um valor de R$ 37.598.031,14 (Trinta e sete milhdes, quinhentos
e noventa e oito mil, trinta e um reais e quatorze centavos), com data-base de
novembro de 2012 e prazo de conclusdo total dos servigos fixados em 480

(quatrocentos e oitenta) dias corridos.

O presente aditivo, se formalizado, impde ao contrato original, na forma solicitada e
com os elementos encaminhados pela fiscalizagdo, novo valor total da ordem de R$
44.342.843,71 (quarenta e quatro milhdes, trezentos e quarenta e dois mil, oitocentos
e quarenta e trés reais e setenta e um centavos), representando um reflexo financeiro
de 17,93% sobre o valor original do contrato, ou seja, R$ 6.744.812,57 (seis milhdes,
setecentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e doze rﬁis e cinquenta e sete

centavos), sendo que houve 17,93% de acréscimos de servi 9s e nenhuma supressao,

A
1\
N/ /) X

a pregos iniciais, sendo a data-base novembro/2012.
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Vale registrar que os pre¢os unitarios dos novos servigos foram apresentados pela
Geréncia de Orcamento de Infraestrutura Logistica do DER-ES - GEORC/DER-ES a
peca #75 a #78, e sobre eles aplicado o fator de licitacdo do contrato (FL=0,8151),
conforme de depreende das informagdes lancadas pela GEMOB/DER-ES a peca #79.

Por fim, a Geréncia de Monitoramento de Obras - GEMOB/DER-ES, informou que o
contrato em questao nao foi realizado o calculo para verificacdo da vantajosidade,
tendo em vista o contido nos art. 10 e art. 14 da Lei 10.577/2016, conforme registrado

a pecga #79.

6. Do orcamento.

A Geréncia de Financas, Orcamento e Arrecadagao - GEFIN/DER-ES juntou, as pecgas
#169 a #175, a Folha de Informacao Orcamentaria e a Nota de Reserva atualizadas,
relativas a despesa que se pretende realizar, além de outras informag¢des, também,

atualizadas e pertinentes a disponibilidade or¢amentaria.

Desta feita, diante da atualizacdo em referéncia, registro a necessidade de
atualiza¢do, também, da Declaracdo da Existéncia de Recurso Or¢amentario a ser
trazida aos autos pelo Sr. Diretor Executivo Geral na qualidade de ordenador de

despesas, o que ainda ndo ocorreu.
7. Da Unidade Executora de Controle Interno - UECI/DER-ES:

Enviados os autos a UECI/DER-ES para analise e manifestacdo quanto aos aspectos
econdmicos, financeiros e orcamentarios do termo de aditivo pretendido, aquela
setorial procedeu a elaboracao da Avaliagao Prévia — UECI/DER-ES N.? 007-2023, na
qual fez diversos apontamentos técnicos necessarios de revisao ou corregao para a
regularizagao do procedimento licitatério ainda em sua fase interna, conforme se 1é

a pega #123.

Diante disso, a Superintendéncia Executiva Regional II — SR-II/DER-ES, responsavel
pela gestdo do contrato, veio aos autos e juntou manifestacdo complementar correlata

as solicitacdoes da UECI/DER-ES, conforme se lé a peca #133.

Além disso, ha, ainda, manifestagdo complementar da Geréncia de Monitoramento
Obras de Infraestrutura Logistica - GEMOB/DER—EF as pecas #135 a #137.

éanto-PGE/Es.y 99/%

8. Da Procuradoria Geral do Estado do Espirit
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A Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo - PGE/ES, instada a se manifestar
acerca da legalidade da contratagdo pleiteada, apresentou alguns apontamentos que
entende ser importantes para a regularizacdo do pedido, conforme se lé no
DESPACHO PGE/PPE N° 00018/2023 as pecas #151 e #154 dos autos.

De tais apontamentos, os autos foram encaminhados a Diretoria de Obras de
Infraestrutura Logistica - DIREN/DER-ES para, através da Superintendéncia
Executiva Regional II - SR-2/DER-ES, e da Geréncia de Monitoramento de Obras
Infraestrutura Logistica - GEMOB/DER-ES, proceder a instrucao complementar
requerida, as quais juntaram aos autos documentagdo atualizada e manifestagao
complementar as pecgas #162, #185 e #190, respectivamente.

9. Do Diretor de Obras de Infraestrutura Logistica - DIREN/DER-ES.

Com vistas a conclusdo das obras objeto do contrato 007/2014, o aditamento proposto
necessita alterar o projeto em fase de obras, a fim de garantir a execugdo dos servigos
necessarios a conclusao da obra em referéncia com os melhoramentos propostos, o
que resulta, necessariamente, em alteracao do valor contratual, nos termos
registrados pela Superintendéncia Executiva Regional II - SRII/DER-ES e ja

explicitados nos autos do processo.

Na atual proposta de aditamento, estdo contemplados os servigos necesséarios a
conclusdo do objeto contratado, sendo que a revisao de projeto em questdo, ndo se da
por falhas ou ineficiéncia do mesmo, mas sim em virtude da implantagdo de
melhorias, conforme informagdes técnicas trazidas pela fiscalizagdo e gestdo

contratam em suas razdes de pleito.

O pleito de aditamento contém informagdes quanto as suas motivagdes e
fundamentacdo técnica, impacto no custo, previsao or¢gamentaria, parecendo robusto
quanto a reunido de esclarecimentos técnicos capazes de embasar a decisdo da
Diretoria Colegiada - DICOL/DER-ES quanto a formalizagdo do aditamento, com

excecao da auséncia da Declaragdo da Existéncia de Recurso Orgamentario, o que

devera ser providenciado antes da assinatura do contrato.

(

Vela registrar, por fim, que a instrugao técnica de cada setor tem como premissa a |

\

veracidade e exatiddo dos dados, informagdes, calculos e§alores, nao cabendo a este

relator a conferéncia de tais informacoes.
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Diante do exposto, considerando o que consta do processo, sem adentrar no mérito
de instrucao de cada setor; considerando a manifestagdo técnica da Superintendéncia
Executiva Regional; considerando que estdo presentes os requisitos de conveniéncia
e oportunidade, além do interesse publico na conclusdo das obras manifesto
entendimento pela confirmacdo de conveniéncia e regularidade formal da lavratura
do 22 Termo Aditivo de Valor autorizado ao Contrato n.?2 007/2014, havido com a
empresa RD] ENGENHARIA LTDA para execucao do objeto contratado, DESDE QUE
seja juntada aos autos a devida Declaracdo de Existéncia de Recurso Or¢amentdrio

para a despesa que se pretende.

A apreciacao do Colegiado.
Vitdria, 22 de junho de 2023.

Jeferfgn Garcia Lima
DIRETOR DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOGISTICA DO DER-ES - DIREN/DER-ES
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RELATO N° 028/2023-DIREN/DER-ES

RESOLUCAO DICOL N2 28/2023

Em conformidade com o Relato supramencionado, exposto pelo Diretor de
Obras de Infraestrutura Logistica do DER-ES, que fundamentou o mesmo com
base nos documentos elaborados pela diretoria interessada, a Diretoria
Colegiada desta Autarquia RESOLVE: Aprovar, por unanimidade, o assunto
constante no Relato n? 028/2023-DIREN/DER-ES, inserto nos autos 2022-
6X1MC, o qual foi incluido na Ata da 132 Reunido da DICOL realizada no dia
28/6/2023. !
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José Euﬁéﬁﬁo de Freitas
Presidente da DICOL
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Neomar Antdnfe-Pezzin Jurrf();{'f@s/ dendo) Neomar Aftonio Pezzin,
Decreto N.2 1136-S, de 04.05.2023. Membro da DICOL
Membro da L - DIEGE

~

Gay Moo

Fraga Rocha Grace Kelly Breda Bazilio de Souza
Membto da DICOL Membro da DICOL
sl
Jefglfon Garcia Lima Aurélio-Meneguelli Ribeiro
mbro da DICOL Membro da DICOL
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