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DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E 
DE RODOVIAS DO EspfRITO SANTO 

RELATO Nº 058/2023-DIREN/DER-ES 

À Diretoria Colegiada - DICOL/DER/ES 

1. Identificação do Empreendimento. 

Processo: 

Edital: 

Objeto: 

Diretoria 
Interessada: 

Assunto: 

Base Legal: 

2022-9ZQKL 

Contrato de Empreitada N.º 007/2019. Pelicano Construções S/A. 

Execução dos serviços de implantação e pavimentação da Rodovia 
ES-388 (segmento rural), trecho Entrº. ES-060 (Barra do Jucu) Xuri -
Entrº. BR-101 (Amarelos), nos Municípios de Vila Velha-ES e 
Guarapari-ES, com extensão de 17,407 km, sob a circunscrição da 
Superintendência Executiva Regional I - SR-I/DER-ES. 

Diretoria de Obras de Infraestrutura Logística - DIREN/DER-ES. 

Lavratura do 3.º Termo Aditivo de Reequilíbrio, este de valor, ao 
Contrato de Empreitada N.º 007/2019. 

Portaria Conjunta SECONT/SEMOBI/PGE/DER-ES N.º 002-S de 
03/06/2022; 
Portaria Conjunta SEMOBI/SECONT/PGE/DER-ES N.º 003-S/2022, de 
12 de dezembro de 2022; 
Resolução CONSECT N .º38, artigo l.º, inciso VI, alterada pela 
Resolução CONSECT n.º042; 
Instrução de Serviço do DER-ES N.º 003-N de l.º de junho de 2023; 
Contrato Administrativo DER-ES N.º 007/2019. 

2. Obj eto do relato. 

Análise e deliberação para lavratura do 3.º Termo Aditivo, este de reequilíb i 
econômico e Financeiro, ao Contrato de Empreitada N.º 007/2019, celebrado com a 
empresa PELICANO CONSTRUÇÕES S/A., de acordo com a Portaria Conjunta 
SEMOBI/SECONT/PGE/DER Nº 002-S/2022 de 03 de junho de 2022, referente às 1 ª e 

27ª medição do contrato. ~ 

3. Relatório inicial. 

Trata-se de solicitação de reequilíbrio econômico e f ' anceiro da empresa PEL ANO ~ 
CONSTRUÇÕES S/A, apresentado à fiscalização do contrato, onde elenca as VJ 
motivações e circunstâncias da necessidade do ped' . A fiscalização, en / inhou as 
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justificativas da necessidade de elaboração do aditamento pretendido, conforme 
registrado à peça #267 e #272 . 

Vale registrar que o presente aditamento consubstancia-se no 3.º Termo Aditivo ao 
Contrato 007/2019, sendo, destes, o 1.º pleito de reequilíbrio econômico e financeiro 
estando, nestes autos, registrados todos os pleitos referenciados. 

Portanto, o relatório final quanto à pretensão de aditamento, se dá em razão de o 
assunto a se deliberar, neste caso reequilíbrio econômico e financeiro (aditamento de 
valor contratual), ser de competência da Diretoria Colegiada do DER-ES -
DICOL/DER-ES, que assim o faz mediante análise das conclusões do relato 
apresentado, conforme determinado pela Lei Complementar N.º 926, publicada em 31 
de outubro de 2019, e pela Resolução 03/2020, artigo 1.º, inciso VI. 

4. Do Impacto no Prazo Contratual. 

Não se aplica. 

5. Do impacto no custo. 

O contrato em referência foi assinado em 08/07/2019 com a empresa PELICANO 
CONSTRUÇÕES S/A., a um valor de R$ 38 .645.855,05 (trinta e oito milhões, 
seiscentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinco 
centavos), com data-base de novembro/2012 e prazo de execução total do objeto 
fixado em 72 0 (setecento s e v inte) d ias corridos . 

O presente aditivo, se formalizado, impõe ao contrato original, na forma solicitada e 
com os elementos encaminhados pela fiscalização, novo valor total da ordem de R$ 
54.641.025,00 (cinquenta e quatro milhões, seiscentos e quarenta e um mil e vinte 
cinco reais), sendo R$ 47.916 .034,15 (quarenta e sete milhões, novecentos e dezesseis 
mil, trinta e quatro reais e quinze centavos) a preços iniciais e R$ 6.724.990,85 (seis 
milhões, setecentos e vinte e quatro mil, novecentos e noventa reais e oitenta e cinco 
centavos) referente ao ree uilíbrio econômico-financeiro das medi ões de n.!! 1 a 
27« conforme peca #350. 

6. Do orçamento. 

A Gerência de Finanças, Orçamento e Arrecadação - GEFIN/DER-ES juntou, às peças 
#332 a #335, informações orçamentárias relativas à despesa que se pretende realizar, 
bem como outras informações pertinentes à disponibilidade orçamentária . 

Com as informações da GEFIN/DER-ES sobre a disponibilidade orçamentária, o Sr. 
Diretor Executivo Geral do DER-ES, no uso de suas atribuições legais na qualidade 
de ordenador de despesas, e em observância ao preceituado nos incisos I e 11 do art. 
16 da lei Complementar n .º 101/2000, declarou a existência de do ção orçamentária e 
financeira suficiente para as despesas decorrentes da contr ataç ­
recursos para atendê-las no exercício de 2023, possuem compa 
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Plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, e está incluído no 
orçamento do DER-ES, sendo provenientes da FONTE DE RECUROS: 704 
(transferências de União relativas à compensações financeiras pela exploração de 
recursos naturais, conforme registrado à peça #355. 

7. Da Unidade Executora de Controle Interno - UECI/DER-ES: 

Enviados os autos à Unidade de Controle Interno do DER-ES - UECI/DER-ES para 
análise e manifestação quanto aos aspectos econômicos, financeiros e orçamentários 
do 3.º termo de aditivo pretendido (1.º de reequilíbrio), aquela setorial procedeu a 
elaboração da AVALIAÇÃO PRÉVIA - UECI/DER-ES N.!:! 107-2023, na qual fez 
apontamentos técnicos necessários de revisão ou correção para a regularização do 
procedimento, conforme se lê à peça #319. 

De tais apontamentos, os autos foram encaminhados à Diretoria de Obras de 
Infraestrutura Logística DIREN/DER-ES para, através da Gerência de 
Monitoramento de Obras de Infraestrutura Logística - GEMOB/DER-ES, e da 
Superintendência Executiva Regional I SR-I/DER-ES, proceder à instrução 
complementar requerida, as quais juntaram aos autos manifestação complementar 
correlata às solicitações da UECI/DER-ES, às peças #323, #324, #326 e #328. 

8. Da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo - PGE/ES: 

Inicialmente, considerando os enunciados CPGE N.º 12 e 14, bem como os artigos lO, 
caput, e parágrafo 1.º da Resolução DER-ES N.º 03/2019, e considerando que há nos 
autos manifestação expressa da Gerência de Licitações e Contratos - GELIC/DER-ES, 
informando uso de Edital Padrão PGE/ES, conforme se lê à peça #352, não foi 
necessário o encaminhamento dos autos àquela Assessoria Jurídica, nos termos 
confirmados pela DIEGE/DER-ES à peça #360. 

9. Do Diretor de Obras de Infraestrutura Logística - DIREN/DER-ES. 

Pois bem. 

O aditamento proposto tem por escopo equilibrar, econômica e financeiramente, o 
Contrato 007/2019 e, para tanto, resulta, necessariamente, em alteração do valor ~ 
contratual, nos termos registrados pela Superintendência Execu tiva Regional I - SR­
I/DER-ES e já explicitados nos autos do processo, especialmente nos tópicos lançados 
às peças #267 e #272. 

Na atual proposta de aditamento estão co r templados os cálculos previstos nos 
normativos já referenciados e lançados pela rência de Monitoramento de Obras de 
Infraestrutura Logística do DER-ES - GEMO ER-ES à peça #300. 
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Além disso, o pleito de aditamento contém informações quanto às suas motivações e 
fundamentação técnica, impacto no custo, previsão orçamentária, manifestação do 
Controle Interno e quanto à dispensa de oitiva da PGE/ES, parecendo robusto quanto 
à reunião de esclarecimentos técnicos capazes de embasar a decisão da Diretoria 
Colegiada - DICOL/DER-ES quanto à sua formalização. 
Vela registrar, por fim, que a instrução técnica de cada setor tem como premissa a 
veracidade e exatidão dos dados, informações, cálculos e valores, não cabendo a este 
relator a conferência de tais informações, conforme determinação contida no 
parágrafo 1.º, do artigo 5.º da Resolução DICOL/DER-ES 03/2019. 

Diante do exposto, considerando o que consta do processo, sem adentrar no mérito 
de instrução de cada setor; considerando a manifestação técnica da Superintendência 
Executiva Regional I; considerando que estão presentes os requisitos de conveniência 
e oportunidade, manifesto entendimento favorável à lavratura do 3 .º Termo Aditivo 
de Valor - Reequilíbrio Econômico e Financeiro ao Contrato n.º 007/2019, havido com 
a empresa PELICANO CONSTRUCÕES S/A. 

À apreciação do Colegiado. 

Vitória, 17 de outubro de 2023. 

]efers 
DIRETOR DE OBRAS DE INFRAESTR URA LOGÍSTICA DO DER-ES - DIREN/DER-ES 
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RELATO N° 058/2023-DIREN/DER-ES 

RESOLUCÃO DICOL N2 58/2023 

Em conformidade com o Relato supra mencionado, exposto pelo Diretor de 
Obras de Infraestrutura Logística do DER-ES, que fundamentou o mesmo com 
base nos documentos elaborados pela diretoria interessada, a Diretoria 
Colegiada desta Autarquia RESOLVE: Aprovar, por unanimidade, o assunto 
constante no Relato n2 058/2023-DIREN/DER-ES, inserto -Os autos 2022-
9ZQKL, o qual foi incluído na Ata da 
17/10/2023. 

José E aquio de Freitas 
Presidente da DICOL 

Neomar Antônio Pezzin Junior (Res ndendo) 
Decreto N.º 1136-$, de 04.05.2023. 

Membro da DIC - IEGE 

. / 

élio Meneguelli Ribeiro 
Membro da DICOL 
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