‘ Governo do Estado do Espirito Santo
l Secretaria de Estado de Mobilidade e
Infraestrutura - SEMOBI Processo 2020-QRNK2
D ER ES Departamento de Edifica¢des e de Rodovias do
gg?ggsm%gobgsﬁg%gﬁg Estado do Espirito Santo - DER/ES
RELATO N°066/2023-DIRED/DER-ES

A Diretoria Colegiada- DICOL/DER/ES
1. Identificagdao do Empreendimento:
Processo: 2020-QRNK2
Contrato: Contrato de Empreitada n® 071/2022. Construgdes e Comércio Vitoria

Ltda (CCVL).
Objeto: Construgao De Vestidrio, Pista de Atletismo e Conclusdao da Reforma

do Alojamento Masculino de 2 Pavimentos no Centro de Formacio e
Aperfeicoamento (CFA) da PMES, municipio de Cariacica/ES.

Diretoria . .
. Diretoria de Obras de Edificagdes— DIRED/DER-ES.
interessada:
Lavratura do 1.2 Termo Aditivo, este de prazo e valor, ao Contrato de
Assunto: Empreitada N.° 071/2022.

2. Objeto do relato:

Analise e deliberagdo para lavratura do 1° Termo Aditivo, este de valor e prazo, ao
Contrato de Empreitada N.° 071/2022, celebrado com a empresa Construgdes e
Comércio Vitoria Ltda (CCVL), cujo objeto consiste no acréscimo quantitativo de

servigcos, sendo o percentual de 23,14% (vinte e trés virgula quatorze por cento).
3. Relatoério inicial:

Trata o presente processo de solicitagdo de aditamento contratual de prazo e valor,

solicitado pela gestdo do contrato e confirmado pelo Coordenador de Obras
Qualidade (CEO-E I) e pela Superintendente Executiva de Edificacdes (SE-E), ondé
elencam as motivagdes e circunstancias da necessidade do pedido, conforme pecas
466, #467, #480 e #486.

A necessidade de elaboragao do presente Relatdrio se d4 em razdo de o assunto a s
deliberar, neste caso aditamento de valor contratual, ser de competéncia da Diretoria
Colegiada do DER-ES - DICOL/DER-ES, que assim o faz mediante analise das
conclusdes do relato apresentado, conforme determinado pela Lei Complementar N.°
926, publicada em 31 de outubro de 2019, e pela Regplucdo 063/2023, publicada na
Imprensa Oficial em 26 de outubro de 2023. :
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4. Do Prazo Contratual:

Originalmente, o contrato foi assinado tendo como prazo de execugédo e vigéncia 360
(trezentos e sessenta) dias e 540 (quinhentos e quarenta) dias, respectivamente,
conforme se verifica da cldusula 8.1 do documento trazido a pega #259.

Aprovada a proposta de aditamento, o prazo de execucdo e de vigéncia do contrato,
serdo prorrogados por mais 150 (cento e cinquenta) dias, conforme 1& a peca #457 e
demais documentacdes juntadas as pegas #563 a #570 e #577.

5. Do impacto no custo:

O contrato em referéncia foi assinado em 22/09/2022 com a empresa Construgoes e
Comércio Vitoria Ltda (CCVL), a um valor de R$ 6.101.093,11 (seis milhdes, cento e
um mil, noventa e trés reais e onze centavos) com data-base de junho/2021 e prazo
de concluséo total dos servicos fixados em 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, a

contar da data da Ordem de Inicio de execugao dos servigos.

O presente aditivo, se formalizado, impde ao contrato original, na forma solicitada e
com os elementos encaminhados pela Gestdo, novo valor total da ordem de R$
7.512.838,33 (sete milhdes, quinhentos e doze mil, oitocentos e trinta e oito reais e
trinta e trés centavos), representando um reflexo financeiro de 24,14% sobre o valor
original do contrato, ou seja, R$ 1.411.745,22 (um milhdo, quatrocentos e onze mil,

setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos).

Vale registrar que os precos unitdrios dos novos servigos foram apresentados pela
Geréncia de Orcamento de Edificacdes do DER-ES (GEORE), conforme pecas #445 a
#456. Sobre os precos dos novos servigos foi aplicado o desconto de licitagao,
conforme ata de negociagdo a peca #459 e manifestagcdo contida a pega ##466.

Por fim, a Gestdo do Contrato, informa a manutencgao da vantajosidade da proposta
de aditamento apresentada, haja vista que a planilha referente ao presentef@x\
aditamento adotou a metodologia de calculo contida no §2° do artigo 7° i

Estadual 10.577/2016, conforme as justificativas trazidas a peca #466.

6. Do orcamento:

A Geréncia de Finangas, Or¢camento e Arrecadagao — GEFIN/DER-ES juntou, a pega
#493 a #495, a Folha de Informacdo Orcamentaria, e Nota de Reserva relativa a
despesa que se pretende realizar, e outras informagdes pertinentes a disponibilidade N\

or¢camentaria.
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Com as informag¢des da GEFIN/DER-ES sobre a disponibilidade or¢amentaria, o Sr.
Diretor-executivo Geral do DER-ES, no uso de suas atribui¢cbes legais na qualidade
de ordenador de despesas, e em observancia ao preceituado nos incisos I e II do
artigo 16 da Lei Complementar n.? 101, de 04 de maio de 2000, declarou a existéncia
de dotagdo or¢amentaria e financeira suficiente para a despesa decorrentes para o
contrato n® 0071/2022, informando que o recurso para atender as despesas do
exercicio de 2023 possui compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de
Diretrizes Or¢amentarias vigentes e estd incluido no or¢amento (LOA) do DER/ES,
FONTE DE RECURSO: FEP TESOURO, conforme peca #514.

7. Da Geréncia de Apoio Juridico Institucional - GEAJI

Os autos foram encaminhados a Geréncia de Apoio Juridico Institucional (GEA]JI)
que manifestou a necessidade de adequag¢des na instrugdo processual para o aditivo

proposto, conforme se 1&é a pega #519.

Os autos foram encaminhados a Diretoria de Obra de Edificagdes — DIRED/DER-ES
que, através da Gestora do Contrato procedeu a instru¢do complementar, a pega
#540. Posteriormente, os autos foram encaminhados a DIEGE e outros setores.

Registro, ainda a manifestacdo do Gerente de Gerente de Licitagcdes e Contrato -
GELIC/DER-ES, a pega #508, informando o uso de Minuta Padrao PGE, conforme se
1é a peca #508.

Além disso, resta isento o apre¢o da Douta PGE e de nova consulta ao CMERGP,

conforme manifestagao do Diretor-executivo Geral do DER-ES a pega #550.
8. Da Manifestac¢io da Unidade de Controle Interno do DER-ES - UECI/DER-ES

Enviado os autos a Unidade de Controle Interno do DER-ES - UECI/DER-ES para
manifestagdo quanto aos aspectos econdmicos, financeiros e or¢camentdrios do termo
de aditivo pretendido, aquela setorial procedeu a elaboragio da AVALIACAO
PREVIA - UECI/DER-ES n® 098/2023, na qual fez algumas recomendagdes para a
regularizacdo do aditivo pretendido, conforme se 1& a peca #524.

De tais apontamentos, os autos foram encaminhados a Diretoria de Obra de
Edificagdbes — DIRED/DER-ES que, através da Gestora do Contrato procedeu a

instru¢do complementar requerida, as pecgas #530 a #541, #545 e #555 a #558.
Posteriormente, os autos fora

encaminhados a DIEGE ;
>3 (%S] /

outros setores.
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9. Da Diretoria de Obras de Edificagoes - DIRED/DER-ES

Com vistas a continuidade das obras objeto do contrato 071/2022, o aditamento
proposto se faz necessario para garantir a continuidade da execugado dos servigos, o
que resulta, necessariamente, em alteragdo do valor contratual, nos termos
registrados pela na proposta de aditamento e ja explicitados nas demais pecgas
constantes nos autos do processo.

Registro, ainda, que o Sr. Diretor-executivo Geral, no uso das atribuigdes
manifestou-se favoravel ao pleito de Aditamento, e encaminhou os autos a
GELIC/DER-ES para que fosse providenciada a minuta de aditivo, conforme peca
#490.

O pleito de aditamento contém informagdes quanto as suas motivagdes e
fundamentagdo técnica, impacto no custo, previsdo or¢amentdria e autorizagdo do
Ordenador de Despesas, parecendo robusto quanto a reunido de esclarecimentos
técnicos que capazes de embasar a decisdo desta Diretoria Colegiada — DICOL/DER-
ES.

Vela registrar, por fim, que a instrugdo técnica de cada setor tem como premissa a
veracidade e exatidao dos dados, informagdes, calculos e valores, nao cabendo a este

relator a conferéncia de tais informagdes.

Diante do exposto, considerando o que consta do processo, sem adentrar no mérito
de instrucdo de cada setor; considerando que estdo presentes os requisitos de
conveniéncia e oportunidade, além do interesse publico na continuidade das obras

manifesto entendimento pela conveniéncia e regularidade formal, para viabilizar a

lavratura do 12 Termo Aditivo de Valor e Prazo autorizado ao Contrato n.? 071/2022,
com a empresa Construgdes e Comércio Vitoria Ltda (CCVL) para execugdo do objeto

contratado.

A apreciagdo do Colegiado.

Vitéria, 13 de novembro de 2023.

ALIL
DO DER-ES - DIRED/DER-ES
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RELATO N2 066/2023-DIRED/DER-ES

RESOLUCAO DICOL N° 66/2023

Em conformidade com o Relato supramencionado, exposto pelo Diretor de
Obras de Edificagoes do DER-ES, que fundamentou o mesmo com base nos
documentos elaborados pela diretoria interessada, a Diretoria Colegiada
desta Autarquia RESOLVE: Aprovar, por unanimidade, o assunto constante no
Relato n? 066/2023-DIRED/DER-ES, inserto nos autos 2020-QRNK2, o qual foi

incluido na Ata da 302 Reunido da DICOL realizada no’'dia 14/11/2023.

Presidente da DICOL
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