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Processo 2021-W4Q08 

 

 

Governo do Estado do Espírito Santo 

Secretaria de Estado de Mobilidade e 

Infraestrutura - SEMOBI 

Departamento de Edificações e de Rodovias do 

Estado do Espírito Santo – DER/ES 

RELATO Nº 123/2025-DIREN/DER-ES 

  
À Diretoria Colegiada  – DICOL/DER-ES 

 

 

1 .  Identificação do Empreendimento .  

 

Processo:  2021-W4Q08 

 

Edital :  Contrato de Empreitada N.º  026/2023.  CONSTRUTORA ÁPIA S/A. 

 

Objeto:  Elaboração de Projetos Básico e  Executivo de Enge nharia e  a 

Execução das Obras de Implantação da Rodovia ES -318,  Trecho Entr .  

Br-101 –  Entr .  Es-315 –  Entr.  ES-010 –  Binário (Guriri)  –  Contorno de 

São Mateus,  inclusive OAE’s,  totalizando 24,26 Km de extensão,  no 

munícipio de São Mateus,  na área de abrangê ncia da 

Superintendência Executiva Regional  IV (SR -IV) do DER-ES.  

 

Diretoria 

Interessada:  

  

Diretoria de Obras de Infraestrutura Logística – DIREN/DER-ES. 

 

Assunto:  Lavratura do Termo Aditivo,  este de valor ,  ao Contrato de 

Empreitada N.º  026/2023.  

 

Base Legal:  Resolução CONSECT N.º38,  artigo 1 .º ,  inciso VI,  al terada pela 

Resolução CONSECT N.º042;  

Instrução de Serviço do DER-ES N.º  003-N de 1 .º  de junho de 2023;  

 

 

 

2 .  Objeto do relato .  

Análise e  deliberação para lavratura do Termo Aditivo,  este de valor,  a o Contrato de 

Empreitada N.º  026/2023,  celebrado com a empresa CONSTRUTORA ÁPIA S/A,  cujo 

objeto consiste  no acréscimo quantitativo e quali tativo de serviços,  no percentual  de 

15,81% e  nenhuma supressão.   

 

 

3.  Relatório inicial .  

Trata o presente processo de so lici tação de aditamento contratual  de valor,  fei to  pela  

f iscal ização do contrato e confirmado pela gestão do mesmo, o nde elenca as 

motivações e  circunstâncias da necessidade do pedido. De igual  modo,  a  f iscalização,  

encaminhou a  justif icativa para  elaboração do aditamento pretendido, conforme 

registrado às  peças #843 a  #853.  
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Processo 2021-W4Q08 

 

 

Governo do Estado do Espírito Santo 

Secretaria de Estado de Mobilidade e 

Infraestrutura - SEMOBI 

Departamento de Edificações e de Rodovias do 

Estado do Espírito Santo – DER/ES 

 

Vale registrar  que o relatório f inal  quanto à pretensão de aditamento,  se dá em razão 

de o assunto a  se del iberar,  neste caso ,  ser  de competência da Diretoria  Colegiada  do 

DER-ES –  DICOL/DER-ES,  que assim o faz mediante análise das conclusões do relato 

apresentado,  conforme determinado pela Lei  Complementar N.º  926,  publicada em 31 

de outubro de 2019 .  

 

 

4.  Do Impacto no Prazo Contratual.  

Não se aplica.  

  

 

5.  Do impacto no custo .  

O contrato foi  assinado em 04 de abril  de 2023 com a CONSTRUTORA ÁPIA S/A,  a 

um valor de R$ 164.297.137,53 (cento e sessenta e  quatro milhões,  duzentos e  noventa 

e  sete mil ,  cento e  trinta e  sete reais  e  cinquenta e  três  centavos),  com data base 

janeiro/2022,  Prazo para Execução total  do objeto f ixado em 870 (oitocentos e 

setenta)  dias e  Prazo de Vigência contratual  f ixado em 1050 (mil  e  cinquenta) dias  

corridos,  à  peça #539 (f ls .  01 a 31) .  

Vale registrar  que os preços unitários dos serviços foram apresentados pela 

Superintendência Executiva Regional  IV,  à peça #844,  e  sobre eles  aplicado o fator de 

l ici tação do contrato (FL = 0,9995),  conforme de depreende das informações lançad as 

pela GEMOB/DER-ES à peça #900.  

Por f im,  a  Gerência de Monitoramento de Obras de  Infraestrutura Logística 

GEMOB/DER-ES,  informa a manutenção da vantajosidade da proposta de aditamen to 

apresentada,  haja  vista  que a  planilha referente ao presente aditamento apresenta 

valor menor do que os preços da planilha do DER -ES,  obedecendo,  portanto,  as  

determinações impostas pela Lei  n.º  10.577/2016,  conforme registrado à  peça #900.  

 

 

6 .  Do orçamento.  

A Gerência de Finanças,  Orçamento e Arrecadação –  GEFIN/DER-ES juntou,  às  peças 

#914 a  #916 informações orçamentárias  atual izadas relativas à  despesa que se 

pretende realizar,  e  outras informações pertinentes à  disponibil idade orçamentária.   

 

No entanto,  mesmo diante da manifestação da Gerência de Finanças,  Orçamento e 

Arrecadação do DER-ES –  GEFIN/DER-ES, referente as  informações orçamentarias 

não foi  possível  localizar nos autos a Declaração de Existência  de Recurso 

Orçamentário atualizada,  devendo no entender deste relator ser,  oportunamente,  

juntada aos autos antes da assinatura do contrato,  sob pena de eventual  contratação 

sem o devido aporte f inanceiro.   
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Governo do Estado do Espírito Santo 

Secretaria de Estado de Mobilidade e 

Infraestrutura - SEMOBI 

Departamento de Edificações e de Rodovias do 

Estado do Espírito Santo – DER/ES 

 

7 .  Da Unidade Executora de Controle Interno –  UECI/DER-ES  

Enviados os autos à  Unidade de Controle Interno do DER -ES -  UECI/DER-ES para 

análise e  manifestação quanto aos aspectos econômicos,  f inanceiros e  orçamentários 

do termo de aditivo pretendido,  aquela setor ial  procedeu a elaboração da 

AVALIAÇÃO PRÉVIA – UECI/DER-ES N.º  055-2025 ,  na qual  fez apontamentos 

técnicos necessários de revisão ou correção para a  regularização do procedimento,  

conforme se lê  à peça #935.  

 

De tais  apontamentos,  os autos foram encaminha dos à Diretoria de Obras de 

Infraestrutura Logística –  DIREN/DER-ES e posteriormente para Superintendência 

Executiva Regional  IV –  SR-IV, para,  proceder à  instrução complementar requerida,  

as  quais  juntaram aos autos manifestação complementar à s peças #939 e #943.  

 

 

8.  Da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo – PGE/ES: 

Inicialmente,  considerando que,  há nos autos,  manifestação expressa da Gerência de 

Projetos de Infraestrutura Logística –  GEMOB/DER-ES e da Unidade de Controle 

Interno,  comprovando o atendimento ao  Enunciado N.º  43 da Resolução CPGE N.º  

320,  conforme se lê  às peças #659,  bem como manifestação da Gerência de Lici tações 

e  Contratos –  GELIC/DER-ES,  peça #929,  quanto ao uso de Minuta do Termo Aditivo  

padrão da Procuradoria Geral  do Estado do  Espíri to Santo – PGE/ES.  

 

 

9. Do Diretor de Obras de Infraestrutura Logística – DIREN/DER-ES. 

Com vistas à  conclusão dos serviços do Contrato n.º  026/2023,  o aditamento proposto 

necessita  al terar  o projeto em fase de obras,  a  f im de garantir  a  execução dos 

serviços necessários à conclusão da obra em referência  com os melhoramentos  

propostos,  o que resulta ,  necessariamente,  em alteração do valor contratual ,  nos 

termos registrados pela  Superintendência Executiva Regional  IV (SR-IV) e  já  

explici tados nos autos do processo.   

 

Na atual  proposta de aditamento,  estão contemplados os serviços necessários à 

conclusão do objeto contratado,  sendo que a  revisão de projeto em questão,  não se dá 

por falhas ou ineficiência  do mesmo, mas sim em virtude da implantação de 

melhorias,  conforme informações técnicas trazidas pela f iscalização e gestão 

contratam em suas razões de pleito.  

 

O pleito de aditamento contém informações quanto às suas motivações e 

fundamentação técnica,  impacto no custo,  previsão orçamentária,  parecendo rob usto 

quanto à  reunião de esclarecimentos técnicos capazes de embasar a  decisão da 

Diretoria Colegiada – DICOL/DER-ES quanto à  sua formalização.   
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Governo do Estado do Espírito Santo 

Secretaria de Estado de Mobilidade e 

Infraestrutura - SEMOBI 

Departamento de Edificações e de Rodovias do 

Estado do Espírito Santo – DER/ES 

Vela lembrar ,  por f im,  que a  instrução técnica de cada setor tem como premissa a  

veracidade e exatidão dos dad os,  informações,  cálculos e  valores,  não cabendo a este 

relator a conferência de tais  informações.  

 

Diante do exposto,  considerando o que consta do processo,  sem adentrar no mérito 

de instrução de cada setor;  considerando a manifestação técnica da Superint endência 

Executiva Regional IV;  considerando que estão presentes os requisi tos de 

conveniência  e  oportunidade,  além do interesse público na conclusão dos projetos 

manifesto entendimento pela conveniência e  regularidade formal  da lavratura do 

Termo Aditivo de Valor autorizado ao Contrato N.º  0 26/2023,  havido com a empresa 

CONSTRUTORA ÁPIA S/A,  para  execução do objeto contratado,  desde que  

cumpridos os requisi tos constantes na Instrução de Serviço n.º  005 -N, de 30 de 

agosto de 2023.  

  Vitória,  29  de dezembro de 2025.  

 

 

 

Jeferson Garcia  Lima  

DIRETOR SETORIAL DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA DO DER-ES –  

DIREN/DER-ES 
    Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2.º 
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Governo do Estado do Espírito Santo 

Secretaria de Estado de Mobilidade e 

Infraestrutura - SEMOBI 

Departamento de Edificações e de Rodovias do 

Estado do Espírito Santo – DER/ES 

 

RELATO Nº 123/2025-DIREN/DER-ES 

 
RESOLUÇÃO DICOL Nº 123/2025 

 
Em conformidade com o Relato supramencionado, exposto pelo Diretor 
Setorial de Obras de Infraestrutura Logística do DER -ES, que fundamentou o 
mesmo com base nos documentos elaborados pela diretoria interessada, a 
Diretoria Colegiada desta Autarquia RESOLVE: Aprovar,  por unanimidade, o 
assunto constante no Relato nº 123/2025-DIREN/DER-ES, 2021-W4Q08, o 
qual foi incluído na Ata da 12ª Reunião Extraordinária da DICOL realizada no 
dia 29/12/2025. 

 

 

 
José Eustáquio de Freitas 

Presidente da DICOL 
Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2.º 

 
 

 

Décio Cruz Oliveira 
                           Membro da DICOL 
Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2.º 

 

Luiz Cesar Maretto Coura 
Membro da DICOL  

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2.º 

 
 
 
 

Edmar Fraga Rocha 
Membro da DICOL 

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2.º 

 

 
 
 

Melissa Yin Jantorno Menezes (Respondendo)  
Membro da DICOL  

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2.º 

 
 

 
 

Jeferson Garcia Lima 
Membro da DICOL 

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2.º 

 

 
 

                  Nilcemar Alves Cabral Junior 
Membro da DICOL  

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2.º 
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JEFERSON GARCIA LIMA
DIRETOR SETORIAL

DIREN - DER - GOVES
assinado em 29/12/2025 15:41:45 -03:00

JOSE EUSTAQUIO DE FREITAS
DIRETOR-GERAL

DIPRE - DER - GOVES
assinado em 29/12/2025 16:47:25 -03:00

DÉCIO CRUZ OLIVEIRA
DIRETOR SETORIAL

DIEGE - DER - GOVES
assinado em 29/12/2025 15:51:05 -03:00

LUIZ CESAR MARETTA COURA
DIRETOR SETORIAL

DIGEP - DER - GOVES
assinado em 29/12/2025 15:54:11 -03:00

EDMAR FRAGA ROCHA
DIRETOR SETORIAL

DIRAD - DER - GOVES
assinado em 29/12/2025 16:46:09 -03:00

MELISSA YIN JANTORNO MENEZES
DIRETORA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES (RESPONDENDO)

DIRED - DER - GOVES
assinado em 29/12/2025 16:15:01 -03:00

NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR
DIRETOR SETORIAL

DIROP - DER - GOVES
assinado em 29/12/2025 15:51:09 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 29/12/2025 16:48:50 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CLEIDE MARA NUNES DE SOUZA (SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX - DER - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-7FHSG2
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