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- Publicas - SETOP Rubrica:
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RELATO N* 007/2019-DIROP/DER-ES
A Diretoria Colegiada- DICOL/DER/ES

1. Identificacdo do Empreendimento

Processo: 83820370
Contrato: Contrato de Consultoria N°? 011/2017.
Objeto: Prestacao de servicos especializados de engenharia para

supervisdo e apoio a fiscalizacdo técnica, ambiental e de
regularidade fiscal e previdenciaria das obras rodoviarias de
implantag¢do, pavimentacdo, restauracao, duplicacdo, obras de
arte especiais e dos servicos de conservacao rodoviaria.
CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S.A

Diretoria . . . 3
] Diretoria de Engenharia - DIREN/DER-ES
interessada:
Autorizacdo para a formalizagdo do 3° Termo Aditivo de Valor
Assunto:

— Contrato de Consultoria N¢ 011/2017

2. Objeto do relato

Formalizacao do 3° Termo Aditivo de Valor ao Contrato de Consultoria N*®
011/2017. Prestacdo de servigos especializados de engenharia para supervisao
e apoio a fiscalizagdo técnica, ambiental e de regularidade fiscal e
previdenciaria das obras rodoviarias de implantagdo, pavimentacao,
restauragdo, duplicagdo, obras de arte especiais e dos servigos de
conservacio rodoviaria. CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S.A.

3. Da motivacdo do relato

Trata-se de pedido de formalizagdo do 3° Termo Aditivo Contratual
requerido pelo Superintendéncia Regional III, visando a alteragdo dos N
quantitativos da planilha de servigos contratados - sem a inclusdo de novos |
servicos - elevando o valor final do contrato em 20,19%, conforme
manifestacdo do Srs. Gestor e Fiscal do contrato a folha 01 a 28 dos autos.

O tema em questdo estd submetido a Diretoria Colegiada - DICOL em razao
do Decreto 3.955-R, de 21 de marco de 2016, devendo ser relatado na forma
requerida por seu Regimento Interno estabelecido em 08 de abril de 2016.

O processo tramitou pelos demais setores responsaveis por sua instrucao

técnica para, posteriormente, ser remetido a Procuradoria Juridica do DE
ES a qual emitiu o Parecer 03/2019 (fls. 154 a 164). \
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Posteriormente, ap6s demais instrugdes, foi recebido na Secretaria Executiva
e enviado a Diretoria Colegiada — DICOL, objetivando a assinatura do 3°
Termo Aditivo de Valor em referéncia, haja vista a competéncia do Colegiado
exarada no art. 22, incisos I e VI do Decreto n® 3.955-R de 21/03/2016.

4. Do impacto no prazo

Néo se aplica. O assunto ja foi tratado no 2? Termo Aditivo.

5. Do impacto no custo
O aditivo contratual pleiteado nestes autos, refere-se a alteracdo dos
quantitativos de servigos ja descritos em planilha prépria sem, contudo,
haver inclusdao de novos servigos.
A alteracdo de quantitativos, segundo a Nova Planilha de Servigos elaborada
pela Geréncia de Obras e Qualidade - GOQUA (fl. 78 a 81), representara um
reflexo financeiro de 20,19% sobre o valor inicial do contrato, ou seja, um
acréscimo de R$ 1.132.256,71 (um milhao, cento e trinta e dois mil, duzentos
e cinquenta e seis e setenta e um centavos), visto que houve 24,95% de
acréscimo e 4,76% de supressao.
Estes percentuais enquadram-se nos limites previstos no artigo 65, paragrafo
primeiro da Lei 8.666/93, bem como no que dispoe a Portaria SECONT/PGE
N¢ 01/2013.

6. Do orcamento

A Geréncia Financeira juntou informag¢des orc¢amentarias a folha 125 a 138,
informando a existéncia de disponibilidade or¢amentéria para a cobertura da
despesa

As fls. 139, o Sr. Diretor-geral, em observancia ao preceituado no art. 16,
incisos I e II da Lei Complementar n® 101 de 4 de maio de 2000, declarou a
Existéncia de Recurso Orc¢amentario, informando que os recursos para
atender as despesas do exercicio de 2019 estdo incluidos na proposta do
Plano Plurianual vigente e no orgamento do DER/ES.

Tais despesas serdo provenientes de linha de crédito do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econémico e Social — BNDES, haja vista o Contrato de
Financiamento n® 12.2.1155.1, na forma do Parecer/Consulta TC 003/2005,
constante no Compéndio PGE/2018 e na Portaria PGE/SEFAZ/SEP/SECONT n®
001-R de 25 de junho de 2018. Programa de Trabalho 26.782.0595.2103, a
Natureza da Despesa 4.4.90.35.00.

As fls.172, a Geréncia Financeira — GEFIN/DER-ES informa, ainda, que ate a
data de 01/02/2019 a Secretaria de Estado de Economia e Planejamento - SEP

havia liberado 1/12 avos do orcamento, motivo pelo qual nao poderia juntarn
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aos autos Nota de Reserva do valor do aditivo. Informa, porém, que apés
liberagao do or¢amento, a mesma sera liberada.

Ademais, ainda que apenas a quantia de 1/12 avos do orcamento tenha sido
liberada, registro que ha Parecer da Procuradoria Geral do Estado, no sentido
de que nao ¢ necessaria a existéncia de recursos financeiros para que se
proceda o empenho da despesa (fls. 208).

Ha ainda informacdo de que os recursos estdo garantidos para a execugdo do
empreendimento, visto que serd financiado pelo Banco Nacional do
Desenvolvimento - BNDES/PROPAE.
7. Da Procuradoria Juridica do DER-ES - PJ/DER-ES

A Procuradoria Juridica se manifestou pela possibilidade juridica da
realizagdo do 3° Termo Aditivo de valor desde que atendidas todas as
recomendacgoes exaradas em seu Parecer, fls. 154 a 164, em especial a
autorizacdao da Comissao de Melhoria da Eficiéncia e Racionalizacdao de
Gastos Publicos — CMERGP quanto ao prosseguimento do presente aditivo,
conforme disposto nos artigos 11 e 12 do Decreto 4350-R/2019.

Manifestou-se, também, pelo esclarecimento das justificativas técnicas para o
aditivo apresentadas pela Superintendéncia Regional 3; pela comprovacdo da

\Jx) disponibilidade orcamentaria para custeio do dispéndio; pela verificacao da
: disponibilidade de crédito e futura inclusdo de documentos que comprovem

reforgco de garantia e regularidade fiscal da contratada.

8. Da USCI/SECONT
Frisa-se que o presente contrato fica dispensado de andlise prévia da
SECONT conforme Decreto Estadual N° 4164-R, artigo 1¢, paragrafos 2% e 4% e
da Resolugdo CONSECT N*© 009/2018, artigo 2°, paragrafo 2°.

9. Do Diretor de Operagdoes - DIROP/DER-ES

Trata-se de pedido de formalizacdo do 3° Termo Aditivo Contratual
requerido pelo Superintendéncia Regional III, visando a alteracdo dos
quantitativos da planilha de servigos contratados - sem a inclusao de novos
servicos - elevando o valor final do contrato em 20,19%, conforme
manifestagdo do Srs. Gestor e Fiscal do contrato a folha 01 a 28 dos autos.

O processo tramitou pelos setores responsaveis por sua instrugao técnica

para, posteriormente, ser remetido a Procuradoria Juridica do DER-ES a qual
emitiu o Parecer 03/2019 (fls. 154 a 164).

O referido parecer fez uma série de recomendagdes as quais foram todas
atendidas a partir das folhas 166 dos autos.

A folha 78 a 81, costa planilha consolidada elaborada pela Geréncia de
Projetos e Orgamentos para o calculo da vantajosidade em atencao a/Le'
Estadual N° 10.577/2016. Vantajosidade confirmada as folhas 83/85. / X
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As folhas 135 e 166, ha manifestacdo expressa de que o contrato em
referéncia é financiado, integralmente, pelos recursos do BNDES/PROPAE, e
que tais recursos estdo a disposigdo de sua execugao.

H4, também, manifestacdo da Diretoria de Engenharia, as folhas 169 a 170,
reportando-se a todas as recomendagbes da Procuradoria Juridica, em
especial aquela que trata de remessa dos autos a CMERGP por forga do
Decreto Estadual 4350-R/2019.

A DIREN/DER-ES registra que esta Comissdo se destina a verificar a
necessidade de contingenciamento de gastos do Tesouro (fonte 001), o que
nado se aplica ao presente contrato, cujos recursos advém de outra fonte (142),
conforme se vé as fls. 134.

Tal recurso ja estava destinado desde o convénio com o BNDES no ano de
2012, motivo pelo qual entende-se desnecessario remessa dos autos a referida
Comissdo para analise e autorizacao.

As fls.172, a Geréncia Financeira — GEFIN/DER-ES informa, ainda, que até a
data de 01/02/2019 a Secretaria de Estado de Economia e Planejamento - SET
havia liberado 1/12 avos do orcamento, motivo pelo qual ndo poderia juntar
aos autos Nota de Reserva do valor do aditivo. Ratifica, porém, que a
despesa ¢ financiada com recursos de operagao de crédito interna — PROPAE/
BENDES, e foi incluida na LOA 2019.

Informa, por fim, que apds a liberagcao do orgamento, a referida Nota de
Reserva sera juntada.

Ademais, ainda que apenas a quantia de 1/12 avos do or¢camento tenha sido
liberada, registro que ha Parecer da Procuradoria Geral do Estado no sentido
de que nao ¢ necessaria a existéncia de recursos financeiros para que se
proceda o empenho da despesa. A referida Lei impde que o ordenador da despesa
ateste que o empenho ou a licitagdo tenham adequagdo orcamentdria e financeira, ou
seja, que a agdo governamental tenha, no orcamento corrente, dotacdo especifica e
suficiente. Ndo ha necessidade de que o numerdrio necessdrio para suportar aR
despesa exista no momento da declaracio, basta que sua arrecadacdo futura esteja
calcada em bases sdlidas. (fls. 208).

Insisto na informagao de que os recursos estao garantidos para a execugdo do

empreendimento, visto que serd financiado pelo Banco Nacional do
Desenvolvimento - BNDES/PROFPAE.

Registro, por fim, a manifestagio da GELIC as folhas 206 quanto \
atualizacao da Minuta do Termo Aditivo ora pleiteado, bem como quanto a

juntada das certiddes de regularidade fiscal, juridica, trabalhista e a garantia

contratual como novo valor estabelecido no aditivo pleiteado. | N
: ; . & o ; ; N

Ha, por fim, manifestacdo da Sr? Secretaria Executiva encaminhando os autos

a apreciacdo da Diretoria Colegiada para deliberacgao, decisdo e assinatura do

Aditivo de Valor ao Contrato de Consultoria 01/2015, haja vista a
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competéncia do Colegiado exarada no art. 2%, incisos I e VI do Decreto n®
3.955-R de 21/03/2016.

Pelo exposto considerando o que consta do processo, especialmente a
previsao orgamentaria e o parecer da Procuradoria Juridica quanto a
legalidade em proceder o aditivo pleiteado, manifesto entendimento pela
possibilidade de lavratura do aditivo pleiteado ao Contrato 011/2017 havido
com a empresa CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S.A.

Vitoria/ES, 19 de fevereiro de 2019.
Gustavo Perir de Medeiros Teixeira
Diretor de Operac¢gles do DER-ES — DIROP/DER-ES
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Em conformidade com o Relato supramencionado, exposto pelo Diretor de
Opera¢des do DER-ES - DIROP/DER-ES, que fundamentou o mesmo com
base em documentos elaborados pela diretoria interessada, juntados pela
Geréncia Financeira, pela Geréncia de Licitacdes e Contratos e, ainda, com
base no parecer da Procuradoria Juridica, a Diretoria Colegiada desta
autarquia RESOLVE aprovar, por unanimidade, o assunto constante no
Relato n® 007/2019-DIROP, inserto nos autos, o qual foi incluido na Ata da
4% Reuniao da DICOL realizada no dia 19 de fevereiro de 2019.

!

Luiz Cesar M: retta Coura Rodrigo ]osié Cogta Nobrega
Presidente da DICOL Membro da/DICOL

- g5

Eislrt;{a. \Fraga R§cha Gubtayo Perin de Medeiros Teixeira
Membrd da DICOL Membro da DICOL
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