Processo n® 79616518
Governo do Estado do Espirito Santo

) Folha:
Secretaria de Estado dos Transporte € Obras )
- Publicas - SETOP Rubrica:
Departamento de Estradas de Redogem
do Estoda do Expirito Sarto. DER — Departamento de Estradas e Rodagem Setor:

do Espirito Santo

1.

3.

. Diretoria

RELATO N* 021/2019-DIRAD/DER-ES

A Diretoria Colegiada- DICOL/DER/ES

Identificacio do Empreendimento
Processo: 79616518.
Contrato: Contrato de Empreitada N° 005/2014. Certame 043/2013.
Objeto: Execucao de servigos de estabilizacdo de talude e execugao de

baia de acesso na rodovia ES-165, trecho: entroncamento da ES-
264 (Lajinha) até o entroncamento com a BR-262 (Fazenda do
Lt Estado), com extensdo de 321,160m, sob circunscricdo da
Superintendéncia Regional 1 — SR1/DER-ES.

) Diretoria de Engenharia - DIREN/DER-ES.
interessada:

Autorizagdo para a formalizacdo do 1° Termo Aditivo de Valor

AABEEILRYS ao Contrato de empreitada N° 005/2014

Objeto do relato

Necessidade de autorizacdo da Diretoria Colegiada do DER-ES -
DICOL/DER-ES, para formaliza¢do do 1° Termo Aditivo de Valor ao Contrato
de empreitada N? 005/2014, firmado com a empresa AMF Engenharia e
Servicos Ltda.

Da motivag¢do do relato

Trata-se de pedido de formalizagdo do 1° Termo Aditivo Contratual
requerido pela contratada, visando a alteragdo dos quantitativos da planilha
de servicos contratados, com a inclusdo de novos servigos, elevando o valor
final do contrato em 21,29%. O pedido conta com corroboragao da gestdo do
contrato, conforme manifestacdo as fls. 23 e 24 dos autos, inclusive
afirmando que trata-se de adequacdo técnica, preservando a concepgéo
original de forma a ndo alterar o projeto.

O tema em questdo esta submetido a Diretoria Colegiada - DICOL em razao
do Decreto 3.955-R, de 21 de marco de 2016, devendo ser relatado na forma
requerida por seu Regimento Interno estabelecido em 08 de abril de 2016.

O processo tramitou pelos demais setores responsaveis por sua instrugao

técnica para, posteriormente, ser remetido a Procuradoria Juridica do DER-
ES a qual emitiu o Parecer 13/2019 (fls. 373 a 382).
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Posteriormente, apds demais instrugdes, foi recebido na Secretaria Executiva
e enviado a Diretoria Colegiada — DICOL, objetivando a assinatura do 3°
Termo Aditivo de Valor em referéncia, haja vista a competéncia do Colegiado
exarada no art. 22, incisos I e VI do Decreto n? 3.955-R de 21/03/2016.

4. Do impacto no prazo

Nao se aplica.

5. Do impacto no custo
O aditivo contratual pleiteado nestes autos, refere-se ao acréscimo de
servicos ja descritos em planilha propria, fl. 273 a 278.
Os autos foram encaminhados a Geréncia de Projetos e Orcamento
GEPRO/DER-ES, que, as fls 306 a 315), apresenta planilha com or¢amento dos
novos servigcos pleiteados neste aditivo.
Manifestacao da Geréncia de Obras e Qualidade do DER-ES - GOQUA/DER-
ES, registra que sobre os novos servigos, foi aplicado o fator de desconto da
licitagdo (0,8388) e que sua inclusdao representara um reflexo financeiro de
21,29% sobre o valor inicial do contrato, ou seja, um acréscimo de R$
427.684,05 (quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais
e cinco centavos), imponho ao contrato o valor de R$ 2.436.141,18 (dois
milhdes, quatrocentos e trinta e seis mil, cento e quarenta e um reais e
dezoito centavos).
Registro que os percentuais de acréscimo se enquadram nos limites previstos
no artigo 65, paragrafo primeiro da Lei 8.666/93, bem como no que dispde a
Portaria SECONT/PGE N° 01/2013.

6. Do orcamento

A Geréncia Financeira juntou Folha de Informacao Orgamentaria, FIO
012/2019, de acordo com a distribuicdo financeira apresentada pela
GOQUA/DER-ES a folha 324 e 325, informando a existéncia de
disponibilidade orgamentdaria para a cobertura da despesa.

As fls. 358, o Sr. Diretor-geral, em observancia ao preceituado no art. 16,
incisos I e II da Lei Complementar n? 101 de 4 de maio de 2000, declarou a
Existéncia de Recurso Or¢amentario, informando que os recursos para

atender as despesas do exercicio de 2019 estdo incluidos na proposta do

Plano Plurianual vigente e no orgamento do DER/ES, sendo tais despesas
provenientes do Tesouro (fonte de recurso 0101). ~

/
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7. Da Procuradoria Juridica do DER-ES - PJ/DER-ES

A Procuradoria Juridica se manifestou pela possibilidade juridica da
realizacdo do 1¢ Termo Aditivo de valor desde que atendidas todas as
recomendagGes exaradas em seu Parecer, fls. 373 a 382, em especial quanto a:
i) analise conclusiva por parte da gestdo e fiscalizacio do contrato, em
relacdo a proposta do aditivo apresentado pela contratada e ii) pelo
esclarecimento das justificativas técnicas para o aditivo apresentadas pela
contratada; iii) pela comprovagdo de empenho ou reserva que comporte a
despesa aditada.

8. Da USCI/SECONT
Frisa-se que o presente contrato fica dispensado de analise prévia da
SECONT conforme Decreto Estadual N° 4164-R, artigo 1°, pardgrafos 2% e 4° e
da Resolug¢do CONSECT N° 009/2018, artigo 22, pardgrafo 2°.

9. Do Diretor de Administragio - DIRAD/DER-ES

Trata-se de pedido de formaliza¢do do 12 Termo Aditivo Contratual de valor,
requerido pela contratada, visando a inclusdo de novos servigos, nos termos
solicitados pela contratada as fls. 01 a 13, bem como justificados pela
fiscalizacdo e gestao do contrato as fls. 15 a 24, elevando o valor final do
contrato em 21,29%, afirmando, inclusive, que trata-se de adequacdo técnica,

preservando a concepgao original de forma a nao alterar o projeto.

P Foram juntadas as fls. 25 a 302, planilhas e demais documentos necessarios a
analise do ajuste, de modo que os autos foram encaminhados a GEPRO/DER-
ES para elaboracao de or¢camento dos novos servigos as fls. 273 a 278, que as
fls. 306 a 315, apresenta planilha com or¢amento dos novos servicos

pleiteados neste aditivo.

Com esta instrucdo, os autos foram encaminhados a GOQUA/DER-ES, que
registra que sobre os novos servicos, foi aplicado o fator de desconto da

"\\ licitagdo (0,8388), representando um reflexo financeiro de 21,29% sobre o

[ : Q\valor inicial do contrato, ou seja, um acréscimo de R$ 427.684,05
[ (quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinco
centavos), imponho ao contrato o valor de R$ 2.436.141,18 (dois milhdes,
quatrocentos e trinta e seis mil, cento e quarenta e um reais e dezoito

.« centavos).

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, n® 1501 - Ilha de Santa Maria - Vitéria-ES - CEP: 29.051-015



Processo n° 79616518
Governo do Estado do Espirito Santo

Folha:
Secretaria de Estado dos Transporte e Obras )

D E - Publicas - SETOP Rubrica:
Ewiatiiasoe ™" DER — Departamento de Estradas e Rodagem Setor:

do Espirito Santo

A GOQUA/DER-ES, informa, ainda, que ficou demonstrada a manutencao do
desconto ofertado pela contratada apés analise do aditivo pleiteado (fl. 325)

e junta nova planilha de servigos as fls. 326 a 330.

Desta feita, houve manifestacio do Sr. Diretor de Engenharia do DER-ES, no
sentido de demonstrar o atendimento ao artigo 18 da Instrucdo de Servigo
DER-ES 007/2015 e sanear aos autos.

A Geréncia Financeira - GEFIN/DER-ES juntou Folha de Informacao
Orcamentéaria, FIO 012/2019, de acordo com a distribuigdo financeira
apresentada pela GOQUA/DER-ES a folha 324 e 325, informando a existéncia

de disponibilidade orcamentaria para a cobertura da despesa.

As fls. 358, o Sr. Diretor-geral, em observéancia ao preceituado no art. 16,
incisos I e II da Lei Complementar n® 101 de 4 de maio de 2000, declarou a
Existéncia de Recurso Org¢amentario, informando que os recursos para
atender as despesas do exercicio de 2019 estdo incluidos na proposta do
Plano Plurianual vigente e no or¢camento do DER/ES, sendo tais despesas,

provenientes do Tesouro (fonte de recurso 0101).

A Geréncia de Licitacdes e Contratos — GELIC/DER-ES, juntou as folhas 360 a
370 documentagdo referente a regularidade da contratada, bem como Minuta

de Contrato a ser firmada ap6s autorizagdo para sua assinatura.

A Procuradoria Juridica se manifestou pela possibilidade juridica da
realizagdo do 1° Termo Aditivo de valor desde que atendidas todas as
recomendagbes exaradas em seu Parecer, fls. 373 a 382, em especial quanto a:
i) analise conclusiva por parte da gestdo e fiscalizacdo do contrato, em
relagdo a proposta do aditivo apresentado pela contratada e ii) pelo
esclarecimento das justificativas técnicas para o aditivo apresentadas pela
contratada; iii) pela comprova¢do de empenho ou reserva que comporte a
despesa aditada.

Tais providéncias foram tomadas com a manifestacdo do Gestor do contrato
em referéncia, as fls. 385 a 387, bem como pela GEFIN/DER-ES as fls. 391 a
393,

Desta feita, os autos foram encaminhados pela Secretaria Executiva do DER-
ES - SECEX/DER-ES ao Sr. Diretor de Administracdo, subscritor da peca,
para analise e elaboracdo do relato visando apresentacdo do pleito a
Diretoria Colegiada do DER-ES — DICOL/DER-ES, haja vista a competéncia
do Colegiado exarada no art. 29, ( dsos I e VI do Decreto n® 3.955-R de
21/3/2016. \
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Pelo exposto considerando o que consta do processo, especialmente a
instrucdo técnica, previsdo orcamentdria e o parecer da Procuradoria Juridica
quanto a legalidade em proceder o aditivo pleiteado, manifesto entendimento
pela possibilidade de lavratura do aditamento de valor referente Contrato

005/2014, firmado com a empresa AMF Engenharia e Servicos Ltda.

Vitéria/ES, 17 de junho de 2019.

Diretor de Administrac3 do ER-ES - DIRAD/DER-ES
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Em conformidade com o Relato supramencionado, exposto pelo Diretor de
Administracio do DER-ES, que fundamentou o mesmo com base em
documentos elaborados pela diretoria interessada, juntados pela
Superintendéncia de Empreendimentos Urbanos, Geréncia Financeira, pela
Geréncia de Licita¢gdes e Contratos e, ainda, com base no parecer da
Procuradoria Juridica, a Diretoria Colegiada desta autarquia RESOLVE
aprovar, por unanimidade, o assunto constante no Relato n® 021/2019-
DIRAD/DER-ES, inserto nos autos, o qual foi incluido na Ata da 112
Reunido da DICOL realizada no dia 17 de junho de 2019.

i

[

Luiz Cesar Mare a\Coura Rodrigo José Costi[ Nobrega
PRESIDENTE DA\DICOL MEMBRO DA DICOL
! -
]%Elgé_r Fraigg Rocha Gustavo Perin de Medeiros Teixeira
MEMBRO DA DICOL MEMBRO DA DICOL
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