Processo n° 85739049
Governo do Estado do Espirito Santo Folha:
Secretaria de Estado dos Transporte € Obras ] '
D E R- ES Publicas - SETOP Rubrica:
P g DER — Departamento de Estradas e Rodagem Setor:
do Espirito Santo
AV RELATO N°029/2019-DIRAD/DER/ES s
A Diretoria Colegiada- DICOL/DER/ES
1. Identificacdo do Empreendimento
Processo: 85739049
Edital: Concorréncia Pablica n® 004/2017.
Objeto: Complementagdo das obras de pavimentacio das rodovias ES-

493 e ES-185, trecho: Divino Sao Loureng¢o - Entr. ES-185
(Pratinha do Jocelino) e Entr. ES-493 — Inicio do pavimento
“Caminhos do Campo” para Sdo Tiago, com extensio de 12,54
Km, sob circunscrigdo da Superintendéncia Regional 2 -
SR2/DER-ES, conforme descrito na planilha orgamentaria e
Termo de Referéncia anexos ao Edital de Concorréncia N.°
004/2017

Diretoria Diretoria de Engenharia — DIREN/DER-ES _
interessada: /

Autorizagdo para assinatura de Contrato Administrativd—
Assunto: relativo ao objeto ja descrito com a empresa 2.2 colocada no

certame 004/2017. A. Madeira Indtustria e Comércio Ltda.

Execug¢do do remanescente da obra. B

2. Objeto do relato
Autorizacdo para assinatura de Contrato Administrativo relativo ao objeto ja
descrito com a empresa 2.2 colocada no certame 004/2017 qual seja A.
Madeira Indtastria e Comércio Ltda, para execucao do remanescente da obra
nas mesmas condigGes da proposta vencedora do certame. Tﬁ\

3. Da motivacido do relato

A rescisdo do contrato 024/2017, firmado com a empresa Praenge Construtora
Eireli EPP, operada através do processo 85026000, motivou a Diretoria de
Engenharia do DER-ES - DIREN/DER-ES a requerer o chamamento da °
empresa segunda colocada no certame 004/2017, para assinatura de contrato
para execugao dos servigos remanescentes da obra em referéncia, o que foi
feito através da CI/DER-ES/DIREN/DER-ES/N.® 049/2019, que inaugura os
autos.

Apés tramitagdo em outros setores do Departamento, o processo foi enviado
a Secretaria Executiva do DER-ES - SECEX/DER-ES para providéncias e
demais expedientes necessarios a sua instrugdo, sendo, por fim, remetido a
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Processo n° 85739049
Governo do Estado do Espirito Santo Eolh
a:

Secretaria de Estado dos Transporte e Obras )
- Publicas - SETOP Rubrica:

Departamento de Estradas da Rodagem

do Evoda do Expirio Sanl. DER - Departamento de Estradas e Rodagem Setor:
do Espirito Santo
Diretoria Colegiada - DICOL/DER-ES, objetivando autoriza¢ao para

assinatura de contrato com a empresa segunda colocada no certame em

referéncia para execugao do objeto ja descrito, haja vista a competéncia do
Colegiado exarada no art. 2° inciso I e VI do Decreto n® 3.955-R de
21/03/2016.

4. Do impacto no prazo
Conforme Termo de Referéncia do Edital 004/2017, constante no bojo do
processo 85026000 e Minuta Contratual juntada as fls. 303 a 314 destes autos,
foi indicado prazo de 365 dias corridos para execugao do objeto.

5. Do impacto no custo
O orcamento atualizado do DER-ES é de R$ 17.940.239,46 (dezessete milhdes,
novecentos e quarenta mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e seis
centavos) conforme resumo do orgamento revisado com data-base de
janeiro/2018 as folhas 64 a 69.
Apds a realizacao da Licitacao 004/2017, constatou-se como licitante
vencedor a empresa Praenge Construtora Eireli EPP, com valor ofertado de
R$ 13.300.774,09 (treze milhoes, trezentos mil, setecentos e setenta e quatro
reais e nove centavos), conforme se vé as a fls. 36 a 50.
Apds a rescisdo do contrato, restou um saldo remanescente de RS
11.478.518,19 (onze milhdes, quatrocentos e setenta e oito mil, quinhentos e
dezoito reais e dezenove centavos), sendo que, devido ao cronograma das
obras, a distribuigdo financeira prevé para o ano de 2019 um desembolso de
5.148.383,72 (cinco milhdes, cento e quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e
trés reais e setenta e dois centavos), e para ao nio de 2020, um desembolso
de 6.330.134,47 (seis milhdes, trezentos e trinta mil, cento e trinta e quatro
reais e quarenta e sete centavos).

6. Do orcamento
Diante do valor do remanescente, a Gerencia Financeira atualizou a Folha de
Informacgio Orgamentaria (fl. 117) sob o ntumero 085/2019, informando,
inclusive, que trata-se de recurso proveniente de linha de crédito do Banco "%
Nacional do Desenvolvimento Econdmico e Social — BNDES, haja vista o
contrato de financiamento N. 12.2.1155.1. Juntou também, a fl. 116, Nota de
Reserva Orcamentéaria 2019NR00446.

A fl. 119, o Sr. Diretor-geral, em observancia ao preceituado no art. 16, &“
incisos I e 1T da Lei Complementar n® 101 de 4 de maio de 2000, declarou a \
existéncia de Recurso Orcamentario, informando que o recurso para atender "\L_
as despesas dos exercicios de 2019 e 2020 esta incluido na proposta do Plano
Plurianual vigente e no orgamento do DER/ES, sendo proveniente de linha de
crédito do Banco Nacional do Desenvolvimento Econdmico e Social — BCBE
haja vista o contrato de financiamento N. 12.2.1155.1.
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7. Da Procuradoria Juridica do DER-ES e SECONT

A Procuradoria Juridica do DER-ES - PJ/DER-ES, ja emitiu o Parecer 18/2019
no processo 85026000, no qual se operou a rescisdo contratual com a empresa
vencedora do certame, parecer este juntado as fls. 121 a 128. Em sua
manifestagdo, deixando explicito o entendimento de que, uma vez operada a
rescisdao contratual, como foi o caso, ha possibilidade de contratacdo direta

dos servigos remanescentes, conforme registrado no artigo 24, inciso XI, da
Lei 8.666/93.

A SECONT, também manifestou-se conforme Manifestagdo Técnica — USCI-
DER / SECONT n® 026/2019 de fls. 133 a 139, informando que i) os autos nao
estdo instruidos com metodologia utilizada para os cédlculos do reajuste; ii)
que ndo ha indicagdo de qual tabela foi considerada para a obtencdo dos
valores e iii) que hd servigos que ndo constam na referida tabela.

8. Do Diretor de Administracio do DER/ES

A rescisdao do contrato 024/2017, firmado com a empresa Praenge Construtora
Eireli EPP, operada através do processo 85026000, motivou a Diretoria de
Engenharia do DER-ES - DIREN/DER-ES a requerer o chamamento da
empresa segunda colocada no certame 004/2017, para assinatura de contrato
para execucdao dos servigos remanescentes da obra em referéncia, o que foi
feito através da CI/DER-ES/DIREN/DER-ES/N.? 049/2019, que inaugura os
autos.

A rescisdo considerada nestes autos, tratam da situacdo geral informada
Desta feita, o Sr. Diretor-geral, a fl. 31, convocou a empresa A. Madeira
Indastria e Comércio Ltda, segunda colocada no Certame Licitatério para
realizacdo dos servigos remanescentes do contrato em referéncia, a qual
manifestou interesse em assumir os servigcos remanescentes da obra. .
Os autos foram remetidos a Diretoria de Engenharia do DER-ES - |
DIREN/DER-ES, no intuito de que fosse instruido com as informacdes
técnicas necessarias a nova contratagdo pretendida, instrucao feita pela
Geréncia de Projetos e Orgamento — GEPRO/DER-ES e pela Geréncia de Obra

s s
e Qualidade - GOQUA/DER-ES. |
A GEPRO/DER-ES, instruiu os autos com a Planilha Or¢amentaria atualizaday \

(fls. 37 a 41), apresentando or¢amento atualizado sem desoneragdo no valor

de R$ 17.940.239,46 (dezessete milhdes, novecentos e quarenta mil,
duzentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) conforme resuW

do or¢gamento revisado com data-base de janeiro/2018 as folhas 64 a 69.

Apds a realizacdo da Licitagdo 004/2017, constatou-se como licitante
vencedor a empresa Praenge Construtora Eireli EPP, com valor ofertado de
R$ 13.300.774,09 (treze milhdes, trezentos mil, setecentos e setenta e quatro
reais e nove centavos), conforme se vé as a fls. 36 a 50.

Apbs a rescisdo do contrato, restou um saldo remanescente de R$
11.478.518,19 (onze milhdes, quatrocentos e setenta e oito mil, quinhentos e
dezoito reais e dezenove centavos), sendo que, devido ao cronograma das
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obras, a distribuicdo financeira prevé para o ano de 2019 um desembolso de
5.148.383,72 (cinco milhdes, cento e quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e
trés reais e setenta e dois centavos), e para ao ndo de 2020, um desembolso
de 6.330.134,47 (seis milhoes, trezentos e trinta mil, cento e trinta e quatro
reais e quarenta e sete centavos).

No entanto, com o advento da Lei 10.999/19, que revogou o paragrafo unico
do artigo 9.2 da Lei 10.577/16, dispositivo que impunha analise unitaria dos
servicos, os autos foram, novamente, remetidos a GOQUA/DER-ES para
reanalise, desta vez ignorando o comando do dispositivo revogado, o que fez
com que o valor do remanescente fosse definido em 11.478.518,19 (onze
milhdes, quatrocentos e setenta e oito mil, quinhentos e dezoito reais e
dezenove centavos).

A GOQUA/DER-ES informa, também, que a proposta vencedora do certame
004/2017, com os valores atualizados de acordo com os indices de
reajustamento, ¢ mais vantajosa do que a planilha do orgamento do DER-ES
atualizada para janeiro/2018 (fls. 103/104).

Quanto a esta questdo, importante frisar que a empresa segunda colocada no
certame, aceitou a realizacdo do remanescente nas mesmas condigbes da
contratagdo inicial, ou seja, da proposta que venceu o certame 004/2017.
Diante do valor do remanescente, a Geréncia Financeira atualizou a Folha de
Informacdao Orcamentaria (fl. 117) sob o ntmero 085/2019, informando,
inclusive, que trata-se de recurso proveniente de linha de crédito do Banco
Nacional do Desenvolvimento Econémico e Social - BNDES, haja vista o
contrato de financiamento N. 12.2.1155.1. Juntou também, a fl. 116, Nota de
Reserva Orgamentdria 2019NR00446.

A fl. 119, o Sr. Diretor-geral, em observancia ao preceituado no art. 16,
incisos I e II da Lei Complementar n® 101 de 4 de maio de 2000, declarou a
existéncia de Recurso Orgamentario, informando que o recurso para atender
as despesas dos exercicios de 2019 e 2020 estd incluido na proposta do Plang
Plurianual vigente e no or¢camento do DER/ES, sendo proveniente de linha d
crédito do Banco Nacional do Desenvolvimento Econdémico e Social - BNDES,
haja vista o contrato de financiamento N. 12.2.1155.1.

A Geréncia Obras e Qualidade — GOQUA/DER-ES, juntou aos autos, fls.
141/142, os esclarecimentos devidos quanto ao método utilizado para os
calculos do reajuste dos indices quanto a fonte utilizada para obtencao dos
indices adotados. A Geréncia de Projetos e Or¢amento do DER-ES -
GEPRO/DER-ES, juntou as composigdes de preco (fls. 145 a 291) e
esclarecimentos técnicos (fl. 292/293), atendendo as recomendag¢des da
SECONT/USCI-DER-ES.

Ademais, a Geréncia de Licita¢oes e Contratos — GELIC/DER-ES, juntou tod
documentagdo relativa a regularidade da futura contratada, bem como
Minuta de Contrato a ser assinado em funcdo da contratagdo pleiteada,
conforme se 1é as fls. 297 a 343.
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Sendo assim, considerando, toda instrucao técnica juntada pelos setores

responsaveis a regular instrucdo dos autos, manifesto-me pela autorizacio
para assinatura de contrato com a empresa segunda colocada no certame
004/2017, A. Madeira Indtstria e Comércio Ltda, com vistas a execucgao dos
servicos remanescentes, relativos a4 complementacio das obras de
pavimentacao das rodovias ES-493 e ES-185, trecho: Divino Sio Lourengo —
Entr. ES-185 (Pratinha do Jocelino) e Entr. ES-493 — Inicio do pavimento
“Caminhos do Campo” para Sio Tiago, com extensdao de 12,54 Km, sob
circunscrigdo da Superintendéncia Regional 2 - SR2/DER-ES, conforme
descrito na planilha orgamentéria e Termo de Referéncia anexos ao Edital de
Concorréncia N.? 004/2017

Vitéria/ES, 5 de agosto de 2019.

Va

E raga| Rocha
DIRETOR DE ADMINIS AO DO DER-ES - DIRAD/DER-ES
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Processo n° 85739049
Governo do Estado do Espirito Santo

. Folha:
Secretaria de Estado dos Transporte e Obras )
- Publicas - SETOP Rubrica:
Deparicmento do Estradas de Rodagem
do Estodo do Epirito Santo, DER — Departamento de Estradas e Rodagem Setor:

do Espirito Santo

Em conformidade com o Relato supramencionado, exposto pelo Diretor de
Administracio do DER-ES, que fundamentou o mesmo com base nos
documentos elaborados pela diretoria interessada, no Parecer da
Procuradoria Juridica do DER-ES referente ao processo 85026000, bem como
no Relato N°011/2019-DIRAD/DER/ES, a Diretoria Colegiada desta autarquia
RESOLVE: aprovar, por unanimidade, o assunto constante no Relato n®
029/2019-DIRAD/DER/ES, inserto nos autos, o qual foi incluido na Ata da
14* Reunido da DICOL realizada no dia 5/8/2019.

{ ;f_.-’ff .

Luiz Cesar are’ﬁa Coura Rodrigo José Costa Xébrega
PRESIDENTE DA DICOL MEMBRO DA DICOL

gl 2

ar Fragé Rocha ustavo Perin de Medeiros Teixeira
BRO DAJDICOL MEMBRO DA DICOL
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