. Processo n° 85935387
Governo do Estado do Espirito Santo Folha:
Secretaria de Estado dos Transporte e Obras =
- Publicas - SETOP Rubrica:
it i zam. ™ DER - Departamento de Estradas e Rodagem Setor:
do Espirito Santo
i RELATO N¢ 033/2019-DIROP/DER/ES
A Diretoria Colegiada
1. Identificagdo do Empreendimento
Processo: 85935397
Objeto: Reabilitagdo da rodovia ES-357, trecho: Boapaba
(entroncamento ES-080) - Baunilha (entroncamento BR-

259), com extensao de 17,5 km, sob circunscricio da
Superintendéncia Regional 3 do DER-ES - SR3/DER-ES,
conforme descrito na Planilha Orgamentéaria e Termo de
Referéncia anexos ao Edital de Concorréncia N.¢ 031/2013.

Diretoria Diretoria de Engenharia - DIREN/DER-ES
h interessada
U : Autorizacdo para lavratura de Termo Aditivo de Valor ao
Assunto: contrato de empreitada N.? 045/2013, firmado com a

empresa Contek Engenharia S/A. Edital de Concorréncia
N.? 031/2013

2. Objeto do relato
Autorizacdo para lavratura de Termo Aditivo de Valor ao contrato de
empreitada N.? 045/2013, firmado com a empresa Contek Engenharia
S/A. Edital de Concorréncia N.? 031/2013.

3. Da motivacdo do relato E

Trata o presente processo de pedido de revisdao de projeto em fase de

obras, encaminhado pela Superintendéncia Regional 3 — SR3/DER-ES, 5
responsdvel pela geréncia e fiscalizagdo do contrato 045/2013, cujo o
objeto é a Reabilitagdo da rodovia ES-357, trecho: Boapaba
(entroncamento ES-080) - Baunilha (entroncamento BR-259), com
extensdo de 17,5 km, sob circunscri¢do da Superintendéncia Regional 3

do DER-ES — SR3/DER-ES, conforme descrito na Planilha Orcamentaria e

Termo de Referéncia anexos ao Edital de Concorréncia N.? 031/2013.

O relato dos autos se dd em razédo de que o assunto a se deliberar, neste

caso aditamento de valor contratual, é de competéncia do Colegiado,

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, n® 1501 - Ilha de Santa Maria - Vitéria-ES - CEP: 29.051-015



Processo n° 85935387
Governo do Estado do Espirito Santo

Folha:

Secretaria de Estado dos Transporte e Obras -

D E R = ES Piblicas - SETOP Rubrica:
st " DER — Departamento de Estradas e Rodagem Setor:

do Espirito Santo

que assim o faz mediante anélise das conclusdes do relato apresentado,
conforme art. 29, incisos I e VI do Decreto n® 3.955-R de 21/03/2016.

4, Do impacto no prazo
Nao se aplica.

5. Do impacto no custo

O presente aditivo, se formalizado, impOe ao contrato, na forma
solicitada pela fiscalizagdo e com os elementos encaminhados pela
SR3/DER-ES, novo valor total ao contrato, no montante de RS$
39.550.476,53 (trinta e nove milhdes, quinhentos e cinquenta mil,
quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e trés centavos),
representando um reflexo financeiro de 24,69% sobre o valor inicial do
contrato, ou seja, R$ 7.832.611,62 (sete milhdes, oitocentos e trinta e dois
mil, seiscentos e onze reais e sessenta e dois centavos), havendo um

acréscimo de 24,69% de servigos e 0% de supressao.

6. Do Orcamento ,\_.
A Geréncia Financeira do DER-ES — GEFIN/DER-ES, juntou as fls. 1073 a \\
1079, as notas de empenho correspondentes ao dispéndio que se !

X
pretende realizar no ano de 2019, bem como Folha do Informacgao /m
\

N
Orgamentaria N.° 100/2019 a f1. 1080. \ \
Ha ainda manifestacgdo da  Diretoria de Engenharia -

Vale registrar que o valor empenhado pela Geréncia Financeira, trata-se
DIREN/NAGEP/PMO/DER-ES informando que o referido contrato ¢
financiado, integralmente, com recursos do Banco Nacional do
Desenvolvimento Econdmico e Social — BNDES (fl. 1072)

do dispéndio de 2019, sendo o valor restante ja utilizado no ano de 2018.

A fls. 1082, o Sr. Diretor-geral, em observancia ao preceituado no art.

16, incisos I e II da Lei Complementar n® 101 de 4 de maio de 2000,
declarou a existéncia de Recurso Org¢amentario, informando que os
recursos para atender as despesas do exercicio de 2019, estdo incluidos /
na proposta do Plano Plurianual vigente e no orcamento do DER/ES.

Tais despesas serao provenientes de linha de crédito do Banco Nacional ' \
de Desenvolvimento Econdmico e Social - BNDES, haja vista o Contrato

de Financiamento n® 12.2.1155.1, firmado com o Estado do Espirito
Santo.
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7. Da Procuradoria Juridica do DER-ES

A Procuradoria Juridica do DER-ES - PJ/DER-ES, através do Parecer
62/2019, se manifestou favorivel a realizacao do presente aditivo desde
que atendidas as recomendacdes registradas no referido parecer.

Tais recomendagdes versam, basicamente, (i) esclarecimento quanto as
alteracbes nos estaqueamentos das fundagdes das pontes e demais
servicos executados no subleito, devendo a fiscalizacdo estar alerta
quanto a remuneracao de tais servigos, que ndo podem ocorrer baseado
em premissas; (ii) melhor fundamentagdo referente a demolicdo de
material de 3.2 categoria com fio diamantado, visto o impacto financeiro
observado diante desta alteracdo; (iii) informar se o desconto para o
servico de transporte originalmente licitado foi garantido frente as
alteragcbes de transporte apresentadas; (iv) manifestacdo acerca da
vantajosidade estabelecida pela Lei 10.577/2016.

Informa, a fl. 1107v, que o presente Termo Aditivo fica dispensando de
analise prévia da SECONT, conforme Decreto Estadual N.° 4164-R,
artigo 1., paragrafos 2.2 e 4.2, bem como da Resolugcdo CONSECT N.®
009/2018, artigo 2.9, paragrafo 2.°.

Ressaltou por fim, demais recomendacdes a serem feitas pela
Procuradoria, relacionadas as formalidades a serem cumpridas em

momento oportuno, consequéncias do transcurso natural do processo.

8. Da USCI/SECONT

Nao se aplica, conforme Decreto Estadual N° 4164-R, artigo 1°¢,
pardgrafos 2° e 42 e da Resolugdo CONSECT N° 009/2018, artigo 2%,
paragrafo 2° (fl. 1107v).

9. Do Diretor de Operacdes do DER-ES — DIROP/DER-ES
Trata o presente processo de pedido de revisdo de projeto em fase de

obras, encaminhado pela Superintendéncia Regional 3 - SR3/DER-ES, \
responsavel pela geréncia e fiscalizacdo do contrato 045/2013, cujo
objeto é a Reabilitagdo da rodovia ES-357, trecho: Boapaba
(entroncamento ES-080) - Baunilha (entroncamento BR-259), com
extensdo de 17,5 km, sob circunscri¢do da Superintendéncia Regional 3

do DER-ES — SR3/DER-ES, conforme descrito na Planilha Or¢amentaria e
Termo de Referéncia anexos ao Edital de Concorréncia N.? 031/2013.
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Governo do Estado do Espirito Santo

O relato dos autos se da em razao de que o assunto a se deliberar, neste
caso aditamento de valor contratual, é de competéncia do Colegiado,
que assim o faz mediante analise das conclusdes do relato apresentado,
conforme art. 29, incisos I e VI do Decreto n® 3.955-R de 21/03/2016.

A justificativa e proposta de alteracdo tem por fundamento que, durante
a execucao dos servigos verificou a necessidade de adequagao do projeto
original a fim de atender aos interesses administrativos do proprio DER-
ES, por meio de sua fiscalizacdo, tendo em vista fatos supervenientes,
advento de situacdes novas apds a elaboracdo do projeto e a necessidade
de sua atualizagdo e readequa¢do, as quais foram juntadas pela
fiscalizagao as fls. 35 a 212

O Relatdrio de Revisdo de Projeto em Fase de Obra, o qual traz todas as
justificativas técnicas necessarias a realizacdo do presente aditivo, foi
elaborado pela contratada Concremat Engenharia e Tecnologia S/A, e
encaminhado a esta Diretoria de Engenharia - DIREN/DER-ES pela
Superintendéncia Regional 3 — SR3/DER-ES.

O contrato em referéncia, assinado em 11/04/2014, tem valor inicial de
31.717.864,91 (trinta e um milhdes setecentos e dezessete mil, oitocentos
e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos), cujos precos sdo da
data-base de novembro de 2012 e, o presente aditivo, se formalizado,
impde ao contrato, na forma solicitada pela fiscalizacdo e com os
elementos encaminhados pela SR3/DER-ES, novo valor total ao contrato,
no montante de R$ 39.550.476,53 (trinta e nove milhdes, quinhentos e
cinquenta mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e trés
centavos), representando um reflexo financeiro de 24,69% sobre o valor
inicial do contrato, ou seja, R$ 7.832.611,62 (sete milhdes, oitocentos e

trinta e dois mil, seiscentos e onze reais e sessenta e dois centavos),

havendo um acréscimo de 24,69% de servicos e 0% de supressio,
conforme trazido aos autos pela Geréncia de Obras e Qualidade -
GOQUA/DER-ES as fls. 1044 a 1046.

Registro que a Planilha de acréscimos e decréscimos consolidada, foi
juntada as fls. 944 a 959 dos autos.

Todos os elementos técnicos, inclusive midia digital que retne os
documentos, projetos e ensaios necessarios a analise da regularidade
técnica da presente revisdo, foram apresentados pela fiscalizac¢édo

visando justificar o aditivo proposto.
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A Geréncia Financeira do DER-ES — GEFIN/DER-ES, juntou as fls. 1073 a
1079, as notas de empenho correspondentes ao dispéndio que se
pretende realizar no ano de 2019, bem como Folha do Informacgédo
Orcamentaria N.° 100/2019 a f1. 1080.

Vale registrar que o valor empenhado pela Geréncia Financeira, trata-se
do dispéndio de 2019, sendo o valor restante ja utilizado no ano de 2018.
Ha ainda manifestagdo da Diretoria de Engenharia -
DIREN/NAGEP/PMO/DER-ES informando que o referido contrato é
financiado, integralmente, com recursos do Banco Nacional do
Desenvolvimento Econémico e Social - BNDES (fl. 1072).

As fls. 1082, o Sr. Diretor-geral, em observancia ao preceituado no art.
16, incisos I e II da Lei Complementar n? 101 de 4 de maio de 2000,
declarou a existéncia de Recurso Orgamentario, informando que os
recursos para atender as despesas do exercicio de 2019, estdo incluidos
na proposta do Plano Plurianual vigente e no orcamento do DER/ES.

Tais despesas serdo provenientes de linha de crédito do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econémico e Social - BNDES, haja vista o Contrato
de Financiamento n? 12.2.1155.1, firmado com o Estado do Espirito
Santo.

A Procuradoria Juridica do DER-ES - PJ/DER-ES, através do Parecer
62/2019, se manifestou favoravel a realizagdo do presente aditivo desde
que atendidas as recomendacgdes registradas no referido parecer.

Tais recomendag¢des versam, basicamente, (i) esclarecimento quanto as
alteracdes nos estaqueamentos das fundagdes das pontes e demais
servicos executados no subleito, devendo a fiscalizagdo estar alerta
quanto a remuneragdo de tais servigos, que ndo podem ocorrer baseado

em premissas; (ii) melhor fundamentacdo referente a demolicdo de

material de 3.? categoria com fio diamantado, visto o impacto financeiro
observado diante desta alteracao; (iii) informar se o desconto para o
servico de transporte originalmente licitado foi garantido frente as
alteracdes de transporte apresentadas; (iv) manifestacdo acerca da
vantajosidade estabelecida pela Lei 10.577/2016.
Informa, a fl. 1107v, que o presente Termo Aditivo fica dispensando de
analise prévia da SECONT, conforme Decreto Estadual N.° 4164-R,
0

artigo 1.2, paragrafos 2.° e 4.°, bem como da Resolucao CONSECT N.9
009/2018, artigo 2.2, paragrafo 2.°.
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Ressaltou por fim, demais recomendacbes a serem feitas pela
Procuradoria, relacionadas as formalidades a serem cumpridas em
momento oportuno, consequéncias do transcurso natural do processo
Quanto as recomendagdes da Procuradoria Juridica, informo que a
Superintendéncia Regional 3 - 5SR3/DER-E5, trouxe aos autos
esclarecimentos complementares quanto as alteracodes nos
estaqueamentos das fundagdes das pontes e demais servigos executados
no subleito, bem como quanto a demolicao de material de 3.% categoria
com fio diamantado, esclarecimentos prestados as fls. 1110 a 1114.

A Geréncia de Obras e Qualidade — GOQUA/DER-ES, por sua vegz,
esclarece que os itens de servigos de transporte substituidos, atendem a
Portaria SECONT/PGE N.? 001-R, sobre os quais se mantém a formula
original contratada sendo alteradas, apenas, as distdncias de transporte
“XP e “XR” e, considerando que a contratada nao ofereceu desconto nos
itens de transporte, tais servigos mantém o deflator do item.

Informa também que foi aplicado o “fator de licitacdao” sobre o prego do
servico de demolicdo de material de 3.* categoria com fio diamantado,
haja vista ser mais vantajoso para a Administracao.

Quanto a recomendacdo de juntada de documentagdo de comprove a
regularidade fiscal da contratada, bem como o refor¢o de garantia, a
Geréncia de Licitacdes e Contratos — GELIC/DER-ES informa, a fl. 1121,
a juntada de tais documentos as fls. 1122 a 1135.

Diante do exposto, considerando o que consta do processo,
especialmente a previsdo orcamentdria; o parecer da Procuradoria
quanto a legalidade em proceder o aditivo pleiteado e o atendimento a
suas recomendac0Oes e a instrucgdo técnica trazida pela Superintendéncia
Regional 3, manifesto entendimento pela possibilidade de lavratura do
Aditivo de Valor pleiteado ao Contrato 045/2013 havido com a empresa

Contek Engenharia S/A para a execucao do objeto ja descrito.

Vitoria, 19 de agosto de 2019.

G tayé“ Perin de Medeiros Teixeira
DIRETOR DE 9PERA(;C~)ES DO DER-ES - DIROP/DER-ES

// _
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Em conformidade com o Relato supramencionado, exposto pelo Diretor de
Operac¢des do DER-ES, que fundamentou o0 mesmo com base nos documentos
elaborados pela diretoria interessada, na manifestacdo da Procuradoria do
DERJ/ES, a Diretoria Colegiada desta autarquia resolve APROVAR, por
unanimidade, o assunto constante no Relato n® 033/2019-DIROP/DER/ES,
inserto nos autos, o qual foi incluido na Ata da 15* Reunido da DICOL
realizada no dia 19 de agosto de 2019.

\%DCoura Rodrigo José Costa Noébrega
A\DICOL MEMBRO DA{ DICOL

o

{stavo Perin de Medeiros Teixeira
BRO DA DICOL MEMBRO DA DICOL
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