Governo do Estado do Espirito Santo PSSR U (e
D E R Secretaria de Estado dos Transporte e Obras el
-ES Publicas - SETOP Rubrica:
Eimi“’gf;ﬁﬂi“bﬁ" - DER — Departamento de Estradas e Rodagem Setor:
do Espirito Santo
~ RELATO N¢ 036/2019-DIREN/DER/ES

A Diretoria Colegiada.

1. Identificag¢do do Empreendimento
Processo: 79816711.

Objeto: Prestacao de Servicos de sistema de alarme e circuito
fechado, incluindo: cerca elétrica, cAmeras padrao,
sensores infravermelho, monitoramento e gerenciamento
de equipamentos de seguranga eletrdnica por demanda,
denominado monitoramento remoto de sistemas de
alarmes e de vistoria de pronta resposta, que deverd ser
executado por 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete)
dias por semana de forma ininterrupta. Instalagio e
configuracao de alarme para execugdo da segurancga
eletronica do Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado do Espirito Santo — DER-ES e Superintendéncias
Regionais.

Diretoria Diretoria de Administracdo - DIRAD/DER-ES.

Interessada:

Autorizacgdo para lavratura de Termo Aditivo de Valor ao

Assunto: Contrato de Empreitada N.® 016/2017, firmado com a
empresa Informatronic Seguranca Eletrénica LTDA-ME.
Edital de Concorréncia N.2 009/2017.

2. Objeto do relato
Autorizagdo para lavratura de Termo Aditivo de Valor ao Contrato de
Empreitada N.2 016/2017, firmado com a empresa Informatronic
Seguranca Eletrdnica LTDA-ME. Edital de Concorréncia N.® 009/2017.

3. Da motivacido do relato /
Trata o presente processo de pedido de formalizagdo de aditamento de”
valor contratual em razdo da inclusdo de demais servigos, encaminhado
pela Geréncia de Administragdo e Tecnologia - GATEC/DER-ES,
responsavel pela geréncia e fiscalizagdo do contrato 016/2017, cujo
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Folha:
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D E R- ES Plblicas - SETOP Rubrica:
P DER — Departamento de Estradas e Rodagem Setor:

do Espirito Santo

objeto é a Prestagdo de Servigos de sistema de alarme e circuito fechado,
incluindo: cerca elétrica, cameras padrao, sensores infravermelho,
monitoramento e gerenciamento de equipamentos de seguranga
eletrénica por demanda, denominado monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, que devera ser
executado por 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana
de forma ininterrupta. Instalagdo e configuragdo de alarme para
execucio da seguranga eletrdnica do Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado do Espirito Santo — DER-ES e Superintendéncias
Regionais.

O relato dos autos se da em razdo de que o assunto a se deliberar, neste
caso aditamento de valor contratual, é de competéncia do Colegiado,
que assim o faz mediante anéalise das conclusdes do relato apresentado,
conforme art. 292, incisos I e VI do Decreto n? 3.955-R de 21/3/2016.

4. Do impacto no prazo

Nao se aplica.

5. Do impacto no custo

O contrato em referéncia, assinado em 28/9/2017, tem valor inicial de
349.998,96 (trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e oito
reais e noventa e seis centavos).

O presente aditivo, se formalizado, impde ao contrato, na forma
solicitada pela fiscalizacao e com os elementos encaminhados pela
Geréncia de Administragdo e Tecnologia GATEC/DER-ES, novo valor
total ao contrato, no montante de R$ 424.398,96 (quatrocentos e vinte e
quatro mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos),
caso o0 haja renovacdo de prazo por mais 12 (doze) meses, conforme
registrado a fl. 271, representando um reflexo financeiro de 21,25%
sobre o valor inicial do contrato, ou seja, R$ 74.400,00 (setenta e quatro
mil e quatrocentos reais) adicionados ao valor inicial, de acordo com os
registros feitos pela GATEC/DER-ES a fl. 241.

6. Do Orgamento
A Geréncia Financeira do DER-ES - GEFIN/DER-ES, juntou as fls. 213,
222, 243, e 244, as Notas de Reserva Orgamentaria correspondentes ao
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Governo do Estado do Espirito Santo
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do Estado do Esprita Santo, DER - Departamento de Estradas e Rodagem Setor:

do Espirito Santo

dispéndio que se pretende realizar no ano de 2019, bem como Folha do
Informacdo Orgamentaria N.° 122/2019 a fl. 272.

Vale registrar que o valor empenhado pela Geréncia Financeira, trata-se
do dispéndio de 2019 até o més de setembro, haja vista o fim do prazo
contratual.

A fls. 273, o Sr. Diretor de Administragdo, em observancia ao
preceituado no art. 16, incisos I e II da Lei Complementar n® 101 de 4 de
maio de 2000, declarou a existéncia de Recurso Orcamentario suficiente
para a despesa que se pretende realizar, informando que os recursos
para atender as despesas do exercicio de 2019, estdo incluidos na
proposta do Plano Plurianual vigente e no orcamento do DER/ES.

Tais despesas serdo provenientes de recursos do Tesouro, conforme
informado a fl. 272.

7. Da Procuradoria Juridica do DER-ES
A Procuradoria Juridica do DER-ES - PJ/DER-ES, através do Parecer
50/2019, se manifestou favoravel a realiza¢do do presente aditivo desde
que atendidas as recomendac0Oes registradas no referido parecer.
Tais recomendag¢bes versam, basicamente, sobre a (i) necessidade de
retificacdo da distribuicdo financeira; (ii) a necessidade de ratificacgao
das autoriza¢des assinadas pelo Sr. Diretor de Administracdo por parte
de Sr. Diretor-geral e (iii) diligenciar junto a Comissdo de Melhoria da
Eficiéncia e Racionalizacdo dos Gastos Publicos - CMERGP.
Informa, a fl. 264v, que o presente Termo Aditivo fica dispensando de
analise prévia da SECONT, conforme Decreto Estadual N.? 4164-R,
artigo 1.2, paragrafos 2.2 e 4.%, bem como da Resolucdo CONSECT N.°
009/2018, artigo 2.2, paragrafo 2.°.
Ressaltou por fim, demais recomendagdes feitas pela Procuradoria,
relacionadas as formalidades a serem cumpridas em momento oportuno,

consequéncias do transcurso natural do processo.

8. Da USCI/SECONT
Nao se aplica, conforme Decreto Estadual N® 4164-R, artigo 19,
paragrafos 2° e 4° e da Resolucio CONSECT N® 009/2018, artigo 2°,

paragrafo 2°.
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Governo do Estado do Espirito Santo
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9. Do Diretor de Engenharia do DER-ES - DIREN/DER-ES
Trata o presente processo de pedido de formaliza¢do de aditamento de

valor contratual em razdo da inclusdo de demais servigos, encaminhado
pela Geréncia de Administracdo e Tecnologia - GATEC/DER-ES,
responsavel pela geréncia e fiscalizagdo do contrato 016/2017, cujo
objeto ¢ a Prestagdo de Servicos de sistema de alarme e circuito fechado,
incluindo: cerca elétrica, cadmeras padrado, sensores infravermelho,
monitoramento e gerenciamento de equipamentos de seguranga
eletrébnica por demanda, denominado monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, que devera ser
executado por 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana
de forma ininterrupta. Instalagdo e configuracdo de alarme para
execucao da seguranca eletronica do Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado do Espirito Santo — DER-ES e Superintendéncias
Regionais.

O relato dos autos se dd em razdo de que o assunto a se deliberar, neste
caso aditamento de valor contratual, é de competéncia do Colegiado,
que assim o faz mediante analise das conclusdes do relato apresentado,
conforme art. 29, incisos I e VI do Decreto n® 3.955-R de 21/3/2016.

A justificativa e proposta de alteragdo tem por fundamento que, a época
da elaboragdo do Termo de Referéncia, a Autarquia possuia 3 (trés)
Superintendéncia Regionais, uma em Vila Velha, uma em Colatina e uma
em Cachoeiro de Itapemirim, além da Unidade de Tucum, sendo a
Superintendéncia do Municipio de Nova Venécia desativada em 2015.
Ocorre que o Governo do Estado, em orientacdao ao DER-ES, requereu a
reativagdao da Superintendéncia do Municipio de Nova Venécia,
aumentando o numero de Superintendéncias de 3 (trés), para 4 (quatro),
sendo necessario a revisdao do presente contrato de Seguranca Eletrénica
para que possa, também, atender aquela Unidade Regional do DER-ES.
Diante disso, foi realizada visita técnica a SR-4/Nova Venécia, com para
elaboracao de Relatorio visando registrar as caracteristicas do local,
para determinar, assertivamente, as quantidades de servicos a serem
utilizadas ali, bem como para registrar as justificativas técnicas
necessarias a realizacdo do presente aditivo, conforme se 1& a fl. 241 dos /
autos. De posse destas informag¢des, a Diretoria de Administracdo do
DER-ES - DIRAD/DER-ES, deu encaminhamento aos autos visando a

instrugao complementar a ser feita por outros setores do Departamento.
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Informa, a fl. 264v, que o presente Termo Aditivo fica dispensando de
analise prévia da SECONT, conforme Decreto Estadual N.° 4164-R,
artigo 1.2, paragrafos 2.° e 4.2, bem como da Resolucio CONSECT N.°
009/2018, artigo 2.°, paragrafo 2.°.

Ressaltou por fim, demais recomendacbes feitas pela Procuradoria,
relacionadas as formalidades a serem cumpridas em momento oportuno,
consequéncias do transcurso natural do processo.

Quanto as recomendag¢des da Procuradoria Juridica, informo que foi
realizada consulta a Comissdo de Melhoria da Eficiéncia e
Racionalizagdao dos Gastos Publicos — CMERGP, a qual respondeu
positivamente acerca do pleito, conforme juntado a fl. 277. A Geréncia
de Administracdo e Tecnologia GATEC/DER-ES, também retificou a
distribuicao financeira, conforme se 1é a fl. 271, sendo também juntado
aos autos nova Folha de Informacao Orcamentaria, Declaragdo da
Existéncia de Recurso Orgamentario retificada e Minuta de Contrato
atualizada, as fls. 272, 273 e 275, respectivamente.

Diante do exposto, considerando o que consta do processo,
especialmente a previsao orcamentaria; o parecer da Procuradoria
Juridica quanto a legalidade em proceder o aditivo pleiteado e o
atendimento a suas recomendacgdes trazido aos autos pela Diretoria de
Administracdo, manifesto entendimento pela possibilidade de lavratura
do Aditivo de Valor pleiteado ao Contrato 016/2017 havido com a
empresa Informatronic Seguranga Eletronica LTDA para a execugdo do

objeto ja descrito.

\ Vitéria, 27 de agosto de 2019.

W e 2277
Fernanda Costa de Lima Busato (Respondendo)
DIRETOR DE ENGENHARIA DO DER-ES — DIREN/DER-ES
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Governo do Estado do Espirito Santo

O contrato em referéncia, assinado em 28/9/2017, tem valor inicial de
349.998,96 (trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e oito
reais e noventa e seis centavos).

O presente aditivo, se formalizado, impde ao contrato, na forma
solicitada pela fiscalizagdo e com os elementos encaminhados pela
Geréncia de Administragdo e Tecnologia GATEC/DER-ES, novo valor
total ao contrato, no montante de R$ 424.398,96 (quatrocentos e vinte e
quatro mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos),
caso o haja renovacdo de prazo por mais 12 (doze) meses, conforme
registrado a fl. 271, representando um reflexo financeiro de 21,25%
sobre o valor inicial do contrato, ou seja, R$ 74.400,00 (setenta e quatro
mil e quatrocentos reais) adicionados ao valor inicial, de acordo com os
registros feitos pela GATEC/DER-ES a fl. 241.

A Geréncia Financeira do DER-ES - GEFIN/DER-ES, juntou as fls. 213,
222, 243, e 244, as Notas de Reserva Orcamentdria correspondentes ao
dispéndio que se pretende realizar no ano de 2019, bem como Folha do
Informacdo Orgamentaria N.? 122/2019 a fl. 272.

Vale registrar que o valor empenhado pela Geréncia Financeira, trata-se
do dispéndio de 2019 até o mes de setembro, haja vista o fim do prazo
contratual.

A fls. 273, o Sr. Diretor de Administracdo, em observancia ao
preceituado no art. 16, incisos I e Il da Lei Complementar n® 101 de 4 de
maio de 2000, declarou a existéncia de Recurso Orcamentario suficiente
para a despesa que se pretende realizar, informando que os recursos
para atender as despesas do exercicio de 2019, estdo incluidos na
proposta do Plano Plurianual vigente e no or¢gamento do DER/ES.

Tais despesas serdo provenientes de recursos do Tesouro, conforme
informado a fl. 272.

A Procuradoria Juridica do DER-ES - PJ/DER-ES, através do Parecer
50/2019, se manifestou favoravel a realizacio do presente aditivo desde
que atendidas as recomendagdes registradas no referido parecer.

Tais recomendacbes versam, basicamente, sobre a (i) necessidade de
retificagao da distribuicdo financeira; (ii) a necessidade de ratificacdo

das autorizacdes assinadas pelo Sr. Diretor de Administra¢do por parte

de Sr. Diretor-geral e (iii) diligenciar junto a Comissiao de Melhoria da
Eficiéncia e Racionalizacdo dos Gastos Puiblicos - CMERGP.
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Processo n° 79816711
Governo do Estado do Espirito Santo colh
olha:

Secretaria de Estado dos Transporte e Obras )
- Publicas - SETOP Rubrica:

s i o DER — Departamento de Estradas e Rodagem Setor:
do Espirito Santo

Em conformidade com o Relato supramencionado, exposto pelo Diretor de
Engenharia do DER-ES, que fundamentou o mesmo com base nos
documentos elaborados pela diretoria interessada, na manifestacio da
Procuradoria do DER/ES, a Diretoria Colegiada desta autarquia resolve
APROVAR, por unanimidade, o assunto constante no Relato n® 036/2019-
DIREN/DER/ES, inserto nos autos, o qual foi incluido na Ata da 16* Reunido
da DICOL realizada no dia 27 de agosto de 2019.

gl

Luiz Cesarlh/ja oura .. Fernanda Costa de Lima Busato

PRESIDENTE DA DICOL (Respondendo)
MEMBRO DA DICOL

-

r Fra Rocha
\/IE ROD DICOL

/|Gustavo Perin de Medeiros Teixeira
: MEMBRO DA DICOL
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