) Processo n° 85988260
Governo do Estado do Espirito Santo Folh
olha:

Secretaria de Estado dos Transporte e Obras ]
= Publicas - SETOP Rubrica:
Departamanto de Estradas de Rodagam

do Estodo do Exprio Sono. DER — Departamento de Estradas e Rodagem Setor:
do Espirito Santo

RELATO Ng Q43/2019—DIROP[DER!ES

A Diretoria Colegiada

1. Identificacdo do Empreendimento

Processo: 85988260.

Objeto: Contrato N.® 023/2018. RDJ Engenharia Ltda. Reabilitacdo e
duplicagdo da rodovia ES-010, trecho Sdo Mateus — Guriri,
com extensdo de 8,50 km, no municipio de Sdo Mateus, sob
circunscricdo da Superintendéncia Regional 3 - SR-3/DER-
ES.

Diretoria Diretoria de Engenharia - DIREN/DER-ES.

Interessada:

Autorizacdo para lavratura do 3.2 Termo Aditivo, este de

Assunto: valor, ao contrato de empreitada N.? 023/2018, firmado com
a empresa RDJ] Engenharia Ltda. Edital de Concorréncia N.®
032/2012.

2. Objeto do relato

Autorizagdo para lavratura do 3.2 Termo Aditivo, este de valor, ao contrato

de empreitada N.? 023/2018, firmado com a empresa RD] Engenharia Ltda. \

Edital de Concorréncia N.2 032/2012.

3. Da motivacdo do relato

Trata, o presente processo, de pedido de revisio de projeto em fase de
obras, encaminhado pela Superintendéncia Regional 3 - SR-3/DER-ES,
responsavel pela geréncia e fiscalizagdo do contrato n.? 023/2018, cujo
objeto é a reabilitacdo e duplicagdo da rodovia ES-010, trecho S3o Mateus —

Guriri, com extensdo de 8,50 km, no municipio de Sao Mateus.

O relato dos autos se da em razdo de que o assunto a se deliberar, neste

caso o aditamento de valor contratual, é de competéncia da Diretoria
Colegiada — DICOL/DER-ES, que assim o faz mediante anéalise da instrugdo
processual apresentada, bem como das conclusdes do relato apresentado,
conforme art. 2°, incisos I e VI do Decreto n® 3.955-R de 21/3/2016.

@
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4. Do impacto no prazo

Néao se aplica. Assunto ja tratado no 2.° Termo Aditivo.

5. Do impacto no custo

O contrato em referéncia foi assinado em 26/6/2018 a um valor de R$
4.411.848,14 (quatro milhdes, quatrocentos e onze mil, oitocentos e
quarenta e oito reais e catorze centavos), com data-base de junho/2012,
sendo que, diante da necessidade de elaboragdo de aditamento contratual
apresentada pela SR-3/DER-ES as fls. 01 a 03, 35 a 37, 99 a 183 e 229 a 233,
também foi elaborada nova planilha de servigos a partir dos novos
quantitativos encaminhados, conforme informagdes da Geréncia de Obras e
Qualidade - GOQUA/DER-ES a fl. 341.

O presente aditivo, se formalizado, impde ao contrato, na forma solicitada
pela fiscalizagdo e com os elementos encaminhados pela SR-3/DER-ES,
novo valor total, no montante de R$ 4.492.607,52 (quatro milhdes,
quatrocentos e noventa e dois mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e dois
centavos), representando um reflexo financeiro de 1,83% sobre o valor
inicial do contrato, ou seja, R$ 80.759,38 (oitenta mil, setecentos e
cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos), havendo um acréscimo de

22,93% de servicos e 21,10% de supressao.

A Geréncia informa, ainda, que os valores dos servicos constantes da
planilha da contrata, sao mais vantajosos que os valores dos servigcos da

planilha com os pregos do DER-ES, conforme se 1€ a fl. 299.

6. Do Orcamento
A Geréncia Financeira do DER-ES - GEFIN/DER-ES, informa a

disponibilidade or¢amentaria conforme se 1& a fl. 321, além de juntar as fls.

\
)

317, 318 e 319, as notas de empenho correspondentes ao dispéndio que se
pretende realizar no ano de 2019, bem como Folha do Informacao
Orgamentaria N.? 088/2019, a fl. 320.

A fls. 322, o Sr. Diretor-geral, em observancia ao preceituado no art. 16,

incisos I e IT da Lei Complementar n® 101 de 4 de maio de 2000, declarou a

existéncia de Recurso Orgamentario, informando que os recursos para
atender as despesas do exercicio de 2019, estdo incluidos na proposta do

Plano Plurianual vigente e no orcamento do DER/ES.
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Tais despesas serdo provenientes de linha de crédito do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econdémico e Social — BNDES, haja vista o Contrato de

Financiamento n® 12.2.1155.1, firmado com o Estado do Espirito Santo.

7. Da Procuradoria Juridica do DER-ES
A Procuradoria Juridica do DER-ES - PJ/DER-ES, através do Parecer
061/2019, se manifestou favoravel a realizacdo do presente aditivo desde

que atendidas as recomendagdes registradas no referido parecer.

Tais recomendacdes versam, basicamente, (i) quanto & juntada de
documentacdo referente ao refor¢o do valor dado em garantia (ii)
comprovagdo da regularidade fiscal da contratada e (iii) diligenciar junta a
Comissao da Melhoria da Eficiéncia e Racionalizacdo dos Gastos Ptblicos —
CMERGP.

Informa, a fl. 1024v, que o presente Termo Aditivo fica dispensando de
analise prévia da SECONT, conforme Decreto Estadual N.? 4164-R, artigo
1., paragrafos 2.2 e 4.2, bem como da Resolucao CONSECT N.2 009/2018,

artigo 2.9, paragrafo 2.9.

Ressaltou por fim, que demais recomendacdes feitas pela Procuradoria,
relacionadas as formalidades a serem cumpridas em momento oportuno, se

dardo no transcurso natural do processo.

8. Da USCI/SECONT
Nio se aplica, conforme Decreto Estadual N® 4164-R, artigo 19, paragrafos
22 ¢ 42 ¢ da Resolucdo CONSECT N° 009/2018, artigo 22, paragrafo 2°.

9. Do Diretor de Operagdes do DER-ES - DIROP/DER-ES
Trata, o presente processo, de pedido de revisdo de projeto em fase de

obras, encaminhado pela Superintendéncia Regional 3 - SR-3/DER-ES,
responsavel pela geréncia e fiscalizacdo do Contrato n.? 023/2018, cujo
objeto é a reabilitacdo e duplicagdo da rodovia ES-010, trecho Sdo Mateus —

Guriri, com extensdo de 8,50 km, no municipio de Sdo Mateus.

O relato dos autos se dd em razao de que o assunto a se deliberar, neste

caso o aditamento de valor contratual, é de competéncia da Diretoria
Colegiada, que assim o faz mediante analise da instrugdo processual
apresentada, bem como das conclusdes do relato apresentado, conforme o
art. 29, incisos I e VI do Decreto n® 3.955-R de 21/3/2016.
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A justificativa e proposta de alteragdo tem por fundamento que, durante a
execucdo dos servicos verificou a necessidade de adequagao do projeto
original a fim de atender aos interesses administrativos do proprio DER-
ES, por meio de sua fiscalizagao, tendo em vista fatos supervenientes,
advento de situacdes novas apds a elaboracdo do projeto e a necessidade de
sua atualizacdo e readequacdo, as quais foram juntadas pela SR-3/DER-ES
3s fls. 01 a 03, 35 a 37, 99 a 183 e 229 a 233.

O 2.2 Relatdrio de Revisdo de Projeto em Fase de Obra, o qual traz todas as
justificativas técnicas necessarias a realizagdo do presente aditivo, fls.
Supracitadas, foi elaborado pela contratada da SR-3/DER-ES para prestacao
de servicos de apoio técnico a fiscalizacido de obras, Concremat Engenharia
e Tecnologia S/A, e encaminhado a esta Diretoria de Engenharia -
DIREN/DER-ES pela Superintendéncia Regional 3 — SR-3/DER-ES.

O contrato em referéncia foi assinado em 26/6/2018 a um valor de R$
4,411.848,14 (quatro milhdes, quatrocentos e onze mil, oitocentos e
quarenta e oito reais e catorze centavos), com data-base de junho/2012,
sendo que, diante da necessidade de elaboracdo de aditamento contratual
apresentada pela SR-3/DER-ES as fls. 01 a 03, 35 a 37, 99 a 183 e 229 a 233,
também foi elaborada nova planilha de servicos a partir dos novos
quantitativos encaminhados, conforme informag¢des da Geréncia de Obras e
Qualidade - GOQUA/DER-ES a fl. 341.

O presente aditivo, se formalizado, impde ao contrato, na forma solicitada
pela fiscalizacdo e com os elementos encaminhados pela SR-3/DER-ES,
novo valor total, no montante de R$ 4.492.607,52 (quatro milhdes,
quatrocentos e noventa e dois mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e dois
centavos), representando um reflexo financeiro de 1,83% sobre o wvalor \
inicial do contrato, ou seja, R$ 80.759,38 (oitenta mil, setecentos e \
cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos), havendo um acréscimo de I

22,93% de servicos e 21,10% de supressao.

A Geréncia informa, ainda, que os valores dos servigos constantes da
planilha da contrata, sdo mais vantajosos que os valores dos servigos da
planilha com os precos do DER-ES, conforme se 1é a fl. 299.

Registro que a Planilha de acréscimos e decréscimos consolidada, foi
juntada as fls. 334 a 338 dos autos e que todos os elementos técnicos, N

inclusive midia digital que retune os documentos, projetos e ensaios
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necessarios a analise da regularidade técnica da presente revisio, foram

apresentados pela fiscalizagdo visando justificar o aditivo proposto.

A Geréncia Financeira do DER-ES - GEFIN/DER-ES, informa a
disponibilidade orgamentaria conforme se 1& 4 fl. 321, além de juntar as fls.
317, 318 e 319, as notas de empenho correspondentes ao dispéndio que se
pretende realizar no ano de 2019, bem como Folha do Informacio
Orgamentaria N.2 088/2019, a fl. 320.

A fls. 322, o Sr. Diretor-geral, em observéancia ao preceituado no art. 16,
incisos I e IT da Lei Complementar n® 101 de 4 de maio de 2000, declarou a
existéncia de Recurso Orgamentario, informando que os recursos para
atender as despesas do exercicio de 2019, estdo incluidos na proposta do

Plano Plurianual vigente e no orcamento do DER/ES.

Tais despesas serdo provenientes de linha de crédito do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econdmico e Social — BNDES, haja vista o Contrato de

Financiamento n? 12.2.1155.1, firmado com o Estado do Espirito Santo.

A Procuradoria Juridica do DER-ES - PJ/DER-ES, através do Parecer
061/2019, se manifestou favoravel a realizacdo do presente aditivo desde

que atendidas as recomendacgdes registradas no referido parecer.

Tais recomendacdes versam, basicamente, (i) quanto a juntada de
documentacdo referente ao reforgo do valor dado em garantia (ii)
comprovacgdo da regularidade fiscal da contratada e (iii) diligenciar junta a
Comissdo da Melhoria da Eficiéncia e Racionalizagdo dos Gastos Publicos -
CMERGP.

Informa, a fl. 1024v, que o presente Termo Aditivo fica dispensando de
anéalise prévia da SECONT, conforme Decreto Estadual N.? 4164-R, artigo
1., pardgrafos 2.2 e 4.2, bem como da Resolugdo CONSECT N.° 009/2018,
artigo 2.9, paragrafo 2.°.

Ressaltou por fim, que demais recomendagdes feitas pela Procuradoria,
relacionadas as formalidades a serem cumpridas em momento oportuno, se

dardo no transcurso natural do processo.

Quanto as recomendacdes da Procuradoria Juridica, informo que a
Geréncia de Licitacdes e Contratos — GELIC/DER-ES, trouxe aos autos
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esclarecimentos complementares, as fls. 345, informando que juntou aos
autos as certidoes de regularidade fiscal, juridica e trabalhista da
contratada, com excecao das Certidoes Negativas Estadual e Municipal de
Vila Velha.

Os autos foram enviados & CMERGP, que deliberou pela aprovacao da

solicitacdo, conforme se lé as fls. 364 e 365v.

Diante do exposto, considerando o que consta do processo, especialmente
as justificativas ratificadas pela SR-3/DER-ES; a previsdo orcamentaria; o
parecer da Procuradoria quanto a legalidade em proceder o aditivo
pleiteado, o atendimento a suas recomenda¢des e a informacdo da
Secretaria Executiva de que as demais formalidades serdo realizadas apods a
autorizacdo da lavratura do Termo de Aditamento, manifesto entendimento
pela possibilidade de lavratura do Aditivo de Valor pleiteado ao Contrato
n.2 023/2018, havido com a empresa RD] Engenharia Ltda, para a execucao
do objeto ja descrito.

Vitoria, 3 de setembro de 2019.

tavo Perin de Medeiros Teixeira

DIRETO OPERACOES DO DER-ES - DIROP/DER-ES
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Em conformidade com o Relato supramencionado, exposto pelo Diretor de

Administracio do DER-ES, que fundamentou o mesmo com base nos documentos

elaborados pela diretoria interessada, na manifestacio da Procuradoria do DER/ES, a

Diretoria Colegiada desta autarquia resolve APROVAR, por unanimidade, o assunto
constante no Relato n® 043/2019-DIROP/DER/ES, inserto nos autos, o qual foi incluido na
Ata da 17 Reunigo da DICOL/DER-ES realizada no dia 3 de setembro de 2019.

\
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