- Processo n° 77856805
Governo do Estado do Espirito Santo
. - Folha:
Secretaria de Estado de Mobilidade e
D E R- ES Infraestrutura - SEMOBI Rubrica:
e " DER — Departamento de Edificacdes e de Setor:
Rodovias do Estado do Espirito Santo
LA - RELATO N¢ 053/2019-DIROP/DER/ES
A Diretoria Colegiada
1. Identificacdo do Empreendimento
Processo: 77856805.
Objeto: Contrato de Empreitada N.2 004/2017. Prestacdo de Servicos
de TIC - Tecnologia da Informacdo e Comunicacio,

compreendendo o planejamento, implanta¢do e operagdo do
atendimento e do suporte técnico remoto e presencial aos
usuarios de TIC, incluindo o planejamento, implantacio,
operacao e gestdao de uma Central de Atendimento (Service
Desk) por intermédio de ferramentas de gestdo dos servigos
de atendimento ao wusuario, conforme as praticas
preconizadas pelo modelo ITIL - Information Technology
Infrastructure Library, nas dependéncias do Departamento
de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo —
DER-ES, de acordo com os quantitativos e padrdes técnicos
de desempenho e qualidade estabelecidos no Anexo I,
apenso A, apenso B, apenso C, apenso D e apenso E do
Termo de Referéncia.

Diretoria Diretoria de Engenharia — DIREN/DER-ES.

interessada:
Autorizagdo para lavratura de Termo Aditivo de Valor ao

Assunto: Contrato de Empreitada N.® 004/2017, firmado com a
empresa EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA.
Edital de Concorréncia N.?2 002/2017.

2. Objeto do relato
Autorizacdo para lavratura de Termo Aditivo de Valor ao Contrato de
Empreitada N.° 004/2017, firmado com a empresa EBALMAQ COMERCIO
E INFORMATICA LTDA. Edital de Concorréncia N.? 002/2017. ' :f

3. Da motivacdo do relato
Trata o presente processo de pedido de aditamento contratual de valor,
apresentado pela Geréncia de Administragdo e Tecnologia - GATEC/DER-
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ES responsavel pela gestdo e fiscalizagdo do Contrato de Empreitada N.°

04/2017, conforme objeto ja descrito.

O relato dos autos se dd em razao de que o assunto a se deliberar, neste
caso o aditamento de valor contratual, ser de competéncia da Diretoria
Colegiada, que assim o faz mediante analise da instrucdo processual e
das conclusdes do relato apresentado apresentada, conforme art. 2°,
incisos I e VI do Decreto n® 3.955-R de 21/3/2016.

4, Do impacto no prazo

Néao se aplica. Assunto ja tratado no 1.2 aditamento contratual.

5. Do impacto no custo

O contrato em referéncia foi assinado em 2/5/2017 a um valor de R$
654.720,00 (seiscentos e cinquenta e quatro mil e setecentos e vinte reais),
sendo que, diante da necessidade de elaboracdao de aditamento contratual
apresentada pela GATEC/DER-ES a fl. 303, inclusive informando as
quantidades de servicos a serem aditados, também foi elaborada nova

distribuicdo financeira a fl. 304.

O presente aditivo, se formalizado, impde ao Contrato, na forma
solicitada pela fiscalizacdo e com os elementos encaminhados pela
GATEC/DER-ES, novo valor total, no montante de R$ 1.145.760,00 (um
milhdo, cento e quarenta e cinco mil e setecentos e sessenta reais),
representando um reflexo financeiro de 25% sobre o valor inicial do
Contrato, ou seja, R$ 491.040,00.

6. Do Orcamento
A Geréncia Financeira do DER-ES - GEFIN/DER-ES, juntou a fl. 309,

informacdo financeira quanto ao dispéndio que se pretende realizar, \

informando, também, a juntada, as fls. 306 e 307, das Notas de Reserva )

correspondentes, bem como Folha do Informagdo Orcamentaria N.°
128/2019 a fl. 308.

A fls. 310, o Sr. Diretor de Administracdo, em observancia ao preceituado
n a Instrugao de Servigo N.? 001-N de 19 de janeiro de 2017, bem como no
art. 16, incisos I e II da Lei Complementar n® 101 de 4 de maio de 2000,

declarou a existéncia de Recurso Orcamentario, informando que os
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recursos para atender as despesas dos exercicios de 2019/2020, estdo

incluidos na proposta do Plano Plurianual vigente e no orcamento do
DER/ES.

Tais despesas serdo provenientes de arrecadagdo do préprio DER-ES,
conforme registrado nas Notas de Reserva juntadas as fls. ja citadas.

7. Da Procuradoria Juridica do DER-ES
A Procuradoria Juridica do DER-ES - PJ/DER-ES, através do Parecer
088/2019, se manifestou favoravel a realizacdo do presente aditivo desde
que atendidas as recomendagdes registradas no referido parecer.

Tais recomendag¢des versam, basicamente, (i) ponderagdo quanto a
necessidade de realizacdo de nova licitacdo, haja vista a informacao de
que as quantidades pretendidas nado atenderiam a necessidade da
Administracao; (ii) necessidade de manter, sempre, uma rigida
fiscalizagdo sobre o contrato e (iii) retificacdo da Minuta do Termo de

Aditamento, conforme sugerido a fl. 327.

Informa, a fl. 327, que o presente Termo Aditivo fica dispensando de //
analise prévia da SECONT, conforme Decreto Estadual N.? 4164-R, artigo '
1.2, paragrafos 2.° e 4.2, bem como da Resolugdo CONSECT N.?® 009/2018,

artigo 2.9, paragrafo 2.2

Ressaltou por fim, demais recomendag¢des feitas pela Procuradoria,
relacionadas as formalidades a serem cumpridas em momento oportuno,

consequéncias do transcurso natural do processo.

8. Da USCI/SECONT
Nio se aplica, conforme Decreto Estadual N° 4164-R, artigo 1°, paragrafos
22 ¢ 4° e da Resolucdo CONSECT N®° 009/2018, artigo 2°, paragrafo 2° e
conforme registrado pela PJ/DER-ES a fl. 327.

9. Do Diretor de Operacdes do DER-ES — DIROP/DER-ES
Trata o presente processo de pedido de aditamento contratual de valor,
apresentado pela Geréncia de Administragdo e Tecnologia — GATEC/D’EN]i/
ES responséavel pela gestdo e fiscalizagdo do Contrato de Empreitada N=*

004/2017, conforme objeto ja descrito.
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O relato dos autos se dd em razdo de que o assunto a se deliberar, neste
caso o aditamento de valor contratual, ser de competéncia da Diretoria
Colegiada, que assim o faz mediante analise da instrugdo processual e
das conclusdes do relato apresentado apresentada, conforme art. 29
incisos I e VI do Decreto n® 3.955-R de 21/3/2016.

A justificativa e proposta de alteragdo tem por fundamento que, durante
a execucdo dos servigcos, a fiscalizagdo do contrato verificou a
necessidade de adequagdo das quantidades inicialmente contratadas a fim
de atender aos interesses administrativos do proprio DER-ES, tendo em
vista as razoes registradas as fls. 303 e 304.

O contrato em referéncia foi assinado em 2/5/2017 a um valor de R$
654.720,00 (seiscentos e cinquenta e quatro mil e setecentos e vinte reais),
sendo que, diante da necessidade de elaboracdo de aditamento contratual
apresentada pela GATEC/DER-ES a fl. 303, inclusive informando as
quantidades de servig¢os a serem aditados, também foi elaborada nova

distribuicdo financeira a fI. 304.

O presente aditivo, se formalizado, impde ao Contrato, na forma
solicitada pela fiscalizagdo e com os elementos encaminhados pela
GATEC/DER-ES, novo valor total, no montante de R$ 1.145.760,00 (um
milhdo, cento e quarenta e cinco mil e setecentos e sessenta reais),
representando um reflexo financeiro de 25% sobre o valor inicial do N
Contrato, ou seja, R$ 491.040,00. \

A Geréncia Financeira do DER-ES - GEFIN/DER-ES, juntou a fl. 309, )
informagdo financeira quanto ao dispéndio que se pretende realizar, {
informando, também, a juntada, as fls. 306 e 307, das Notas de Reserva

correspondentes, bem como Folha do Informagdo Org¢amentaria N.°

128/2019 a fl. 308.

A fls. 310, o Sr. Diretor de Administracao, em observéancia ao preceituado
n a Instrucdo de Servico N.? 001-N de 19 de janeiro de 2017, bem como no :
art. 16, incisos I e II da Lei Complementar n? 101 de 4 de maio de 2000, ]
declarou a existéncia de Recurso Orgamentario, informando que os

recursos para atender as despesas dos exercicios de 2019/2020, estdo
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incluidos na proposta do Plano Plurianual vigente e no orcamento do
DER/ES.

Tais despesas serdo provenientes de arrecadacio do préprio DER-ES,
conforme registrado nas Notas de Reserva juntadas as folhas ja citadas.

A Procuradoria Juridica do DER-ES - PJ/DER-ES, através do Parecer
088/2019, se manifestou favordvel a realizagdo do presente aditivo desde

que atendidas as recomendagdes registradas no referido parecer.

Tais recomenda¢des versam, basicamente, (i) ponderacdo quanto a
necessidade de realizacdo de nova licitagdo, haja vista a informacio de
que as quantidades pretendidas ndo atenderiam a necessidade da
Administragdo; (ii) necessidade de manter, sempre, uma rigida
fiscalizagdo sobre o contrato e (iii) retificacio da Minuta do Termo de
Aditamento, conforme sugerido a fl. 327.

Informa, a fl. 327, que o presente Termo Aditivo fica dispensando de
analise prévia da SECONT, conforme Decreto Estadual N.? 4164-R, artigo
1.2, paragrafos 2.2 e 4.2, bem como da Resolucdo CONSECT N.° 009/2018,

artigo 2.9, paragrafo 2.°.

Ressaltou por fim, demais recomendacdes feitas pela Procuradoria,
relacionadas as formalidades a serem cumpridas em momento oportuno,

consequéncias do transcurso natural do processo.

Quanto as recomendacdes da Procuradoria Juridica, informo que a
Geréncia de Administracdo e Tecnologia trouxe aos autos esclarecimentos
complementares, as fls. 311, informando que ndo encontrou em suas
justificativa, aquela citada pela PJ/DER-ES sobre a insuficiéncia das

quantidades apresentadas, citando, ainda, que a contratada atende, de

forma satisfatoria, a execugao dos servigos.

Informa, também que a proposta de aditamento nao altera o contrato
qualitativamente, mas somente quantitativamente, conforme registrado a
fl. 381,
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Quanto i necessidade de manter uma rigida fiscalizacdo sobre a execucao
dos servicos, a GATEC/DER-ES informa que a fiscalizagdo que exerce &

rigida, colocando-se, inclusive, a disposi¢do de qualquer auditoria.

Informa que, quanto a retificacdo da Minuta do Termo Aditivo, proposta
pela PJ/DER-ES, entende que a clausula correta ser modificada ¢ a
clausula décima segunda (Dos Aditamentos), nos termos justificados a fl.
331v.

Por fim, ha manifestacdo do Sr. Diretor de Administracdo a fl. 332,
informando que a GATEC/DER-ES atendeu as recomendagdes da

Procuradoria Juridica.

A Procuradoria Juridica informa, ainda, ser necessario diligéncia junto a
Comissao de Melhoria da Eficiéncia e Racionalizacdo de Gastos Publicos —
CMERGP com vistas a autorizagdo do presente aditamento, conforme
disposto no artigo 12 do Decreto 4350/R, o que foi realizado, nos termos
da solicitagdo feita pelo Sr. Diretor-geral do DER-ES a fl. 333 e autorizado
por aquela Comissdo conforme manifestagdao contida a fl. 336.

Diante do exposto, considerando o que consta do processo, especialmente
a previsao orcamentaria; o parecer da Procuradoria quanto a legalidade
em proceder o aditivo pleiteado e o atendimento a suas recomendacdes e
a instrucao técnica trazida pela Diretoria interessada, manifesto

entendimento pela possibilidade de lavratura do presente aditivo.

Vitoria, 5 de novembro de 2019.

I T2

Gudfavo Perin de Medeiros Teixeira
DIRETOR DE'OPERACOES DO DER-ES - DIROP/DER-ES
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Em conformidade com o Relato supramencionado, exposto pelo Diretor de
Operagoes do DER-ES, que fundamentou o mesmo com base nos documentos
e justificativas elaboradas pela Diretoria interessada, na manifestacio da
Procuradoria do DER/ES, a Diretoria Colegiada desta autarquia resolve
APROVAR, por unanimidade, o assunto constante no Relato n® 053/2019-
DIROP/DER/ES, inserto aos autos, o qual foi incluido na Ata da 21* Reunido da
DICOL/DER-ES realizada no dia 5 de novembro de 2019.

\ = o

Luiz Cesar Maf"e‘ Coura \ Rodrigo José (ifsta Nébrega
PRESIDENTE DA DICOL MEMBRO DA DICOL

-

|
[
|

o

/

Ed}x‘lar Frag¢a Rocha )Z/ustavo Perin de Medeiros Teixeira
NLE’M%RO DA DICOL MEMBRO DA DICOL
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