Processo n° 84061596
Governo do Estado do Espirito Santo E
Secretaria de Estado dos Transporte e Obras olha:
- Publicas - SETOP Rubrica:
Departamento de Estradas ds Redagem
do Estodo do Espfrito Santo. DER - Departamento de Estradas e Rodagem Setor:
do Espirito Santo
e e 'RELATO N¢ 063/2019-DIRAD/DER-ES )
A Diretoria Colegiada- DICOL/DER/ES
1. Identificacdo do Empreendimento
Processo: 84061596
Objeto: Execugdo de conservagdio rodoviaria remunerada por desempenho e

demanda — CCRD/M, na drea de abrangéncia do Lote 03, sob circunscricdo da
Superintendéncia Regional III — SR3/DER-ES, totalizando uma extensdo de
616,46 km, conforme descrito na Planilha Orgamentiria e Termo de
Referéncia do Edital de Pregéo Eletrénico N.2 014/2018.

Diretoria

] . Diretoria de Operagdes — DIROP/DER-ES
Interessada:

Autorizacio para lavratura do 1.2 Termo Aditivo ao Contrato de Conservagao
Assunto: Rodoviaria n® 037/2018 — Lote 03. Renovacio Contratual. Rodocon
Construgbes Rodovidrias Ltda.

2. Objeto do relato
Autorizacdo para lavratura do 1.2 Termo Aditivo que visa a renovagdo do Contrato de
Conservac¢do Rodovidria n? 037/2018 — Lote 03, em conformidade com o art. 65 da Lei Federal n®
8666/93.

3. Damotivacdo do relato
O aditivo pretendido trata da prorrogagdo do prazo do contrato de empreitada em referéncia,
em razdo de que os servicos que executa, além de possuirem natureza continuada, sdo
essenciais & garantia do trafego seguro nas rodovias circunscritas em sua area de abrangéncia,
conforme relato da Superintendéncia Regional III — SR3/DER-ES, unidade gerencial responsével
pela gestdo e fiscalizagdo do contrato, haja vista que as rodovias necessitam de constante
manutencio e conservagao.

A SR3/DER-ES informa, ainda, que devido a proximidade do fim do prazo contratual, e
considerando que a contratada prestou seus servigos com qualidade e responsabilidade, _
obtendo avaliacdo satisfatéria nos Formuldrios de Avaliagio de Desempenho mensais, remeteu .
comunicado & empresa com vistas a obter manifestagio quanto ao interesse em renovar o
contrato por mais 12 (doze) meses, recebendo resposta positiva a solicitagao.

Com isso, enviou solicitacio formal de aditamento contratual a Diretoria de Operagdes — J
DIROP/DER-ES, conforme se 1€ as fls. 318 e 319. '

A Secretaria Executiva — SECEX/DER-ES, apds andlise da Procuradoria Juridica — PJ/DER-ES e
manifestacio da 4rea técnica, encaminhou os autos a relato desta Diretoria Colegiada —
DICOL/DER-ES, objetivando autorizagio para lavratura do termo aditivo sob analise

(renovacio contratual), haja vista a competéncia da mesma exarada no art. 22, inciso I e VI do’
Decreto n® 3.955-R de 21/03/2016. /

/
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4, Do impacto no prazo
O presente aditamento visa a prorrogagdo do prazo contratual por mais 12 (doze) meses,
perfazendo um prazo total de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicagdo no Didrio Oficial
do Estado do Espirito Santo — DIO/ES, em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei

8.666/93.

5. Do impacto no custo

A renovacio contratual pretendida neste aditamento, também foi analisada pela Geréncia de
Manutengdo Rodovidria — GEMAN/DER-ES do ponto de vista da vantajosidade determinada
pela Lei 10.577/16. Aquela Geréncia concluiu que, caso fosse necessaria nova licitagao para
contratacdo dos servigos, o custo ao erdrio seria de R$ 15.135.511,93 (quinze milhdes, cento e
trinta e cinco mil, quinhentos e onze reais e noventa e trés centavos), sendo que, a planilha do
presente contrato, submetida aos devidos reajustamentos para os precos com data-base de
outubro/2018, resultaria em um custo total de R$ 8.731.432,91 (oito milhdes, setecentos e trinta e
um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos.).

Desta feita, restou demonstrado que a renovagao contratual pretendida, € mais vantajosa para a
Administracio Publica, conforme se 1& das conclusdes da GEMAN/DER-ES as fls. 509 a 510,

resultando em uma renovacio contratual no mesmo valor inicialmente contratado.

6. Do orcamento
A Geréncia Financeira prestou informacdes quanto a disponibilidade orcamentaria referente a
despesa que se pretende realizar (fl. 522), juntando Notas de Empenho as fls. 308, 310, 312, 314,
316, 517 e 519, além de Folha de Informacao Orgamentaria - FIO n?® 166/2019. Informa, ainda,
que a “Acdo 2102”7, que se refere a manutencdo das rodovias estaduais, por onde corre a
despesa em referéncia, se encontra prevista no PPA 2020-2023, por meio do Projeto de Lei N2
716/2019.

Diante disso, o Sr. Diretor Geral do DER-ES declarou, a fl. 573, a existéncia de recurso
orcamentdrio suficiente para suportar o 6nus da renovagdo contratual em tela, observando o
preceituado no art. 16 da Lei Complementar n°® 101/2000 — Lei da Responsabilidade Fiscal,
informando, ainda, que os recursos para atender as despesas dos exercicios 2019/2020, estao
incluidos no orcamento do Departamento de Edificacbes e Rodovias do Estado do Espirito
Santo — DER-ES, e serao provenientes de recursos da CIDE e do Tesouro.

7. Da Procuradoria Juridica do DER-ES e SECONT
A Procuradoria Juridica do DER-ES — PJ/DER-ES, por meio do Parecer 109/2019, juntado as
folhas 535 a 538 manifestou entendimento pela possibilidade juridica da realizagdo do termo )
aditivo de prazo, desde que atendidas as recomendagdes ali indicadas. \j

O Parecer também dispensa o envio dos autos para a SECONT conforme Decreto n? 4164-R, de
01 de novembro de 2017.

Quanto a recomendagdo de que a vigéncia deva ser prorrogada pelo mesmo prazo da execugdo
contratual, informo que a Geréncia de Licitagdes e Contratos — GELIC/DER-ES juntou nova
Minuta de Aditivo Contratual com as devidas alteracdes.
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Quanto as demais recomendagdes, especialmente aquelas dirigidas a Diretoria de Operagdes —
DIROP/DER-ES, informo que, em diligéncia aos autos, se verifica manifestacdo daquela setorial
a fl. 540, informando que todas as recomendacdes estao, devidamente, atendidas.

8. Do Diretor de Administracio —- DIRAD/DER-ES
O presente procedimento administrativo trata da solicitagio de assinatura do 12 Termo Aditivo
ao Contrato de Conservagdo Rodovidria n? 037/2018 ~ Lote 03 — que tem por objeto a execucio
de conservagéo rodoviaria remunerada por desempenho e demanda — CCRD/M, conforme area
de abrangéncia descrita no termo de Referéncia correspondente ao lote 03, nos segmentos

rodoviarios situados na érea de circunscrigdo da Superintendéncia Regional III — SR3/DER-ES,
com extensio total de 616,46 km.

O contrato em questdo, implica na execugdo de servicos de manutengdo e conservacio das
rodovias estaduais circunscritas em sua respectiva area de abrangéncia, servicos estes,
continuos ou continuados por tratar-se de espécie que corresponde a uma necessidade
permanente da Administracdo, prestando de maneira seguida, ininterrupta e indiferenciada ao
longo do tempo, ou de outro modo posto a disposigdo em carater permanente em regime de
servigco ou prontidao, conforme entendimento do Tribunal de Consta da Uniao exarado na obra
LicitacGes e Contratos, exposto nos autos pela PJ/DER-ES a fl. 536.

Ademais, consta nos autos justificativa técnica para a renovagdo contratual pretendida,
conforme manifestacio da SR3/DER-ES e GEMAN/DER-ES as fls. 318 e 319, bem como a fl. 508,
além de juntada de Formularios de Avaliacdo de Desempenho as fls. 325 a 337.

O presente aditamento visa a prorrogagdo do prazo contratual por mais 12 (doze) meses,
perfazendo um prazo total de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicagdo no Diario Oficial
do Estado do Espirito Santo — DIO/ES, em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei
8.666/93.

A renovagdo contratual pretendida neste aditamento, também foi analisada pela Geréncia de
Manutengdo Rodoviaria — GEMAN/DER-ES do ponto de vista da vantajosidade determinada
pela Lei 10.577/16. Aquela Geréncia concluiu que, caso fosse necessaria nova licitagdo para
contrataciio dos servigos, o custo ao erario seria de R$ 15.135.511,93 (quinze milhdes, cento e
trinta e cinco mil, quinhentos e onze reais e noventa e trés centavos), sendo que, a planilha do
presente contrato, submetida aos devidos reajustamentos para os pregos com data-base de
outubro/2018, resultaria em um custo total de R$ 8.731.432,91 (oito milhdes, setecentos e trinta e
um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos.).

Desta feita, restou demonstrado que a renovagao contratual pretendida, € mais vantajosa para a /u
Administracio Publica, conforme se 1& das conclustes da GEMAN/DER-ES as fls. 509 a 510, : \

resultando em uma renovacio contratual no mesmo valor inicialmente contratado.

Conforme recomendacio da PJ/DER-ES devera ser observada, em momento oportuno, a
renovacio da garantia contratual como condicéo de legalidade do aditivo.

Face ao exposto, desde que atendidas as demais formalidades processuais informadas pela
Secretaria Executiva do DER-ES — SECEX/DER-ES a fl. 543, manifesto entendimento pela
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possibilidade da lavratura do 1.2 Termo Aditivo ao Contrato de Conservagao Rodoviaria n®
037/2018 (renovagio contratual), firmado com a empresa RODOCON Construgtes Rodoviarias
Ltda. \

Vitdria/ES, 21 de novembro de 2019.

raga Rotha

DIRETOR DE ADMINI CAO D\ DER-ES - DIRAD/DER-ES
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Em conformidade com o Relato supramencionado, exposto pelo Diretor de Administracio,
que fundamentou o mesmo com base nos documentos elaborados pela diretoria interessada e
na manifestacdo da Procuradoria do DER/ES, a Diretoria Colegiada desta autarquia
RESOLVE: aprovar, por unanimidade, o assunto constante no Relato n® 063/2019-
DIRAD/DER-ES, inserto nos autos, o qual foi incluido na Ata da 23.> Reunido da DICOL,
realizada no dia 21/11/2019.

S&fﬂ 7

Luiz Cezar Mare ta\Coura Rodrigo José Cost Nébrega
PRESIDENTE DA D COL ‘ MEMBRO DA DICOL

Z L

Gustavo Perin de Medeiros Teixeira
MEMBRO DA DICOL
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