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RELATO N¢ 044/2021- DIREN/DER-ES
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1. Identificacio do Empreendimento

Processo:

Contrato:

Objeto:

Diretoria

interessada:

Assunto:

48865044

Contrato de Empreitada 054/2010. A. MADEIRA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.

Contratacdao de empresa para construcdo de Viaduto na
interse¢ao do Corredor Leste - Qeste (Est. 1.140+2,82) com a
Rodovia ES5-060 (Rodovia Darly Santos), no municipio de Vila
Velha/ES, com 42,02 metros de extensdo de viaduto, sob a
jurisdicao da Superintendéncia Executiva Regional I (SR-1) do
DER-ES.

Diretoria de Obras de Infraestrutura Logistica - DIREN/DER-ES
Autorizagdao para formalizagdo da Rescisdo Amigave 0

Contrato de Empreitada 054/2010, formalizado com a empre
MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

2. Da motivacdo do relato.

Pedido de rescisao amigavel formulado pela empresa contratada, uma vez que
o contrato foi assinado em 01/07/2010, ou seja, mais de 10 (dez) anos desde sua

assinatura,

sendo assim, nao houve Ordem de Inicio, ocorreu uma seérie de

alteracdes conjunturais, tanto de ordem econdmica, técnica e politica, fazendo
com que, quando avaliada a retomada do contrato em questdao, o mesmo ja nao
se apresentava satisfatorio ao interesse publico, haja vista a ocorréncia de

alteracdes

planejamento rodoviario do Estado do Espirito Santo,

especialmente com a necessidade do aumento da capacidade da Rodovia Darly
Santos, e com a inser¢ao de importantes atualiza¢does de normas técnicas que
nao estavam previstas a época da contratacgao.

J

Apés analise da Geréncia de Apoio Juridico Institucional do DER-ES -

:‘x GEAJI/DER-ES quanto ao pedido de rescisdo amigavel formalizado péla
\/émpresa bem como manifestagdo da Diretoria de Obras de Infraestrutura

Logistica

DIREN/DER-ES, os autos foram encaminhados a Secretaria

Executiva para providéncias junto a Diretoria Colegiada - DICOL/DER-ES,
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objetivando autorizagdo para lavratura do termo de rescisdo amigavel, mesmo
ndo havendo competéncia expressa do Colegiado, no que diz respeito as
deliberagdes referentes a Rescisdo Contratual, conforme consta exarada na Lei
Complementar N.? 926, publicada em 31 de outubro de 2019, especialmente os
artigos 11 e 12, bem como o cumprimento a Resolugao DER-ES 03/2019.

3. Do impacto no custo.

Niao se trata de decisdao que tenha impacto financeiro ndo previsto no custo,
uma vez que a rescisdo impde ao DER-ES apenas a obrigagao de pagamento,
em medicado final rescisdria, dos servigos efetivamente realizados ao prego
contratado, ja previstos em orgamento, assim como a devolu¢ao da garantia
financeira apresentada pela empresa, ja que, no presente caso, nao foi
identificado nenhum sinistro contratual se nao houver culpa da empresa, nao
havendo, neste caso despesa do DER-ES.

4. Da Diretoria de Governang¢a do DER-ES.
A Diretoria de Governanca do DER-ES a fl. 565 destacou que a rescisado
amigavel é prevista na Lei 8666/93, sendo seu requisito fundamental a

existéncia de conveniéncia para a Administragdo, o que foi demonstrado pela
Geréncia de Projetos - GEPRI/DER-ES as fls. 562 a 563.

Além disso, informou a aprovagao da Minuta do Termo de Rescisdo Amigavel,
nos termos que se registra a fl. 588.

Por fim, considerando uma analise superficial da questdo, a rescisdo amigavel
¢ a melhor forma de resolugdao do contrato quando ha composi¢do entre as
partes, como demonstrado no presente caso, uma vez que, de forma diversa, a
contratada pode vir a requerer judicialmente tal rescisdao, sendo interessante
para a administragdo evitar um procedimento judicial, muito mais lepto e
trabalhoso.

5. Do Diretor de Obras de Infraestrutura Logistica do DER-ES.

A solicitacdao de rescisdao amigavel ao contrato em referéncia, a julgar p:'

instrugao processual realizada até aqui, de modo a demonstrar a (i)
conveniéncia da Administragao; (ii) a regular prestacao dos servigos pela
contratada, e a (iii) paralisacdo do contrato por prazo superior a 120 dias,
parece corroborar com a previsao legal contida no artigo 79, inciso II, da Lei
8666/93.

Além disso, a Diretoria de Govt'q.l@ nao fez oposicdo quanto a redcisao
o,

contratual pretendida, destaca m, requisitos qt? devem ser 6/[,
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observados para sua efetivacdo, requisitos estes ja apresentados nos autos do
processo e outros que serao trazidos a esta instru¢ao em momento oportuno.

Registro por fim, que o presente relato tem como premissa a veracidade e a
exatiddo dos dados, informagdes, calculos e valores constantes do processo,
que sdo de exclusiva responsabilidade dos setores responsaveis, nao sendo

obrigacdo do relator tal conferéncia.

Diante do exposto, opino pela possibilidade de formalizag¢ido de rescisio

amigavel ao contrato 054/2010, com fulcro nos artigos 79, inciso II da Lei
8666/93, na forma ja fundamentada pela DIGOV/DER-ES e, desde que haja
autorizacgao expressa e motivada da Diretoria-presidéncia do DER-ES.

Vitoria/ES, 19 de outubro de 2020.

Jefers rcia Lima

DIRETOR DE OBRAS DE INFRAESTR

URA LOGISTICA DO DER-ES - DIREN/DER-ES

[
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, n® 1301 - Ilha de Santa Maria - Vitoria-ES -%2‘9.‘0’5’1’-_0“15



‘I I Governo do Estado do Espirito Santo

Secretaria de E stado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI

D ER ES DER-ES - Departamento de Edificacese de Rodoviasdo Estado do Espirito Santo

Processo: 48865044

RELATO N@044/2021-DIREN/DER-ES

RESOLUCAQ DICOL N° 44/2021

A Diretoria Colegiada do DER-ES, em conformidade com o relatorio apresentado pelo
Diretor de Obras de Infraestrutura Logistica do DER-ES, que fundamentou o mesmo
com base nos documentos acostados pelas setoriais responsaveis pela instrucdo dos
autos, resolve aprovar, por unanimidade, o assunto constante no Relato n®044/2021-
DIREN/DER-ES, inserto no Processo 48865044, o qual foi incluido na Ata da 18°
Reunido da DICOL realizada no dia 20/10/2021";.
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Jefersan Garcia Lima Ed

Membro da DICOL M
Rodrigo José kosta Nobrega Grace Kelly Breda Bazilio de Souza (Respondendo)

Membro da DICOL (DECRETO N¢212-5, de 9/2/2021)

Membro da DICOL
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