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RELATO N°®054/2021-DIREN/DER-ES
A Diretoria Colegiada- DICOL/DER/ES
1. Identificacio do Empreendimento:
Processo: 2020-KH43N
Edital: Contrato de Empreitada n® 042/2018. A. MADEIRA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.
Objeto: Contratacdo de empresas para execugao dos servi¢os de restauragao

do pavimento da Rodovia ES-297, Trecho: Bom Jesus do Norte (Posto
Fiscal Divisa RJ/ES) ao Entroncamento com a Rodovia BR-101, com
extensdo de 45,70 Km, sob a jurisdi¢do da Superintendéncia Executiva
Regional Il (SR-2) do Departamento de Edificacdes e de Rodovias do
Estado do Espirito Santo - DER/ES.

Diretoria
interessada: Diretoria de Obras de Infraestrutura Logistica - DIREN/DER-ES.

Assunto: Lavratura do 2. Termo Aditivo, este de valor, ao Contrato de
Empreitada N.? 042/2018.

2. Objeto do relato:

Analise e deliberagdo da autorizacdo para lavratura do 2¢ Termo Aditivo, este de
valor, ao Contrato de Empreitada N.¢ 042/2018, celebrado com a empresa A( '

MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., cujo objeto consiste no acréscimo\‘
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quantitativo de servigos, no percentual de 14,94%.

3. Relatorio inicial:

N

Trata o presente processo de solicitagdo de aditamento contratual de valor,
solicitado pela fiscalizacdo do contrato e confirmado pela gestio do mesmo,

conforme se lé as pecas #177, #178 a #184 e #187 onde elenca as motivagdes e

circunstancias da necessidade do pedido. De igual modo, a empresa Supervisora
junto a SR-II/DER-ES, encaminhou Relatdério de Revisao de Projetos em Fase/de
Obras com os detalhamentos técnicos do aditamento pretendido, conforme registrado
as pecas £176 a #186. P P
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Vale registrar que o relatério final quanto a pretensdo de aditamento, se da em razao
de o assunto a se deliberar, neste caso aditamento de valor contratual, ser de
competéncia da Diretoria Colegiada do DER-ES — DICOL/DER-ES, que assim o faz
mediante analise das conclusdes do relato apresentado, conforme determinado pela
Lei Complementar N.? 926, publicada em 31 de outubro de 2019, e pela Resolugao
03/2019, inciso VI, publicada na Imprensa Oficial em 9 de dezembro de 2019.

4. Do Impacto no Prazo Contratual:

Nao se aplica ao presente caso.

5. Do impacto no custo:

O contrato em referencia foi assinado em 05/12/2018 com a empresa A. Madeira
Indtistria e Comércio LTDA, a um valor de R$ 63.017.322,09 (sessenta e trés milhdes,
dezessete mil, trezentos e vinte e dois reais e nove centavos) com data-base de
janeiro de 2018 e prazo de conclusao total dos servigos fixados em 480 (quatrocentos
e oitenta) dias corridos.

O presente aditivo, se formalizado, impde ao contrato original, na forma solicitada e
com os elementos encaminhados pela fiscaliza¢do, novo valor total da ordem de R$
72.436.642,15 (setenta e dois milhdes, quatrocentos e trinta e seis mil, seiscentos e
quarenta e dois reais e quinze centavos), representando um reflexo financeiro de
14,94% sobre o valor original do contrato, ou seja, R$ 9.419.320,06 (nove milhdes,
quatrocentos e dezenove mil, trezentos e vinte reais e seis centavos), sendo que
houve 20,11% de acréscimos de servigos e 5,17% de supressdao, a preg¢os iniciais,
sendo a data-base Janeiro/2018.

Vale registrar que os pregos unitarios dos novos servigos foram apresentados pela
Geréncia de Orcamento de Infraestrutura Logistica do DER-ES - GEORC/DER-ES a
peca #193 a #195, e sobre eles aplicado o fator de licitacdo do contrato (FL=0,7461),
conforme de depreende das informagdes langadas pela GEMOB/DER-ES a peca #201.

Por fim, a Geréncia de Monitoramento de Obras - GEMOB/DER-ES, informa a
manutencdo da vantajosidade da proposta de aditamento apresentada, haja visl(\q q.ue
a planilha referente ao presente aditamento apresenta valor menor do que os pregof
da planilha do DER-ES, obedecendo, portanto, as determinagdes impostas pela Leﬁ \
10.577/2016, conforme registrado a pecga #201. N j L

6. Do orcamento:
A Geréncia de Financas, Orcamento e Arrecadagao - GEFIN/DER-ES juntou, as petas
#215 a #216, a Folha de Informagdo Orgamentdria e a Nota de Empenho relativa a
despesa que se pretende realizar, e outras informagdes pertinentes a disponibilidade

N i

or¢amentaria.
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Com as informag¢des da GEFIN/DER-ES sobre a disponibilidade or¢camentaria, o Sr.
Diretor-presidente do DER-ES, no uso de suas atribui¢des legais na qualidade de
ordenador de despesas, e em observancia ao preceituado nos incisos I e II do art. 16
da lei Complementar n.? 101/2000, declarou a existéncia de dotagdo orcamentaria e
financeira suficiente para as despesas que se pretende realizar, informando que os
recursos para atender as despesas do exercicio de 2021, possuem compatibilidade
com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Or¢amentarias vigentes, e estao
incluidos no Orcamento do DER-ES, sendo proveniente da fonte 014200020 -
PROPAE- Operacao de Crédito Interna junto ao BNDES.

7. Manifestacio da Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo - PGE-ES
A Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo PGE/ES, instada a se manifestar a

cerca da legalidade do aditamento pleiteado, apresentou algumas recomendagdes que
entende ser importantes para a regulariza¢ao do pedido de aditamento, conforme se
1é a #248 a #254.

Diante disso, a Superintendéncia Executiva Regional Il - SR-II/DER-ES, responsavel
pela gestio do contrato, veio aos autos e juntou manifestacio complementar

correlata as solicitacdes da PGE/ES, conforme se 1é as pecas #267 e 268.

Além disso, ha, ainda, manifestacdao complementar da Geréncia de Monitoramento de
Obras de Infraestrutura Logistica - GEMOB/DER-ES a pega #304, informando quanto -
a4 vantajosidade em manter a contratacdo, além de autorizagdo da Comissao de |
Melhoria da Eficiéncia e Racionalizacdo dos Gastos Publicos - CMERGP, a peca #309. "‘\—_—

8. Do Diretor de Obras de Infraestrutura Logistica - DIREN/DER-ES \
Com vistas a conclusdao das obras objeto do contrato 042/2018, o aditamento proposto -
necessita alterar o projeto em fase de obras, a fim de garantir a execugdo dos
servicos necessarios a conclusio da obra em referéncia com os melhoramentos
propostos, o que resulta, necessariamente, em alteragcao do valor contratual, nos
termos registrados pela Superintendéncia Executiva Regional II — SRII/DER-ES e ja

explicitados nos autos do processo.

Na atual proposta de aditamento, estao contemplados os servigos necessarios 3 h
conclusdo do objeto contratado, sendo que a revisdo de projeto em questdo, nao se/da \
por falhas ou ineficiéncia do mesmo, mas sim em virtude da implantagao de '

melhorias, conforme informagdes técnicas trazidas pela fiscalizagdo e gestao ,

contratam em suas razdes de pleito.
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Registro, ainda, que o Sr. Diretor-presidente, no uso das atribui¢des autorizadas pelo
artigo 13 da Resolugao DER-ES N.° 03/2019, autorizou a lavratura do termo aditivo

em referéncia, bem como sua publicagdo no DIOES, conforme as razdes elencadas a
pega #297.

O pleito de aditamento contém informagdes quanto as suas motivagdes e
fundamentacdo técnica, impacto no custo, previsdao orgcamentdria e autorizagao do
Ordenador de Despesas, parecendo robusto quanto a reunido de esclarecimentos
técnicos que capazes de embasar a decisdao da Diretoria-presidéncia quanto a
formalizacdo do aditamento, previamente, a oitiva desta Diretoria Colegiada -
DICOL/DER-ES, havendo, ainda, autorizacao do Comissdo de Melhoria da Eficiéncia

e Racionalizacdo dos Gastos Publicos - CMERGP para sua lavratura, conforme se 1é a
peca #309.

Vela registrar, por fim, que a instrugao técnica de cada setor tem como premissa a
veracidade e exatidao dos dados, informagdes, calculos e valores, ndo cabendo a este

relator a conferéncia de tais informacgdes.

Diante do exposto, considerando o que consta do processo, sem adentrar no mérito
de instrugao de cada setor; considerando a manifestagao técnica da Superintendéncia
Executiva Regional; as razdes elencadas pelo Sr. Diretor-presidente para celeridade
na publicagdo do aditamento pleiteado, considerando que estdo presentes os
requisitos de conveniéncia e oportunidade, além do interesse publico na concluséao

das obras manifesto entendimento pela confirmagio de conveniéncia e
regularidade formal da lavratura do 2° Termo Aditivo de Valor autorizado ao

Contrato n.? 042/2018, havido com a empresa A. Madeira Industria e Comércio Ltda
para execugao do objeto contratado.

A apreciagdo do Colegiado.

Vitéria, 6 de dezembro de 2021.

: Qlf)cia Lima

A LOGISTICA DO DER-ES - DIRED/DER-ES
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Jeferso
DIRETOR DE OBRAS DE INFRAESTRU
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RELATO N®054/2021-DIREN/DER-ES

RESOLUCAO DICOL N® 54/2021

A Diretoria Colegiada do DER-ES, em conformidade com o relatério apresentado pelo
Diretor de Obras de Infraestrutura Logistica do DER-ES, que fundamentou o mesmo
com base nos documentos acostados pelas setoriais responsaveis pela instrucio dos
autos, resolve aprovar, por unanimidade, o assunto constante no Relato n°054/2021-
DIREN/DER-ES, inserto no Processo 2020-KH43N, o qual foi incluido na Ata da 22°
Reunido da DICOL realizada no dia 6/12/2021.

———

Luiz Cesar Mare’&%{ Coura
Presidente da D\COL \
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Rodrigo ]#é Costa Nobrega Luiz Cesar Mareétta\Coura \
Membre da DICOL (Respondengo), ~
Membro da DICOL
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